

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (L.R. 15/2015)

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-24

ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO/MANCATO APPALTO

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.				ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'	
						DA	A	Motivazione	NOTE		
I Anno											
XG042	07	01.01	S.P. 136 "Di Gallizza e Campella" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 300.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.	
XI023	07	01.01	S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 4.000.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI021	07	01.01	S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 100.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XI020	07	01.01	S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 100.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XI019	07	01.01	S.P. 54 bis "di Gibilmanna"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 250.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI018	07	01.01	S.P. n. 48 "Del Platani"- Intervento di ricostituzione del corpo stradale in corrispondenza di tratti in frana.	€ 1.500.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal rup.
XL047	04	05.08	Progetto di adeguamento funzionale e sistemazione delle aree esterne destinate ad attività sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di Palermo, via Centuripe n. 11 - cod. ed. MIUR 0820534415	€ 350.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal rup.
XI016	07	01.01	S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale.	€ 950.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH031	07	01.01	S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile, dal Km 3+500 a Km 11+800.	€ 650.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma del rup.
XH022	07	01.01	Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 180.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XI024	07	01.01	I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.500.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH015	07	01.01	S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 500.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XI017	07	01.01	Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari dissestati ed il ripristino del piano viario.	€ 150.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XG036	07	01.01	SP 44 "Di Ponte Alvano" - Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano viario in tratti saltuari da progr.0+000 a progr.1+800.	€ 200.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	conformemente al cronoprogramma prodotto dal rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG034	07	01.01	SP 107 "Di Capparini" – Lavori di ripresa di tratti ammalorati e realizzazione di opere di corredo.	€ 300.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XG029	07	05.08	Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, sottostanti il marciapiede a livello di strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", Via Sant'Ignazio da Lojola n.7 a Bagheria (PA).	€ 1.240.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
XF018	07	05.08	Lavori di rifacimento in Palermo delle pavimentazioni ed opere connesse, riqualificazione degli spazi esterni, del campo sportivo ed efficientamento energetico ed adeguamento antincendio del plesso sede dell'Istituto Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in Via Principe di Paternò in Palermo.	€ 1.074.755,50	11	3	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.-

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF016	07	05.08	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.	€ 2.233.045,19	11	3	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
XF003	07	05.08	Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne.	€ 2.700.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
XA001	04	05.08	Progetto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, restauro e sostituzione infissi per la messa in sicurezza, ai fini dell'agibilità della sede della succ.le del Liceo classico "V. Emanuele II" di via del Giusino - Palermo.	€ 770.000,00	11	3	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID391	07	05.08	Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro. (II intervento funzionale).	€ 5.000.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
ID367	04	05.08	Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lotto di completamento e consolidamenti.	€ 2.138.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	In conformità al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
XH016	07	01.01	S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 300.000,00	9	4	2°	1°	ANTICIPAZIONE	conformemente al cronoprogramma prodotto dal rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI026	07	01.01	S.P. 123 "Di Piedigrotta" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.300.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL011	07	01.01	S.P. 4 "di Portella di Poirà": San Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal bivio con la S.P. 42 di Tagliavia al km. 14+000 circa)	€ 2.500.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XL012	07	01.01	"S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari"	€ 483.635,10	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'				
							DA	A	Motivazione	NOTE	
XL046	04	05.08	Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. "A.Volta" di Palermo, via Santa Miloro s.n.c. - cod. ed. MIUR 082034743	€ 350.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente a scheda contabile prodotta dal rup.	
XI025	07	01.01	S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 2.003.493,04	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.	
XI001	07	05.08	Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del Mazziere 15 - Termini Imerese. Lavori urgenti di impermeabilizzazione della copertura palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene.	€ 360.000,00	11	2	3°	1°	ANTICIPAZIONE	Come si evince da dichiarazione manoscritta del Rup su Scheda ge.le proposta: "Incarico di verifica sismica affidato (dicembre 2021) di cui a breve si acquisiranno le risultanze consentendo l'avanzamento del livello di progettazione.	
Tot. Opere I Anno				29	Totale Intervento I Anno				€ 33.482.928,83		

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
II Anno										
XF023	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto "P. Borsellino" di Piazza Bellissima di Palermo.	€ 2.450.000,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è allegato "Elenco motivazioni mancato appalto anno 2021", il Rup dichiara: "L'avvio dell'intervento è subordinato all'esecuzione del progetto di miglioramento sismico (N.I. nel P.T. - LL.PP. 22/24), scaturito dalle verifiche sismiche effettuate." Tale motivazione vale anche, alla luce della Scheda contabile acquisita, quale motivazione logica per la posposizione dell' intervento alla II annualità. Si aggiunga, a ciò, l'inserimento del N.I. (XM003) riguardante il preliminare intervento di adeguamento sismico sull'istituto.
XL023	07	01.01	S.P.65 bis "di San Loe" - S.P.91 "del Feudo di Pietralunga" . Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.300.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG033	07	01.01	SP 130 "Di Montenero" - Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr. km.ca 2+700.	€ 400.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XL024	07	01.01	S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 3.000.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XF032	07	05.08	I.T.N. Gioeni Trabia - Sede Via Vittorio Emanuele, Succursale Via C. Onorato, Succursale Via Carta - Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti, con aumento della ricettività della succursale di Via Carta e lavori di manutenzione e verifiche degli impianti per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi.	€ 2.100.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF021	07	05.08	Interventi di riqualificazione della palestra e del campo sportivo esterno e trasformazione dell'impianto termico da gasolio a metano dell'edificio scolastico sito in Bisacquino Via Salerno.	€ 637.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
XL025	07	01.01	S.P. 52 "di San Mauro" ed S.P. 60 "di Calabrò" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 2.000.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL022	07	01.01	"S.P. 14 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 1.000.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL027	07	01.01	S.P. 20 "di San Giuseppe e Camporeale". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari (dal km 0+000 al km 22+000).	€ 1.000.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XG041	07	01.01	EX C.LE 8 "Di Miano" - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari dissestati ed il ripristino del piano viario.	€ 400.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XL028	07	01.01	S.P. 124 "di Sciftello": Vicari - Bivio Santa Maria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.027.292,51	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID490	04	05.08	I.T.I. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di rifacimento degli infissi esterni e sistemazione tratti di recinzione ammalorati.	€ 736.027,00	11	4	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
ID479	07	05.08	I.T.I. "Volta" di Palermo. Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza e gestione energetica dell'immobile.	€ 2.107.000,00	11	4	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
XL029	07	01.01	Ex Consortile 41 "di Morella". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saluati.	€ 485.792,18	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL026	07	01.01	S.P. 124 "di Scifitello" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 173.493,04	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL017	07	01.01	S.P. n. 32 "di Bompietro". Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 300.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL013	07	01.01	S.R. 16 "di Portella Serra". Sistemazione barriere di sicurezza bordo ponte sul sovrappasso sulla SS 189 posto al km 0+300 ca.	€ 700.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	conformemente al cronoprogramma prodotto dal rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL014	07	01.01	S.P. 5 bis "di Piana". Lavori per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 500.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL015	07	01.01	Ex consortile 41 "di Morella". Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano viario in tratti saltuari.	€ 284.372,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL016	07	01.01	S.R. n. 28 "di Resuttano". Lavori per la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr.va 0+100 e messa in sicurezza del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 380.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID100	04	05.08	Progetto di riqualificazione e riuso di Palazzetto Orlando in Palermo- C.so Calatafimi - per l'utilizzo come centro d'istruzione polifunzionale per l'immigrazione.	€ 3.507.431,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente a cronoprogramma contabile prodotto dal rup.
XG039	07	01.01	SP 63 "Di Madonna del Ponte" – Lavori di bonifica e di sistemazione del costone roccioso a protezione del corpo stradale.	€ 100.000,00	9	4	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XI003	07	05.08	I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di Via Duca della Verdura - Palermo. Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra.	€ 4.156.325,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma contabile prodotto dal rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG037	07	01.01	S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati tra il km 3+200 ed il km 3+800 circa e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 450.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.
XL018	07	01.01	S.P. n. 14 "di Casalgordano" - I tronco. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 250.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL019	07	01.01	"S.R. 3 (CARINI) - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 700.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL020	07	01.01	"S.P. 9 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 1.000.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XL021	07	01.01	"S.P. 11 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 1.000.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma proposto dal Rup.
XG040	07	01.01	I.C. 22 "Di Trappeto" - Lavori di MS per la messa in sicurezza del piano viario e dell'attraversamento sul fiume Jato.	€ 300.000,00	9	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI005	07	05.08	Istituto "Mario Rutelli" Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto in Palermo. Lavori di adeguamento impiantistico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed opere edili complementari.	€ 2.575.500,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	In conformità al cronoprogramma contabile prodotto dal Rup.
Tot. Opere II Anno		30	Totale Intervento II Anno		€ 35.020.232,73					
III Anno										
XH025	07	05.08	Lavori di messa in sicurezza delle strutture e manutenzione straordinaria dell'Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi-Libero Grassi" sede di Via Fazio n.1 in Palermo.	€ 4.400.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Il Rup conferma cronoprogramma.
Tot. Opere III Anno		1	Totale Intervento III Anno		€ 4.400.000,00					
Totale Opere		60	Totale intervento		€ 72.903.161,56					