

# CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (L.R. 15/2015)

## DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

Programma Triennale Lavori Pubblici 2019-21

### ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO/MANCATO APPALTO

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.				ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
						DA	A	Motivazione	NOTE				
<b>I Anno</b>													
XG028	04	05.08	Progetto di adeguamento alle vigenti normative antincendio e sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, igiene e miglioramento fruibilità del plesso scolastico "Cascino" di Via Casa Professa n.3 in Palermo.	€ 1.800.000,00	11	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr. Del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella I^ annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019.			
ID538	07	01.01	IC 19 "Di Raffo" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 556.373,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019, coerentemente al Programma Quinquennale Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana di Palermo (D.M. 49/2018), approvato dal Ministero delle Infrastrutture con nota n.3982 dell'01.04.2019.			

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID556	07	01.01	RU 19 "Di Castel di Lucio" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 580.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019, coerentemente al Programma Quinquennale Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana di Palermo (D.M. 49/2018), approvato dal Ministero delle Infrastrutture con nota n.3982 dell'01.04.2019.
XD004	07	01.01	S.P. 4 "Di Portella di Poirà": S. Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e corredo.	€ 4.000.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La Dir.ne tecnica competente con nota prot n.40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019, in quanto il progetto esecutivo è in fase avanzata e si ritiene che l'opera possa essere appaltata nel 2019.
XD005	07	01.01	S.P. 2 "Di Fellamonica": Partinico - S.Cipirello e I.C. n. 17 : Circonvallazione Sud di San Cipirello. Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi.	€ 1.500.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019, in quanto il "Progetto Esecutivo" è in fase avanzata e si ritiene che l'opera possa essere appaltata nel 2019.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XD006	07	01.01	S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la sistemazione del piano viario, messa in sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 2.500.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019, in quanto il "Progetto Esecutivo" è in fase avanzata e si ritiene che l'opera possa essere appaltata nel 2019.
XE018	04	05.36	Caserma "C.A. Dalla Chiesa" - Comando Legione Sicilia dell'Arma dei Carabinieri - Progetto di adeguamento a norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici.	€ 7.100.000,00	11	4	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.42923 de 23/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento alla prima annualità 2019, in quanto il finanziamento per la realizzazione dell'intervento fa parte di un Patto di intesa nell'ambito del quale le somme saranno disponibili nell'annualità corrente (2019); la Dir.ne con la medesima nota, comunica che si è quindi proceduto alla redazione del progetto esecutivo.
XF002	07	01.01	S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e ammodernamento della S.R. 21 “Di Cipampini” dalla prog.va km.ca 4+200 alla km.ca 7+750.	€ 669.998,71	9	4	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019, in quanto il progetto è stato finanziato con DDG. n.116 del 30/01/2019.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID025	07	01.01	SP 106"Del Cancelliere"- Lavori di M.S per ammodernamenti della sede viaria e riqualificazione funzionale.	€ 1.600.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 40644 del 16/05/2019, richiede l'anticipazione dell'intervento alla I^ annualità 2019, coerentemente al Programma Quinquennale Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Palermo (D.M. 49/2018), approvato dal Ministero delle Infrastrutture con nota n.3982 dell'01.04.2019.
ID444	04	05.08	IPCL - Via Fattori - Progetto di M.S. e rifunionalizzazione degli spazi interni per varie attività a sostegno del P.O.F., degli spazi esterni e degli ascensori.	€ 1.370.000,00	11	3	2°	1°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all' Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr. Del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede l'anticipazione dell'intervento dalla II^ annualità 2020 alla I^ annualità 2019.
Tot. Opere I Anno										<b>10</b>
Totale Intervento I Anno				<b>€ 21.676.371,71</b>						

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
<b>II Anno</b>										
ID759	07	01.01	S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico. Lavori di M.S. per la realizzazione di una barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.	€ 1.760.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.40644 del 16/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, per i tempi connessi alla predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo.
XA001	04	05.08	Progetto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, restauro e sostituzione infissi per la messa in sicurezza, ai fini dell'agibilità della sede della succ.le del Liceo classico "V. Emanuele II" di via del Giusino - Palermo.	€ 770.000,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF018	07	05.08	Lavori di rifacimento in Palermo delle pavimentazioni ed opere connesse, riqualificazione degli spazi esterni, del campo sportivo ed efficientamento energetico ed adeguamento antincendio del plesso sede dell'Istituto Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in Via Principe di Paternò in Palermo.	€ 1.074.755,50	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, in quanto è necessario redigere il livello di progettazione successivo per dare avvio alla procedura di affidamento.
XF026	04	05.08	Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia igienico sanitaria (lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento) dell'immobile sede dell'ITTN "Gioeni Trabia" di Palermo - Lavori di ripristino della funzionalità degli impianti.	€ 1.028.000,00	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, in quanto la copertura finanziaria non è disponibile, in attesa della pubblicazione della graduatoria del bando cui ha partecipato.
XG001	04	05.08	Lavori di riqualificazione energetica dell'istituto di istruzione superiore "M. O. Corbino" di Partinico.	€ 638.475,05	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, in quanto è necessario redigere il livello di progettazione successivo per dare l'avvio alla procedura di affidamento.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID092	03	05.08	Ciminna (PA). Progetto per il completamento dell' ITC.	€ 3.000.000,00	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, in quanto la copertura finanziaria non è disponibile, in attesa della pubblicazione della graduatoria del bando cui ha partecipato.
XG005	07	05.08	Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del sistema di copertura - miglioramento della fruibilità delle palestre, incremento della sicurezza e funzionalità dell'edificio scolastico sede della succursale dell'I.T.I. "Volta" di Palermo.	€ 790.000,00	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all' Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020.
XG006	07	05.08	Progetto per l'intervento di efficientamento energetico e ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionamento ai fini dell'agibilità dell'edificio scolastico sede dell'I.P.S.I.A. "E. Ascione" - via Centuripe, 11 - Palermo.	€ 915.406,80	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all' Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG007	07	05.08	Intervento di adeguamento impiantistico ed alle norme di prevenzione incendi per l'incremento della sicurezza e funzionalità dell'edificio scolastico sede del L.C. "G. Meli" di Palermo - Via S.re Aldisio.	€ 477.980,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020.
XG011	07	05.11	Adeguamento alle normative di sicurezza e manutenzione straordinaria ai fini della fruizione e del potenziamento delle capacità ricettive del Loggiato San Bartolomeo in Palermo (1° Stralcio).	€ 357.500,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, in attesa di partecipare ad un bando di finanziamento.
XG015	07	01.01	S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di Sclafani": Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario, nel tratto compreso tra Caltavuturo e Sclafani Bagni.	€ 1.500.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot.40644 del 16/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, per i tempi connessi alla predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG017	07	01.01	S.P. n. 119 "Di Portella Colla": Polizzi - Portella Colla. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario.	€ 1.500.000,00	9	1	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. 40644 del 16/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, per i tempi connessi alla esecuzione delle indagini preliminari.
XG018	07	01.01	S.P. n. 9 "Delle Madonie": Campofelice di Roccella - Castelbuono. Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede viaria in tratti saltuari.	€ 1.500.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot n.40644 del 16/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, per i tempi connessi alla predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva.
XG019	07	01.01	S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed S.P. 113 "Circonvallazione di Piano Battaglia". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario.	€ 2.400.000,00	9	1	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 40644 del 16/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, per i tempi connessi alla esecuzione delle indagini preliminari.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG027	07	01.01	S.P. n. 60 "Di Calabrò": B° Borrello - B° Calabrò - B° Comunello e S.P. n. 52 "Di San Mauro": B° Badia - Borrello - B° Convento - B° Calabrò. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel tratto della S.P. n. 60 compreso tra Ganci fino al B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 52 compreso tra Borrello e Finale.	€ 2.000.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 40644 del 16/05/2019, richiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020, per i tempi connessi alla predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva.
XF016	07	05.08	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.	€ 2.233.045,19	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede lo slittamento dell'intervento dalla I^ annualità 2019 alla II^ annualità 2020.
XF012	07	05.08	Lavori per l'efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria ed adeguamento al D.P.R. 151 in materia antincendio dell'I.I.S. "P. Domina" - Petralia Sottana (PA) e presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei VV.F.	€ 425.415,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr.del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede di anticipare l'intervento dalla III^ annualità 2021 alla II^ annualità 2020.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID367	04	05.08	Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lotto di completamento e consolidamenti.	€ 1.500.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella PRIMA annualità con il livello di progettazione: Prog. Fattibilità tecnico- economic; poiché sono necessari i tempi per predisporre il progetto esecutivo, prima di dare l'avvio alle procedure di affidamento la stessa Dir.ne, con la medesima nota, chiede l'anticipazione dell'intervento alla
XF011	07	05.08	Lavori di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria, adeguamento impiantistico e miglioramento sicurezza statica e fruibilità dell'I.I.S. "Domina" - Sezione di Castellana Sicula (PA).	€ 481.375,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr. Del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede di anticipare l'intervento dalla III^ annualità 2021 alla II^ annualità 2020.
XG004	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza e manutenzione dei prospetti e della copertura dell'edificio principale dell'I.I.S. "Domina" - Sez. I.T.I. di Petralia Soprana (PA).	€ 400.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr. del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede di anticipare l'interventodalla III^ annualità 2021 allaa II^ annualità 2020.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF010	07	05.08	Lavori di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria, adeguamento impiantistico e sicurezza statica dell'I.I.S. "Salerno"- Gangi (PA).	€ 500.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	- La Dir.ne tecnica competente con nota prot. n.42923 del 23/05/2019, comunica che il progetto dell'intervento di che trattasi, ha partecipato alla selezione di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.1448/Istr.del 20/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione, dove è stato inserito in graduatoria nella seconda annualità; pertanto, con la medesima nota, la stessa Direzione chiede di anticipare l'intervento dalla III^ annualità 2021 alla II^ annualità 2020.
Tot. Opere II Anno		<b>21</b>	<b>Totale Intervento II Anno</b>		<b>€ 25.251.952,54</b>					
<b>III Anno</b>										
ID479	07	05.08	I.T.I. "Volta" di Palermo. Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza e gestione energetica dell'immobile.	€ 2.107.000,00	11	4	2°	3°	SLITTAMENTO	- La Dir.ne tecnica competente con note prot. n. 42923 del 23/05/2019 e prot. n.43899 del 28/05/2019 quest'ultima a firma del RUP, richiede lo slittamento dell'intervento di che trattasi, dalla II^ annualità 2020 alla III^ annualità 2021, in quanto si prevede che l'intervento possa essere appaltato dopo la realizzazione dei lavori di altro appalto inserito nella I^ annualità riguardante il medesimo edificio scolastico.
Tot. Opere III Anno		<b>1</b>	<b>Totale Intervento III Anno</b>		<b>€ 2.107.000,00</b>					
Totale Opere		<b>32</b>	<b>Totale intervento</b>		<b>€ 49.035.324,25</b>					