



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3137/2021

Tit./Fasc./Anno 6.5.4.0.0/55/2019

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Revoca D.D. n. 2430 del 28/06/2021 - "Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. Stagione Invernale 2019-2020 - Stagioni Estate - Autunno 2020 CUP: D12J19000090003 - CIG:811320086F - Presa atto perizia di variante in corso d'opera del 21/06/2021 per proroga stagioni estate-autunno 2021.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 06/07/2021
Il Dirigente
Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2430 del 28/06/2021 si è proceduto alla presa d'atto della perizia di variante in corso d'opera del 21/06/2021 per la proroga del servizio in oggetto relativamente alle stagioni estate-autunno 2021;
- in data 05/07/2021 la D.D. n. 2430 del 28/06/2021 è stata restituita dalla Direzione Ragioneria Generale, come concordato per le vie brevi, per errata trascrizione di un valore numerico nel quadro economico;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 07/08/2019, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ing. Maurizio Magro Malosso è stato nominato R.U.P. del servizio in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 09/08/2019 è stata approvata la perizia di stima del servizio, datata 07/08/2019, dell'importo complessivo di € 250.490,00, prenotandone l'impegno di spesa;
- a seguito procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), espletata sul ME.PA, il servizio annuale è stato affidato in via provvisoria alla ditta "Impianti e Asfalti s.r.l." che ha offerto il ribasso percentuale del 32,25% sull'importo a base d'asta di € 153.955,72;
- con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 22/01/2020, verificati i requisiti di legge, si è proceduto all'aggiudicazione efficace del "Servizio" in questione nei confronti della ditta "Impianti e Asfalti s.r.l." con sede legale in Via Pandolfini, 3 Palermo (P.I. 04047890829) e contestualmente si è proceduto al perfezionamento del relativo impegno di spesa;
- in data 06/07/2020 è stato stipulato, digitalmente, il contratto del "Servizio" sulla piattaforma elettronica del MEPA.
- in data 10 febbraio 2020, giusto verbale di pari data, si è proceduto alla consegna delle aree e all'avvio del "Servizio" stagione invernale 2019-2020, in adempimento a quanto disposto dal Coordinatore dell'Area Viabilità - Edilizia e Beni Culturali;
- le attività del "Servizio" sono state sospese in virtù dei vari D.P.C.M. emanati dal governo nazionale che, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto anche la chiusura degli impianti sciistici;
- le attività del "Servizio" stagione invernale 2019-2020 sono state riprese in data 5 giugno 2020, per essere ultimate in data 12 giugno 2020 per una spesa netta effettuata e pagata all'impresa di € 30.027,17;
- in data 23 luglio 2020 è stato avviato il "Servizio" relativo alle stagioni estate- autunno 2020, ultimato in data 16 settembre 2020 le cui spese effettuate e pagate all'impresa risultano pari a € 23.665,62 nette (per effetto del ribasso d'asta del 32,25% su € 34.930,80);

Atteso che:

- il "Servizio" espletato per la stagione invernale 2019/2020 e stagioni estate-autunno 2020, per le vicissitudini richiamate, ha comportato una spesa complessiva al netto del ribasso di € 53.692,79 (€ 30.027,17 + € 23.665,62) corrispondente a circa il 51,48% dell'importo contrattuale netto pari a € 104.305,00 (€ 78.493,50+ € 25.811,50).
- in data 4 dicembre 2020 il Direttore di Esecuzione del Contratto e RUP del "Servizio" dovendo garantire, per la stagione invernale 2020/2021, il servizio delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento ha redatto apposita relazione proponendo un assestamento contabile delle somme del "Servizio" e la proroga dello stesso alla Ditta "Impianti e Asfalti s.r.l." affidataria, in virtù del contratto stipulato digitalmente in data 06/07/2020, avendone constatato le capacità tecniche, economiche, l'affidabilità;
- l'importo del "Servizio" espletato, pari a circa il 51,48% dell'importo netto contrattuale, è risultato inferiore al quinto d'obbligo (o sesto quinto) la normativa vigente stabilisce che nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 07/12/2020 si è preso atto dell'assestamento contabile e della proroga del "Servizio" per la stagione invernale 2020/2021 alla Ditta "Impianti e Asfalti s.r.l." alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità previste nel Capitolato speciale Prestazione della

perizia datata 11 novembre 2019 e nel contratto del 06/07/2020;

Considerato che:

- il “Servizio” stagione invernale 2020/2021, non é stato avviato per via delle disposizioni legislative (D.P.C.M. e D.L.) che hanno disposto la chiusura degli impianti sciistici fino al 22 maggio 2021, il D.E.C. e R.U.P. del Servizio ha redatto una variante in corso d’opera per la proroga dello stesso per le stagioni estate-autunno 2021 alla Ditta “Impianti e Asfalti s.r.l.” alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità previste nel Capitolato speciale Prestazione della perizia datata 11 novembre 2019 e nel contratto del 06/07/2020;
- l’importo netto complessivo del “Servizio” è pari a € 99.280,25, corrispondente al 95,18% dell’importo netto contrattuale di €. 104.305,00 e comporta una variazione in negativo che rientra all’interno del quinto d’obbligo (20%) per la cui copertura finanziaria si utilizzeranno le economie di spesa disponibili mediante una rimodulazione delle somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la perizia di variante in corso d’opera, costituita dagli elaborati: *Relazione tecnica con quadro economico, Calcolo dei costi del Servizio, Schema atto di sottomissione*, presenta il seguente quadro economico riepilogativo relativo alla spesa complessiva dell’intero Servizio a partire dalla stagione invernale 2019-2020 alle stagioni estate-autunno 2020, alla stagione invernale 2021 (non espletato ad eccezione di una piccola fornitura) e alle stagioni estate-autunno 2021:

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DELLA SPESA DEL SERVIZIO ESEGUITO				Importo
(stagione invernale 2019/2020 e stagioni Estate-Autunno 2020)				(€)
E DA PROROGARE (stagioni estate-autunno 2021)				
A)	Servizio gestione piste stagione invernale 2019/2020, al netto del r.a. (espletato):			30.027,17
B)	Servizio stagioni estate-autunno 2020, al netto del r. a. (espletato):			23.665,62
A)+B)	Sommario			53.692,79
C)	Servizio gestione piste stagione invernale 2020/2021 (non espletato misure COVID -19):			0,00
D)	Servizio stagioni estate-autunno 2021, al netto del r. a. (prorogato da espletare):			45.588,16
	Sommario			99.280,95
E)	SOMME A DISPOSIZIONE			
E ₁)	I.V.A. Servizio gestione piste stagione invernale 2019-2020 (già pagata)	22%	di A)	6.605,98
E ₂)	I.V.A. Servizio stagioni Estate Autunno 2020 (già pagata)	22%	di B)	5.206,44
E ₃)	I.V.A. Servizio piste, stagione invernale 2020-2021 (non espletato):	22%	di C)	0,00
E ₄)	I.V.A. Servizio stagioni estate-autunno 2021 (prorogato da espletare):	22%	di D)	10.029,40
E ₅)	Costi per rimborso spese stagione invernale 2019/2020			
	a) Direttore di esercizio comprensivo di I.V.A., stagione invernale 2019-2020 (prestazione resa parzialmente già pagata):			1.500,00
	b) Oneri assicurativi R.C. massimale € 5.000.000,00, comprensivo di I.V.A. (già pagata):			4.880,00
E ₆)	Incentivi per funzioni tecniche servizio stagione invernale 2019-2020 (art. 113 comma 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 2% dell’importo lordo originario € 115.857,56 (da pagare):			2.317,15
E ₇)	Costi per rimborso spese stagioni Estate Autunno 2020			
	a) oneri assicurativi, comprensivi di I.V.A., per stipula R.C. per un massimale di € 5.000.000,00 (già pagata):			2.120,00
	b) Costo per dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprensivo di I.V.A (affidamento ditta Montana in corso di pagamento)			1.639,72
E ₈)	Incentivi per funzioni tecniche servizio stagioni estiva ed autunnale 2020 (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 2% dell’importo lordo originario € 38.098,16 (da pagare):			750,00
E ₉)	Costi per rimborso spese stagione invernale 2020/2021			
	a) Direttore di esercizio (mesi tre) comprensivo di I.V.A., stagione invernale 2020/2021 (non espletato per misure COVID -19)			8.000,00
	b) Costo per dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprensivo di I.V.A. (affidamento ditta Liski in corso di pagamento):			2.707,39
	c) Costo stipula convezione per il soccorso alpino con altra società o associazione sciistica che potrà garantire, anche a chiamata, l’espletamento del servizio di soccorso (non espletato per misure COVID -19)			6.100,00
E ₁₀)	Somme per imprevisti servizio stagione invernale 2020/2021 (non espletato):			3.046,63
E ₁₁)	Acquisto e/o integrazione di attrezzature e/o macchine operatrici (quad e/o, motoslitta, ecc.) compreso I.V.A. da espletare)			15.000,00
E ₁₂)	Costo comprensivo di IVA per redazione PSC e funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (da espletare con incarico conferito)			5.000,00
E ₁₃)	Costo comprensivo di I.V.A., noleggio di n. 4 bagni chimici compresa pulizia e sanificazione per n. 5 interventi (da espletare)			6.100,00
E ₁₄)	Costo comprensivo di I.V.A. per acquisto rifugi in legno per ricovero attrezzature da			2.000,00

	<i>espletare)</i>	
E ₁₅)	Costi per rimborso spese stagioni estate autunno 2021	
	a) oneri assicurativi, comprensivi di I.V.A., massimale di € 5.000.000,00 (<i>da espletare</i>):	2.500,00
	b) Acquisto dispositivi di sicurezza, segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso e/o da impiegare nel servizio, comprensivo di I.V.A. (<i>da espletare</i>):	3.000,00
E ₁₆)	Somme per imprevisti servizio stagioni estate-autunno 2021 (<i>da espletare</i>):	658,10
E ₁₇)	Residuo ribasso d'asta ed I.V.A.	62.048,24
	Sommano in totale	250.490,00

- Il R.U.P. ha espresso parere tecnico favorevole n. 38 del 22/06/2021 sulla perizia di variante del 21/06/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, e s.m.i.,

Rilevato che:

- dall'esame del quadro riepilogativo della spesa sopra riportato l'importo complessivo del "Servizio stagioni estate-autunno 2021", da espletare, al netto del ribasso del 32,25% è pari a € 99.280,25, corrispondente al 95,18% dell'importo netto contrattuale di €. 104.305,00, con un minor importo netto di € 5.024,75 e rientra nel quinto d'obbligo come disposto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;
- la perizia di variante in corso d'opera del 21/06/2021 non necessita di ulteriore impegno di spesa, oltre quello già assunto con determinazione dirigenziale n. 520 del 07/12/2020 di assestamento contabile, in quanto si farà fronte con le economie reperite tra le somme a disposizione del quadro economico mediante una rimodulazione delle voci che le compongono;
- è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi con l'inserimento di n. 1 (uno) nuovo prezzo, da sottoscrivere dall'impresa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della legge n.241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della legge 07.11.2012 n.190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti;

Occorre pertanto procedere:

- alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 2430 del 28/06/2021 per le motivazioni espresse in premessa;
- alla riproposizione del provvedimento di presa d'atto della perizia di variante in corso d'opera del 21/06/2021 avente il quadro economico sopra riportato;
- alla proroga del "Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" per le stagioni estate-autunno 2021 alla Ditta "Impianti e Asfalti s.r.l." alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità previste nel Capitolato speciale Prestazione della perizia datata 11 novembre 2019 e nel contratto del 06/07/2020.

Dare atto che la spesa occorrente per espletare il Servizio stagioni estate-autunno 2021 trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 520 del 07/12/2020 di assestamento contabile del Servizio.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si **propone** l'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Antonino Quagliana)

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Benedetto PURRAZZELLA)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'