



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 649/2022
Tit./Fasc./Anno 6.5.4.0.0/55/2019

DIR. EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Revoca D.D. n. 383 del 01/02/2022 - Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - stagione invernale 2019 - 2020 - stagione estate - autunno 2020 e proroga per la stagione invernale 2020 - 2021 - CUP D12J19000090003 - CIG 811320086F - - Impresa aggiudicataria Impianti e Asfalti s.r.l. di Palermo - Presa atto Perizia di Assestamento Partite Contabili e Rimodulazione Quadro Economico

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonino Quagliana.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Quagliana con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 08/02/2022

Il Dirigente

Dott. Claudio Delfino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 383 del 01/02/2022 si è proceduto alla “Preso atto Perizia di Assestamento Partite Contabili e Rimodulazione Quadro Economico - Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell’area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - stagione invernale 2019 - 2020 - stagione estate - autunno 2020 e proroga per la stagione invernale 2020 - 2021 - CUP D12J19000090003 - CIG 811320086F”
- in data 04/02/2022 la citata D.D. è stata restituita dalla Direzione Ragioneria Generale in quanto necessita rielaborare il quadro economico della perizia di assestamento partite contabili e la relativa rimodulazione del quadro economico;
- occorre pertanto:
 - x revocare la D.D. n. 383 del 01/02/2022 per le motivazioni prima citate;
 - x riproporre il provvedimento di “Preso atto Perizia di Assestamento Partite Contabili e Rimodulazione Quadro Economico - Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell’area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - stagione invernale 2019 - 2020 - stagione estate - autunno 2020 e proroga per la stagione invernale 2020 - 2021 - CUP D12J19000090003 - CIG 811320086F” a seguito di rielaborazione, in data 07/02/2022, da parte del R.U.P. del quadro economico della perizia di assestamento partite contabili e la relativa rimodulazione del quadro economico.

Considerato che:

- con D.D. n. 312 del 07/08/2019 l’Ing. Maurizio Magro Malosso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il servizio in oggetto;
- con D.D. n. 317 del 09/08/2019 è stata approvata la perizia relativa al “*Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell’area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - stagione invernale 2019 - 2020 - stagione estate - autunno 2020*” per l’importo complessivo di € 250.490,00 e prenotate le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione;
- con D.D. n. 459 del 22/11/2019 si è preso atto della perizia del 11/11/2019 che ha riformulato la stima del servizio per ampliare la compagine di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a seguito procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), espletata sul ME.PA, il servizio annuale è stato affidato in via provvisoria alla ditta “Impianti e Asfalti s.r.l.” che ha offerto il ribasso percentuale del 32,25% sull’importo a base d’asta di € 153.955,72;

- con D.D. n. 37 del 20/01/2020, verificate le certificazioni di rito circa il possesso dei requisiti richiesti, il “*Servizio*” è stato affidato alla ditta “Impianti e Asfalti s.r.l.” di Palermo (Prog. 89/2020 - OG 1211/2020 - Imp. 246-/2020);
- in data 10 febbraio 2020, giusto verbale di pari data, si è proceduto alla consegna delle aree e all’avvio del “*Servizio*” stagione invernale 2019-2020, in adempimento a quanto disposto dal Coordinatore dell’Area Viabilità - Edilizia e Beni Culturali;
- il “*Servizio*” è stato espletato, solo in parte, difatti le attività sono state sospese in dipendenza degli impegni assunti durante il contenzioso instaurato dalla Società “*Piano Battaglia s.r.l.*”, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che disponeva la chiusura degli impianti sciistici allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19,
- con sentenza n. 943/2020 del 11-05-2020 il T.A.R. per la Sicilia Sezione Terza ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo della *Piano Battaglia s.r.l.*” rigettandone, nel contempo, i ricorsi per motivi aggiunti i successivi; e le attività del “*Servizio*” riprese in data 05/06/2020 sono state ultimate in data 12/06/2020;
- in data 06/07/2020 è stato stipulato, digitalmente, sulla piattaforma del MEPA il contratto con la Ditta affidataria del servizio.

Considerato che:

- per effetto delle superiori circostanze il “*Servizio*” stagione invernale 2019-2020 non è stato espletato per intero, determinando economie di spesa e liquidando alla ditta affidataria soltanto le spettanze per in noli e le attività lavorative allibrate sugli atti contabili del S.A.L. n. 1, per un importo lordo di € 44.320,54 (che per effetto del ribasso d’asta del 32,25% si riduce ad un importo netto pari ad € 30.027,17);
- in data 23 luglio 2020, giusta verbale di pari data, è stato dato avvio alle attività del “*Servizio*” stagione estate - autunno 2020 ultimate in data 16 settembre 2020, che prevedeva un costo lordo pari ad € 34.930,80 (che per effetto del ribasso d’asta del 32,25% si riduceva ad un importo netto di € 23.665,62);
- con l’avvicinarsi della stagione invernale 2020-2021, necessitava garantire il “*Servizio*” delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento e pertanto il R.U.P. e D.E.C. del “*Servizio*” ha redatto una relazione dettagliata delle attività svolte e delle somme spese e di quelle non ancora utilizzate, proponendo un assestamento contabile delle somme e la “*Proroga del Servizio*” per la stagione invernale 2020-2021, alla stessa impresa affidataria ed alle stesse condizioni del contratto in essere, giusta D.D. n. 520 del 07/12/2020 (Prog. 2690/2020 - VS 49204/2020 all’OG 1211/2019 - VS 49236/2020 all’OG 1211/2019);
- il “*Servizio*” stagione invernale 2020/2021, non è stato avviato per via delle disposizioni legislative (D.P.C.M. e D.L.) che hanno disposto la chiusura degli impianti sciistici fino al 22 maggio 2021;
- il D.E.C. e R.U.P. del Servizio ha redatto una variante in corso d’opera per la proroga dello stesso per le stagioni estate-autunno 2021 alla ditta “Impianti e Asfalti s.r.l.” alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità previste nel Capitolato speciale Prestazione della perizia datata 11 novembre 2019 e nel contratto del 06/07/2020, ed alla proroga del

“Servizio”, giusta D.D. n. 2537 del 06/07/2021 (Prog. 1513/2021 - OG VAS 69903/201 E 69940/2021 all’OG SPE 1211/2019 - Imp. da 2561/2021 a 2564/2021);

- in data 10 luglio 2021 è stato ripreso il “Servizio” per le attività da eseguire lungo i tre sentieri della Mufara: “Filippo Arena”, “Pippo Tarro” e “Maresciallo Vincenzo Di Franco”, le piste da discesa e i sentieri di collegamento, in preparazione della prossima stagione invernale 2021/2022, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale Prestazionale (art. 7) della perizia del 11 novembre 2019 e quelle introdotte con la variante in corso d’opera del 21/06/2021.

Atteso che:

- in riferimento al “Servizio”, espletato per la stagione estate-autunno 2021, in data 09 agosto 2021 la Ditta ha firmato con riserve il registro di contabilità, riferito agli atti contabili del S.A.L. n. 3, per la sottoscrizione delle partite relative alle attività lavorative e somministrazioni eseguite a tutto il 07 agosto 2021, quantificando le riserve in un importo pari a € 10.069,12;
- le riserve sono state prese in esame e dedotte nel merito, circa gli elementi che di fatto e di diritto le concernono, dal D.E.C. del “Servizio” in data 23 agosto 2021 proponendo alla Ditta “Impianti e Asfalti s.r.l.” la relativa risoluzione per un importo complessivo di € 3.302,96 oltre IVA;
- la Ditta con nota prot. 55262 del 10/09/2021 ha accettato l’importo proposto delle riserve pari a € 3.302,96 oltre IVA per un importo complessivo di € 4.029,61;
- il ristoro delle riserve nei confronti della ditta appaltatrice, così come espresso dal D.E.C. nella sua relazione del 23/08/2021 può essere liquidato alla stessa previa rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico della spesa, del ché si è reso necessario redigere la presente perizia di assestamento contabile;
- in data 07/02/2022 il R.U.P. e D.E.C. ha trasmesso la perizia di assestamento contabile e rimodulazione quadro economico, opportunamente rielaborata, relativa al “Servizio”, anche, al fine di reperire, mediante una rimodulazione delle somme a disposizione dell’Amministrazione al ristoro nei confronti della ditta delle riserve apposte sugli atti contabile del S.A.L. n. 3 quantificate dal R.U.P. in € 3.302,96 oltre IVA per un importo complessivo di € 4.029,61 come da quadro economico comparato di seguito riportato:

QUADRO RIEPILOGATIVO DI CONFRONTO DELLA SPESA Assestamento contabile		Proroga estate autunno 2021	Assestamento contabile	Differenze	D.D. liquidazione n. ___ del
Descrizione voci		Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	
A)	Servizio gestione piste stagione invernale 2019/2020, al netto del r.a. (espletato):	30.027,17	30.027,17	0,00	298 (30/07/2020)
B)	Servizio stagioni estate-autunno 2020, al netto del r.a. (espletato):	23.665,62	23.665,62	0,00	414 (15/10/2020)
A)+B)	Sommario	53.692,79	53.692,79	0,00	
C)	Servizio gestione piste stagione invernale 2020/2021 (non espletato misure COVID-19)	0,00	0,00	0,00	
D)	Servizio stagioni estate-autunno 2021, al netto del r.a. (espletato)	45.588,16	44.600,44	-987,72	3173 (24/08/2021) e 3755 (28/09/2021)
E)	Importo riconosciuto dal RUP a ristoro delle riserve presentate dalla Ditta al s.a.l. n. 3:	0,00	3.302,96	3.302,96	da liquidare
	Sommario totale l'importo dei lavori e delle riserve riconosciute	99.280,95	101.596,19	2.315,24	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
F1)	I.V.A. Servizio gestione piste stagione invernale 2019-2020 - 22% di A)	6.605,98	6.605,98	0,00	298 (30/07/2020)
F2)	I.V.A. Servizio stagioni estate-autunno 2020 - 22% di B)	5.206,44	5.206,44	0,00	414 (15/10/2020)
F3)	I.V.A. Servizio piste sentieri stagione invernale 2020-2021 - 22% di C):	0,00	0,00	0,00	
F4)	I.V.A. Servizio stagioni estate-autunno 2021 - 22% di D):	10.029,40	9.812,10	-217,30	3173 (24/08/2021) e 3755 (28/09/2021)
F5)	I.V.A su importo riconosciuto dal RUP a ristoro delle riserve presentate dalla Ditta al s.a.l. n. 3 - 22% di E):	0,00	726,65	726,65	da liquidare
F6)	Stagione invernale 2019/2020 (Costi rimborso spese)				
	a) Direttore di esercizio comprensivo di I.V.A., stagione invernale 2019-2020 (1.500,00	1.500,00	0,00	494 (30/11/2020)
	b) Oneri assicurativi R.C. per un massimale di € 5.000.000,00, comprensivo di I.V.A.	4.880,00	4.880,00	0,00	146 (28/02/2020)
F7)	Stagione invernale 2019/2020 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 2% importo lordo Servizio (1a colonna su importo lordo originario € 115.857,56, 2a colonna su importo lordo del Servizio espletato € 44.320,50)	2.317,15	886,41	-1.430,74	da liquidare
F8)	Stagioni estate-autunno 2020 (Costi rimborso spese)				
	a) oneri assicurativi, comprensivi di I.V.A., per stipula R.C. (massimale di € 5.000.000,00)	2.120,00	2.120,00	0,00	146 (28/02/2020)
	b) Costo dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, ecc., compreso I.V.A. (affidamento ditta Montana)	1.639,72	1.639,72	0,00	2698 (16/07/2021)
F9)	Stagioni estate-autunno 2020 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) < 2% importo lordo Servizio (1a colonna su importo originario € 38.098,16, 2a colonna su importo lordo del Servizio espletato € 34.930,80)	750,00	698,62	-51,38	da liquidare
F10)	Stagioni invernale 2020/2021 (Costi rimborso spese)				
	a) Direttore di esercizio (mesi tre) compreso I.V.A., stagione invernale 2020/2021 (non espletato per misure COVID-19)	8.000,00	0,00	-8.000,00	economie
	b) Costo dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, ecc., compreso I.V.A. (affidamento ditta Liski)	2.707,39	2.707,39	0,00	2855 (26/07/2021)
	c) Costo per la stipula della convenzione per il soccorso alpino con altra società o associazione sciistica che potrà garantire, anche a chiamata, l'espletamento del servizio di soccorso prestazione espletata da n. 1 unità di personale individuata, dall'Appaltatore, quale responsabile del servizio di soccorso (non espletato per misure COVID-19) (economie)	6.100,00	0,00	-6.100,00	economie
F11)	Stagione invernale 2020/2021 Imprevisti (Servizio non espletato per misure COVID-19) (economie)	3.046,63	0,00	-3.046,63	economie
F12)	Stagioni estate-autunno 2021 (Costi rimborso spese)				
	a) oneri assicurativi, comprensivi di I.V.A., per stipula R.C. per un massimale di € 5.000.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3754 (28/09/2021)
	b) acquisto dispositivi di sicurezza, segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso e/o da impiegare nel servizio, comprensivo di I.V.A. (affidamento ditta Montana)	3.000,00	1.913,27	-1.086,73	3273 (27/09/2021)
F13)	Stagioni estate-autunno 2021 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 2% dell'importo lordo del Servizio € 65.831,21 aumentato dell'importo lordo delle riserve riconosciute € 4.875,22	0,00	1.414,13	1.414,13	da liquidare
F14)	Somme per imprevisti servizio stagioni estate-autunno 2021 (economie)	658,10	0,00	-658,10	economie
F15)	Acquisto e/o integrazione di attrezzature e/o macchine operatrici (quad e/o, motoslitte, ecc.) compreso I.V.A.:	15.000,00	0,00	-15.000,00	economie
F16)	Costo comprensivo IVA per redazione PSC e funzione di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: (non espletato)	5.000,00	0,00	-5.000,00	economie
F17)	Costo comprensivo di I.V.A., noleggio di n. 4 bagni chimici compresa pulizia e sanificazione per n. 5 interventi (non espletato)	6.100,00	0,00	-6.100,00	economie
F18)	Costo comprensivo di I.V.A. per acquisto rifiuti in legno per ricovero attrezzature:	2.000,00	0,00	-2.000,00	economie
F19)	Ribasso d'asta:	62.048,24	62.048,24	0,00	economie
		250.490,00	250.490,00	-44.234,86	250.490,00

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

Visto il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa.

Oggetto della spesa:

CAUSALE:	Revoca D.D. n. 383 del 01/02/2022 - Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - stagione invernale 2019 - 2020 - stagione estate - autunno 2020 e proroga per la stagione invernale 2020 - 2021 - CUP D12J19000090003 - CIG 811320086F - Impresa aggiudicataria "Impianti e Asfalti s.r.l." di Palermo - Presa atto Perizia di Assestamento Partite Contabili e Rimodulazione Quadro Economico.
-----------------	---

Visto:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità di questo Ente;
- la documentazione agli atti.

Occorre, pertanto:

- revocare la D.D. n. 383 del 01/02/2022 per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- prendere atto:

- ✓ della relazione, facente parte della perizia di assestamento contabile redatta, in data 07/02/2022, dal R.U.P. e D.E.C. trasmessa in pari data, nella quale sono dettagliatamente descritte le attività svolte, le somme spese e le somme non ancora utilizzate e le economie di spesa;
- ✓ della Perizia di Assestamento Partite Contabili e Rimodulazione Quadro Economico, datata 26/01/2022, per il “*Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell’area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - stagione invernale 2019 - 2020 - stagione estate - autunno 2020 e proroga per la stagione invernale 2020 - 2021*” composta da “relazione tecnica illustrativa” e “quadro economico di raffronto” strutturata come da quadro economico comparativo sopra riportato;
- ✓ dare atto che a seguito di approvazione della presente Perizia di Assestamento Partite Contabili e Rimodulazione Quadro Economico, datata 07/02/2022, con rimodulazione del quadro economico delle somme a disposizione dell’Amministrazione, potrà essere liquidato alla Ditta appaltatrice, il ristoro delle riserve, di importo complessivo pari a € 4.029,61 (IVA compresa) come espresso dal D.E.C. e R.U.P. sulla relazione del 23/08/2021.

Verificato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41, della legge 07/11/2012 n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per i soggetti intervenuti.

PROPONE

Che si adotti il conseguenziale provvedimento

Il Collaboratore Amministrativo
Nunzia Silvana Portolano

Il Responsabile del Procedimento e
Responsabile dell’Ufficio
Antonino Quagliana

Visto il R.U.P. e D.E.C. del Servizio
Ing. Maurizio Magro Malosso

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'