CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA INFRASTRUTTURE

DIREZIONE VIABILITA'

STRADE PROVINCIALI DELL'AREA CENTRO - ZONA B

LAVORI DI M.O. E PRONTO INTERVENTO, SPALAMENTO NEVE, PULIZIE TOMBINI E RIPARAZIONE PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI

Importo €. 150.000,00

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.			

TITOLO ELABORATO

9 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI

(Ing. Elio Venturella)		
(Geom. Pietro Faraone)		

data protocollo VISTO: IL RUP

(Geom. Giuseppe Pitarresi)

VERIFICA: _____

Come da verbale redatto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023

IL RUP

n. Del (Geom. Giuseppe Pitarresi)

VALIDAZIONE

IL RUP

(Geom. Giuseppe Pitarresi)

n. Del

RIEPILOGO:Prev. 05/05/2025 - 02/08/2025 = 90 gg. Giorni lavorativi Prev.65 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
Scavi, trasporti,rinterri, rilevati, demolizioni, conglomerati cementizi, rilevati, compensi	6.135,46	05/05/2025	05/06/2025	31
Sovrastrutture, pavimentazioni stradali	47.711,85	05/06/2025	02/08/2025	59
Servizio di pulizia cunette, tombini, ecc	53.190,64	05/05/2025	13/07/2025	70
Conglomerati cementizi, casseforme, acciaio (cunette)	2.076,59	20/06/2025	24/07/2025	35
Opere provvisionali di sicurezza	3.330,58	05/05/2025	02/08/2025	90
TOTALE	112.444,92			
MESE				



CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizie tombini e riparazione piano viabile in tratti saltuari

Importo €150.000,00

Prezzario Regionale 2024 LL.PP e voci di analisi

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE																							
	2024												2025											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Attività di progettazione																								
Tempo di approvazione																								
Tempo di finanziamento																								
Procedura di aggiudicazione																								
Esecuzione lavori																								
Collaudo/regolare esecuzione																								