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CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
Deliberazione del Commissario Straordinario 

in sostituzione del Consiglio Metropolitano 

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e 
dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021. 

N. Jc del nk 

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di A B ~ ~ Q  
in Palermo, il Commissario Straordina etropolitana di PaFrmo con le funzioni 
di Consiglio Metr~ppl~itano, D ~ t t .  Sgvatore Currao, giusta Decreto del Presidente della Regione 
Siciliana n. 543/~àb .  del 30/&/2001, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Antonina Marascia; 

fl 

0s 

Vista la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. n. 0022464 
del 13/04/2021; 

be4 

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto 
in relazione alle risultanze dell'istruttoria; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti 
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 

I 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.; 

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni;, + 

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 7/2019; 

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto 

DELIBERA 

1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. 
n. 0022464 del 13/04/2021 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 



2. Demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del 
presente atto. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Fatto e sottoscritto. 

IL COMMISSA IL SEGRETA 

INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazipne è ptata posta in pubblicazione all'Albo O n  Line della Città 

Metropolitana a far data dal 104 !%a& ' I 
Palermo, lì Q 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ I 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il DL l /&/2OZJL . 

G t t o  dichiarato immediatamente esecutivo in sede di app(rovazione dall8Organo deliberante. 

( ) Atto divenuto esecutivo in seguito al decorso di giorni dieci dalla data di inizio della 
pubblicazione all'Albo on line di questo Ente, come sopra certificato. 

i1 Vice Segretario al n ale O 

IL COOROW 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 1 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line della Città 

Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal al 

, e che, contro la stessa, non sono state prodotte opposizioni o rilievi. 

Palermo, lì I1 Vice Segretario Generale o suo delegato 



CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 

Ufficio Programmazione 

Proposta di deliberazione al Commissario Straordinario 
in sostituzione del Consiglio Metropolitano 

OGGETTO: Approvazione Programma Triemale dei Lavori Pubblici 2021 12023 e 
dell'Elenco h.muale dei Lavori Pubblici 2021. 

Premesso: 
- Che il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Attuaxione &fk dinttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 

20 14/25/ UE suffa~Udica~ione &i contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sufh procedute d'appalto 
&gli enti erogatori nei settori &ffacqua, &ffenergia, deì trasporti e &i servìxi postali, nonché per il nodno 
&fkr dis@lina urgente in matena di contratti pubblin' rekrtivì a krwn, semiti e forniture", in vigore dal 
19/04/2016 (G.U. n. 91 del 19 aprile 201 6), sostituisce ed abroga la precedente legislazione in 
materia di appalti, neila fattispecie il D.Lgs 12/04/2006 n. 163; 

- Che la precedente normativa nazionale in materia di appalti e programmazione di LL.PP., più 
speci6catarnente l'abrogato D.Lgs 12/04/2006 n. 163, si applicava nel territorio deila Regione 
Sicilia in forma dinamica, in dipendenza deila L.R. n. 121201 1; 

- Che come stabilito dall'art. 24 deila L.R. 17/05/2016 n. 8, il c o m a  1 dell'art. 1 deila L.R. n. 
12/2011 che stabiliva l'applicazione del citato D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel territorio deila 
Regione Sicilia è sostituito nella forma seguente: " I .  A &correre dalrentrata in Yigore &l &mto 
kgirkrtiw 18 aprik 2016, n. 50 si applicano nel temtorio &fkr Regione k diqosixioni in esso contenute e k 
successive mod$ìche ed integra@ni nonché i nkrtivìpromdimentì di attuaxione, fatte salve comunque k diverse 
diqosixioni introdotte dafkr presente kger: 

Considerato 
- Che è stato preso in esame quanto statuito dal D.Lgs n. 5012016 e ss.m.ii. in materia di 

programmazione infrastrutturale; 
- Che l'art. 21. (Programma &gli acquisti eprogrammaxione &i krwripubblin), del suddetto D.Lgs n. 

5012016 apporta modifiche alle modalità di redazione del P.T. - LL.PP. ed, in particolare, il 
c o m a  8. (come modificato dal D.Lgs n. 5612017) che stabilisce le modalità attuative per la 
redazione del P.T - LL.PP. debbano essere regolate da apposito Decreto; 

Visto 
- il Decreto del Ministero delle Infkastrutture e dei Trasporti 16/01 12018 n. 14 "Regokrmento recante 

-. procedure e schemi-tipo per kr redaxione e kr pubbficaxione &l programma tnennah &i krwn pubblici, &l 
progamma biennak per facquisixione di forniture e semiti e &i nkrtivì ehnchi annuali e amornamenti 
annuali." di cui al suddetto c o m a  8. dell'art. 21, pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2018; 



Considerato inoltre q 

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario (in sostituzione del Consiglio 
Metropolitano) n.31 del 07.08.2020 è stato approvato il P.T.LL.PP. 2020/2022; 

- che con successiva deliberazione del Commissario Sttaordinario n. 56 del 11/12/2020 sono 
state apportate modifiche ed aggiornamenti allo stesso P.T.LL.PP. 2020/2022 e che tali 

T-. 
deliberazioni costituiscono la base per aggiornare il presente triennio 2021/2023; 

T > -. i 

- che, pertanto, il precedente Piano dei LL.PP. costituisce la base programmatica per 
l'aggiornamento del triennio 2021 /2023; 

Considerato altresì !@ .d 

- Che con Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulL GURI n. 70 del 22/03/2 
a i 

stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di prevhion 
2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021 e che sulla base di tale termine viene a costituirsi, a 
sua volta, il termine per l'approvazione del P.T. - LL.PP., così come prescritto dal citato Decreto 
del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti 16/01 /2018 n. 14; 

Ritenuto 
- Che per quanto sopra, ai hni della redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 202'1 

- 2023, ci si debba attenere alle prescrizioni di cui al citato Decreto Jkhkteriale 16/01 /2018 
n.14, e, coerentemente, procedere aiia redazione degli "Schemi - tipo" costituiti dalle seguenti 
schede: 

Scheda A - Quadto delle risorse necessarie aiia realizzazione del Programma; 

Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 
Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; L 

Scheda E - Interventi ricompresi nelllElenco annuale; 

Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente Programma 
I Triennale e non riproposti e non avviati. 

Che le suddette schede sono state quindi predisposte da questo Ufficio sulla base: <' . -/' 

delle disponibilità finanziarie verificate dal Responsabile della Direzione Ragioneria Genemle: " 

delle indicazioni di natura tecnico - finanziaria, dati, informazioni e/o documenti, fornite 
direzioni competenà; 

Che in relazione alle opere da confermare, da aggiornare e da porre in fuoriuscita, nonché per 
quanto concerne gli spostamenti di annualità, se ne darà atto, nel dettaglio, negli appositi allegati 
al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale. 

Visto 
- quanto, inoltre, statuito per la progettazione in materia di lavori pubblici, dal D.Lgs. n. 

50/2016, d'art. 23 coma 3 che recita testualmente '%on il ngohento di cui alt'mfrlo 216, m m a  
27-octies sono djniti i contenuti &lh progettazione nei tre &velli progettra&. Con il ngohmento di cui al 
primo periodo è, altresì, &teminato il contenuto minimo &l quadro esigenziak che devono pndsspom le 
sta~oni appaltantì. Fino alh data di entrata in vigore di &#o ngohento, sì @&ca t'anìcolo 21 6, comma 4 
tt 

Visto 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano a 46 del 26.03.202l, con il quale è stato adottato lo 

Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell'Elenco Annuale dei 
Lavori Pubblici 2021, redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolate alle 

C 

prescrizioni di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti 
16.01.2018 11.14 e che lo stesso Schema, a norma dell'art 5 cornrna 5 del citato DM 14/2018, 
è stato pubblicato sul profiio del Committente per giorni 30; 



Atteso 
- che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 12023 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici . 

2021 approvati, s a r a ~ o  pubblicati presso i siti informatici di cui agli articoli 21, cornma 7 e 29 
del Codice (D. ~1$0/2016), così come previsto d'art. 5, cornma 5 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 201 8 n.4; 

\ 

\'\ 

Visto il D.Lgs 1 8/04/2016 11.50 e ss.mrn.ii. 
L 

-i 
Vista la L.R. 17 17/05/2016 n.8 

.;/ Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n.14 

Si propone al Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano che 

DELIBERI 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 1 - comma 1 - del D. Lgs. n. 501201 6, il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 202112023 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021, 
allegato come parte integrante del presente prowedimento, predisposto secondo le disposizioni 
di cui al Decreto del Ministero delle InfÌastrutture e dei Trasporti, 16 gennaio 2018 n.14; 

/' '----\. 
. L.  

?l @s&nsabile del Procedimento 

-o-- 

1. Schede ai sensi del Decreto del Ministero deile Infrastrutture e dei Trasporti 16 ~ennaio 

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 
Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 
Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 
Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 
Scheda E - Interventi ricompresi nelltElenco Annuale; 

m Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'Elenco Annuale del precedente 
Programma Triennale e non riproposti e non avviati; 

2. &ornamento del Pro~ramma Triennale dei Lavori Pubblici: 

Elenco anticipazioni/slittamento di annualità; 
Elenco opere che fuoriescono dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 
Elenco nuovi inserimenti; 

3. Decreto del Sindaco Metropolitano n. 46 del 26.03.2021. 



Ai sensi dell'act. 147-bis del D. Lgs 267/2000 e ssmm.ii e dei vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si e s p h e  il 
seguente parere di regolarità tecnica sui presente prowedimento in ordine alla Legittimi& regolariti e correttezza dell'azione 
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutatia e regolamentare: 

FAVOREVOLE 
ON FAVOREVOLE 

Per i motivi di seguito riportati 

.......................................................................... 

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli m. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs 267/2000 e s s . m i i  e dei vigente 
Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 
[ NONFAVORGVOLE Y 
[ ] NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi 

Per i motivi di seguito riportati 
................................................................ 
............................................................... 

Addì ..L). 
............................................................................... 

.. h ...h 8 ( 

' I 



Città Metropolitana di Palermo 
Collegio dei Revisori 

dei Conti 

prot. n. 91/CRC 
del 22.04.2021 

Al Commissario Straordinario in sostituzione 

del Consiglio Metropolitano 

All' Ufficio Segretario/Direttore Generale 

Alla Direzione Segreteria Generale, Affari 

Generali 

Alla Direzione Ragioneria Generale 

SEDE 

OGGETTO: trasmissione verbale n.23 e n.24 del 22.04.2021 

Si trasmette in allegato quanto in oggetto indicato. 

D'ordine 

del Presidente del Collegio dei Revisori 

d o t ~  Nicola Mogavmo 

a 
L.1 I--" .. C-.. 



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
COLLEGIO DEl REVISORI 

VERBALE N. 24 DEL 22/04/2021 

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di aprile, il Collegio dei Revisori dei Conti, 

nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Metropolitano n. 43 del 15.09.2020, si è riunito presso la sede delllEnte nelle persone dei Sigg. 

Nicola Mogavero, Presidente, Francesco Nuccio, componente. E' intervenuta in audio 

conferenza la componente Maria Calabrò. 

Il Collegio dà atto di avere acquisito la proposta di deliberazione per il Commissario 

Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano del 13/04/2021 avente ad oggetto 

"Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e 

dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021 a firma del dott. Fabrizio Trabona, corredata 

di parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile a firma del Dott. Massimo Bonomo, 

Premesso: 
- Che il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqtus, dell'enqia, &i trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina urgente in matentena di contratti 

pubblici relatiui a lavori, servizi e forniture ", in vigore dal 19/04/2016 (G.U. n. 9 1 del 

19 aprile 201 6), sostituisce ed abroga la precedente legislazione in materia di appalti, 

nella fattispecie il D.Lgs 12/04/2006 n. 163; 

- Che la precedente normativa nazionale in materia di appalti e programmazione di 

LL.PP., specificatamente l'abrogato D.Lgs 12/04/2006 n. 163, si applicava nel 

territorio della Regione Sicilia in forma dinamica, in dipendenza della L.R. n. 

12/2011; 

- Che come stabilito dall'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8, il comma 1 dell'art. 1 della 

L.R. n. 12/2011 che stabiliva l'applicazione del citato D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel 

territorio della Regione Sicilia è sostituito nella forma seguente: "1. A decorrere 

Collegio dei Revisori dei Conti 



ahii'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si  applicano nel 

territm'o della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modzjiche ed 

integrazwni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve comunque le 

diverse disposizioni introdotte dalla presente legge I 

Considerato 

- Che è stato preso in esame quanto statuito dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

materia di programmazione infrastrutturale; 

- Che l'art. 21. (Programma degli acquisti e programmaziorre dei lavori pubblici), del 

suddetto D.Lgs n. 50/2016 apporta modifiche alle modalità di redazione del P.T. - 

LL.PP. ed, in particolare, il comma 8. (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che 

stabilisce le modalità attuative per la redazione del P.T - LL.PP. debbano essere 

regolate da apposito Decreto; 

Visto 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 

"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma nnennale dei lavori pubblici, &L programma biennale per l 'acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggionamenti annuuli. " di cui al 

suddetto comma 8. dell'art. 21, pubblicato sulla GURi n. 57 del 09/03/2018; 

Considerato inoltre 

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario (in sostituzione del Consiglio 

Metropolitano) n.31 del 07.08.2020 è stato approvato il P.T.LL.PP. 2020/2022; 

- che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 11/12/2020 

sono state apportate modifiche ed aggiornamenti allo stesso P.T.LL.PP. 2020/2022 e 

che tali deliberazioni costituiscono la base per aggiornare il presente triennio 

2021/2023; 

- che, pertanto, il precedente Piano dei LL.PP. costituisce la base programmatica per 

l'aggiornamento del triennio 2021/2023; 

Visto 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 46 del 26.03.2021, con il quale è stato 

adottato lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e 

dellfElenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021, redatto in conformità alla normativa 

vigente ed in particolare alle prescrizioni di cui al citato Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n.14 e che lo stesso Schema, a norma 
Collegio dei Revisori dei Conti 2 



dell'art. 5 comma 5 del citato DM 14/2018, è stato pubblicato sul profilo del 

Committente per giorni 30; 

- Visto il D.Lgs 18/04/2016 n.50 e ss.rnm.ii. 

- Vista la L.R. 17 17/05/2016 n.8 

- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti 

esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio 
Metropolitano per approvare, ai sensi dell'art. 21 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016, il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 
2021, allegato come parte integrante del presente prowedimento, predisposto secondo le 
disposizioni di cui ai Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasponi, 16 gennaio 
2018 n.14; 

IL Collegio dei Revisori: 

Presidente, o avero Nicola iSt 
I I 

W 

Componente, Maria Calabrò 

firmato digitdmente 

Collegio dei Revisori dei Conti 
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ORIGINALE 

 CI^ M E T R O P O L ~ A  DI PALERMO 
DECRETO DEL SINDACO METROPOLI'ICANO 

L'- tiumda-ainq il giorno v E ~ f i 5 ~ 1  di Q Z O  
m P+Lnnq il Sindaco Mewlpolimno d& Città Meaopoiitnna di Paiermo, Prof. Leoiuca Oriandq 

Vista h proposta di decreto &m dalla Direzione Gme& ptot n. 48810 del 
isJo31awr 

V h t i  i presupposti di fitto c le mgbd  g i u d u k  a fondamento dcl'ndozione del presente atto ia 
dazione a l k  risulranzt 

A c q ~  i parai di +tà tecnica c di rcgoLuiti contabik espressi dai DGgenti compeati ai sensi 
(WYpn. 49 del TUEL.; 

Vista In legge a. t42/90 così come recepita daUa Legge R@e ZI. 48/91 e successive r n d c h e  ed 
in- 

vito il T-U-E-L, appKrofm con aZlgs a 267 dei 18/08/2000 e ss.mmi; 

Vista In LR a 15 dcl 04/08/2015 e successive rnodinche ed intqmziwi; 

Ritauto cbe h proposta sia mtritmole di ~ c n t o  

A m a  la ppz ia  competenza ad adottare ii presente atto 

DECRETA 

1. Approvue la pmposta rainm d.Ui Direzione Ragùmeria Gcacraie pmr n. #6M del 

15bJ3f332-i - h -h, mothzione e &sposiio di cui allP stessm, che si allega 11 

presente atto per b c  parte iutegrante e sostnnzinlc 

. . 



Fatto e sottoscritta 

Si d c m  che il presente deaeto i stato pubblicato di'- ()n I h e  dciia C 6  Mttrop- sami  

dd'art 32 delh L 18 giugno 2009 n 69 QI al , t  

che, contro lo stessq non sono state prodotte opposizioai o devi  

i,. 

. I):;, 
,. . . -. -x? .' 4 

I .. . . -- 
' . \  _ . 

! 



DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 
Ufficio Prognunmazicme 

Proposta di Decreto Sindacale 

OGGETTO: AdoPont Schema Progamma T ù d e  dei Lavori Pubbiici 2021/2023 
e M' E h m  Anaunle 2021. 

- con delibctazio~~~deiG ' Smodnam (in sostimione dJ Consiglio Metropoiitano) 
a31 del 07.08.2020 è smto approvato il P.TUPP. 2020/2022, - con successiva detibcroziore dd Commissario Stoodnatio n. 56 &.l 11/12/2020 sono sme 
apportate madihche ed aggiommenri dio stcsso P.T.LLPP. 2020/2022 e che taii -ani 
oostituiscom la base per aggbmare il presate mCnni0 2021/2023; - che con Decreto Icgge 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulia GURI a 70 del 22/03/2021 è 
stato ulteriormente difkito il termine per la dchmaonc dù b i h a o  di previsione g? 
2021/2023 de& enti ioaùi al 30 aprile 2021. 0-0 +a 

~ t o c b c :  O C 3  O rm - ii D l g s  18/04/2016 n. 50 "5¶#tqiem &U-r cdinarilw 20 14/23/ E, 20 14/24/ UE e 2014/25/ UE 2 
OD- d ~ @ ~ & ~ ~ ' d F a ~ & n ~ , # 8 d ' i q p * h ' p r a d B t & ~ d @ < L g 6 ~ '  g3 

~n'ririrr#arar&Ptqauz, &mq+, d n t q b o d e  & ~ p o & ,  ~~~~ && se ~ ~ ~ M A I L J I I I I I d a - ~ & m ~ a b o g i ~ ' ~ r ~ ' , i n v i g a r r d a l  r c  
-ij 19/04/2016 (G.u n. 91 dtl 19 aprik 201 6). ~09~tuiscc ed abroga h precedente kphzhe in ru o 

Ln- 
rmteri? di appalti, nelia fa- il DJ& 12/04/2006 n. 163; L P, 

0- - la p d c n t e  normativa m z b d e  in materia di appaiti e programmaione di LLPP., più az 
spcci6catamenti l'abmgto DIgs 12/04/2006 n. 163, s i  app l"  nel territorio deb Regmne a 
Slcilin in forma dinamic9, in dipendenza della LR a 12/2011; l-. W -  

- come stabilito daii'art. 24 àelia LR 17/05/2016 n 8, il comma 1 dell'ut 1 dtlln LR Pg 
n. 12/2011 che stabiliva i'4ppihzione del citato 12/04/2006 n. 163 nel temtabio deh p. q 
Rqpone Si& è sostituito nelh brina seguente: "1. A ahmm UCW in I+ del rlrala 
~ ~ 1 8 ~ l C ~ 1 6 , ~ . 5 O ~ ~ ~ o I # / k r i t ~ ~ r d s ~ ~ ~ ~ k ~ d i ~ ~ r r 0 ~ ~ ~ s b  ? m  

rii m 
~ d # ~ l ~ d ~ i n ' i i o r d i ~ h u s ' ~ d d ~ ~ t s ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ h & # r n  2- 
dfpsi@ni i n t d w  ~ ~ S C I I ~ C  ìg$: 

Coauidaato che: 
E 
tJ 
T. è stato preso in esame quanto smtuito dal D.Igs n. 50/2016 e ssmm.ii, in mataia di p r o g r d o n c  o 

infnstruttumk e che, pertanto, sì evi* quanto seguc: C-i --. 
- l ' u r 2 1 . ~ ~ ~ q ~ r ~ ~ r d . h n ~ ) , o i I ' i r a c d o d s l ~ n .  

50/2016 che apporbr d c h e  alle modaiità di redazione del P.T. - EZ,p14;'&@ @CC)&< ,< q ,. , ..- O 
; . 1.. - - ,', '. 4 8 ,l? i)+q-/:.'-p - ., I 

\ - 
* . e' 

' 8' .,, .. 
I _. . 

-l.2/*' ' -i.!*: # 



cornmn 8. (come m&am dal D* n. 56/2017) s t a b i k a  che le modalità attuative pcr h 
radnaont dd P.T - LL.PP. smu.1~10 regoiate & un apposito Decreto; - che il Dccrcto del Maistero delle In~truthirc e dei Tmporti 16/01 /M18 n. 14 '- 
~ c ~ r ~ - @ p c r L ~ i a ~ ~ e & p & ~ ~ ~ d c l ~ ~ ~ d a ' ~ p ~ W  
*~~ k d p c r t ~ @ ~ ~ & ~ r ~ r & m b h # e k & d e -  
dt' di cui ai cammn 8. dclfan 21, i stato pubbiicato sulln GURI a 57 del 09/03/2018; . .. . . 

- d i o  stesso Decretq d'art. 9, comma 1. " Diqwsiziooi txmsitorie e M'' viene stabilito che: . 

" 1 l p . t ~ ~  dmcn n ' ~ p r * b j h + ~ ~ ~  O r w  d s i p ~ ' b i s d  & I)1PIDPipbbh O . 

& ~ . M ~ + r d i ~ m e ~ s @ k ' a & m n d d ~ d i p ~  
2019-2021 pr i M epr il@ ~~~e 2019-2010pws&@ e f ì .  " . . - p quanto concerne gii aciunpzmcnti d a t i v i  al "PEogrnmmP b i a d e  degCi asquisti di hrnitaue . . 
e servizi'', In Dimu>ne Pattimonio di questa Amministrazione dw& pmcdcte con +@So 
am, 

Ritenuto cht: 
- p c r q u u i t o ~ p ~ 4 ~ ~ d i r r d i g e r r l o S d i m i a d i P r o g ~ m m i T r i d d t i L i r w r i h i b M i c i  

* .  . 
2021 - 2023, a si &m atacnat aìit prescrizi0a.i di cui al citato Decreto l hhskdc  16/01 /2018 
n.14, e, c ~ f e m c a ~  procedere aila redazione de& "Schemi - tipo" costituiti dak Seguma 
schtde: 

Scheda A - Quadro delle risorse neecssatie aiia rerlizznuone del Prokmmmcr; 

Scheda B - Elenco ddie opere incompiute; 
Scheda C - Elenco degli immobili disponibili, 
Scheda D - Elenco &gli interventi del Prog~pmml; 

Scheda E - Iatervtzlti ricomprei nd'Elcnco am& 
Scheda F - Elenco dcgii interventi presenti ntll'ei- annuak del precedente P q p m m a  
Ttiemde e non ripmposti e non awjati 

Che le suddette schede sono state quindi predisposte da questo Ufficio d a  brse: 
delle drsponibilità W e  verificate dal Responsabile dclh Direzione RP&Lonaia GcneEalic; 
d& indicazioni di natura W c o  - f h u h a ,  dati, mformazioni e/o documenti, faiitc dsllc 
dk!zionì competenti; 
C h e i n r c l . z i a n c P l l t o p u e & c o ~ d o ~ ~ e & p r t e i n h ~ t n , n o n & p e r  
quanto concane @I spostamenti di d t &  se ne dnt4 atto, ael dcttlgCiq negli appositi 
ai presente prrrwadimento per h e  parte integrante e ~~ 

Viioto: 
quanto, inola, stamito per L progemaont in mamia di h r i  pubblici, dal n 

50/2016, d'art. 23 coma 3 che iccitn mtdmmtc "Cm iln&ma2b rb' Riri d'W 216, - 
2 7 s ~ ~ ~ s ~ ~ i ~ ~ r r k m k ' & ~ ~ ò ~ n ~ h t h ~ ~ ~ C O A i l ~ t a ~ ~ 1 0 ~ d  : 
p-pmedoè, a h 4  & ~ ' ~ a ~ b i l ~ o + & l ~ c ~ & ~ R b , b ~ ~ p ~ k :  
~ ~ ~ F U d d U I I & ( j C ~ 1 1 m j l l ~ d & ~ , I + t & 2 1 6 , m a 4  1 . 
tt A 

che, pa quanto sopra, in conformità & nome sopra citate, si può prodere dadotione deiio v:. 
s E h c m n d t l ~ T P ~ ~ t i h b b l i c i p c r i l p c t i o d o ~ / 2 8 2 f c ~  
~ d c i ~ d i c o m ~ a O n & q u c s t o E n a d i c , c a m c ~ m P ~ f t 5 c o a m p . 5 . d d  
auto i l M .  n 14/2018: " J m h ~  d a  adaw iip1ppmma rriv*nolr e i ' c h  airnwPlr srsa 
p.sbhd d * P  &?i 4am-#nrIr. k ~ r r ~ r a i  pum i%wsmh L p n w t l e  dì ctwwì 
aamqbnienhp ~ ~ ~ ~ a e r d i a u i d ~ p m s d o  



. . /2 . :  DECRETI 
. . .. *. ' I  

. . . Di adottare Lo Schema di 'Rognmnn Tricnnaic dei h o r ì  hbblici'' 2mi/2023 i Ko3 
dd'art. 21 - wmma 1 - dei D L p  n. 50/2016 e "l'Elenco A~unle dei W" per i'esercizio 
#)#, +t0 come parte mtqpntc del plueatc pLxmdbnta .  predisposto secondo le 
dispoakbni di cui ai Decreto del hhstero delle Inhstruuucc e dei Tmsporti, 16 gennaio 2018 
n. 14. 

2. Di& atto: 
che fP adozione dJ10 Schema, che vurì pubblicato mi profilo del commhnte a norma dell'an 
5 comm 5. dei D.M. n 14/2018, dà uwio ai pmcdkcnto di approvazione dC1 Pragtnmmn 
T&mnak &i i.avori Pubblici 2021/2023 e dcn'Eie1yw) Annuflt dei lavori 2021 & pYte 
dcll'orspno coasiliur; 
che il Prcgmmma TriesoPe dei LPvon Pubblici ed il relativo Elenco Annuale, veaanno 
approvati d&otgmo conailiPrr, in reiazione ai tempi previsti pet h a p p d o n e  del Bilancio di 
l'misione 2021 -2023. 

( F i 6 f . 6 : ~ )  I 1 1 
l?&.mo lì, (5/0?/ap~4 

. -. . 
, 

C .  
. .. , '.. 

neabile del Ptooodimcnto 

t Schede ai  sensi &l Decreto &l Ministera delk 1- t dei Tramorti 16 e. 
2Oi8 a 14: 

Scheda A - Quadro d& cisome n e c 4  alla n?lizzazione dei Programw 
. - -.. SchtdP B - Elenco delle opere incompiute; 

. Schcdm C - Elenco degli immobili disponibili 
. . 

- . - ,!a Scheda D - Elenco degli interventi del Prog~ima; . - ;  

. j" Scheda E - Interventi ricompresi nellEhco AM* 
: / - . -. Scheda P - Elenco de@ intenenti presenti nell'Elenco h m d e  del prtcedcnte 

P q m n m  Trininole e non riproposti e non avviati 

2 del Pt-~pmmp TLiennak dei LPVW PuWU 
. .  

Elenco anMp"oni/slittammm di u m u P l i t i / t n o ~ d  mancato appalto nnnuaiità 2020; - 
Elmm opere che fuoxiesumo dai P1.ogrunrm Trien.de dei Lwoo Pubblici; 

C Elenco m o v i ~ t i  





25 i ' . '  
..::,h?.i.;$'?f .. 

L i i  

- - 
P P 

S u l p a m t e w o  s i e r i  amsi &ti$ wt 49. conbnn 1 c 147 bia mauru l .R  L g a 2 6 7 / # W 1 0 e m c d d -  
Jkph~~~deihttallibbcdihhbili~ilrcgucatc p s r c r c d i ~ t à c o n h b i l r  1 
I 1 NON FAVOREVOLE 



Città Metro~olitana di Palermo 
Direzione Ragioneria Generale 

Ufficio Programmazione 

Propramma Triennale Lavori Pubk ici . 
Decreto Mitiistero delle In£rastrutture e dei Tras~orti 16/01/2018 n. 14 

Aliegato 1. Schede 

O Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 
O Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 
D Scheda C - Elenco degli immobili disponibili' 

Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 
D Scheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco annuale; 
O Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati. 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Palermo - 
Direzione Ragioneria Generale 

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il referente del programma 

TIPOLOGIE RISORSE 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 31 0, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 

altra tipologia 

totale 

Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 

programma 

Importo Totale (2) 

15,667,370.1 9 

0.00 

0.00 

2,279,804.29 

0.00 

0.00 

238,989,968.1 O 

256,937,142.58 

Arco temporale di validità del 

Primo anno 

0.00 

0.00 

0.00 

779,804.29 

0.00 

0.00 

76,654,009.62 

77,433,813.91 

Disponibilità finanziaria 

Secondo anno 

5,190,000.00 

0.00 

0.00 

750,000.00 

0.00 

0.00 

82,145,230.66 

88,085,230.66 

(1) 
Terzo anno 

10,477,370.1 9 

0.00 

0.00 

750,000.00 

0.00 

0.00 

80,190,727.82 

91,418,098.01 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di 
Palermo - Direzione Ragioneria Generale 

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

?a%K@E$FY;F'rsE 
a) nazionale 
b) regionale 

igg&$gff&@$?$@ 
a) mancanza di fondi 
b l )  cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori elo l'esigenza di una variante progettuale 
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso 
C) soprawenute nuove nonne tecniche o disposizlonl di legge 
d) fallimento. liquidazione coana e concordato preventivo delhmpresa appaltatrice, risoluzione dei contratto. o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in maleria di antimalia 
e) mancalo interesse al completamento da parte della stazione appaltante. delrente aggiudicalore o di altro soggetto aggiudicatore 

Parte di 
Infrastmtlura d i  

rete 

Si  

S i  

ya~ìIge"-A&$r'? 

a) i lavori di realizzazione, awati. ncultano interroni oltre ii termine contrattualmente previsto per I'ulbmazione (Art 1 c2. lettera a). DM 4212013) 
b) i lavori dl realizzazione. awlatl, rlsullano inlerroni oltre il termine contrattualmente prevlsto per l'uitimazione non sussistendo allo slato. le condlzionl dl riawio degli stessl (Art. 1 c2, lenera b), DM 4212013) 
C) l lavori di realizzazione. ultimati, non sono stati collaudati nel termlne prevlsto In quanto I'opera non nsulta rispondente a tutti I requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progeno esecutivo come accenalo nel corso delle operazioni dl collaudo (Art. 1 c2, lettera C). DM 4212013) 

Fabewai ;L"gd 
a) prevista in progetto 
b) diversa da quella prevlsta In progetto 

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato. 
(4) In caso di cessione a titolo di conispettivo o di vendita I'immobile deve essere riportato nell'elenco di cul alla scheda C ; in caso di demolizione i'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D. 

~;-w~kcgj7"j-J 
a) è slata dlchlarata l'insussistenza delfinteresse pubbllco al compietamento ed alla Inilbililà dell'opera 
b) si intende riprendere I'esecuzione dell'opera per Il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 
C) si intende riprendere I'esecuzione dell'opera avendo gih reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi 
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi 

Cesslone a tltolo dl 

~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ d ~ ~ l ~  
opera pubbllca al sensl 

dell'arlicoio 191 del 
Codlce (4) 

NO 

No 

Posslblle ull i luo . 
rldlmensionato 

dell'opera 

No 

No 

Vendila 
owero 

demollzlone 
(4) 

No 

No 

Destinazione 

(TagrB.5) 

a 

a 

Causa per la 
quale l'opera è 

Incompiuta 
(Tabella 8.3) 

b2 

b l  

Onerl per la 
rlnaturallzzazlone, 
riqualliicazione ed 

eventuale boniflca del 
sllo In caso dl 
demolldone 

0.00 

0.00 

Imporio ultimo 
SAL 

5,060,399.00 

0.00 

L'opera è 

hulblle 
parzialmente 

dalla 
collenivlth? 

No 

No 

Percentuale 
avanramento 

lavo' (3) 

50.24 

0.00 

Ambito di 
interesse 
dell'opera 

(Tabella B.2) 

b 

b 

Stato di 
rea'iuarione 
ex 'Ornma 

ar i1 DM 
42PL013 

(Tabella B.4) 

b 

b 

Anno ulllmo 
quadro 

economica 
approvato 

2011 

2014 

Determinazlonl 
dell'ammlnistrazlone 

(Tabella B.1) 

d 

d 

CUP (1) 

D66G06000310009 

D94E08000040001 

c ~ $ ~ ~ ~ v o  
lavori 

6.571.522.00 

1,800.000.00 

Imporlo 
complesstvo 

dell'lnte~enlo 
(2) 

8,344,000.00 

2.ii5,OOO.OO 

Oescrlrlone dell'opera 

Lavori di completamento del collegamento 
tra la S.P. n. 25 di Poiiina e la S.S. 286 in 

corrispondenza della localita 'Canne 
Masche'. 

Intercomunale n. 6 "Di Archl Romani': €3' 
Archi Romanl- €3' Valle Petnisa - Lavori di 
costruzione di un viadotto a prog.va km.ca 

1+700 e sistemazione di Vatti saltuari. 

Onerl 
neecesarl per 
I'ultimazlone 

dei lavori 

3,500,000.00 

2.775.WO.00 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di 
Palermo - Direzione Ragioneria Generale 

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Descrlzlone Immoblle 

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualiti del primo programma nel quale l'immobile B stato inserito + progressivo di 5 cifre 
(2) Riponare Il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui ii CUP non sia previsto obbligatoriamente) ai quale ia cessione delllmmobiie B associata; non indlcare alcun d i c e  nel caso h cui si proponga la semplice allenazione o cessione dl opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento 
(3) Se derivante da opera Incompiuta riportare il relativo codice CUP 
(4) Riponare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirb finanziare l'intervento. owero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetio di cessione o trasferimento) o il valore del litolo di godimento oggeno di cessione. 

?:&E 
l. no 
2. parziale 
3. totale 

~a~,l~+2~&-$ggj 
l .  no 
2. si, cessione 
3. si, in dirino di godimento, a titolo di contributo, ia cui uliliuazione sia strumentale 
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione 

Codice unlvoco 
Immoblle (1) 

~ & ~ ; ~ ~ : ~ ~  
l.no 
2. si. come valorizzazione 
3. si. come alienazione 

;;&yqy;~~g$$ 
1 ceslone della tltolarita dell'operaad ahm ente pubblico 
2. cessione della titolarith deil'opera a swgetto esercente una funzione pubbba 
3. vendta al mercato pnvato 
4 disponibilila come fonte ddi finanziamento per la feaiizzazione di un intervento al sensi del 

. 
Note: 

Riferimento CUI 
lntewento (2) 

Rlferlmento CUP Opera 
Incompiuta (3) 

CodIce Istat 

Localizzazione - 
CODICE NUTS 

~ e g  

v 

Cessione o trasferimento Immobile a 
titolo conlspeitivo ex a 2 1  comma 5 

e ah191 comma l 
(Tabella C.l) 

- - -  . 

Prov 

7 

com 

l/ 

Concessi In dlrllto dl godlmento. a 

t~~~~'~~~~~'~ 
(Tabella C.2) 

/ 
I 

GiP Incluso In programma dl 
dismisslone di cul ari.27 DL 
201i2011, convertito della L. 

21 41201 1 
(Tabella c.3) 

4 

Tipo disponibilità se Immoblle 
derivante da Opera Incompiuta dl 
CUI sl B dlchlarata l'insussistenza 

dell'interesse 
(Tabella c.4) 

Valore Stlmato (4) 

. 

primo anno 

4 

C;;;? ~ e r z o  anno 

4 

~ Q ~ ~ ~ ~ e  

s 

Totale 

4 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di 
Palermo - Direzione Ragioneria Generale 

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 



-1- unica Inteivenlo-cui (11 

UIW2147082020190W26 

~WZ14708202019MXI30 

L8002147082020190W33 

LBW2147082020190WJB 

UIW21470820M1900039 

LBW2147082020i900041 

L80021470820201800042 

L8002147082020180~3 

~00214706202019MKI44 

UIW214708202019WW5 

UIW21470820201900045 

UIW214708M2019WW7 

L8W214708202019WOU 

L800214708202019000n 

U100214708Z020190W58 

LB00214708202019W059 

UIO02l4708202019W06D 

UIW214708MM19W061 

WWZ14708M2019W052 

L8W214708202019W053 

UIW2147082020190W64 

XM31 

XM35 

XM38 

X M M  

XHW3 

XHW7 

XHWB 

XHWS 

XHOIO 

XW11 

W012 

XWl3 

XWl9  

1044 

XEOZOA 

XM28 

XH026 

1093  

XQ002 

XF023 

XGWB 

CadlcaCUP(3J 

037H18W162WO1 

D87HIBW152MKll 

D57HIBW147W01 

DB7HlBWISWWI 

D57HlBWlSWWI 

D47Hl9Wll60001 

D17H1900115WOI 

D17H19W116WOl 

017H19CQ117WOl 

017HlBW214WO2 

D37HIm21SW02 

D27H19W12I0001 

D87H1so01?5W01 

D71H13DW78OW2 

D7lEl6WO190Wl 

D75BlBWO9WW2 

D77FI-2 

D39E18W156Wo3 

D75817W22WW2 

D 7 5 8 1 6 W I W I  

D55B18Wi6WW2 

AnnuiliU nel* 
q m k  SI pmvadedl 

damiwloilla 
procedura d l  
ailldarnenlo 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

M21 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

- -  ~--- 

2021 

2021 

2021 

2021 

M21 

2021 

2021 

P021 

m L I  

2021 

Unponiabile 
do1 

praedlmenla (4) 

Ing. GUCCIARDI 
Gaspare 

Ing. FASULOGiawmlns 
Maria 

Ing. FASULO Glacomlna 
Mana 

Ing. FASULO Gizomina 
W 

Mio 
lum~onab 

(5) 

No 

No 

No 

Na 

h"0.0 
somp~ iuo  

(6) 

No 

No 

No 

No 

Pvsh. PECORARO 
FAQB 

Geom. CONTINO LUIGI 

-m. CONTINO LUIGI 

Ing. PAMPALONE 
SBI"I1.1. 

Ing. TASCONE CIBY& 

1ng.TASMNECia~dio 

D.rrr DI NATALE 
Roberta 

0 . u ~  DI NATALE 
Robma 

Ing. LA GATiUTA 
Sikma 

Inp. DI BELLA F W d o  

Ing. LA GATiWA 
sifvam 

Ing. LA GATTLITA 
s t l u m  

Ing. NIOSI Oanlab 

Ing. V\ GATNiA 
SikaM 

Ing. GIUNCHIGLIA 
Giuseppe 

Ing. DI BELLA F W d o  

NO 

No 

No 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

No 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Nq 

No 

SI 

No 

No 

No 

NO 

No 

N* 

Re9 

019 

019 

019 

019 

Loselhu lona-  
codlct) NUTS 

O19 

019 

O19 

O19 

O19 

O19 

o19 

019 

019 

019 

019 

019 

O19 

019 

019 

019 

019 

07- Manderdmo 
~Vaordinula 

Q-M-ufsnMoe 
stiaordinada 

07-Manulsiubne 
slrawdlnaila 

07 - ManulsnMoe 
svaordimtia 

07- Manulafuhs 
ruaordmani 

07- 
slraordlnda 

07-Manuferilbne 
slraordlmila 

rtraordlndi 

07 - ManuDwha 
slraordlnaila 

O4 - R~sWI l~ l= lon~ 

O4 - ~irtnmuiazl~ns 

04 - Rirwn u,aUo ne 

M. BIku,O 

O7 - 
rtiaardlnaila 

O7 - ManutanUaM 
stiaordinatia 

O7 - Manutenzkne 
*aardi"d. 

O7 - ManulmiaM 
saardloaiii 

& d i a  

Pmv 

082 

082 

082 

082 

Tlpologle 

07-ManuCnrbne rhaordinaila 

07 - Manutenrana 
nraordinada 

O7 - Manuleiuiaie 
~Wordmalia 

O7 - ~an"leNbne 
stiaordinada 

ldil 

Cam 

035 

W3 

078 

O63 

082 

082 

082 

082 

082 

082 

082 

082 

082 

082 

082 

O82 

082 

082 

082 

082 

082 

, Suami 

-Suaml 

o,,0 l -SV;ida li 

01.01 . 

01.01 -~t radal l  

01.01 - Suadali 

01.01 -Stiadal1 

01.01 - Suadali 

8'08-SoaaHow1asWIe 

, 

8.0n-Sodde m'asuEhe 

OS.OB - W& e w l s r l i i  

8.08- Sadal e ~ l a l k h e  

S&di wlarlWa 

OS 08- Soda0 s  laa ali che 

05.08 - Sodal e smlasWo 

05.08 - Soc4al e smlarucha 

033 

032 

01 1 

047 

O38 

0% 

O19 

O21 

051 

053 

O53 

0% 

053 

022 

053 

053 

024 

Seflore C 

=IIOYIIOD 
Intsrvanto 

01.01 .SVadall 

01.01 -Siiaddt 

. Suadali 

01.01 . sba&ll 

p - - - - -  

Lavori di M.S. di hai11 
dsiertati s rimesa delplano 

n& in lraiti &"sii da 
pmgr.va OIWO a prw.va 

8IWO wca. 
S.P. 129'01 Badati *Tane 

Blanshe'. Ex CMs. 65, ex 
T". 22.exTnn. 24. 

Lavoti di M.S. per Il 
potenziamento deAa 
rlaireua ltiadals. 

S.P. 77 blsmDi BoWneliae 
WllalrW. h d d l  M.S. per il 

poIBIUl~mWll0 delil 
Ia16zza sliadala. 

S.P. 82'OBI Gia<W. Lavoil 
di M.S. pa 4 pianziamaiii 

della sicarezza rtradale. 

S.P. 1 bis 'M GiardhsilZ. 
Lavori di M.S. pe< il 
palan2ianunlo dans 
nla i r rm rtiadali. 

S.P. P P I  Fehonica'. 
Lavoil dl M.S. wr Il 
patenzmailo del. 
r l a i i s m  niadda 

S.P. 18'DI Poma Muana'. 
Lavd dl M.S. pa Il 
polenriamsolo dela 
rlairs-$rada. 

S.R. 5 Via Vespusd. Lavoil di 
M.S. p r  i poleimenlodella 

oh- itmdde. 

S.P. 43 'Di Uammsiila'ad1C 
Eé 'DiTnppeld. h d d l  
M.S. pe,llpalarulamanm 
dels sicursua rtradels. 

IPCL - Yis Fabd  - PrqaIen. 
di M.S. B rilunzioMlizaz!ae 

a i % ~ ? ~ ~ ~ ~ i d S t ' P % . ,  
Wi spazi esimi  li dspl 

aruinrnri. 

Lavod di rkpdincaama s 
iraalornarlone in u>mpkrra 
rmlarl lm paAvalenledelrex 

P':: iZ?%%%a:z, 
d a  Umindona - h l u l l aa  
Brarrscdo - 1 bnri (ex 

IW93) 

PrweIIo di adspuamsnlo alle 
d m t i  nannah antinsenbd 
s rbursur. abbattirmnli 

b~emaRhne'tonishsishs b iam s miQloramanlo 
huibinta del plesso s m l s s b  

'Csrdno'dl Via Casa 
Proferra n.3 In Pabrno. 

Pqenod i  adquemenli. 
qualir-bns s Innovazione 

iscmlqka delk sala pe, 
s p e m l  94  in uso pasl.il 
Mn.e.walotiodl Musicadi 

Smlo 'Aleraandm CcarlatQ di 
Paklrn. 

LS..LF.TedaW- 

~ s ~ ~ P ~ ~ o , ~ , ~ ~ $  
un mum diwrfepno In rr 

ammalomla. 

Lavori di adeguammlo dle 
menu mrmaee di 
r i w m u q  lplene ed 

&hbalhnlo banlere 
aishilanonwe del complesso 
ediliib cxmprandai L 
S.'E.BIUY e rlltitufo Mag. 

'D.Dala'di P & m .  I' 
lniervonto dsira~iornmanto 

I~cn im.  

Intowanli dl silrisntamenlo 

eg,"M;M~;!=;zP. 
Eellisdmedl Pd-. 

Inlerved enemellm di elRcisnmenlo e acserrbilla 

depN ediliti mlaJt ia  
inbrerratidel kbai lo t i  In 

una logka di garvi2i isnilodali 
delli rste awlartica - b l u l o  
Pmleuioda Albqh'eia 

'Dominidi Casieilina 
Slcula. 

OncrWrine 
dcll lnto~snto 

SP 74 -0alla Uloranea dl 
&pa - InlsrvnU di r@&lina 

dellsrlrurmros m r r a l n  
r l a r iua  del Ponls rol nume 

Eleulerio. 

SP 66 lai.01 Kaggib- 
Lavori di M.S. per la ripara 
di uani smmakmti. opas di 
presidio esirtans2ionadal 
plano viabile In Wnl ralluati. 

SP M'Di Ylsan'. La"0d di 
mnrolidamenlo del pode sul 
" m  San Lecnaida al Km 
14W.  Sirlsmadons arsa 

" i l i o  S.P.M. 

SP 102 81S'DallaGdaria 
Cerara' Lavoil di MS p o  la 

wpeia dl presidio a 
dprsra di Vani ammabvati, 

rklsmarione del plam viabile 
In trahl r sh l d .  

S.P. 88'Dei Vacsarluo'- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

LkdlO dl 
P~IO~IU m 

(r*lla D,3, 

2 

2 

2 

2 

380.581.W 

300.WO.W 

300.0W.00 

3oO.WO.00 

M0.wO.W 

M0.WO.W 

260.WO.W 

lM.WO.W 

190.W0.W 

270,WO.W 

2.000.WO.W 

3OO.WO.W 

190.WO.W 

2 4 7 , ~ 0 . ~  

125.W0.W 

150,000.W 

238,W.W 

l n i e~en to  
Iggl"nt0 0 variato 

a KPYIIO di 
mwilflca 

programma (12) 
maili as) PrIrna a n o  

Z1OO.WO.W 

600.WO.W 

1.400.OW.00 

1.WO.WO.W 

559,419.W 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.00 

0.00 

O W 

0.W 

1,1W,000.W 

l0,WO.WO.W 

1LW.WO.W 

35.052.59 

0.W 

1.WO.WO.W 

I.5W.WO.W 

80,OW.W 

Cssondo anno 

580.WOW 

3W.WO.W 

50.WO.W 

0.W 

60,000.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.00 

IO,WO,WO.W 

2W.WO.W 

0.W 

0.W 

0.W 

5W.W0.W 

0.W 

Teno anno 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.00 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.00 

0.W 

0.W 

0.00 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

1,WOLKIO.W 

3W.MHI.W 

3W.WO.W 

3W.WO.W 

5W.WO.W 

5MI.WO.W 

2MI.WO.W 

150,000.W 

180.W0.W 

1,370,WO.W 

ZZ.WO,WO.W 

1.8W,WO.W 

225.W2.59 

247.W0.W 

1.125.WO.W 

2,450,WO.W 

318.4CQ.W 

0.03 

0.W 

0.W 

0.W 

0.04 

0.W 

0.00 

---------- 
0.W 

0.00 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

OW 

0.00 

&.Il." 
annuii* 

.UCC..II". 

O.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.00 

0.04 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0.W 

0.W 

ODO 

0.W 

0.00 

0.00 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.00 

STIMA DEI CDSll 

s o m p l d v o  
(91 

2,nao.wo.w 

so0.MHI.W 

1,450.WO.W 

I,WO,WO.W 

DELL'INTERVENTO (8) 

Valnmdegll aventuail 

~ ~ ~ ~ ~ $ ~ {  
i l i ' in ia~anla (10) 

O.W 

0.04 

0.W 

0.W 

Scadrnu I ~ ~ P W ~ I ~  
dUma per l'Ullhzo 

detrawntuila 
Ilnriulamonti 
dehanle da 

c a l r r d i r u d i  rnuluo 

------ 

~ ~ ~ m e  dl  

Irnpoito 

0.w 

0.W 

0.W 

0.00 

upllalcywirao (11) 

(T:gF~4) 





~ o d l c e  unico In lewelo-  CUI (11 

UIW214708202019Wl26 

UIW214708202019W132 

LBW21470820201W0134 

UMO214708202020WO26 

LBW214708202020WO30 

LBW214708202020Wh12 

L8W214708202020WO33 

L8W214708202019W027 

LBW214708202019WWO 

LBW21470820201WW51 

LBWZI4708202018W052 

LBW214708202019WOYI 

LBW214708202019W077 

L8W214708202019WO95 

L8W2l4708202Ol9WlIO 

L800214708202019W120 

L6W214708202019Wl22 

LBW214708202019W127 

LB002147082020l9W152 

L8W214708202020WOOZ 

XFOl9 

XGWS 

XG525 

XIW4 

XiO30 

XIO32 

X1033 

XG032 

XHWG 

M017 

XHOI8 

XH020 

10759 

IDW2 

10487 

XF013 

XFOIS 

XFO20 

W W I  

XIW7 

wlcs CUP 131 

D85B18W153WO2 

D75B1800144WO2 

D75818WO99WOl 

D74H2OWOlWWl 

D37HZWOIOIWO3 

D78820W1200W2 

D78B2WO121WO2 

DI7H18WlBZWOI 

D37H19W13WWl 

047H19W1170Wl 

D57Hl9Wl4lWO1 

D87H19W1360Wl 

M7H12W078W06 

D23H18OW2lOWl 

035Bl8OW%WO2 

D75Bl8wlolWOl 

D75B18WIOXWl 

D94CZWW14WOI 

017H18W185W01 

D87HZOVW12CCU2 

h n u i l i l i  mIIa 
qui* SI pnvededl 

,wb 
procadun d l  
anldirnanli 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

MZ1 

2021 

m21 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

Raponsabils 
dal 

praedlmenla ( l )  

ing. NIOSI Daniela 

ing. DI BELLA ~ f i i o  

Ing. GIUNCHIGLIA 
G'usep$.a 

Ing. NKlSl Dmlela 

Inq. PAMPALONE 
s*%re 

DI &llaFa&lu 

Oi BBlla Fabio 

In9 SCHIERAGliolm 

Ing. SCHIERA G i m l m  

PITARRESI GIUSEPPE 

PITARAESI GIUSEPPE 

ALAIMO SERGIO 

Ing. SCHIERAGlrolamo 

Ing. VENTURELW Uio 

log. NIOSI Danlala 

Iw. GIUNCHIGLIA 
Oiurepps 

Ing. GIUNCHIGUA 
Glureppe 

Ing. NIOSI Daniele 

Geem. CDSTANZO G. 
Battirla 

Ing. FASULOGiacomina 
Mans 

La110 
himbnals 

(51 

No 

NO 

No 

Na 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

SI 

No 

No 

No 

Nm 

No 

Lavoro 
complsrro 

(61 

Na 

NO 

No 

No 

No 

No 

NO 

No 

No 

N11 

NO 

N i  

NO 

No 

No 

NO 

No 

No 

No 

No 

Reg 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

O19 

O19 

O19 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

d b o  NUTS 

Codlce 

Pmv 

082 

082 

082 

062 

082 

082 

082 

O82 

082 

082 

082 

082 

O82 

082 

082 

O82 

082 

082 

082 

082 

~lpologla 

O7 - Manulenrione 
staordinaria 

O7 - Mmuloruions 
straordinaria 

07 - Manulsnziona 
Qiwdlnaria 

O7 - ManuIeman8 
rlraordinsria 

07-Manuleru1ars 
. sraodinaria 

O1 - Manulamione 
itaodlmrls 

O7 - Manutenzione 
stiaodinaria 

O7 
* ~ l d ! ~ l l a  

O7 - Manuleruma 
straoldimda 

07-Manuleml<mi 
draadlnaria 

07 - Manutembne 
straordinaria 

07- Manulemrns 
straordinaria 

07-ManUembna 
srtrsodharia 

- Recupsro 

O7 - ManulaNiona 
niwdlnsrla 

O7 - Manulenrione 
Ptl~odinalla 

O7 - Manulemionais 
Waoidinnria 

07 - ManutenAms 
srawdinatia 

07-Manu'eNione rtaodlnaris 

O7 - Muiu le~ 'k0e 
~~raordinsria 

l sb l  

Cam 

063 

053 

O53 

053 

038 

053 

O53 

O15 

078 

068 

051 

W9 

OM 

030 

C49 

O53 

053 

010 

W2 

034 

senore s 
IOIIOXIIO~D 
lnlmenlo 

05.08 - SodaU e ssolarlishs 

05.08 - M a l i  e smlarbns 

05.08 - SoOali e wolarkhe 

05.08 - M a  B mlaskhe  

01.01 - Suaddi 

M.08 - SodaU s smlarucha 

05.00 - Soaal e walarucha 

01.01 - Stsddl 

01.01 -Stadali 

01,01 

01,0, - l 

01,01 - Stadali 

01.01 - Stradall 

05.08 - S&6 o wolastWiD 

05.08 . Sadal a woiarUshs 

05.08 - Scd* e smiartUis 

05.08 - Sodd  e wolarwe 

05.08 - S o d i  s ~ I a ~ U c h s  

01.01 -Strada11 

- Smdali 

Descrhlona 
dali'lnlavanlo 

Lavon di sffmsnlamsnlo 
sn%rgsiIm, adsguamsnlo 

anlimndm, wnroldamanlo 
rmimiralo. ?qudiWbne 
~mpnDlponiYo &gli rp-i er(emi s dei la 

rusaimsls I.I.S.S. 'E. Baie' 
-M. O'Aleb sede delrlPA4 di 
WaTrappelo In San Clpireuo. 

Propeno per lintervenlo di 
snidelamenlo s w e l c o  s 
ipi~siino dias sondaoni di 

sicuraua ~ in l  delragibdiladeiredilclo ai 
6colaslico $e& delll.P.S.IA 
'E. Awiona'- via Centurlp. 

I 1  - Palemio. 

Pmgelio di mmplstamsnlo 
per hdquamenlo alle norma 

di pavenziino lmndi  d 
abbanhentm bsirlsre 

mhlenonkha delredKido 
~ l a l t l w  di Ws Sp&-4e<l n. 

50 in Palarma. sede 
distaccata delr1.P.S.S.A.R. 

'P. Borssllni'. 

Irlilulii 'E. Medi' rumirrals 
& W i  MonrCnorsoiio in 
P d e m .  Raaliuaibns dl 

, i y d ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ a i . n .  
pdell laed m0 ollem8sd ed 
opera di11 compbmenlab 

S.P. l Mr di GiadinrUo: B' 
Gbdinelh - B.Sla2hne lo 
Zuao - S " ' ~ l 0  A29 - 0' 
Palelema e diramariene Lo 
Z m o .  Lavnidi M.S. per Il 

plenriamenlo della 
s h r e u a  rliadala. Inlarvsnto 
dai Km. 4+WO il Km. 9+WO. 

Laval di t ipkum dalla 
ImiMlilA ed agiblnadegll 

n d r ~ ~ ~ 2 e ~ r ~  .A. 
VoW s Ucea S:D. OaY' - 

Parragglo Pale-. del Picdolll - 
Laval di tipirtino della 

huibihli od apibilill delle aule 
a rpa2i p n l s  didattica 

mlfI.1 S. 'E. m - Via 
Centurips - Paiamio. 

SP 53 Ddllnatana- La& 
di ikos lwime di un m80 di 

stada e opere da pwra di 

lO+OW 12tWO SIM dm. 1 W.Y. 

S.P. 112'0slLandm'ed 
Inlemminaie 3 .Di Borgo 

Vimiane'- LavorldM.S. pn 
iI pa l r nu ' r n l 0  della 

sICUr@~ln dcadalkl.. 

S.P. 21 'DI Sdata-. L a ~ r i d i  
M S p r l l  polendamanlo 
denarkursua sltadde. 

S.P. 117'hrb Scalo dl 
M~"lamaggbie'. LavoiIdi 
M.S. p r  I poleiulammo 
dona r h i a u a  diadals. 

S.P. 38'Di QBI~oIID e S. 
Crlfina'. LavM di M.S. pi iI 

plenziamwilodslla 
aisursua stiadale. 

S.P. 1 'DI Monidspnt': Borgo 
Nuovo - Monldepe - 

la m a l l ~ o n e d l  una 
P M m .  Lavod di M.S. per 

bsnka  pramasrl, 
s i r t e ~ m  d+ plano vbrk 

edoperedimrredo. 

Cimlnna (PA]. Prweno p r i l  
mmpielammir dslf ITC. 

Iitilulo UAns B Monriala 
(PA) - Mapuamenie alle 

norma dt riwieua. 

p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ g ~ d i  
opere mmplamentari. (Il' 

iono luruiandedl un pro- 
prellmlnais gensale). 

Lavori di riladmenlo papetti 
e wrtilwhne h b s l  od opere 
aOCelMrlB I(BCBIYliB P I. 
p~ ten ta r i on~  della S.C.1.A 

ai W.F. delf I.T.I. 'E. 
Malnlm' di Wa Aalonno h 

Palam. 

Lavari di rlladmanlo porpetti 
'sostitulions -slorle M~I.T.T. hfisrled W. 

Polo' di Via Ugo La Malia h 
Pakimo. 

lmeruenti a nquallli-*ne 
deIr86nao~laetico ed 

lnlmlaiona hpianlo 
IOIovdta~~ deIfI.PA 73 

Vinmti's.Tto in Via Oninia 
Blracqulm. 

S.P. n.10 V I  Sella R i d o ' .  
Lavori per la rH-Ions e 
messa In darma di tatti 
sanuaddei piamvisd. ed 

ss-lom di spwo dl 
~ e l i d b  e di come&. 

S.P. 4'6 Ponaila di Polra': 
san Ciplralo - &kana. 

 avori di mmpie~amsrno p r  
la rplssa dal iram In 

L k r l k d l  
m ~ e i  m 
mbalb D,,) 

2 

P 

2 

I 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Inlewanto 
11ggiunb o vadalo 
I sequllo d l  

modinca 
p w i a m n u  (12) 

(ribella 0.5) M m o  anno 

3O.WO.W 

150.~0.w 

30.WO.W 

30,OWW 

M0.WO.W 

I93.WO.W 

18O.WO.W 

M3.791.00 

290.648.93 

100.WO.W 

IO0.WO.W 

150,WO.W 

400,WO W 

2.600.WO.W 

IO0,WO.W 

4OO.WO.W 

2W.W W 

m6.425.W 

MO.0W.W 

5.350,WO.W 

S m d o  anno 

268.WO.W 

BW.WO.W 

355,WO W 

230,WO.W 

0.00 

0.W 

0.00 

830.581.W 

9,351.07 

lW.WO.W 

1W.WO.W 

0.W 

I.360.WO.W 

7W.WO.W 

2W.WO.W 

1.WO.WO.W 

I.WO.0W.W 

0.W 

0.W 

0.03 

anno 

0.W 

0.w 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

6B1.419.W 

0.03 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

320.wO.W 

BW,WO.W 

1.WO.WO.W 

888.45O.W 

0.W 

0.W 

0.W 

DELLWTERVENTD (8) 

Valora daqll sventuall 

~~~~~d~~~~~ 
ilrlntenanto (lo) 

OW 

O.W 

0.W 

0.00 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

Co*ll i" 
snnuaiith 

IYCCe,SIV. 

0.W 

O.W 

0.W 

0.W 

0.00 

0.W 

0.00 

250,WO.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.00 

2W.WO.W 

0.W 

0.W 

0.02 

0.W 

0.W 

0.W 

STIMA DEI COS11 

sompiemivo 
(9) 

298.0W.W 

950,W0.W 

385,WO W 

26O.WO.W 

5W.WO.W 

133.WO.W 

I8O.WO.W 

2.268.791.W 

JW,WO.Cn 

20o.WO.w 

20O.WO.W 

I5O.WO.W 

1,760,WO.W 

3.820.Wo.W 

9W.WO.W 

2CW.WO.W 

2,068,450.W 

636,425.00 

2W.WO.W 

5.350.WO.W 

Sado- ~ i m p m *  
ulllma p r  l u l l m o  

dall'ov.ntua* 
nniru1anunto 
daitvints da 

sonlNlone dl m u l w  

~ p p o i l o  up l la ls  

Impo,,o 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.W 

0.00 

0.00 

0.W 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0.W 

0.w 

0.W 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

p l v i l o  (11) 

npologl. 
ITmbIIa DA] 



AnnuiiU nclb 
qualsrl prmcdo dl Rsiponsiblla Liveio 

Codl- U i co  (n le~n to -CUI  bl 
*,:$L2) alui c3) dan iwb h i ~ b i l s  mmplsrsri 

pmedm dl pmchdlmento (q (61 
anldmenb 

<adla Iltal 

LDUIIYUIwIe- 
ODdlee N r n  

Rw 

npologl. 

Pmv Com 

%Ilme 
~IIQYIIQ~~ 
Inlursnlo 

DeXNlone 
d d f l n l e w ~ I o  

Lirollo dl 
m 

pba l i a  03) 

I~I~IYM(M 
.Or)l""l. 0Y.rl.l. 

i ~ " l l 0  dl 
modmm 

prognmmi (12) 
(Tabl l i  0.5) 

STIMA DEI COSTI OEU'IN'IERVENTO (8) 

~ m o  anno 

Vdmrsdegll iva i lu i l l  

~ ~ ~ ~ l ~ d ~ ~ $ ~  
=fr~nt-to (io) 

~ a c ~ d a  anna 

scade- t.mpor*le 
UIUM p r  Mllb 

dellevanluab 
tbandawmnla 
&~IV~NS da 

ml t i r l onsd l  mutuo 

T- anne 

~ p p o n e  61 upil.la pr lv .~ (11) 

<a*ll W 
annuillll 
~..I". 

Impano 

Impano 
m m p h l v o  

(9) ~ P O ( M J ~ ~  
(Tiballa D 4  



Mdlce Unlca Inlerucnlo- CUI (I) 

L6W214708202021WOIO 

16W214708202021WOll 

18W214708202021W012 

18W214708202021WO13 

LBW2147082020210W14 

LBW214708202021WOl5 

L800214708202021W016 

LBW214708202020W029 

U1W214708MmlW0172 

L800214708202019W143 

L80021470820201SQ0142 

UIW214700202019~141 

UIW214708202019W139 

16W214708202019W138 

LB002I470820201IW10137 

~214708202019W136 

L80021470820201W0135 

Cod. l n ~  

XLOU 

XLWS 

XLWG 

XLW6 

XL037 

XL036 

XL035 

X1029 

M031 

X M I 4  

XM13 

XM12 

ID113A 

XGO11 

W033 

XFOM 

X M W  

W I c a  CUP (3) 

DnH20W388OWI 

075UIOW2OW1 

D75EZIWW3WOI 

057H210W52OWl 

D76G21~0wOO3 

DTM21OW55WO3 

087H21W042W03 

D55B18Wt54OW2 

AnnuillU mlla 
qwls rl prevede dl 

dara iwla a l l i  
proceduta d l  
i n l d m ~ n t o  

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

27x2 

~ 0 2 2  

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Rasponsablle 
dal 

p i ~ed lmrn l a  (4) 

~ng. TASCONE aaudio 

ing. PAMPALONE 
Salvalors 

Ing. PAMPALONE 
Saiva1018 

Ing. PAMPALONE 
Salvalore 

Ing NIOSI Daniale 

Ing. NIOSI Danleie 

Ing. MAGRO MALOSSO 
Mauizio 

Ing. MAmNA PAOLO 

h. LAGNA 
FRANCESCO 

Arch. PULEO 
GIUSEPPA 

Alch. PULEO 
GIUSEPPA 

h. CABELU 
CONCElTA 

Ing. MAGRO MALOSSO 
Maurkb 

Ing. MATTINA PAOLO 

IW. FRUSCIONE 
LORENZO 

Ing. FRUSCIONE 
LMIENZO 

In9 UGA i iUTA  
Sihana 

la110 
hinrhmala 

(51 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

NV 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

No 

No 

Lavoro 
somplesro 

(61 

NO 

N- 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

No 

No 

R q  

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

01s 

019 

019 

019 

O19 

019 

019 

019 

019 

L-lladMie- 
codlce NUiS 

Codlca 

Prov 

062 

082 

062 

082 

082 

082 

082 

O82 

082 

082 

082 

oU2 

062 

O62 

082 

082 

082 

npologla 

07. Manulenzhe 
rtiioidlnida 

O7 ;Bi:l:$y 

O7 ;E:;:,"? 

07 - Manulaluhe 
slraordlnarla 

08. Man,,leluhs 
&"aria 

O7 - ManUemione 
rtimidlnads 

O7 - Manulemks 
stiaodhada 

03 - RKuparo 

07-Manu'eruione 
IVB&"arIl 

07 - Manufemhe 
araordlnaila 

07- Manularuhe 
stiaordinatia 

O7 - Manulsruhe 
rtraodmarla 

O1 -Nuova 
redizzBUOn~ 

07 - ManuIeruhe 
niaordlnah 

0 7 ; , " , ~ ~ ~ ~ $ ~  

07 - Msnutemks 
rtraoidlnah 

07-ManulemiMe 
rtiaordlnarIa 

lslal 

Cam 

m 

053 

O53 

W6 

053 

OU 

027 

03 1 

0211 

W1 

1145 

049 

057 

053 

053 

C53 

W6 

Senwc e 
*OtlOsell<lle 
Inlervsnlo 

01.01 . stradali 

vabrhzaziona e iniizione 
02.11 - Protehne. 

delr'ambicnle 

02.11 - Praleziane, 
vabiluazi~ns s lnilziane 

ddlamtianle 

02"' - veb5$1s:Tbne 

uolarticha 

05.08 - M a 0  e lo01arlWe 

05.12 - Swn. rpellamla e 
temp fibem 

05.11 -BenIculurall 

a1.01 -~lradaii 

0E,36 - Pubblica r l a i r e u a  

O5 J6 - Ribblia 

05,36 - Pubblluricursr2a 

05.12- Spn.  lpeltamba 
a m p  Iibem 

05,1 l -Bado i 

05.1 1 - 883 cultura11 

05,11 - Bs3 cumrall 

05.08 - SvclaU e ~olasIich8 

Dsx r l dom 
d l l l ' ln lew~ln l~ 

S.P. 125 'dsliElsulstio'. 
Lavorldi M S. p, la 

rlxtemazhne planovlatile s m m  e la del 

rsalhazbne di opere di 
preddio dal lun 0+5w al Lm 

Ir15O. 

Plweno per la reaiiuazbns 
d( inlatvanll di rimslilutiana 

R.N.O. Monte Palsgrlm 
lorestale poL incadio nella 

(Camuna di Palemio] 
IDAiTM dal O9 onobrs 2020). 

Pwstlo p r  l i  realinazione 
dl Inlel~enU di 

rinatuialiunzione s 
timbarchimenlo dsl Parco 
della Fawrlla. (Comuna di 
Paleme) (OATTM del 09 

onobra zom). 

Piweno di ngualilmione e 
Iorerlaiona deU'arss vkrb 
aorim Mnroliis.Ramacca. 
compreso le Ville Slorisha 

San Calaldi. CUb a 
Canoliu. In&%. rarredl 

Coma Baldarrue Suduloe 
lavidca mns del reiviildel 
p- di Monle Calailano 

(Comune di Baoherla) 
(DAlTM del 03 oliobs 20201. 

Accordo h d m .  Lawd di 
minuledine ordinarla s di 

~cola$Ii i  di pmpriitl s in 
 PIO"^ intiNenl0. negli adifiu 

Iocazions. M l a  Cinl 
Matiwiiana di P d e m .  

Aciora &adio. Lavoti di 
manuienziom ordinati% 
slraordinaria a di pronlo 
htcrvcnlo. negli ediki 

rmlaslkl di pmpdala a In 
laazlone, M l a  Cina 

Mdrqmlilana Lavod di 
rnanULBNione 5tiaordidlnaria 
&l pispiara edilid dena rcolislid Cllid di 

Meirmolitanadi Piwmo. 

L a d  di r@nerazlone d 
ade(luamen10 del P W s n o  

d a $ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ l l d i  
alhninlb ago3Nica 

niuionala ed h l rnaz l~nda 

Realiaazlom, di un Cenlm 
cUnurals nazbn*prlalona 

m l m  le msns s Clnkl. 

S.P. n.46 De i  Piatanr. Lavod 
di sicurezza ris~emnzione del piano e messa MI*, In 

dai Km3iSQOa Km l l r 6W.  

Lamd d rlDNiondinnzbm 
ed E1RCtnlmlo eoerwko 
edili& di piopiata aditi10 B 
care- dsl aratinlei ln 

MIA. 

LaMd m (llurUl~nalin~lOnB 
Bd sll i t ienminto wurigslim 
OdiMo di vopiisid aditi10 a 
caserma &l caratinle8di 

L-rs F M i .  

Lavori di r i h i n d o n s l i m b ~ ~  
ad emdsnsmene mrgot im 
edliid. di propietd adltilo il 
-m do1 cuBbinied di 

Piow (Monieag. 

Lavori dl reallnarione dl un 
IWM m permd nalurs 

nsoe aree di pert!nenzi del 
~enlfo l d m  di c a m  e 
cantmamo nel badno 
snifidak di P l m  dwfi 

Albnaal (PA). 

Adeguamsnlo alle mrmativs 
di s l~~rezza ~ l f i den lam lo  
s n a w e  a manulmzhne 

sU~)rdinariB i fin1 della 
Iniizionee dd polaulamanlo 

deile caprcnl halove dal 
LopglaloSan Bandmea In 

Palema. 

Prwelio dl sdeguamanb alle 
vlgenli nomio di rlcureaa, 

Cleni. aLk tUm ia  b m k e  
aiihilellon(shs. Seiuword 

agmlill e ,larerra 
anlinCBndi0 ddPimmOtih di 

'Palauii M M l h '  h 
Palerm. 

Palsmo - Prqeno di 
ampilamailo ed 

adeguamonla i l a  nome di 
SICUWUB anUncend10 dei 
Palauo Cslerm Ttigona di 

SanrElla. 

Pr-elio di nqualir-bna ed 
elldaikmsnlo s n s i p a e ,  
dluluimil&ons dapn 

qaz l  snaml. d$MNmzbne 
a mnsolidamenlo ed 

dqluamenlo del locall &t411 
a m g i u l m .  ralwlanU il 

mardilpieds a IiveUo di 
slmda, dladmenlo mp<Ui,a 
mipa palestia dei complesso 

wolash I.T.C. l u i 1  
Stumo'. Via Sanrlgnazb da 
L**!= n.7 a s a g h e ~  (PA). 

L i v i l o  dl 
prlorl i l  8) 

(iaballs 0.3) 

z 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

P 

2 

2 

In1ewenlo 
gglunlo evadalo 

m sepula d~ 
rnodlflsa 

programmi (12) 
Fsbrl la 0.5) pdmo mw 

~,HIO.WO.W 

5oO.WO.W 

5oO.OW.W 

MO.OW W 

M0.OW.W 

5oo.WO.w 

5oLWO.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.w 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

~ssonda innm 

0.W 

0.W 

0 m  

0.W 

75O.OWW 

1,WO.WO.W 

125.OW.W 

230.WO.W 

S5O.OW.W 

6 W . W  W 

6W.WO.W 

5w.WO W 

9W.WO.W 

422.5W.W 

2.WO.WO.W 

288,019.64 

44o.WO.W 

M*Il .u 
annua i i ~  

,YSca.LII". 

0.00 

0.W 

0.00 

0.W 

5OO.WO.W 

2,KHI.OW.W 

0.04 

0.W 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.04 

0.03 

0.W 

reno anno 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

75O.WO.W 

1.OW.OW.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.00 

0.00 

0.W 

l.OW.WO.W 

0.W 

9W.WO.W 

0.W 

8W.OW.W 

STIMA DEI COSTI 

Impdo 
sompiisl(vo 

(81 

2.5W.WO.W 

5W.WO.W 

5W.OW.W 

5W.OW.W 

2.SW.WO.W 

5,WO.WOW 

625.W0.W 

23O.OW.W 

m,Wo .w  

w0.OW.w 

GW.OW.W 

5W.0W.W 

1.9w.m.w 

422.5W.00 

2.9W.OW.W 

268.019.64 

i340,W0.00 

DEU'INTERVENTD (8) 

VaIora degll srsniuali 

~ h , " ) ~ $ ~ ~  
all'lnlewanto (lo) 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.03 

0.00 

0.00 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

0.W 

sm*m emp-lo 
ultlmr p r  I ' U l l h  

doll'ivon11tale - 
RI"nr(imsn1o 
dsrlvanls da 

mnlrulrins dl mu lw  

Appono dl upliaia 

Importo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.W 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.W 

0.00 

0.W 

O.w 

O. W 

0.W 

0.W 

0.W 

priratm (11) 

nplwl' 
(Tabella 0.4) 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di 
Palermo - Direzione Ragioneria Generale 

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

CUP 
Inlervento agglunlo o 
variato a seguito di 

modifica programma (.) 
Livello di 

2 

2 

. 2  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Imporio annuallth 

1.500.000.00 

850.000.00 

~1,100,000.00 

1.786.747.91 

400.000.00 

556.373.00 

580.000.00 

1,100,000.00 

845.000.00 

2,266.666.67 

1.570.000.00 

1,500,000.00 

P----- 

320,000.00 

440.000.00 

915.000.00 

Responsablle del 
procedimento 

Ing. SCHIERA 

Ing. TASCONE Claudio 

Ing. TASCONE Claudio 

Arch. LAGNA FRANCESCO 

Geom. COSTANZO G. 
Banista 

Ing. VENTURELLA Elio 

Ing. VENTURELLA Elio 

Ing. GUCCIARDI Gaspare 

Ing. SCHIERA Giro'amo 

Ing. Glacornina 
Maria 

Ing. TASCONE Claudio 

Ing. GUCCIARDI Gaspare 

Ing. GUCCIARDI Gaspare 

Geom. COSTANZO G. 
Banista 

Ing. TASCONE Claudio 

Codlce Unlco Inlervenlo 
-CUI 

L80021470820201900001 

L80021470820201900003 

L8002!470820201900004 

L80021470820201900005 

L80021470820201900008 

L80021470820201900009 

L80021470820201900010 

L8002147082020190001 

L80021470820201900012 

L80021470820201900013 

L80021470820201900014 

L80021470820201900015 

L8002147082020190001 

L80021470820201900081 

L80021470820201900024 

ConformilA 
Urbanistica 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Imporio Intervento 

1.500.000.00 

1,500.000.00 

1,600,000.00 

2,874,869.37 

400.000.00 

556.373.00 

580.000.00 

1 ,l 00,000.00 

845.000.00 

4.000.000.00 

1.600.000.00 

2.500.0W.00 

320,000.00 

440.000.00 

915,000.00 

D57H16000270002 

D37H18002260002 

D97H18001850001 

D27H06000680005 

D96G18001 'Ooo6 

D97H18001910001 

D67H18001570001 

D67H15000640002 

D57H15000450002 

D87H15000440002 

D87H15000450002 

D47H15000430002 

D57H16000260002 

D17H16000250002 

D97H17001610006 

Verllica vincoli 
ambientali 

Si 

Si 

' Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Finallta 
(Tabella E.1) 

CPA 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

Descrizione 
deli'intervento 

S.P. 31 "Della Margana": E' Ponte 
San Giuseppe - c.da Margana - E" 

Undici Ponti. Lavori di 
consolidamento del ponte sul 
torrente delia Margana al km. 

4400. 
Itinerario di collegamento tra la 
S.S.121 e la S.S.118 anraverso 

S.P. 26 "Di Godrano" e la S.P. 140 
"Di Marineo. Lavori di 

consolidamento di trani in frana e 
sisternazlone del piano viabile. 

SP 106 'Del Cancelliere'- Lavori 
di M.S per ammodernamenti della 

sede viaria e riqualificazione 
funzionale. 

Intewento di messa In sicurezza 
S.P. 1 "Di MonielepreV- Borgo 
Nuovo-Monlelepre-Paiiinico - 

Tronw da Borgo Nuovo a 
Montelepre. 

S.P. 11 'DI B iuP  B" Glaia - Biufi - 
Ferrarello - Locali - E" Ragona krn. 

Bt150. Traversa interna km. 
3+093 S.P. km. 5t057. Lavori di 
M.S. per la sistemazione del piano 
viabile e consolidamenio di trami 

dissestati. 

IC 19 Di Raffo - Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza 
di traiti saltuari del piano viario ed 
esecuzione di opere di presidio e 

di corredo. 
RU 19'Di Castel di Lucio" - Lavori 

per la sistemazione e messa in 
sicurezza di tratti saltuari del piano 

viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo. 

IC 30 'Di Campolelice". Lavori di 
messa in sicurezza e ipristino 
della sede dradale a seguito di 

dissestl e movimenll franosl. 

S.P. 84 'Di Vicari". Lavori di 
messa in sicurezza e riprislino 
delia sede stradale a seguilo di 

dissesti e movimenti lranosi. 
S.P. 4 "Di Portella di Poira": S. 

Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. 
per la ripresa di traiii in frana. la 
sistemazione del piano viabile In 
trani saltuari e la realizzazione di 

opere di presidio e corredo. 

S.P. 2 'Di Fellamonica": Paiiinico - 
S.Cipireilo e I.C. n. 17 : 

Circonvallazione Sud di San 
Cipirello. Lavori di messa in 

sicurezza e ripristino della sede 
stradale a seguito di dissestl e 

movimenti iranosi. 
S.P. n. 9 'Delle Madonie". Lavori 

per la sistemazione del piano 
viario, messa in sicurezza di aluni 

trani ed esecuzione di opere dl 
presidio e di corredo. 

S.P. 87'Vanellone del Fonditore": 
0" Ponte Eleuterio - Bagheria - E" 

Ranteria. Lavori per la 
sistemazione e messa in sluireua 
del trano a prog.va km.ca 0t500. 

S.P. l l 8  'Di Piswpo": B'c.da 
Mulini - B'San Cario. Lavori per il 
ripristino della sicurezza del trano 

a progr.va km.ca 6t400 e 
sistemazione del piano viabile in 

trani saltuari. 
S.R. 21 'Di Cipampini' Lavori di 

ripristino e amrnodernamento della 
S.R. 21 Di Cipampinl dalla p r q v a  

km. 

Livello d l  
progeiiazlone 
(Tabella E.2) 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

CENTRALE DI 
INTENDE 

codice AUSA 

COMMITTENZA O S O G G m O  AGGREGATORE AL QUALE SI 
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

denomlnazlone 



Codlce Unlco Intervento m CUP 

ADN 

Descrizione 
d e l l ' l n l ~ i v e ~ l ~  

ca 4t200 alla km.ca 7+750. 

S P n. 28 'Di b a r i  e Graneti": 
8' Piletto - Lascan - Gralteri - 8' 

Piano deile Fate Lavon di 
bistemarione e messa in sicurezza 
n tratti saltuari del plano viario nel 
tratto compreso tra Gratteri e B' 

Piano delle Fate. 

SP 74 'Della Litoranea dl Aspra' - 
Interventi di riprlslho delle 

strutture e messa in sicurezza del 
Ponte sul fiume Eleuterio. 

SP 65 ter 'Di Kaggio' - Lavori di 
M S. per la ripresa di traili 

ammaiorati, opere di prestdio e 
sistemazione del piano viabile in 

tratti salluari. 

SP 84 "Di Vlcaf - Lavori di 
consolidamento del ponte sul 

iume San Leonardo al Km 1t400. 
Sistemazione asse vlario S.P. 84. 

SP 102 BIS "Della Galleria 
Cerasa" Lavori di MS per la 

ripresa di tratti ammalorati, opere 
di presfdio e sistemazione dei 
piano viabile in Iratti saltuari. 

S.P. 98 'Del Vaccariuo" - Lavori 
di M.S. di Iralti dissestail e ripresa 
del plano viario In traiii sabari da 
progr va Ot000 a progr.va 8t000 

circa. 
S.P. 129 'Di Basalaci e Terre 

Bianche', Ex Cons. 65, ex Trazz. 
22. ex Trazz. 24. Lavori di M.S. 

per il potenziamento deila 
sicurezza stradale. 

S.P. 77 bis 'Di Bolognetta e 
Villafrali'. Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza 

stradaie. 

S P. 82 'Del Gianlo'. Lavon di 
M.S. per il potenziamento deila 

sicurezza stradale. 

S.P. t bis 'Di Giardinello'. Lavori 
di M S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 

S.P. 2 'DI Fellamonica'. Lavori di 
M.S. per il potenriamento della 

sicurezza stradale. 

S.P. 18 31 Ponte Murana'. Lavori 
di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 

S.R 5 Via Vespucci Lavrui di 
M S. per li poleziamento della 

sicurezzastradale. 

S.P. 43 'DI Ciammarita' ed IC 22 
"Di Trappeto'. Lavori di M.S. per Il 

potenziamenlo della sicurezza 
stradale. 

IPCL - Via Fattorl - Progeno dl 
M S e rilunzionallzzazione degli 
spazi interni per vane attivita a 
sostegno dei P.O.F.. degli spazi 

esternl e degli ascensori. 

Lavori di riqualificazione e 
trasformazione in complesso 

scolastico polivalente dell'ex sede 
mmpatiimentale delle Poste 
laliane sita in Palermo. via 

Cirrincione - Quartiere Brancado - I ' lotto (ex iD093) 
Progetto dl adeguamento alle 

vigenti normative antincendio e 
sicurezza. abbattimento barriere 

architettoniche, Igiene e 
migtioramento fniibi~ità d d  piesso 
scolastico 'Cascino' di Via Casa 

Professa n.3 In Palermo. 

Progetto di adeguamento, 
qualificazione e Innovazione 

lecnologica della sala per 
spettacoli già in uso presso il 

Conservatorio di Musica di Stato 
'Alessandro ScarlaW di Palermo. 

LS:L F. Tedaldi'- Castelbuono 
(PA) Lavori di M.S. per il 

consolidamento dl un muro di 
sostegno in c.a ammalorato. 

Responsabile del 
procedimenlo Imporio annualith 

Geom COSTANZO G. 
Battista 

Ing. GUCCiARDI Oaspare 

I". Giacomina 
Maria 

Ing FASULO 'lacomina 
Maria 

Ing. FASULO Glacomlna 
Maria 

Ing. VENTURELLA Elio 

Arch. PECORARO FABIO 

GeOm' LUIGI 

Geom. CONTINO LUIGI 

Ing. PAMPALONE Salvatore 

Ing. TASCONE Claudio 

TASCONE 

D.ssa DI NATALE Roberta 

D.ua DI NATALE Roberta 

Ing. LA GATiUTA 

Ing DI BELLA Fabrizio 

Ing. 

Ing.'LA GATTUTA Sitvana 

Ing. Daniele 

Imporlo Intervento 

800.000 00 

2,100,000.00 

600.000.00 

1,4W,000 O0 

1.000.000.00 

380,581.00 

300.000 00 

300.000.00 

300,000.00 

SW,OOO.OO 

500,000 W 

260,000.00 

150,000.00 

190.0W.W 

270.000.00 

2,000,000.00 

300,000.00 

190.000.00 

247.000.00 

Finalltà 
(Tabella E.1) 

8aopoo.00 

2,680,000.00 

900,000.00 

1,450,000.00 

1,000,000.00 

1,000.000.00 

300,000.00 

300.000.00 

300,WO O0 

500.000 O0 

500,000.00 

280,000.00 

150.000.00 

190,WO.OO 

1,370,000.00 

22.000.000.00 

1.800.000.00 

225,092 59 

247,000.00 

Livello dl prlorith 

MIS 

MiS 

MIS 

MIS 

MIS 

MiS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MiS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

CP A 

~ b ~ , " ~ ~ ~  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

e 

Ver'fln amblentan 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

LIveIIo dl 
progettarlone 
(Tabella E.2) 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

Inlervenlo aggiunto o 
varialo a segulto di 

modlflca programma (') 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

codlce AUSA denominazione 



MIS 

MiS 

Intenrento aggiunto o 
variato a segulto di 

modifica programma (') 

CENTRALE DI 
INTENDE 

codlce AUSA 

Verifica vincoli 
ambientali 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

si 

COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

denominazione 

Liveiio di 
progetiazione 
(Tabella E.2) 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

Llvelio dl priorità 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3- 

Confomltà 
Urbanlstlca 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

si 

Importo Intervento 

1,125.000.00 

2,450,000.00 

31 8,400.00 

371.400.00 

145.000.00 

900,000.00 

1,000.000.00 

1.000,000.00 

695,000.00 

1,500.000.00 

1.500.000.00 

1.500.000.00 

2.400.000.00 

2,500.000.00 

2.000,000.00 

Importo annuaiita 

125,000.00 

450,000.00 

238,400.00 

241,400.00 

34.800.00 

900.000.00 

1,000.000.00 

1,000,000.00 

695.000.00 

1.500.000.00 

1.500.000.00 

1.500.000.00 

2,400,000.00 

1,500,000.00 

2.000.000.00 

Finalità 
(Tabella E.l) 

ADN 

CPA 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MiS 

MIS 

MiS 

MIS 

MIS 

- 

Responsabile del 
procedimento 

IWg. LA GAiiUTA "lvana 

Ing. GIUNCHIGLIA 
Giuseppe 

Di BELU\ Fabrizio 

DI BELLA 

Ing. D1 BELLA Fabrizio 

ing. FRUSCIONE 
LORENZO 

Ing. GUCCIARDI Gaspare 

Ing. GUCCIARDI Gaspare 

lw' TASCONE 'laudio 

Ing. SCHIERA Girolamo 

Ing. VENTURELLA Elio 

Geom. COSTANZO G. 
Battista 

Ing. VENTURELLA EIIO 

'Wg. VENTURELLA Elio 

Ing. VENTURELLA Elio 

Descrizione 
dell'lntervento 

Lavori di adeguamento alle vigenti 
normative di sicurezza. igiene ed 

abbattimento barriere 
architettoniche dei wmpiesso 

edilizio comprendente il Liceo S. 
"E.Basiiem e l'islituto Mag. 

'D.Dobi" di Palermo. I" intervento 
dell'aggiornamenlo tecnico. 
Interventi di efficientamento 
energetico deil'islituio "P. 

Borsellino' di Piazza Bellissima di 
Palermo. 

Intervenll di efficientamenlo 
energeiico e accessibililà degli 
edifici scolaslici interessati dai 

labaratori in una logica di servizi 
terriloriali delia rete scolastica - 

istituto Professionale Alberghiero 
'Domina' di Casteiiana Sicula. 

Interventi di efficientamento 
energetiw e ac~~sslbilltà degll 
edifici scolastici interessati dai 

laboratori in una logica di servizi 
lemtoriali della rete scolastica - 

Istituto Tecnico industriale 
"Domina' di Petraiia Soprana. 

Interventi di efficientamento 
energeiico e accessibilità degli 
edifici scolastici interessati dai 

laboratori in una logica di servizi 
territoriali deiia rete scolastica - 
Istituto istruzione Superiore "G. 

Salemo" di Gangi. 
Lavori di M.S. ed adeguamento 

impianti elettrici, di ciimatizzazione 
e telematici dei temo piano delia 
sede di Via Roma 11.19. Palermo 
(ex Palazzo FF.SS.) da adibire a 

sede del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza Oreto- 

Stazione. 

S.P. 9 bis "Di Cammlsini': 
Collesano - 8 "  Finionello. Lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza 

in tratti saltuari del piano viario. 

S.P. 50 'Di Giuliana'. Lavori per la 
ripresa di tratti danneggiati, 

sistemazione del plano viabile e 
costruzione di opere di presidio e 

corredo. 
S.R. 21 "Di Cipampinr- Lavori di 

ripristino e ammodernamenlo della 
S.R. 21 "Di Cipampini' dalla 

prog.va km.ca 0+000 alla km.ca 
4t200. 

S.P. 8 "Di Valiedolmo' ed S.P. 58 
'Di Scialani-: Lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza 
in tratti saltuari dei piano viario. nel 
tratto compreso tra Caltavuturo e 

Sciafani Bagni. 

S.P. n. 119 'Di Potieiia Colla": 
Poiizzi - Potiella Colla. Lavori di 

sistemazione e messain sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario. 

S.P. n. 9 'Delle Madonie": 
Campofelice di Roccelia - 

Castelbuono. Lavori di ripristino e 
messa in sicurezza della sede 

viaria In tratti saltuari. 

S.P. n. 54 'Di Piano Battaglia' ed 
S.P. 113 "Circonvallazione di 

S i s ,e~$~ :~ " "~~~ , "~ezza  
in tratti saltuari del piano viario. 

S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e 
Campofelice': Ponle Deputazione - Mezzojuso - Campofelice di 
Fitaiia. Lavori di M.S. per la messa 

in sicurezza del tratto compreso 
tra prog.va O+OOO lino ai Centro 

abitato di Campofelice di fltalia. I 
lono funzionale Mezzojuso - 

Campolelice di Fitaiia. 

S.P. n. 60 'Di Caiabrb': 8' Borrello - E' Calabrò - BeComunello e S.P. 
n. 52 'Di San Mauro": B" Badia - 

Borrello - B'Convento - 8 "  

,","$ari," ;~;;;,z;y;;;;;~ 
del piano viario nei tratto della S.P. 

n. 60 compreso tra Ganci fino al 
E" Calabrò e nel tratio deila 

Codice Unlco Intervento 
-CUI 

L80021470820201900062 

L80021470820201900063 

L80021470820201900064 

180021470820201900065 

L80021470820201900066 

L80021470820201900068 

L80021470820201900074 

L80021470820201900080 

L80021470820201900082 

L80021470820201900083 

L80021470820201900085 

180021470820201900086 

L80021470820201900089 

L80021470820201900090 

CUP 

D75B17002200002 

D75B18001000001 

D55B18001600002 

D95B18000980002 

D85B18001510002 

D74H16000490001 

D47H17001410006 

D27H15000890002 

D27H20000350006 

D37H17001170002 

D37H1700116W02 

D47H17001450006 

~47~17001420002 

D77H15002510002 

D36G18000700006 



Intervento aggiunto o 
varlato a segulto dl 

modifica programma (*) 

Llvello d i  
progettazione 
(Tabella E.2) Urbanistica 

Ver'flca vincoli 
ambienta11 

Finalita 
(Tabella E.l) Importo intervento 

S.P. n. 52 compreso tra Borrello e 
Finale. 

S.R. 3 "Di Ponticelli'. Lavori di 
sistemazione del piano viario ed 

opere di corredo del tratto di 
collegamento tra il Poliamulatorio 

ed il Centro abitato. 

S.P. n.12'Di Contessa": 
Campoliorilo - Contessa Entellina 
- B' Piangipane. Lavori di M.S. di 
ripresa del piano viabile in tratti 

saltuari. 

S.P. 20 'Di San Giuseppe e 
Camporeale" - Lavori di ripresa del 

piano viabile in tratti saltuari. 

S.P. 45 "Di Ponte Aranc? - Lavori 
di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. 

I.T.I. 'A. Voila" di Palermo. 
Progetto per I'implementazione 

dell'eNlcientamento energetico e 
miglioramento degli standard 

dell'lstituto. 
Lavori di adeguamenlo alle 
nonnative vigenti in materia 
igienico sanitaria (lavori di 

realizzazione dell'impianto di 
riscaldamento) delhmmobile sede 
dell'lTN 'Gioeni'Trabia" di Palermo 

- Lavori di ripristino della 
funzionaliti degli impianli. 

Lavori di eflicientamento 
energetiw. adeguamenlo 

antincendio. consolidamento 
stmnurale. riquaiiticazione degli 

spazi esterni e del campetto 
sportivo presso la succursale 
1.I.S.S. "E. Basile' - M. D'Aleo" 

sede dell'lPAA di Via Trappeto in 
San Cipirello. 

Progetto per hntewento dl 
efiicientamento energetico e 
ripristino delle condizioni di 

;;;g;;,;E,f;;;.;y~;;~a;;,"; 
sede deil'1.P.S.I.A. "E. Ascione'- 

via Centuripe. l 1  - Palamio. 

Progetto di completamento per 
I'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi ed 
abbanimento barriere 

architettoniche dell'ediflclo 
scolastiw di Via Spedalieri n. 50 In 

Palermo. sede distaccata 
dell'i.P.S.S.A.R. 'P. Borsellino'. 

Istituto "E. Medi' succursale di Via 
Monsignor Serio in Palermo. 

Realizzazione di nuovo impianto di 
riscaldamento. sistemazione 

palestra ed aree esterne ed opere 
edili complementari. 

S.P. 1 bis di Giardinello: B" 
Giardlnello - B' Stazione Lo Zucco 

- Svincolo A29 - B" Patema e 
diramazione Lo Zucco. Lavori di 
M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale. Intervento dal 
Km. 4+000 al Km. 9+000. 

Lavori di ripristino della fmibiiit& ed 
agibiliti degli spazi per ladidattica 

nell'edificio sede dell'l.l.S. 'A. 
Volta" e Liceo S. "D. Dolci' - 

Passaggio dei Picciotti - Palermo. 

Lavori di ripristino della fmibilit& ed 
agibiliti delle aule e spazi per la 
didattica nell'l.l.S. 'E. Ascione" - 

Via Centuripe - Palermo. 

SP 53 Dell'lncatena - Lavori di 
ricostruzione di un trano di strada 

e opere di contenimento da 
prog.va 10+000 circa a prog.va 

12+000 circa. 

S.P. 112 "Del Landro" ed 
Interwmunale 3 'Di Borgo 

Vicarietto' - Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza 

slradale. 

S.P. 21 'Di Sciara'. Lavori di M.S. 
per Il potenziamento della 

sicurezza stradale. 

CENTRALE D1 COMMITTENZA O SOGGETiO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA D1 AFFIDAMENTO 

L80021470820201900091 

L80021470820201900092 

L80021470820201900093 

L80021470820201900094 

L80021470820201900101 

L80021470820201900104 

L80021470820201900126 

L80021470820201900132 

L80021 470820201 900134 

L80021470820202000026 

LB0021470820202000030 

L80021470820202000032 

L80021470820202000033 

L80021470820201900027 

- ~ 

L80021470820201900040 

L80021470820201900051 

Livello dl priorità 

codice AUSA 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

D27H18001570001 

D57H18001490001 

D97H18001880001 

D67H18002200001 

D76E18000010001 

D75118000600001 

D85818001530002 

~75~18001440002 

D75B1 8000990001 

D74H20000100001 

D37H20001010003 

D78B20001200002 

D78B20001210002 

D17H18001B20001 

D37H19001390001 

D47H19001170001 

Responsablle del 
procedlmenlo 

Descrlzlone 
dell'lntervento 

Codlce Unico Intervento - CUI 
denominazione 

Importo annualita CUP 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

Si 

SI 

Ing. PAMPALONE Salvalore 

Ing. FASULO Giacomina 
Maria 

TASCONE 

TASCONE 

Ing. LA GATTUTA Silvana 

Ing. RANDAZZO Valerio 

Ing. NIOSI Daniele 

Ing. DI BELLA Fabrizio 

Ing. GIUNCHIGLIA 
Giuseppe 

Ing. NIOSI Daniele 

Ing. PAMPALONE Salvatore 

Di Bella Fabrizio 

Di Bella Fabrizio 

Ing. SCHIERA Girolamo 

Ing. SCHIERA Glrolamo 

PITARRESI GIUSEPPE 

1,500,000.00 

594,419.00 

500.000.00 

700,000.00 

1.999.992.27 

1,155,000.00 

298.000.00 

950.000.00 

385,000.00 

260,000.00 

500.000.00 

193.000.00 

180.000.00 

2,268,791.00 

300.000.00 

200.000.00 

500.000.00 

594.41 9.00 

500.000.00 

41.209.00 

800,000.00 

190,000.00 

30.000.00 

150.000.00 

30,000.00 

30.000.00 

500.000.00 

193.000.00 

180,000.00 

503.791 .O0 

290,648.93 

100,000.00 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

AMB 

ADN , 

ADN 

CPA 

ADN 

MIS 

MIS 

CP A 

CPA 

MIS 

MIS 

MiS 



Intervento aggiunto o 
varlato a seguito di 

modlfica programma (') 

Llvello d i  
progettazlone 
(Tabella E.2) 

2 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Conformità 
Urbanistica 

Si 

Si 

Si 

Si 

si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

si 

SI 

Verliica vincoli 
ambienta11 

Si 

Si 

Si 

Si 

si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si . 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

si 

Si 

Finallta 
(Tabella E.l) 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

ADN 

CPA 

CP A 

CPA 

MIS 

'MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

COP 

Importo intervento 

200.000.00 

150,000.00 

1.760.WO.00 

3.820.000.00 

900,ooo.oo 

2,400,000.00 

2.068.450.00 

638,425.00 

200.000.00 

5.350.000.00 

870.000.00 

1.260.000.00 

400.000.00 

1.950.000.00 

300,000.00 

300,000.00 

244,702.04 

350.000.00 

18,912.609.70 

CENTRALE DI 
INTENDE 

codice AUSA 

Livello dl priorità 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Importo annualilà 

100,000.00 

150.000.00 

400.000.00 

2,600,000.00 

~oo.ooo.oo 

400.000.00 

200.000.00 

636.425.00 

200.000.00 

5.350.000.00 

870.000.00 

1.260.000.00 

400.000.00 

950.000.00 

300.000.00 

300.000.00 

244,702.04 

350,000.00 

829,045.90 

COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

denominazione 

Responsabile del 
procedimento 

GIUSEPPE 

Ing. SCHIERA Girolamo 

Ing. VENTURELLA Elio 

Ing. NIOSI Daniele 

Ing. GIUNCHIGLIA 
Giuseppe 

Ing. GIUNCHIGLIA 
Giuseppe 

NIDSI Daniele 

Geom. COSTANZO G. 
Battista 

Ing. FASULO Giacomina 
Maria 

ALAIMO SERGIO 

Ing. GUCCIARDI Gaspare 

ALAIMO SERGIO 

Arch. LAGNA FRANCESCO 

ALAiMO SERGIO 

ALAIMO SERGIO 

RESTIVO GAETANO 

~ng. GUCCIARDI Gaspare 

Arch. SABEUA 
CONCETiA 

Descrlrlone 
deil'lntervento 

S.P. 117 "Deiio Scalo di 
Montamaggiore". Lavori di M.S. 

per il patenziarnento della 
slcureua stradale. 

S.P. 38 'Di Belmonte e S. 
Cristina". Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza 
stradale. 

S.P. 1 "Di Montelepre': Borgo 
Nuovo - Montelepre - Partlnlco. 

Lavori di M.S. per la realizzazione 
di una barriera paramassi. 

sistemazione del piano viario ed 
cpere di corredo. 

Ciminna (PA). Progeno per il 
completamento dell' ITC. 

istituto d'Arte di Monreale (PA) - 
Adeguamento alle norme di 

sicurezza, sistemazione coperture. 

m;gB",:a;ii;$;;;;;;,n:e 
di un progetto preliminare 

generale). 

Lavori dl rifacimento prospeni e 
sostituzione infissi ed opere 
accessorie necessarie perla 

presentazione della S.C.1.A ai 
W.F. dell' I.T.I. 'E. Majorana' dl 

Via Astorino in Palermo. 
Lavori di rifacimento prospeni e 

sostituzione infissi ed opere 
accessorie deil'1.T.T. 'M. Polo' di 

Via Ugo La Malfa in Palermo. 
Interventi di riqualificazione 
dell'edikio scolastico ed 

installazione impianto fotovoltaico 
dell'1.P.A. "Di Vincenti' sito In Vla 

Orsini a Bisacquino. 

S.P. n.10 "Di Sella Rirnedlo" - 
Lavori per la sitemazione e messa 

in sicurezza di trani saltuari del 
piano viario ed esecuzione di 
opere di presidio e di corredo. 

S.P. 4 'di Portella di Poira": San 
Cipirello - Corieone. Lavori di 

completamento per la ripresa dei 
tratti In frana. 

S.P. 33 'Di Ciminna' - Lavori di 
M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati. opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in 

trani saltuari. 

S.P. 88 di "De Spuches' - Lavori di 
M.S. per la ripresa di tralti 

ammaiorati. opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in 

tratli salluari. 

S.P. 37 "DI Gibllrossa'. Lavori dl 
M.S. per la ripresa di trani 

ammalorati. opere di presidlo e 
sistemazione del piano viabile in 

traiti saltuari. 
IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinlsl- 
Santuario del Furi - Piano Margi. 
Lavori di M.S. per la sistemazione 
della barriera paramassi esistente 
e realizzazione di nuove barriere 

In trani saltuari. 

IC 20 'di Margi" - Abitato di Cinisi - 
Santuario del Furi - Piano Margi. 
Lavori di M.S. per la ripresa dl 

traiti ammalorati. opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in 

traili saltuari. 

S.R. 5 - Lavori di M.S. per la 
ripresa di tralti ammalorati, opere 

di presidio e sistemazione del 
piano viabile in trani saltuari. 

S.P. 108 "DI Rugglrello' - Lavori di 
M.S. per la ripresa di trani 

ammalorati. opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in 

trani saltuari. 
S.P. 7 "di Monlemaggiore'. 

Interventi urgenti per il riprislino 
del ponticello alla pr.va 9+500, 

ail'intemo dell'abitato di 
Montemaggiore BeUtc e ripristino 
dei mum di sostegno a valle del 

tombino alla prog.va 10+100. 

Progetto di completamento del 
lavori per la realizzazione di un 
edificio scolastico da destinare 

Codlce Unico Intervento 
-CUI 

L80021470820201900052 

L80021470820201900054 

L80021470820201900077 

L80021470820201900095 

~aoo2147o82o2o19oo11o 

L80021470820201900120 

L80021470820201900122 

L80021470820201900127 

L80021470820201900152 

L80021470820202000002 

L80021470820202000003 

L80021470820202000004 

L80021470820202000005 

L80021470820202000006 

L80021470820202000007 

L80021 470820202000008 

L80021470820202000009 

L80021470820202000010 

L80021470820202000028 

CUP 

D57H1g00t410001 

D87H1 9001360001 

D47H12000760006 

D23H1 8000210001 

D ~ ~ B I ~ O O O ~ ~ O O O ~  

D75B1800101W01 

D75B18001020001 

D99C20000140001 

D17H18001850001 

D87H20000120002 

D27H21000340002 

D37H20002310002 

D87H21000380002 

D37H18001640001 

D37H21000420002 

D27H21 000330002 

D77H21000170002 

~57~21000490002 

D67B20000030001 



CUP 

MIS 

Codlce Unlco Intervento 
-CUI 

Descrizione 
deli'inlervenlo 

Responsabile del 
procedimento 

L80021470820202000031 

L80021470820202100001 

L80021470820202100002 

L80021470820202100003 

L80021470820202100004 

L80021470820202100005 

L80021470820202100006 

L80021470820202100007 

L80021470820202100008 

L80021470820202100009 

L80021470820202100010 

L8002147082020210001 1 

L80021470820202100012 

L80021470820202100013 

L80021470820202100014 

L80021470820202100015 

a sede deli'l.T.C.G. 'Slenio' per n. 
35 classi -Termini Imerese (PA). 

Interventi di sistemazione nella 
S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" 

(dalla S.S. 121 al Comune di 
Trabia) per il ripristino della 

viabilita in sicurezza. 
S.P. 84 'Di Vicari'. Lavori di di 

messa in sicurezza st~nuraie del 
ponte San Giuseppe e 

sislemazione del hano in alvw 
sonostante. (Cod. SI-PA-01017) 

S.P. 4 'di Porleiia di Poira'. Lavori 
di M.S. per la sistemazione del 
plano viablle e realizzazione di 

opere di presidio e corredo in tratti 
saltuari (dal km 0+000 al bivio con 

la S.P. 42 'di Tagliavia"). 

S.P. 90 'della Castagnola'. Lavori 
di M.S. per la ripresa di trani 

ammalorati. opere di presidio. 
u>nlenlmento e slstemazione del 

piano viabile in tralti saltuari. 

S. P. 55 di Meuojuso e 
Campofellce. Ricostituzione dei 
corpo stradale mediante terre 

rinforzate. 
S.P. 130 Di Monlenero. Lavori di 
messa in sicurezza del tratto in 
frana alla progr. Km.ca 2+700. 

(OPERE DI CONSOLIDAMENTO) 

S.P. 68 bis "di Pezzingoii". Lavori 
di M.S. per la ripresa di tralti 

ammalorati. opere dl presidio. 
cantenimenlo e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari. 

S.P. 31 -della Margana' - S.P. 84 
*di Vicari' - Consolidamento delle 
fondamenta dei piloni ponte al km 

1+400 deiia SP 31 - Rimozione 
della terra lungo lutto il tracciato e 
consolidamento frana sulla SP 84 
al km 71400 (Cod. SI-PA-00966) 

S.P. I l 0  'del Banicano". Ripristino 
del corpo stradale e piano stradale 

-Opere di regimentazlone delle 
acque di monte. (Cod. 

SIPA-00968) 
Strada ex consortile 10 "di 

Catuso'- Rurale 5 'di Porlella 
Pero" (svincolo Tremonzelll- 
discarica c.da Balza di Cella). 

Lavori di riparazioni danni per la 
ripresa del piano viario in tratti 

saltuari. 
S.P. 125 'dell'Eieuterio". Lavori di 
M.S. per la sistemazione e corredo 
del piano viabile e la realizzazione 
di opere di presidio dal km 0+500 

al km 1+150. 

Progeno per la realizzazione di 
interventi di ricostiluzione foreslaie 
post incendio nella R.N.O. Monte 
Pellegrino (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 onobre 2020). 

Progello per la realizzazione di 
intervenli di rinaturaliuazione e 
rlmboschimento del Parco della 
Favorita. (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 onobre 2020). 

Progeno di riquaiificazlone e 
lorestazione deliasse viario storia, 
Consolare-Ramacca. compreso le 
Ville Storiche San Cataldo, Cutò e 
Caiiolica, Incluso I'asse dl Corso 
Baldassare Scaduto o la vicina 

zona dei servizi del parco di Monte 
Catallano (Comune di Bagheria) 
(DAìTM dei 09 ottobre 2020). 

Accordo Quadro. Lavorl di 
manutenzione ordinaria e di pronto 
inle~ento, negli edificl scolastici di 
proprieti e in locazione, della Cii l i  

Metropolitana di Palermo. 

Accordo Quadro. Lavori di 
manutenzione ordinaria, 
straordinaria e di pronto 

negli edifici di 
proprieti e in locazione, deiia Cina 

D27H21000410002 

D57H19001420001 

D27H20003790002 

D57H2000~700001 

DnH19001570001 

D77H2000390W03 

D37H20002320001 

D57H19W2010001 

D87H19001930001 

D87H21W0140002 

DnH20W3880001 

D75E21000020001 

D75E21000030001 

D57H21000520001 

D76G21000090003 

D77H21000550003 

Imporlo annualltà 

PAMPALONE Salvatore 

Ing. FASULO Giacomina 
Maria 

Ing. TASCONE Claudio 

Ing. GUCCIARD' Gaspare 

Arch, LAGNA FRANCESCO 

Ing. VENTURELLA Elio 

ALA'M0 

Ing. SERIO Salvatore 

Ing. GUCCIARDi Gaspare 

Ing. SCHIERA Girolamo 

TASCONE Claudio 

Ing. PAMPALONE Salvatore 

Ing. PAMPALONE Salvatore 

PAMPALONE 

I"' Daniele 

Ing. NIOSI Daniele 

Imporlo Intervento 

3,000.000.00 

1,450,000.00 

2.500.000.00 

338.544.57 

200.000.00 

250,000.00 

220.059.89 

700.000.00 

100,000.00 

300.000.00 

2.500.000.00 

500.000.00 

500.000.00 

500.000.00 

500.000.00 

500,000.00 

Flnalltà 
(Tabella E.l) 

4.300.000.00 

1,450,000.00 

2,500,000.00 

338.544.57 

200.000.00 

250,000.00 

220.059.89 

700,000.00 

100,000.00 

300,000.00 

2.500.000.00 

500,000.00 

500.000.00 

500.000.00 

2.500.000.00 

5,000.000.00 

Livello di priorità 

MIS 

MIS 

MIS 

MiS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

MIS 

CP A 

CPA 

Confonnltà 
Urbanlstlca 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Verifica vlncoli 
ambientali 

Llvello d i  
progenazione 
(Tabella E.2) 

Si 

SI 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

0000237495 REGIONE SICILIA Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Intervento aggiunto o 
varlato a segulto d l  

modilica programma C) 

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

codice AUSA denomlnazlone 



(') Tale campo compare solo In caso dl modifica del programma 

, -.- - . 
Tabella €1 ''4 
ADN - Adeguamento normativo 
AMB - Qualilil amblenlale 
COP - Completamento Opera incompiuta 
CPA - Conservazione del palnmonio 
MIS - Miglioramenlo e incremento di servizio 
URB -Qualità urbana 
VAB - Valortzzazione beni vincolati 
DEM - Demoiizione Opera Incompiula 
DEOP - Demolizione opere preeststenti e non pio ulillzzabill 

Intervento agglunlo o 
variato a seguito di 

modiiica programma (') 

--, - - ,  
Tabella E.2 di, -.::l 
1. orooeno di fanibilit tecnico - economica: "documento di fanlbllit delle alternative ~rwenuali'. 
2. brogelto dl fatlibilit tecnico - economica: 'documento finale'. 
3. progelto definitivo 

CENTRALE D1 COMMITTENZA O SOGGRTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA D1 AFFIDAMENTO 

I l  referente del programma 

Uvello dl prlorita 

codice AUSA 

4. progetto esecutivo 

Importo Inlervenlo Importo annualilà 

Metropalltana Lavori di 
manutenzione straordinaria negli 
edifici scolastici di propneta della 
Cina Metropolitanadi Palermo 

Lavori di rigenerazlone ed 
adeguamento del Palazzetto dello 
spart Marzio Tncoli di Cefalo (PA) 

finaliuail all'anwità agonlstica 
nazionale ad internazionale 

denomlnazlone 

L80021470820202100016 

Conformità 
Urbanisllca 

Unaillà 
(Tabella E.1) 

Responsabile del 
procedimento 

Codice Unloo Intervento 
-CUI 

4 D8M21000420003 

Veriflca vincoll 
amblentall CUP 

2 Ing. MAGRO MALOSSO 
Maurizio 

Llvello dl 
progettarlone 
(Tabella E.2) 

Descrlzlone 
dell'lnlervento 

625.000.00 500,000 O0 NO CPA NO 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202112023 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di 
Palermo - Direzione Ragioneria Generale 

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

I l  referente del progran 

Codice Unico 
Intervento - 

CUI 

ima 
Note 

(1) breve descrizione dei motivi 

CUP 

/ 

Descrizione dell'intervento 

~~ 

Importo intervento 

5- 

Livello di priorità 

W 
/ 

Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

ec-- 



ran 

Città ~etro~octana di Palermo 
Direzione Ragioneria Generale 

Ufficio Programmazione 

Allegato 2. Aggiornamento del Programma LL.PP. 
O Elenco antic@a@oni/sii~amenfo di annaaWMancato appalto 
O Elenco Fzio~asn'te 

Elenco Nzioui In-enti 

UReeponsabile del Servkio cF3T 
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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (L.R. 15/2015) 
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 

Programma Triennale Lavori Pubblici 2021-23 

ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTOIMANCATO APPALTO 

D.M. n. l4112018 

g Importo tot. 
interv. Amm 

I Anno 

L.P. Categ. Tip Descrizione intervento 

La dir ne tecnica competente con nota prot n. 
6050 del 29 01 2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progemiaie 

La dir.ne tecnica competente con nota prot n 
6050 del 29 01 2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi B in fase di gara 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

- 

- 

NOTE DA 

MANCATO 

MANCATO 

2 

2 

- 

- 

E 1 500 000,OO 

€ 1 000 000,OO 

S P n 9 "Delle Madonie" Campofelice di Roccella - Castelbuono Lavon di npnstino e 
messa in sicurezza della sede viana in tratti saihian 

SP 102 BIS "Della Gallena Cerasa" - Lavon di MS per la npresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemauone del piano viabile m tratti salhian 

XG01g 

XG044 

A 

9 

9 

Motivazione 

07 

07 

01 0 1 

01 0 1 



ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

DA I A I Motivazioni NOTE 

MANCATO Con Scheda generale proposta pervenuta con 
Inota n. orot. 13911 del 01.03.1021 la dirne in 
riferimento al mancato appalto, comunica: 
"L'opera non è stata appaltata ne1 2020 in 
quanto si è atteso l'esito della verifica di 
vulnerabilità sismica propedeutica alla 
prosecuzione di tutte le attività necessarie per 
potere appaltare l'opera". 

I 
~ v ~ ~ C A T O  Con nota prot. n. 11208 del 22/02/2021 la dime 

competente rappresenta che: " (. . . ) le attività di 
degli interventi relativi IPSIA 

"Ascione" e ITN -" Gioeni - Trabia" per i quali 
risultano già redatti i progetti esecutivi, e per 
I'IPSIA "Medi" di via Mons,. Serio, la cui 
progettazione è in corso, sono condizionate 
dall'esito delle verifiche di vulnerabilità sisimica 
, .,, t . . . ) .  

MANCATO Con nota prot. n. 11208 del 22/02/2021 la dirne 
competente rappresenta che: " (...) le attività di 
progettazione degli interventi relativi IPSIA 
"Ascione" e ITN -" Gioeni - Trabia" per i quali 
risultano già redatti i progetti esecutivi, e per 
1'IPSIA "Medi" di via Mons,. Serio, la cui 
progettazione è in corso, sono condizionate 
dall'esito delle verifiche di vulnerabilità sisimica 
(...)". 
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Cod. 
Amm 

XGOOE 

Tip Categ. Descrizione intervento 

05.08 Interventi di eficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi temtoriali della rete scolastica - Istituto Professionale 
Alberghiero "Domina" di Castellana Sicula. 

1 

05.08 Interventi di eficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi temtoriali della rete scolastica -Istituto Tecnico 
Industriale "Domina" di Petralia Soprana. 

05.08 Interventi di eficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi temtoriali della rete scolastica - Istituto Isbuzione 
Superiore "G. Salemo" di Gangi. 

Importo tot. 
interv. 

ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

DA A Motivazione NOTE 
I 

MANCATO Con nota prot. n. 8676 del 10.02.2021 la dir.ne 
nella scheda generale proposta riporta la - - 
seguente motivazione: "l'opera viene riproposta 
nella Io annualità in quanto il decreto di 
finanziamento della Regione non t? stato ancora 
emesso". 

MANCATO 
APPALTO 

MANCATO 
APPALTO 

Con nota prot. n. 8676 del 10.02.2021 la dirne 
nella scheda generale proposta riporta la 
seguente motivazione: "l'opera viene riproposta 
nella Io annualità in quanto il decreto di 
finanziamento della Regione non è stato ancora 
emesso". 

nella scheda generale proposta riporta la 
seguente motivazione: "l'opera viene riproposta 
nella Io annualità in quanto il decreto di 
finanziamento della Regione non è stato ancora 
emesso". 
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g 

9 

9 

9 

LP. 

2 

4 

2 

Importo tot. 
interv. 

€ 1.500.000,OO 

E 915.000,OO 

1.500.000,OO 

Amm 

XG0 15 

m 0 0 2  

XG017 

Tip 

07 

07 

07 

Categ. 

01.0 1 

01.0 1 

01.01 

/ SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

Non appaifato nel 2020 per mancato 
avanzamento progettuale da parte dei tecnici 
deii'UEcio Progettazione della Regione 
Siciliana. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 in 
quanto è in attesa del Decreto di finanziamento 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non P; stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale, da parte dei 
tecnici dell'Unicio Progettazione della Regione 
Siciliana (Ing. Santoro) 

DA 

- 

- 

- 

Descrizione intervento 

S.P. 8 'Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di Sclabi": Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza in tratti saltuari del piano viario, nel tratto oompreso tra Caltavuturo e Sclafani 
Bagni. 

S.R. 21 "Di Cipampini" -Lavori di ripristino e ammodemamento della S.R. 21 "DI 
Cipampini" dalla prog.va km.ca 4+200 alla km.ca 7+750. 

S.P. n. 119 ''Di Portella Coila": Polizzi - Porteiia Colla. Lavon di sistemazione e messa in 
sicurezza di tratti saltuari del piano viario. 

A 

- 

- 

- 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 
APPACTO 

MANCATO 

MANCATO 
AePALTO 
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L.P. 

4 

2 

2 

Importo tot. 
interv. 

E 695.000,OO 

2.400.000,OO 

€ 2.500.000,OO 

Descrizione intervento 

S.R. 21 "Di Cipampini" -Lavori di ripristina e ammodemamento deila S.R. 21 "Di 
Cipampini" dalla prog.va h . c a  0+000 alla h . c a  4+200. 

S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed S.P. 113 "Circonvallazione di Piano Battaglia". Lavon 
di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saliuari del piano viario. 

S.P. n. 55 "Di Meuojuso e Campofelice": Ponte Deputazione - Mezzojuso - Campofelice 
di Fitalia. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto compreso tra prog.va 0+000 
fino al Centro abitato di Campofelice di Fitalia. I lotto funzionale Mezzojuso - 
Campofelice di Fitalia. 

Amm 

XF00 1 

xGO 19 

XG023 

9 

9 

9 

Tip 

07 

07 

07 

DA 

- 

- 

- 

Categ. 

0 1 .O 1 

01.01 

01.01 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 

MANCATO 

MANCATO 

A 

- 

- 

- 

1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 
poichk "in attesa del finanziamento". 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 
perchi: (progetto esecutivo) in conferenza di 
servizi in attesa di validazione. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 in 
attesa della consegna del progetto esecutivo, da 
parte del Dipartimento Tecnico della Regione 
Siciliana. 



Cod. 
Amm 

XG025 

Tip 

07 

04 

Categ. Descrizione intervento Importo tot. 
intew. 

05.08 

05.08 

Pagina 6 di 34 del I Anno 

Progetto di completamento per l'adeguamento d e  norme di prevemone incendi ed 
abbattimento baniere arcbitettoniche dell'edificio scolashco di Via Spedalieri n. 50 in 
Palermo, sede distaccata de1l'iP.S.S.A.R. T, Borsellino". 

0 1 .O 1 

€ 385.000,OO 

Progetto di adeguamento alle vigenti normative antincendio e sicurezza, abbattimento 
bamiere arcbitenoniche, igiene e miglioramento fniibilità del plesso scolastico "Cascina" di 
Via Casa Professa n.3 in Palermo. 

MANCATO 
APPALTO 

ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

€ 1.800.000,OO 

SP 74 "Della Litoranea di Aspra" - Interventi di ripristino deile strutture e messa in 
sicurezza del Ponte sul fiume Eleuterio. 

Con nota n. prot. 11208 del 22/02/2021 la dir.ne 
competente rappresenta che: "Per quanto attiene 
gli interventi afferenti a I'ISS "Basile - D'Aleo" e 
I'IPSSAR "Borsellino" sono in itinere le attività 
relative alla progettazione tenuto conto che per 
gli edifici interessati sono disponibili i dati 
relativi alla vulnerabilità sismica effettuati con 
fmanziamento di cui al DDG n. 4056 del 
13/09/18.'' 

& 2.680.000,OO 

MANCATO 
APPALTO 

NOTE DA A 

Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 1393 1 del 04.03.2021 la dir.ne in 
riferimento al mancato appalto, comunica: 
"richiesta proroga per progettazione esecutiva e 
aggiudicazione in relazione agli esiti della 
vulnerabilità sismica". 

Motivazione 

6050 del 29.0 1.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non L stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progethiale. 

D.M. n. 14//2018 
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Importo tot. 
interv. 

€ 1.500.000,00 

€ 900.000,OO 

Descrizione intervento 

Itinerario di collegamento tra la S:S.121 e la S.S.ll8 attraverso S.P. 26 "Di Godrano" e la 
S.P. 140 "Di Marineo. Lavori di consolidamento di tratti in fiana e sistemazione del piano 
viabile. 

SP 65 ter "Di Kaggio" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

Amm 

D 0 1 5  

XG0-35 

t, 
6' 

9 

9 

Tip 

07  

07 

11 XI033 

Categ. 

01.01 

01.0 1 

L.P. 

2 

2 

Lavori di ripristino della fniibilità ed agibilità delle aule e spazi per la didattica nell'L1.S. 
"E. Ascione" - Via Centuripe -Palermo. 

4 07 € 180.000,OO 05.08 

DA 

- 

- 

- 

A 

- 

- 

- 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

biANCAT0 

MANCATO 

/ SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale. 

La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è in fase di  gara. 

MANCATO Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 13931 del 04.03.2021 la dir.ne in 
riferimento al mancato appalto, comunica: 
"L'appalto non è stato avviato per mancata 
conferma della fonte di finanziamento; ne 
consegue variazione fonte di finanziamento" da 
"PON-FESR 20 14-20" a "PO-FESR 2014-20" 
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~ m m  

XG043 

XG016 

XD003 

D.M. n.14//2018 

Tip 

07 

07 

07 

Categ. 

01.01 

01.0 1 

01.01 

Descrizione intervento 

S R 3 'Di Ponticelli" -Lavori di sistemazione del piano viario ed opere di corredo del 
tratto di collegamento tra il Poliamulatorio ed i1 Centro abitato 

S.P. n 28 "Di Lascari e Gratien": B0 Piletto - Lascari - Gratten - B" Piano delle Fate. 
Lawri di sistemaiione e messa in sicurezza m tratti saltuari del piano viario nel tratto 
compreso tra Gratteri e B' Piano delle Fate. 

S.P. 84 "Di Vicari". Lawri di messa in sicurezza etipristino della sede stradale a seguito 
di dissesti e movimenti 6anosi 

Importo tot. 
itìtew. 

1.500.000,OO 

€ 800.000,OO 

€ 845.000,00 

L. 
-i 

9 

9 

9 

L.P. 

2 

4 

4 

DA 

- 

- 

- 

/ SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale. 

La dir.ne con nota n. prot. 9229 del 12/02/2021 
comunica che il progetto esecutivo è in attesa di 
validazione. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.0 1.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è in fase di gara. 

A 

- 

- 

- 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 

MANCATO 

MANCATO 
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Importo tot. 
interv. 

6 1.600.000,00 

€ 2.874.869,37 

€ 400.000,OO 

Amm 

ID025 

ID039 

ID536 

Tip 

07 

07 

07 

Categ. 

0 1.0 1 

01.01 

01.01 

g 

9 

9 

9 

Descrizione intervento 

SP 106"Del Cancelliere"- Lavori di M.S per ammodemamenti della sede viaria e 
riqualificazione funzionale. 

Intervento di messa in sicurezza S.P. 1 "Di MontelepreU- Borgo Nuovo-Montelepre- 
Partinico -Tronco da Borgo Nuovo a Montelepre. 

S.P. 11 "Di Blufi": B0 Giaia - Blufi - Ferrarella - Locati - B" Ragona km. 8+150. Traversa 
interna km. 3+093 S.P. km. 5+057. Lavori di M.S.per la sistemazione del piano viabile e 
consolidamento di tratti dissestati. 

L.P. 

2 

2 

4 

DA 

- 

- 

- 

1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è in fase di gara. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è in fase di gara. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2019 in 
quanto in attesa di Decreto di finanziamento 

A 

- 

- 

- 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 

MANCATO 
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g 

9 

9 

9 

L.P. 

2 

2 

2 

Importo tot. 
interv. 

e 556.373,00 

e 1.080.000,00 

e 580.000,00 

Descrizione intervento 

IC 19 "Di Raffo" -Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del 
piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 

S.P. 9 bis "Di Cainmisini": Collesano - B" Finionello. Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza in tratti saltuari del piano viario. 

RU 19 'Di Caste1 di Lucio" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viano ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 

~ m m  

D 5 3 8  

D546 

D 5 5 6  

DA 

- 

- 

- 

Tip 

07 

07 

07 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 

MANCATO 

MANCATO 

A  

- 

- 

- 

Categ. 

01.0 1 

01.0 1 

01 .O1 

/ SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progemiaie. 

Con nota nr. prot. 9229 del 12/02/21, la 
direzione competente comunica che il progetto 
relativo all'opera di che trattasi è "in fase di 
conferenza di servizi". 

La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che traitasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuaie. 



Categ. Descrizione intervento 

.S. "L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). Lavori di M.S. per il consolidamento di un muro 
I sostegno in c.a. ammalorato. 

"A Volta" di Palermo Progetto per l'implementaaone dell'efficientamento 
energetico e miglioramento degli standard dell'Istihito 

Importo tot. 
interv. 

05.08 

- 

L.P. 

2 

- 

3 

4 Lavori di efficientamento energetico, adeguamento antincendio, consolidamento 
strutturale, riqualificazione degli spazi esterni e del campetto sportivo presso la succursale 
I.I.S.S. "E. Basile" -M. D'Aleo" sede dell'lPAAdi Via Trappeto in San Cipirello. 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

DA 1 A I Motivazione 1 NOTE 

MANCATO I1 Rup ha comunicato, tramite e mail trasmessa 
- I - I lalltindirizzo dell.U.0. Prommmazione. in data 

08/03/21, quanto segue: ""Rinvenimento di un 
manufatto abusivo a tergo del muro che ha 
determinato l'esigenza di modificare le modalità 
esecutive e costruttive del muro." 

- - MANCATO 

I'LPSSAR "Boresellino" sono in itinere le attivita 
relative alla progettazione tenuto conto che per 
gli edifici interessati sono disponibili i dati 
relativi alla vulnerabilità sismica effettuati con 
finanziamento di cui al DDG n. 4056 del 
13/09/18." 

Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 13931 del 04.03.2021 la dirne 
comunica che: "e in fase di espletamento 
l'incarico per la progettazione esecutiva". 

MANCATO 

Pagina 1 1 di. 34 del I Anno 

Con nota n. prot. 11208 del 22/02/2021 la dir.ne 
competente rappresenta che: "Per quanto attiene 
d i  interventi afferenti a I'ISS "Basile - D'Aleo" e 

D.M. n.14//2018 



Categ. Cod. 
Amm 

m 0 0 2  

XG038 

D 0 0 4  

Descrizione intervento Tip 

07 

07 

07 

01.0 1 IC 30 "Di Campofelice". Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a 
seguito di dissesti e movimenti i?anosi. 

0 1.0 1 SP 84 "Di Vicari" - Lavori di consolidamento del ponte sul fiume San Leonardo al Km 
1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO S.P. 84. 

01 .O1 S.P. 4 "Di Portella di Poira": S. Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la ripresa di hatti 
in frana, la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di 
presidio e corredo 

~rn~o'rto tot. 
intew. 

L.P. 

2 

2 

4 

ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITAf 

DA I A I Motivazione NOTE 

MANCATO La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
APPALTO 6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 

di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale, da parte dei 
tecnici del Dipartimento Tecnico della Regione 
Siciliana (Arch. Lizzio) 

- - MANCATO La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuaie. 

MANCATO -- --- ILa dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
01.2021 comunica che l'intervento 

di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 in 
quanto in attesa di Decreto di finanziamento 
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Cod. 1 **m 
Tip 

07 

Categ. Descrizione intervento Importo tot. 
interv. 

01.0 1 S.P. 2 "Di Fellamonica": Partinico - S.Cipirello e LC. n. 17 : Circonvallazione Sud di San C: 1.600.000,OO 
Cipirello. Lavori di messa in siuuem e ripristino della stradale a di dissesti e 1 
movimenti fianosi 

01.01 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 1 

01.01 

Motivazione 1 

S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la sistemazione del piano viario, messa in siciuezza 
di alcuni iratti ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 

NOTE 

C: 2.500.000,00 

S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano 
viabile e coshizione di opere di presidio e corredo. 

6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non t stato appaltato nel 2020 in 
quanto in attesa di Decreto di finanziamento 

1.000.000,00 

MANCATO La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che I'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 

MANCATO La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale e che è in 
corso affidamento servizi di ingegneria e 
architettura per la progettazione. 
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Cod. 
Amm 

XEoo: 

Descrizione intervento 

.P. 87 "Vanellone del Fonditore": B0 Ponte Eleuterio - Baghena - B" Ranteria. Lavori pei 
i sistemazione e messa in sicurezza del tratto a prog.va km.ca 0+500. 

.P. 31 "Della Margana": BD Ponte San Giuseppe - c.da Margana - Bo Undici Ponti. 
avori di consolidamento del ponte sul torrente deila Margana al km. 4+500. 

.P. 118 "Di Piscopo". Bo o.da Mulini - Bo San Carlo. Lavori per il ripristino della 
icurezza del tratto a progr.va km.ca 6+400 e sistemazione del piano viabile in tratti 
altuari. 

Importo tot. 
intew. 

1 ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

A I Motivazione I NOTE 

progettazione. 

MANCATO 
upACTO 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non b stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale. 
Comunica, altresi, che è in corso affidamento 
servizi di ingegneria e arhitettura per la 

MANCATO 

I I Iprogettuale: affidamento progettazione a 

La dir.ne con nota n. prot. 9229 del 12/02/2021 
comunica che il progetto esecutivo è in attesa di 
validazione. 

I I I 

Pagina 14 di 34 del I Anno D.M. n.14112018 

Con nota n. 15959 del 12-03-21 la dir.ne 
competente comunica: "Mancato avanzamento 

MANCATO - - 
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Importo tot. 
interv. 

e 900.000,00 

e 22.000,000,00 

e 1.125.000,OO 

Amm 

~ ~ 0 1 7  

XE020 
A 

XB002 

a 
7 

8 

11 

11 

L.P. 

4 

3 

2 

Tip 

07 

04 

07 

DA 

- 

- 

- 

Categ. 

05.36 

05.08 

05.08 

A 

- 

- 

- 

Descrizione intervento 

Lavori diM.S. ed adeguamento impianti elemici, di climatizzazione e telematici del terzo 
piano della sede dì Via Roma n.19, Palermo (ex Palazzo FF.SS.) da adibire a sede del 
Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreto-Stazione. 

Lavori di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede 
compartimentale delle Poste italiane sita in Palermo, via C k c i o n e  - Quartiere . 
Brancaccio - l " lotto (ex ID093) 

Lavori di adeyamento aUe vigenti normative di sicurezza, igiene ed abbattimento baniere 
architettoniclie del complesso edilizio comprendente il Liceo S. "E.Basilen e l'Istituto Mag. 
"D.DolciV di Palermo. I" intervento deli'aggiomainento tecnico. 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 

MANCATO 
APPALTO 

MANCATO 

I SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

Con nota prot. n. 13258 del 02.03.2021 la dir.ne 
nella scheda generale proposta riporta la 
seguente motivazione: "l'opera non è stata 
appaltata nell'anno 2020 per mancata copertura 
finanziaria". 

Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 1393 1 del 04.03.2021 la dir.ne 
comunica che: "a seguito della verifica di 
vulnerabilità sismica è emersa la necessita di 
modificare la tipologia di intervento prevedendo 
la demolizione dei corpi di fabbrica e la 
conseguente totale riprogettazione". 

Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 13931 del 04.03.2021 la dir.ne in 
riferimento al mancato appalto, comunica: 
"richiesta proroga per progettazione esecutiva e 
aggiudicazione in relazione agli esiti della 
vulnerabilità sismica". 
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y 

9 

11 

9 

Importo tot. 
interv. 

12 150.000,OO 

Descrizione intervento 

S.R. 5 -Tronco n. 9 - "Via Vespucci". Lavori diM.S. per il potenamento deila sicurezza 
stradale. 

Amm 

XH013 

L.P. 

4 

3 

4 

XH026 

XHO11 

Tip 

07 

Categ. 

01.01 

DA 

- 

- 

- 

Progetto di adeguamento, qualificazione e innovazione tecnologica della sala per spettacoli 
già in uso presso il Conservatorio di Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo. 

S.P. 2 "Di Fellamonica". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. 

05 

07 

€ 225.092,59 

€ 500.000,OO 

05.08 

01.01 

A 

- 

- 

- 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

MANCATO 

IVMNCATO 

MANCATO 

1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che I'intervento 
di che trattasi è in fase di gara. 

Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 1393 1 del 04.03.2021 la dir.ne in 
riferimento al mancato appalto, comunica: "è in 
fase di elaborazione il progetto esecutivo". 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 in 
quanto è in fase di gara. 
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Cod. 
Amm 

Categ. Descrizione intervento 

01.0 1 S.P. 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" -Lavori di ripresa del piano viabile in tratti 
saltuari. 

iratti saltuari da progr.va 0+000 a progr.va 8+000 circa. 

05.08 Lavori di ripristino deUa fiuibilità ed agibilità degli spazi per la didattica nell'edificio sede 
dell'I.1.S. "A. Volta" e Liceo S. "D. Dolci" -Passaggio dei Picciotti -Palermo. 

Importo tot. 
intew. 

Pagina 20 di 34 del I Anno 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

DA I A I Motivazione NOTE 

- - MANCATO La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi non è stato appaltato nel 2020 per 

MANCATO La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. T I - I *PpuTO 6050 del 29.01.2021 comunica che Itintervento 
di che trattasi non b stato appaltato nel 2020 per 
mancato avanzamento progettuale. 

l 
MANCATO Con Scheda generale proposta pervenuta con 

nota n. prot. 1393 1 del 04.03.2021 la dir.ne in 
riferimento al mancato appalto, comunica: 
"L'appalto non è stato avviato per mancata 
conferma della fonte di finanziamento; ne 
consegue variazione fonte di finanziamento" da 
"PON-FESR 20 14-20" a "PO-FESR 2014-20" 

D.M. n.14//2018 
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L.P. 

4 

2 

2 

Importo tot. 
interv. 

€ 260.000,OO 

€ 1.950.000,OO 

e 300.000,OO 

Descrizione intervento 

S.P. 18 "Di Ponte Murana". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. 

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano Margi. 
Lavori di M.S. per la sistemazione della baniera paramassi esistente e realizzazione di 
nuove bamere in tratti saltuari. 

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi -Piano Margi. 
Lavori di M.S. per la ripresa di ham ammalorati, opere di presidio e sistemazione del 
piano viabile in tratti saltuari. 

Amm 

XH012 

XIOll 

~ 1 0 1 2  

g 

9 

9 

9 

Tip 

07 

07 

07 

DA 

- 

Z0 

2 O  

Categ. 

01.01 

01.0 1 

01.01 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

~vL~NCATO 

ANTICIPAZIONE 

ANTrCPAZ1ONE 

A 

- 

lo 

lo 

1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi 6 in fase di gara. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi e stato anticipato dalla 11 
annualità alla I annualità in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al D.A. 
159120 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla Il 
annualità alla I annualitii in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al D.A. 
159120 



Cod. 
Amm 

Tip 

07 

07 

07 

Categ. 

01.01 

Descrizione intervento 

S.R. 5 - h w n  di M.S. per la ripresa di tratti malorati,  opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratb saltuari 

S.P. 108 "Di Rnggirello" -Lavori di M.S. per la ripresa di tratti malorati,  opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

S.P. 7 "di Montemaggiore". Interventi urgenh per il ripristino del ponticeuo alla pr.va 
9+500, aii'intemo deil'abitato di Montemaggiore Belsito e ripristino del muro di sostegno a 
valle del tombino alla prog va 10f100. 

Importo tot. 
intew. 
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1 ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

DA 1 A I Moiivazio~~e I NOTE 

2O lo A N T I C I P ~ O ~  La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che I'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla D[ 

annualitil alla I annualiià in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al DA. 

lo ~ N ~ ~ A ? J ~ N E  La dir.ne tecnica competente con nota prot n. 
6050 del 29.01.202 1 comunica che I'intervento 
di che trattasi b stato anticipato dalla ii 
annualità alla I annualità in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al D.A. 

2 O  lo ANTICIPAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che i'intewenfo 
di che trattasi è stato anticipato dalla D[ 

annualità alla I annualità in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al D.A. 

D.M. n.14//2018 
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g 

9 

11 

9 

Importo tot. 
interv. 

E: 1.760.000,OO 

E: 18.912.609,70 

E: 400.000,OO 

Cod. 
Amm 

ID759 

XI028 

XIO10 

1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi t in attesa del Decreto di 
finanziamento 

Dalla nota n.prot. 8676 del 10/02/21 (con 
allegata Scheda generale proposta) risulta: " il 
progetto è inserito nella prima annualità del 
decreto interassessoriale n. 159 12020". 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla I1 
annualità alla I annualità in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al D.A. 
l59120 

. 

DA 

2 O  

2 O  

2 O  

L.P. 

2 

2 

2 

Tip 

07 

03 

07 

A 

lo 

lo 

lo 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

A ~ ~ ~ C I ~ ~ I O N E  

ANTICIPAZIONE 

*NTICIPAZIONE 

Categ. 

01.01 

05.08 

01.01 

Descrizione intervento 

S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico. Lavori di M.S. per la 
realizzazione di una barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo. 

Progetto di completamento deilavori per la realizzazione di un editicio scolastico da 
destinare a sede dell'i.T.C.G. "Stenio" per n. 35 classi - Termini imerese (PA). 

S.P. 37 'Di Gibilrossa". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti anunalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 
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~ m m  

Il3092 

XF013 

X103 1 

D.M. n.14//2018 

Tip 

03 

07 

07 

Categ. 

05.08 

05.08 

01.0 1 

Descrizione intervento 

Ciminna (PA). Progetto per il completainento dell' ITC. 

Lavori di rifacimento prospetti e sostiiuzione infissi ed opere accessone necessane per la 
presentazione della S.C.I.A. ai VV.F. dell' I.T.I. "E. Majorana" di Via Astorino in Palermo. 

Interventi di sisteinazione nella S.P. 6 "di Baucina e Veiituniglia" (dalla S.S. 121 al 
comune di Trabia) per il ripristino della viabilità in sicurezza. 

Importo tot. 
interv. 

€ 3.820.000,OO 

€ 2.400.000,OO 

€ 4.300.000,OO 

L.P. 

4 

2 

2 

t, 
t;' 

11 

11 

9 

DA 

2" 

2 O  

2 O  

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

ANTICIPAZIONE 

~ICPAZIONE 

MIC'PAZIONE 

A 

lo 

lo 

lo 

/ SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

Con nota nota nr. prot. 8676 del 10/02/21 (con 
allegata Scheda generale proposta), la dirne 
competente comunica quanto segue: "Il progetto 
è inserito nella prima annualità del decreto 
interassessoriale n. 159 12020" 

Con nota nota nr. prot. 8676 del 10/02/21 (con 
allegata Scheda generale proposta), la dir.ne 
competente comunica quanto segue: "11 progetto 
è inserito nella prima annualità del decreto 
interassessoriale n. 159 12020" 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi perviene come N.I., ma trattasi di 
opera giA inserita con delib.ne di variazione al 
P.T.LL.PP. 2020-22 (delib. Comm.le n. 56 del 
11/12/2020) per la quale si riscontra 
anticipazione alla Io annualita in coerenza 
all'Accordo Quadro con la Regione Siciliana 
nell'ambito dei Finanziamenti del Patto per il 
Sud. 



Cod. 
Amm 

Tip 

07 

Categ. Descrizione intervento 

- .  
progetto preliminare generale). 

05.08 

05.08 Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere accessone deli'1.T.T. "M. 
Polo" di Via Ugo La Malfa in Palermo. 

Istituto d'Arte di Monreale (PA) - Adeguamento alle norme di siciireua, sistemazione 
coperture, prospetti e realizzazione di opere complementari. (iio lotto funzionale di un 

Importo tot. 
interv. 

- 

L.P. 

- 
3 

2 

2 

ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

ANTICIPAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.202 1 comunica che l'intervento 
di che trattasi B stato anticipato dalla li 
annualita alla I annualità in coerenza al piano 
dei finanziamenti Regionali di cui al D.A. 
159120 

ANTICIPAZIONE 

ANTICIPAZIONE I ~ o n  nota nota nr. prot. 8676 del 10102121 (con 

DA 

Con nota nota nr. prot. 8676 del 10102121 (con 
allegata Scheda generale proposta), la dir.ne 
competente comunica quanto segue: "11 progetto 
è inserito nella prima annualità del decreto 
interassessoriale n. 159 12020" 

allegata Scheda generale proposta), la dir.ne 
competente comunica quanto segue: "Il progetto 
è inserito nella prima annualità del decreto 
interassessoriale n. 159 12020" 

Motivazione A 
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NOTE 

D.M. n. 14112018 



Categ. Descrizione intervento 

I 

0 1 .O 1 ISP. 4 "di PorteUa di Poira": San Cipirello - Corleone. Lavori di wrnpletamento per la 
Inpresa dei tratti in fiana. 

n5 O!? Ilnterventi di riqualificazione dell'edificio scolastico ed installazione impianto fotovoltaico 
'.A. "Di Vincenti" sito in Via Orsini a Bisacquino. 

0 1.0 1 S P. n. 10 "Di SeUa Rimedio" - Lavori per la sitemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 

Importo tot. 
intew. 

L.P. 

4 

- 
2 

- 
2 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

l NOTE 

ANTICIPAZIONE La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla I1 
annualità alla I annualità in coerenza con il 
redigendo programma delle opere da finanziare 
con i fondi per il Patto per il Sud 

2 O  lo mCpAzIoNE Con nota nota nr. prot. 8676 del 10102/21 (con 
allegata Scheda generale proposta), la dir.ne 
competente comunica quanto segue: "I1 progetto 
è inserito nella prima annualità del decreto 

Z a  lo mCpAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla il 
annualità alla I annualità in coerenza con il 
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cod. 
Amm 

m006 

m 0 2 0  

XI009 

D.M. n. 141120 18 

Tip 

07 

07 

07 

Categ. 

01.01 

01.01 

01.0 1 

Descrizione intervento 

S.P. 112 "Del Landto" ed Intercomunale 3 "Di Borgo Vicarietto" -Lavori di M S. per iI 
potenziamento della sicurezza stradale. 

S.P. 38 'DiBelmonte e S. Cristina". Lavori diM.S. per il potenziamento della sicure= 
stradale. 

S.P. 88 di "De Spuches" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

Importo tot. 
interv. 

€ 300.000,OO 

€ 150.000,OO 

€ 1.260.000,OO 

g 

9 

9 

9 

L.P. 

4 

2 

2 

DA 

2O  

2 O  

Z0 

A 

lo 

lo 

lo 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

A N T ~ ~ I O N E  

ArmcIPmIONE 

M I C p M O N E  

I SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla ii 
annualità alla I annualità in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M. 123120 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.202 1 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla ii 
annualità alla I annualità in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M. 123/20. 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla il 
annualità alla I annualità in coerenza al piano 
dei Finanziamenti Regionali di cui al D . k  
159120 



Descrizione intervento Importo tot. 
interv. 

S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. € 200.000,OO 

S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore". Lavori di M.S. per il potenziamento della e 200.000,00 
sicurezza stradale. 

contenimento da prog.va 10+000 circa a prog.va 12+000 circa, 

Totale Intervento I Anno € 131.094.523,9' 
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ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITA' 

DA A Motivazione NOTE 

mlCIPAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi h stato anticipato dalla I1 
annualità alla I annualità in coerenza con il -I--- 

6050 del 29.01.2021 comunica che Tintervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla TI 
annualità alla I annualità in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M. 123120. 

6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla il 
annualità alla I annualità in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M. 49/18. 

D.M. n.14//2018 



Cod. Tip Categ. Importo tot. L.P. ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 
Amm 

Descrizione intervento 
in terv. DA A Motivazione NOTE 

I1 Anno 
XH015 07 01.01 S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza € 500.000,OO 9 2 3O Z0 ANTICIPAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 

stradale. 6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla 111 
annualità alla I1 annualità in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M.123120 

XI026 07 01.01 S.P. 123 "Di PiedigrottaU- Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di € 1.300.000,00 9 2 3 O  Z0 ~ I C ~ A Z I O ~  La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 

di che trattasi stato anticipato dalla Ki 
annualità alla 11 annualità in coerenza al piano 
quinquennale dei Finanziamenti di cui al 
D.A. 159120 
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~ m m  

XI025 

ID395 

XH0 16 

Tip 

07 

07 

07 

Descrizione intervento 

S.P. 26 "Di Godrano" -Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sisteinazione del piano viabile in tratti saltuaA 

I.T.C. "Crispi" di Palermo. Manutenzione Straordinaria per miglioramento efficienza e 
gestione energetica dell'innnobile. 

S.P. 4 bis "Della Pairia". Lavori di MS. per il potenziamento della sicurezza stradale. 

Categ. 

01 .O1 

05.08 

01 .O 1 

C 

9 

11 

9 

Importo tot. 
intew. 

2.003.493,04 

& 1.999.992,27 

& 300.000,OO 

L.P. 

2 

4 

4 

DA 

3 O  

3 O  

3 O  

A 

2 O  

2 O  

2" 

ANTICIPAZIONE 

Motivazione 

.4hTIClPAZIONE 

.&WICIPAZIONE 

.4hTICIPAZ1ONE 

/ SLITTAMENTO ANNUALITA' 

NOTE 

La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla iii 
annualità alla ii annualita in coerenza al piano 
quinquennale dei Finanziamenti di cui al 
D.A. 159120 

Con nota nr. prot. 1393 1 del 04-03-21 la dirne 
Edilizia comunica: "Il Progetto e stato 
aggiornato nei prezzi ed inserito nella linea di 
finanziamento PACPOC. Con nota prot n. 
50588 del 26/08/2020 e succ. Nota 11.57921 
de129/09/2020 sono state fornite tutte le 
variazioni del 
progetto compresa la scheda di 
competenza finanziaria riportante 
linserimento dell'opera nel 2022 
coerentemente a quano richiesto 
dalla linea di finanziamento. 

La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla 111 
annualità alla I1 annualita in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M. 123120. 



Cod. 
Amm 

Tip Categ. Descrizione intervento 

5 "Della Stazione di Marcatobianco" -Lavori di M S per la ripresa di tratti 
adorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" -Lavori per la sisteinazione e messa in sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 

07 01.0 1 S.P. 128 "del Bosco e Margifutn"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. 

Importo tot. 
interv. 1 DA I A I Motivazione 

L.P. 

NOTE 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

2 

piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
D.M. 49/18. 

2 

, ~ ? ~ C P A Z I O ~  La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla iiI 
annualità alla I1 annualita in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al T 

3 O  

Pagina 3 1 di 34 del I1 Anno 

3 O  

D.M. n.14//2018 

2 O  

2 O  

~ ~ I C ~ l o N E  La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi e stato anticipato dalla 111 
annualita alla I1 annualità in coerenza al ~ i a n o  

ANTICIPA~IO~ La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla I1 
annualità alla I annualità in coerenza con il 



Categ. Descrizione intervento 

01.01 

Importo tot. 
intew. 

S.P. n. 48 "Del Plataniv- Intervento di ricostituone del corpo stradale in corrispondenza 
di tratti in frana. 

0 1 .O 1 

- 

L.P. 

- 
2 

2 

- 
2 Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari 

dissestati ed il ripristino del piano viario. 

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA' 

Motivazione I NOTE 

mC*AZIONE La dirne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla III 
annualità alla ii annualità in coerenza con il 

6050 del 29.0 1.2021 comunica che I'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla 111 
annualità alla I1 annualità in coerenza con il 

ANTICIPAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla 111 
annualità alla I1 annualità in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui al 
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Cod. Tip Categ. 
Amm 

XO16 07 01.01 

m022 07 01.01 

XO23 07 01.01 

Tet. Opere ii Anno l 14 

Descrizione intervento 

S.P. 81 "di Valguaniera". Lavori di MS. per il consolidamento del corpo stradale. 

intercomunale "Di h s a "  -Lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della 
sicurezza stradale. 

S.P. 45lS.P. 27 -Lavori diM.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

Totale Intervento Il Anno 

Importo tot. 
interv. 

Pagina 33 di 34 del LI Anno 

ANTICIPAZIONE 1 SLITTAMENTO ANNUALITA' [ 
DA I A I Motivazione 1 NOTE I 
3 O  2 O  ANTICIPAzIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 

6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla Iii 
annualità alla IIannualità in coerenza con il 

6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla 111 
annualità alla I1 annualitk in coerenza con il 
piano quinquennale dei finanziamenti di cui a l .  

3 O  2Q mnCIPAZIONE La dir.ne tecnica competente con nota prot. n. 
6050 del 29.01.2021 comunica che l'intervento 
di che trattasi è stato anticipato dalla iIl 
annualità alla 11 annualith in coerenza al piano 

D.M. n.14112018 
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L.P. ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANMJALITA' 
S! 

I11 Anno 

Imp~rto tot. 
interv. NOTE DA 

~ m m  

Con Scheda generale proposta pervenuta con 
nota n. prot. 13931 del 04.03.2021 la dirne in 
riferimento allo slittamento dal 2" al 3" anno, 
comunica: "il progetto e stato inserito nella linea 
di finanziamento di cui alla D.A. 15912020 
pertanto nella programmazione delltEnte si 
allinea in coerenza all'erogazione 
del finanziamento". 

Con nota nr. prot. 13931 del 04-03-21 la dir.ne 
competente ha comunicato quanto segue: "11 
progetto 6 stato inserito nella 
linea di finanziamento di cui alla D.I. 
N. 159 DEL 10/6/2020 pertanto 
nella programmazione dell'Ente si 
allinea in coerenza all'erogazione 
del finanziamento". 

Categ. Tip 
A  

Totale Opere 

Descrizione intervento 
Motivazione 

3O SLm-NTO 

SLmAMENTO 

4 

2 

1 1 

11 

2 O  

z0 

736.027,OO 

€ 637.000,00 

I.T.I. - Pehalia Soprana (PA) - Lavori di rifacimento degli infissi esterni e sistemazione 
tratti di recinzione ammalorah. 

Interventi di riqualificaztone della palestra e del campeno sportivo esterno e 
trasformazione dell'imptanto termico da gasolio a metano dell'edificio scolashco sito in 
Bisacquino Via Salerno. 

ID490 

XF021 

Tot. Opere 

04 

07 

I i i  

05.08 

05.08 

Anno 



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (L.R. 15/2015) 
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 

7 I Anno ' 1  

ELENCO FUORIUSCITE CON IL PT.OO.PP. 2020/2022 

Motivazione Fuoriuscita Fonti di finanziamento Importo 

f 3.000.000,00 Con nota prot. n. 6050 del 29.01.2021 la 
dirne Viabilità comunica che l'opera di cui 
all'ID'737 fuoriesce con il P.T.LL.PP. 21- 

23 in quanto lavoro appaltato. 

E 3.000.000,Oo 0.00 E 

C 
5 

!Q 

Dir 

Con nota prot. n. 6050 de129.01.2021 la 
dir.ne Viabilità comunica che I'opera di cui 
all'm XD008 fuoriesce con il P.T.LL.PP. 

21-23 in quanto lavoro appaltato. 

Con nota prot. n. 6050 del 29.01.2021 la 
dirne Viabilità comunica che l'opera di cui 
all'ID XI006 fuoriesce w n  iIP.T.LL.PP. 

21-23 in quanto lavoro appaltato. 

-REGIONE (DGRN.u4/2015) f 1.100.000,OO 

Cod. 
Amm 

Pagina 1 di 3 del I Anno D.M. n.14//2018 

E 1.500.000,00 

Tip CUI' 
Stima dei costi dell'intervento 

E 2.131.455,37 

E 4.748.000,OO 

0,OO E 

0,OO E 

E 0,OO 

. f 0.00 

g 

ID737 

Categ. 
Annu.Suce. 

€ 1.131.455.37 

E 0,OO 

01.01 

Note residui 

Descrizione intervento 
111 anno I anno 

2 S.P. 8 "Di Valledolmo": B0Piano degli Ziti - Valledolmo- 
B' Fontana Murata. Lavori di M.S. per il consolidamento 

di tratti dissestati, la sistemazione del piano viario e la 
r e a l i i o n e  di opere di presidio e di corredo. W 

4 

5 
Cn 
O 

-REGIONE @GR N.MnOI5) 

I1 anno 

9 

9 

E400.000,OO 

m00 
8 

X006 

07 

E 2.131.455,37 01.01 

01.01 

2 

4 

S.P. 8 "Di Valledolmo" -S.P. 64 "Di Serraftchera" - 
Interc. 13 "Di Calcibaidat'- Itinerario di collegamento tra 
il Comune di Valledolmo e la S.S. 120. Lavori di M.S. 

per la sistemazione del piano vido. 

S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - Corleone. 
Lavori di M.S. per la sistemazione del piano nabiie e 
realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti 

saltuari (dal km 14+000 fine strada). 

O 
O 
-J 
O 
O 
O 
O N 

2 ,- 
Cn 

O 
o 
W 
4 
O 
O 
O 
N 

4 

5 
<D 
O 
O 
N 00 
Cn 

O 
2 

Note residui 

E 1.000.000,00 

E 4.748.000,OO 

07 

07 -AVANZO DM491is PIANO vrAB 19- 
23 

E 4.748.000,OO 

Note residui 



Pagina 2 di 3 del I Anno 

Motivazione Fuoriuscita 
Amm 

D.M. n.14//2018 

La  dir.ne competente w n  nota N. prot. 
8676 del 30/02/2021 (con allegata Scheda 
gen.le Proposta), mmunica. in relazione 
all'intervento XEOI8, quanto segue: "Si 
chiede la fuoriuscita dell'intervento dallo 
strumento di programmazione in quanto 

l'appalto è stato avviato". 

La dir.ne wmpetente w n  nota N. prot. 
8676 del 10/02/2021 (con allegata Scheda 
gen.le Proposta), comunica, in relazione 
all'intervento XH023. quanto segue: "Si 
chiede la fuoriuscita dell'intervento dallo 
strumento di programmazione in quanto 

l'appalto e stalo avviato". 

T i r  

E 7.1M).000.00 -PATTO SYILWPO SICUIA 2016 

Categ. 

-PATTO SWLWPO SICILIA 2016 E 300.000,OO La  dir.ne wmpetente con noia N. prot. 
8676 del 10/02/2021 (con allegata Scheda 
gen.le Proposta), comunica, in relazione 
all'intervento XH024. quanto segue: "Si 
chiede la fuoriuscita dell'intervento dallo 
strumento di programmazione in quanto 

l'appalto è stato avviato". 

Note residui 

E 7.10l),ooo,Oo 

E 3oo,ooo,oo 

q00 E 

Descrizione intervento 

E 400.000,00 

0,oo E 

E 0.00 

Note residui 

0,oo E 

E 0.00 

E 4.000.000.00 

-PATTO SYILWPO SICILIA 2016 

Dir 

E 0.00 

E 0,00 

E 400.000,OO € 0.00 

1 1 Caserma "C.A Dalla Chiesa" - Comando Legione Sicilia 
d e l l ' h a  dei Carabinieri -Progetto di adeguamento a 

norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, 
manutenzione straordinaria coperture e prospetti. 

restauro e miglioramento Fruibilita dei beni monumentali- 
archeologici. 

XE018 

Note residui 

r 
5 
7 
g 

1 1 Progetto di restauro e M.S. della caserma dei carabinieri 
di Polizzi Generosa (PA) ex Convento della Chiesa di San 

Francesco. XH02 
4 

11 

4 

Progetto d i  M S .  della caserma dei carabinieri di 
Corleone (PA). 

m 0 2  
3 

2 
W 

C 
W 
O 

E 3.100.000.00 

4 

C 
W 
O 
O O Ci 

O 
O O 

2 

Tot. 

Stima dei costi dell'intewento 

E 300.000,OO 

4 

O z 
P 

8 
2 

0j 
ZI; 
W 
W 
O 

8 Ci 

O 
O 
O 
O Ci 

04 

Importo 

E 400.000,OO 

05.36 

07 

Opere 

Fonti di finanziamento 
I anno 

05.36 

I Anno 

07 

iii anno 11 anno 

05.36 

Annu.suee. 



II Anno 

Totale Opere m 

Importo 
intew' 

Pagina 3 di 3 del I1 Anno 

Stima dei costi dell'intewento 

La dir ne compelente con nota n. pmt 
16898 del 16-03-21 comunica la seguente 

motivazione per la fuoriuscita 
dell'intervento in questione (XI027). "si 

riproporrà sucoesrivamente con una futura 
lineaa di firignziamenio" 

La dir.oe competente cnn nota N. prot. 
8676 del IO/OuZMI (con allegata Scheda 
gen IePmposta). comunica, in relazione 
all'intewento XE019, quanto segue: "Si 
chiede la fuoriuscita dellintewento dallo 

atmmenio di programmazione". Si 
riscontra, altresi. a tale proposito, che la 
stessa dir ne ha proposto nel PTLLPP 

21/23, I'opera di cui all'id XL035 
riguardante lo stesso immobile, ossia il 

Paiazeetto dello Sport M. Triwli di 
Cefalu " 

D.M. n.14//2018 

Fonti di finanziamento Dir Coda 
Amm Motivazione Fuoriuscita 

K 

9 o 
t= 

Categ. 
Annu.Succ. i anno 

-DM 125 EX 49/18 (B1S)PIANO 
VIAB 20-25 

Tor. Opere I1 Anno 

Descrizione intervento CUP 

E 350 000,OO E 350.000.00 

E 185 000,OO 

2 

T ~ P  
i1 rnno 

2 

2 

g 

1 1 

Iii  rnno 

E 0,00 

f 0.00 

E 0.00 

f 0,OO 

X027 

m019 

Note residui 

01.01 

O5 12 -P O. -FESR2014fì020 

0,OOE 

0.00 E 

S P. I02 bi "della Gaiieri Cerasa" - Intewento di messa 
in sicurezza del ponte al km M400. 

Cefalh - Manutennone e riparazione della copertura e 
rifacimento della pavimentarione sportiva del Palasport 

"Mani0 Trico!in. 

-l 

3 
O 
O 
8 
W 
-l 
O 
O 
O W 

f 185.000,OO 

E 350.000,OO 

f 185 OOO,OO 

07 

07 

Note residui 





CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (L.R. 15/2015) 
1 DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 
1 ELENCO NUOVI INSERIMENTI CON IL PT.OO.PP. 2021-23 

I Anno 

Amm 
Tip 

per la sistemazione del piano viabile e 
realizzazione di opere di presidio e corredo in 
tratti saltuari (dal km 0+000 al bivio con la 1 1 1 

E 0.00 

XL001 

Categ. 

0,00 € E 2 500 000,OO La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 l l del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualità 2021, 

E 1.450.000,OO 9 S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di di messa in 
sicurezza strutturale del ponte San Giuseppe e 

sistemazione del tratto in alveo sottostante. 

XH021 

07 

in coerenza con il Piano del Finanziamento Regionale di 
cui al D.A. 15912020, 

Descrizione intervento 

L'opera di che trattasi (XH021) era stata posta in 
fuoriuscita con il P.T.-LL.PP. 2020122 con la seguente 
motivazione: "...in quanto lo stesso sarà finanziato dal 
DRPC, che si occuperà dell'intervento dal punto di vista 
della sua gestione arnministmtiva e contabile". In atto, si 
rileva che la suddetta opera viene riproposta nel PTLLPF 
21/23 con aggiornamento specifico pervenuto con 
supplemento Scheda generale proposta allegata a nota nr. 
prot. 9229 del 12/02/21 dalla quale si evince. "Nuovo 
Inserimento in coerenza del Finanziamento DRPC Sicilia 
di cui al OCDPC n. 558 del 1511 112018". 

Pagina 1 di' 17 del I A n n o  

2 07 

01.01 

D.M. n.14//2018 

t' 
.' 
2 
9 

E 1.450.000,OO 01.01 

(Cod. SI-PA-01017) 

S.P. 4 "di Portella di Poira". Lavori di M.S. 

S t ima dei  costi dell ' intervento 

I a n n o  1 I1 anno 1 I11 anno 1 AnnSucc. 

9 

Importo tot. 
intew. Note generiche N.I. 

2 E 2 500.000,OO E 0.00 



l 

Cod. 
Amm 

?zoo2 

Tip 

07 

07 

- 
07 

Categ. Descrizione intervento 

S.P. 90 "della Castagnola". Lavori di M.S. per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio, contenimento e sistemazione del 
piano viabile in tratti saltuari. 

S. P. 55 "di Mezzojuso e Campofelice". 
Ricostituzione del corpo stradale mediante 

terre rinfoaate. 

S.P. 130 "Di Montenero". Lavori di messa in 
sicurezza del tratto in frana alla progr. Km.ca 
2+700. (OPERE DI CONSOLIDAMENTO) 

Stima dei costi dell'intervento Importo tot. 
interv. Note generiche N.I. 

del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualità 2021, 
in coerenza con il Piano del Finanziamento MIT del 
D.M. 22412020. 

E 200.000,Oo La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 
del 29.01.202 1, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualita 2021, 
in coerenza con il Finanziamento DRPC Sicilia di cui al 
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. 

E 250.000,OO La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 
del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualita 2021, 
in quanto trattasi di lavori urgenti ed indifferibili. 
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Cod. 
Amm 

Tip Categ. Descrizione intervento 

S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio, contenimento e sistemazione del 
piano viabile in tratti saltuari. 

S.P. 31 "della Margana" - S.P. 84 "di Vicari" - 
Consolidamento delle fondamenta dei piloni 
ponte al km 1+400 della SP 3 1 - Rimozione 

della terra lungo tutto il tracciato e 
consolidamento frana sulla SP 84 al km 7+400 

(Cod. SUA-00966) 

S.P. 110 "del Batticano". Ripristino del corpo 
stradale e piano stradale - Opere di 

regimentazione delle acque di monte. (Cod. 
SUA-00968) 

Stima dei costi dell'intervento 

I anno I II anno I 111 anno I Ann.Succ. 

Importo tot. 
l interv. Note generiche N.I. 

del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualita 2021, 
in coerenza con il Piano quinquennale del Finanziamentc 
di cui al D.M. 224120. 

E 700.000,00 La dir.ne competente, con nota n. prot. 9229 del 
12/02/2021 (Scheda generale propostalintegrativa), 
segnala che: "Niiovo Inserimento in coerenza del 
Finanziamento DRPC Sicilia di cui al OCDPC n. 558 del 
1511 1/2018". 

12/02/2021 (Scheda generale propostar'integrativa), 
segnala che: "Nuovo Inserimento in coerenza del 
Finanziamento DRPC Sicilia di cui al OCDPC n. 558 del 
15/11/2018". 
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Descrizione intervento Cod. 
Amm 

XL033 

n 0 3 4  

XLOO5 

01.01 Strada ex consortile 10 "di Catuson- Rurale 5 
"di Portella Pero" (svincolo Tremonzelli - 
discarica c.da Balza di Cetta). Lavori di 

riparazioni danni per la ripresa del piano viaric 
in tratti saltuari. 

Tir 

07 

0 7  

0 7  

sistemazione e corredo del piano viabile e la 
realizzazione di opere di presidio dal km 

0+500 al km 1+150. 

02.1 1 Progetto per la realizzazione di interventi di 
ricostituzione forestale post incendio nella 

R.N.O. "Monte Pellegrino" (Comune di 
Palermo) 

(DATTM del 09 ottobre 2020). 

St ima dei costi dell ' intervento 1 , , , 1 Importo tot. 

7 interv. 
o I anno I1 anno I i i a n n o  Ann.Succ. 
?= 

Note generiche N.I. 

0.00 E 

0.00 E 

Pagina 4 di 17 del 1 A n n o  

E 300.000.00 

0.00 E 

D.M. n.14//2018 

La dir.ne competente, con nota n. prot. 9229 del 
12/02/2021 (Scheda generale proposta/integrativa), 
segnala che: "Nuovo Inserimento in coerenza del 
Finanziamento DRPC Sicilia di cui al OCDPC n. 

E2.500.000,OO La dirne competente, con nota n. prot. 9229 del 
12/02/2021 (Scheda generale propostatintegrativa), 
segnala che:"Anticipo alla I annualita in coerenza al 
Piano dei Finanziamento regionali di cui al DA 

E 500.000,OO La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 
del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualità 2021, 
in coerenza alla possibilità del Finanziamento MATTM 
di cui al D.M. del 09 ottobre 2020. 



Cod. Tip 
Amm 

Categ. / Descrizione intervento 

rinaturalizzazione e rimboschimento del Parco 
della Favorita. (Comune di Palermo) 

(DATTM del 09 ottobre 2020). 

02.1 1 Progetto di riqualificazione e forestazione 
dell'asse viario storico Consolare-Ramacca, 

compreso le Ville Storiche San Cataldo, Cutò C 

Cattolica, incluso l'asse di Corso Baldassare 
Scaduto e la vicina zona dei servizi del parco 
di Monte Catalfano (Comune di Bagheria) 

(DATTM del 09 ottobre 2020). 

05.08 Accordo Quadro. Lavori di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, negli edifici 
scolastici di proprietà e in locazione, della 

Città Metropolitana di Palermo. 

Importo tot. 
interv. 

Stima dei costi dell'intervento 
Note generiche N.I. 

I anno 

e 5oo.ooo,oo 

e 500.000,00 

E 500 000.00 

Ann.Succ. 

0.00 e 

0,00 e 

I1 anno 

e 0,oo 

e 0.00 

La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 
del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualità 2021, 
in coerenza alla possibilita del Finanziamento MATTM 
di cui al D.M. del 09 ottobre 2020. 

E 500.000,00 

Pagina 5 di 17 del 1 Anno 

I i i  anno 

E 0.00 

e 0.00 La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 
del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualità 2021, 
in coerenza alla possibilità del Finanziamento MA?TM 
di cui al D.M. del 09 ottobre 2020. 

e 2 500 000,OO 

D.M. n. 14//2018 

La Direzione tecnica competente con nota n. prot 1393 1 
del 04.03.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella I" annualità 2021, 
in quanto "l'accordo quadro consente I'ottimizzazione 
della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici fino 
ad oggi fiazionata in micro affidamenti". 



Tip Categ. 
St ima dei  costi dell ' intervento 

Descrizione intervento 1 I l 1 Importo tot. 
Amm interv. 

Note generiche N.I. 
"' 0 

I anno I1 anno I n  anno Ann.Succ. 
PP 

Accordo Quadro. Lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, 

negli edifici scolastici di proprietà e in 
locazione, della Città Metropolitana. Lavori di 

manutenzione straordinaria negli edifici 
scolastici di proprietà della Città 

Metropolitana di Palermo. 

Palazzetto dello sport "Marzio Tricoli" di 
Cefalu (PA) finalizzati all'attività agonistica 

Tot.Opere I Anno 1 16 1 

E 5.000.000.00 Con nota n. prot. 13931 del 04-03-21 la dir.ne 
competente comunica: 
"E' stato richiesto all'Assessorato 
AA.LL. l'inserimento nel Programma 
Finanziario del D.I. N0159 del 
10106120". 

E 500.000,OO E 125.000.00 E 0,OO 0,OO E E 625.000,Oo Con nota no 8676 del 10.02.2021, la Direzione chiede 
I'inserimento deli'opera di che traiiasi nella I annualità, in 
quanto trattasi di lavori indifferibili per ripristinare 
lLagibilità del palazzetto medesimo. 

Totale I Anno € 11.558.604,46 E 1.875.000,OO € 1.750.000,OO E 3.000.000,OO E 18.183.604.46 
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Importo to t  
interv. Note generiche N.I. S? ' Descrizione intervento 

~ m m  

I1 Anno 

C 

,$ 

Tip 
Stima'dei costi dell'intervento 

l anno I ìI anno I Il1 anno / Ann.Succ. 

Categ, 

E 300.000.00 

€ 200.000,oo 

0,00 € 

0,OO € 

L'opera di che trattasi (XG034) B fuoriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 ai fine di essere riprogrammata nel 2024; 
in coerenza con il Piano quinquennale dei fmanziamenti 
di cui al D.M. - MiT - 123/2020, viene riproposta, ex 
novo, nella I1 annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123, 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dir.ne Viabilità n. prot. 6050 del 29.01.2021. 

L'opera di che trattasi (XG036) è fuoriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 al fine di essere riprogrammata nel 2024; 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui al D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella Ii amualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021>/23, 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota deila 
dir.ne Viabilità n. prot. 6050 del 29.01.2021. 

€ 300.000,OO 

e 2oo.o0o,oo 

E 0,00 

E 0.00 

2 

2 

9 

9 

€ 0,00 

t: 0,oo 

XG034 

XG036 

01.01 

91.01 

07 

07 

SP 107 "Di Capparini" - Lavori di ripresa di 
traiti ammalorati e realizzazione di opere di 

corredo. 

SP 44 "Di Ponte Alvano" - Lavori di 
manutenzione straordinaria di ripresa del piano 

viario in tratti saltuari da progr.0+000 a 
progr.1+800. 



' Cod. 
Amm 

XG042 

a 0 1 1  

Tip 

P 

07 

P 

07 

Descrizione intervento 

S.P. 136 "Di Gallizza e Campella" - Lavori per 
la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 

saltuari del piano viario ed esecuzione di opere 
di presidio e di corredo. 

S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - 
Corleone. Lavori di M.S. per la sistemazione 

del piano viabile e realizzazione di opere di 
presidio e corredo in tratti saltuari (dal bivio 
con la S.P. 42 di Tagliavia al km. 14+000 

circa). 

Stima dei costi dell'intewento 

l I I 

07 

i a n n o  / H a n n o  I IIIanno 

Importo tot. 
interv. 

01.01 

Note generiche N.I. 

"S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio, contenimento e sistemazione del 
piano viabile in tratti saltuari" 

E 300.000,OO L'opera di che trattasi (XG042) è fuoriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 al fine di essere riprogrammata nel 2024 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui al D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella Ii annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123. 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dir.ne Viabilità n. prot. 6050 del 29.01.2021. 

E 2.500.000,OO La Direzione tecnica competente con nota prot. n. 6050 
del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella 11" annualità 2022, 
in coerenza con il Piano quinquennale dei Finanziamenti 
di cui al D.M. 123120. 

del 29.01.2021, chiede per il nuovo intervento di che 
trattasi, l'inserimento anticipato nella IiA annualità 2022, 
in coerenza con il Piano quinquennale dei Finanziamenti 
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importo tot. 
interv. 

€ 300 000,00 

C: 4.083.635,lQ 

Note generiche N.I. 

La dirne competente, con nota n. prot. 11250 del 
22/02/2021 (Scheda generale pmposta integrativa), 
segnala che: "Anticipo aila I1 amualitb in coerenza con il 
finanziamento Patto per il Sud". 

8 
9 

Descrizione intervento 

S.P. 82 "Del Giardo". Lavori di M.S. per il 
potenziamento deiia sicurezza stradale dal km. 

13+400 al km. 20+500. 

Amm 

XL038 

C! ' 
P 

2 

Tot. Opere n b - ,  

Tip 

07 

6 1 Totale ii Anno 

Categ. 

01.01 

e 0.00 

Stima dei costi dell'intervento 

I anno 

€ 0,OO 

C 4.027.605.82 

IIanno 

€ 300.000,00 

C 56.029.28 C: 0,OO 

I11 anno 

€ 0,OO 

AnilSucc. 

0,OO € . 



I11 Anno 

Amm 
Tip 

01.01 

01.01 

Categ. 

9 
. 

E 400.000,OO SP 130 "Di Montenero" - Lavori di urgenza 
per la sistemazione del tratto in frana, la 

regimazione delle acque e la ricostruzione del 
muro di sostegno ammalorato alla progr. km.ca 

Pagina 10 di 17 del m Anno 

L'opera di che trattasi (XG033) L horiuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020f22 al fine di essere riprogrammata nel 2024; 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui al D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella ii annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123, 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dir.ne Viabilità n. prot. 6050 del 29.01.2021. 

2+700. 

S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di 
manutenzione straordinaria per la ripresa di 
tratti ammalorati tra il km 3+200 ed il km 

€450.000,00 

D.M. n.14//2018 

Descrizione intervento 

2 

L'opera di che trattasi (XG037) è fioriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 al fine di essere riprogrammata nel 2024 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui a1 D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella ii annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123, 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dir.ne Viabilità n. prot, 6050 del 29.01 2021. 

€ 0.00 

9 

"' 

2 

a: 
; 
P 

E 0,OO 

Stima dei costi dell'intervento Importo tot. 
in terv. 

I anno 

Note generiche N.I. 
I1 anno 111 anno Ann.Succ. 



Cod. 
Amm 

XG039 

Tip 

07 

- 
07 

07 

Categ. Descrizione intervento 

SP 63 "Di Madonna del Ponte" - Lavori di 
bonifica e di sistemazione del costone roccioso 

a protezione del corpo stradale. 

I.C. 22 "Di Trappeto" - Lavori di MS per la 
messa in sicurezza del piano viario e 
dell'attraversamento sul fiume Jato. 

EX C.LE 8 "Di Miano" -Lavori di M.S. per la 
sistemazione di tratti saltuari dissestati ed il 

ripristino del piano viario. 

Stima dei costi dell'intervento Importo tot. 
interv. Note generiche N.I. 

Ann.Succ. 

0,00 e 

0,OO E 

I anno 

e 0.00 

e 0.00 

E 100 000,OO L'opera di che trattasi (XG039) è fuoriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 al fine di essere riprogrammata nel 2024 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui al D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella I1 annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dir.ne Viabilità n. prot. 6050 del 29.01.2021. 

I1 anno 

e 0,00 

€ 0,OO 

IIi anno 

e 100.000,00 

e 300.000,OO E 300 000.00 

- 

Pagina 11 di 17 del In Anno 

L'opera di che trattasi (XG040) è fuoriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 al fine di essere riprogrammata nel 2024 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui al D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella I1 annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123, 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dir.ne Viabilità n. prot. 6050 del 29 01.2021. 

~400.000,oO 

D.M. n.14112018 

L'opera di che trattasi (XG041) è fuoriuscita con il P.T.- 
LL.PP. 2020122 al fine di essere riprogrammata nel 2024; 
in coerenza con il Piano quinquennale dei finanziamenti 
di cui al D.M. - MIT - 12312020, viene riproposta, ex 
novo, nella I1 annualità (2022) del P.T. - LL.PP. 2021123, 
giusta Scheda generale proposta trasmessa con nota della 
dirne Viabilità n. prot. 6050 del 29.01.2021. 
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5' 

9 

9 

9 

Amm 

n 0 1 6  

n 0 1 7  

XL018 

C 
0 9  

7 

2 

2 

2 

Importo tot. 
interv. 

€ 380.000,OO 

€ 300.000,OO 

€ 250 000,OO 

Tip 

07 

07 

07 

Note  generiche N.I. 
I anno 

0,00 

€ 0.00 

e 0,00 

Categ. 

01.01 

01.01 

01.01 

Descrizione intervento 

S.R. n. 28 "di Resuttano". Lavori per la 
ricoshuzione del muro di sostegno ammalorato 

alla progr.va 0+100 e messa in sicurezza del 
piano viario ed esecuzione di opere di  presidio 

e di corredo. 

S.P. n. 32 "di Bompietro". Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti 

saltuari del piano viano ed esecuzione di opere 
di presidio e di corredo. 

S.P. n. 14 "di Casalgiordano" - I tronco. 

Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione 

di opere di presidio e di corredo. 

Stima dei costi 

I1 anno 

€ 0.00 

e 0,OO 

e 0,OO 

dell'intervento 

i i Ianno 

€ 380.000,OO 

€ 300.000,OO 

e 250,000,OO 

Ann.Suee. 

0,OO € 

0.00 € 

0,OO € 
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'Od. 

Amm 

XL019 

XL020 

XL021 

D.M. n.14//2018 

Tip 

0 7  

07  

07 

Categ. 

01.01 

01.01 

01.01 

Descrizione intervento 

%.R. 3 (CARINI) - Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari." 

"S.P. 9 - Lavori di M.S. per la ripresa di 
tratti ammalorati, opere di presidio e 

sistemazione del piano viabile in tratti saltuari." 

"S.P. 11 - Lavori di M.S. per la ripresa di 
tratti ammalorati, opere di presidio e 

sistemazione del piano viabile in tratti saltuari." 

P- 

pJ 

9 

9 

9 

F 
5" 

F' 

2 

2 

2 

I anno 

E 0.00 

E 0.00 

E 0.00 

Importo tot. 
interv. 

€ 700.000,OO 

€ l.OOO.OOO,OO 

E 1.000.000.00 

Note generiche N.I. 
Stima dei costi 

I1 anno 

E 0,OO 

e 0,OO 

E 0.00 

dell 'intervento 

111 anno 

E 700.000,OO 

E l .OOO.OOO,OO 

E 1.000.000,00 

Ann.Succ. 

0.00 € 

0.00 E 

0.00 E 

P 
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Amm 

m028  

m 0 2 9  

Tot. 

D.M. n. 141120 18 

Tip 

07 

07 

Opere 

Totale Opere 

Categ. 

01.01 

01.0 1 

Ui Anno 

Descrizione intervento 

S.P. 124 "di Scifitello": Vicari -Bivio Santa 
Maria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. 

Ex Consortile 4 1 "di Morella". Lavori di 
M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere 
di presidio, contenimento e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari. 

22 Totale 

C 39.018.189,29 e 11.55%604,46 

g 
9 

9 

111 

E 5.902.605,82 

C 

P 

2 

2 

Anno 

C 18.556379,Ol e 3.000.000,OO 

Ianno 

E O,oO 

e 400 

€ 0.00 

Importo tot. 
interv. 

E 1.027,292,51 

€ 485.792,18 

€ 16.750.949,73 

Note generiche N.I. 
Stima dei costi 

Iianno 

E 0.00 

.e 0,OO 

€ 0,00 

dell'intervento 

111 anno 

E 1.027.292,51 

€ 485.792.18 

€ 16.750.949,73 

Ann.Succ. 

0,00 E 

0,00 € 

€ 0,00 


