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CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO™

AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA’
Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Territoriale Est
Palazzo Jung - Via Lincoln, 71 — 90133 PALERMO

OGGETTO

Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di
barriere metalliche — Strade Provinciali dell’Area Est.
Importo Progetto €.200.000,00

[ CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP). | D37H23001990003

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

| COMMITTENTE: | CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

TITOLO ELABORATO

GO1 CRONOPROGRAMMA
REVISIONE N. DATA PROTOCOLLO SCALA
00

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA

%Ing{ Elio VW

COLLABORATORI

Geom. Alessandro La Torre)
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Il Responsabile Unico del Progetto

g. Giovanni Lascari)
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VERIFICA: come da rapporto conclusivo di cui all’art.42 del D.lgs n.36 del 31 Marzo 2023 e all’art. 34 dell’allegato 17

n. data / IL RUP
VALIDAZIONE:
n. data IL RUP




CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Strade Provinciali dell'Area Nord/Est del territorio metropolitano
Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche - Strade Provinciali dell’Area Nord/Est
Importo Complessivo del Progetto di € 200.000,00

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE

FASI 2022 2023
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Attivita di progettazione

Attivita di verifica e validazione

Procedura di aggiudicazione

Esecuzione lavori

Collaudo/regolare esecuzione




CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Strade Provinciali dell'Area Nord/Est del territorio metropolitano
Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche - Strade Provinciali dell’Area Nord/Est
Importo Complessivo del Progetto d€ 200.000,00

Anno 2023 Anno 2024 IMPORTI
Descrizione dei lavori €
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1 |Cantierizzazione/opere provvisionali di sicurezza 2.997,07
2.1 |barriere stradali 141.425,50
2.2 |Segnaletica Stradale 2.773,91
2.3 |Manodopera e mezzi d'opera per lavori in economia 2.762,16
313238 149.958,64
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