
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA INFRASTRUTTURE
DIREZIONE VIABILITA'

Ufficio Gestione e Manutenzione Strade Area Cintura Metropolitana

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.

TITOLO ELABORATO

TAV. 8 - CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI
(Ing. Giacomina Maria Fasulo) (Geom. Salvatore Agostaro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI                          IL CSE

IL DIRETTORE OPERATIVO

data _____________ protocollo __________ VISTO: IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VERIFICA: _____________

n.__________          del___________________  IL RUP
(Ing. Claudio Tascone)

VALIDAZIONE

 IL RUP

(Ing. Claudio Tascone)
n.__________          del___________________

“I.C. n. 22 ‘Di Trappeto: Trappeto - Balestrate’ II Tronco; Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari” – IMPORTO COMPLESSIVO € 230.000,00         

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D77H24006390003

Come da rapporto conclusivo di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e all'art. 34 dell'allegato I.7

Art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023

p_pa Città Metropolitana di Palermo RGP 
Allegato n.8 al PROT 0107894 del 31/12/2024

 CL 5.5.22.2.0.0/1/2024 - 06/02/2025
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FASE PROCEDURALE

Attività di progettazione

Verifica e validazione

Procedura di affidamento e consegna 
lavori

ESECUZIONE LAVORI

Incantieramento

Scavi, demolizioni e rimozioni

Gabbionata

Cassonetti, rilevati e sottofondazioni

Cunette e opere di finitura

Sgombero e pulizi di cunette, tombini, 
canali di scolo
Irruvidimento, livellamento e risagomature 
manto stradale

Rifacimento manto di usura

Rimozione cantiere

FASE CONCLUSIVA

contabilità finale

collaudo e rendicontazione
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CRONOPROGRAMMA
I.C. n. 22 “Di Trappeto: Trappeto - Balestrate” II Tronco; Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. CUP: D55H24006546446G64FGF

Importo €.230.000,00

CRONOPROGRAMMA
ANNO 2024/2025

DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO

IMPORTO AVANZAMENTO

Palermo li 20/12/2024

I PROGETTISTI
     (Ing. Giacomina Maria Fasulo)            (Geom. Salvatore Agostaro) 


