

# CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (L.R. 15/2015)

## DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-25

### ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO/MANCATO APPALTO

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.		ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'		
						DA	A	Motivazione	NOTE	
<b>I Anno</b>										
XG006	07	05.08	Progetto per l'intervento di efficientamento energetico e ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionamento ai fini dell'agibilità dell'edificio scolastico sede dell'I.P.S.I.A. "E. Ascione" - via Centuripe, 11 - Palermo.	€ 950.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	
XI011	07	01.01	IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano Margi. Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di nuove barriere in tratti saltuari.	€ 1.950.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID015	07	01.01	Itinerario di collegamento tra la S.S.121 e la S.S.118 attraverso S.P. 26 "Di Godrano" e la S.P. 140 "Di Marineo. Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano viabile.	€ 1.500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare.
XG018	07	01.01	S.P. n. 9 "Delle Madonie": Campofelice di Roccella - Castelbuono. Lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede viaria in tratti saltuari.	€ 2.085.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	in attesa di Decreto di finanziamento
XG017	07	01.01	S.P. n. 119 "Di Portella Colla": Polizzi - Portella Colla. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario.	€ 2.218.715,94	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	in attesa di Decreto di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG015	07	01.01	S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di Sclafani": Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario, nel tratto compreso tra Caltavuturo e Sclafani Bagni.	€ 1.990.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa di Decreto di finanziamento.
XG010	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Istruzione Superiore "G. Salerno" di Gangi.	€ 179.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	
XG031	07	01.01	SP 74 "Della Litoranea di Aspra" - Interventi di ripristino delle strutture e messa in sicurezza del Ponte sul fiume Eleuterio.	€ 2.680.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna in itinere SIA già affidato ad esterni RTP IDROESSE ENGINEERING s.r.l. (Mandataria) Sondaggi geologici da effettuare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG008	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Professionale Alberghiero "Domina" di Castellana Sicula.	€ 329.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XG032	07	01.01	SP 53 Dell'Incatena" - Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e opere di contenimento da prog.va 10+000 circa a prog.va 12+000 circa.	€ 2.268.791,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XF026	04	05.08	Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia igienico sanitaria (lavori di realizzazione dell'impianto di riscaldamento) dell'immobile sede dell'ITTN "Gioeni Trabia" di Palermo - Lavori di ripristino della funzionalità degli impianti.	€ 1.155.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF020	07	05.08	Interventi di riqualificazione dell'edificio scolastico ed installazione impianto fotovoltaico dell'I.P.A. "Di Vincenti" sito in Via Orsini a Bisacquino.	€ 636.425,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XF019	07	05.08	Lavori di efficientamento energetico, adeguamento antincendio, consolidamento strutturale, riqualificazione degli spazi esterni e del campo sportivo presso la succursale I.I.S.S. "E. Basile" - M. D'Aleo" sede dell'IPAA di Via Trappeto in San Cipirello.	€ 298.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	
XF018	07	05.08	Lavori di rifacimento in Palermo delle pavimentazioni ed opere connesse, riqualificazione degli spazi esterni, del campo sportivo ed efficientamento energetico ed adeguamento antincendio del plesso sede dell'Istituto Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in Via Principe di Paternò in Palermo.	€ 1.074.755,50	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF016	07	05.08	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.	€ 2.456.349,71	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	intervento appaltato con aggiudicazione definitiva NON EFFICACE (D.D. 322 del 23.01.2023).
XF015	07	05.08	Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere accessorie dell'I.T.T. "M. Polo" di Via Ugo La Malfa in Palermo.	€ 2.068.450,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XG009	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana.	€ 470.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH005	07	01.01	S.P. 45 "Di Ponte Aranci" - Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 700.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	SIA per la progettazione esterna affidata (ing. La Sala) Progetto in fase di conferenza di servizio per l'approvazione
XI007	07	01.01	S.P. 4 "di Portella di Poirà": San Cipirello - Corleone. Lavori di completamento per la ripresa dei tratti in frana (1° LOTTO FUNZIONALE)	€ 5.300.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna in corso Progetto adeguato nei prezzi con finanziamento dalla Regione Siciliana "Patto per il SUD" per € 5.300.000,00.
XI004	07	05.08	Istituto "E. Medi" succursale di Via Monsignor Serio in Palermo. Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento, sistemazione palestra ed aree esterne ed opere edili complementari.	€ 260.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH031	07	01.01	S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile, dal Km 3+500 a Km 11+800.	€ 650.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di Finanziamento Assessorato Agricoltura (Sviluppo Rurale).
XH022	07	01.01	Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 180.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XH021	07	01.01	S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di messa in sicurezza strutturale del ponte San Giuseppe e sistemazione del tratto in alveo sottostante. (Cod. SI_PA_01017)	€ 1.450.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di progettazione esecutiva esterna



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH018	07	01.01	S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 200.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XG025	07	05.08	Progetto di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico di Via Spedalieri n. 50 in Palermo, sede distaccata dell'I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino".	€ 385.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XH015	07	01.01	S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF001	07	01.01	S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e ammodernamento della S.R. 21 "Di Cipampini" dalla prog.va km.ca 0+000 alla km.ca 4+200.	€ 1.095.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa di Decreto di finanziamento regionale.
XH003	07	01.01	S.P. 98 "Del Vaccarizzo" - Lavori di M.S. di tratti dissestati e ripresa del piano viario in tratti saltuari da progr.va 0+000 a progr.va 8+000 circa.	€ 1.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XG043	07	01.01	S.R. 3 "Di Ponticelli" – Lavori di sistemazione del piano viario ed opere di corredo del tratto di collegamento tra il Poliambulatorio ed il Centro abitato.	€ 1.500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna in itinere

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG042	07	01.01	S.P. 136 "Di Gallizza e Campella" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 300.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XG036	07	01.01	SP 44 "Di Ponte Alvano" - Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano viario in tratti saltuari da progr.0+000 a progr.1+800.	€ 200.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XG035	07	01.01	SP 65 ter "Di Kaggio" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 900.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di aggiudicazione efficace

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG034	07	01.01	SP 107 "Di Capparini" – Lavori di ripresa di tratti ammalorati e realizzazione di opere di corredo.	€ 300.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XH016	07	01.01	S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 300.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XL036	07	05.08	Accordo Quadro. Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, negli edifici scolastici di proprietà e in locazione, della Città Metropolitana. Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di proprietà della Città Metropolitana di Palermo.	€ 5.000.000,00	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL048	01	05.08	Progetto di costruzione per ampliamento Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria (Pa)".	€ 5.000.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XL047	04	05.08	Progetto di adeguamento funzionale e sistemazione delle aree esterne destinate ad attività sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di Palermo, via Centuripe n. 11 - cod. ed. MIUR 0820534415	€ 350.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XL046	04	05.08	Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. "A.Volta" di Palermo, via Santa Miloro s.n.c. - cod. ed. MIUR 082034743	€ 350.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL045	04	05.08	Liceo Classico "Umberto I" di via Filippo Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di adeguamento sismico degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e sistemazione aree sportive esterne.	€ 3.766.400,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XL044	04	05.08	Realizzazione del nuovo corpo aule del L.S. "E. Basile" di Palermo, via San Ciro, tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio 2.	€ 8.250.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XL042	04	05.08	Istituto Magistrale "Regina Margherita" succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) - Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico.	€ 8.500.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF013	07	05.08	Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere accessorie necessarie per la presentazione della S.C.I.A. ai VV.F. dell' I.T.I. "E. Majorana" di Via Astorino in Palermo.	€ 2.400.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XL039	07	01.01	IC 9 "Di San Gandolfo e Suvani". Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario.	€ 300.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di finanziamento
ID367	04	05.08	Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lotto di completamento e consolidamenti.	€ 2.351.800,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL033	07	01.01	Strada ex consortile 10 "di Catuso"- Rurale 5 "di Portella Pero" (svincolo Tremonzelli - discarica c.da Balza di Cetta). Lavori di riparazioni danni per la ripresa del piano viario in tratti saltuari.	€ 300.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XL032	07	01.01	S.P. 110 "del Batticano". Ripristino del corpo stradale e piano stradale - Opere di regimentazione delle acque di monte. (Cod. SI_PA_00968)	€ 100.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di progettazione esecutiva interna
XL031	07	01.01	S.P. 31 "della Margana" - S.P. 84 "di Vicari" - Consolidamento delle fondamenta dei piloni ponte al km 1+400 della SP 31 - Rimozione della terra lungo tutto il tracciato e consolidamento frana sulla SP 84 al km 7+400 (Cod. SI_PA_00966)	€ 700.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di progettazione esecutiva esterna



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID113A	01	05.12	Lavori di realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi (PA).	€ 2.403.500,00	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	
ID092	03	05.08	Ciminna (PA). Progetto per il completamento dell' ITC.	€ 3.820.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	
ID025	07	01.01	SP 106“Del Cancelliere”- Lavori di M.S per ammodernamenti della sede viaria e riqualificazione funzionale.	€ 1.600.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL041	07	05.08	Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - PALERMO.	€ 1.353.000,00	11	4	-	-	MANCATO APPALTO	
ID759	07	01.01	S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico. Lavori di M.S. per la realizzazione di una barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.	€ 1.760.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna affidata in fase di perfezionamento
XG029	07	05.08	Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, sottostanti il marciapiede a livello di strada, rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", Via Sant'Ignazio da Lojola n.7 a Bagheria (PA).	€ 1.364.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XE020 A	04	05.08	Lavori di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste italiane sita in Palermo, via Cirrincione - Quartiere Brancaccio - 1° lotto (ex ID093)	€ 22.000.000,00	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	
XE008	07	01.01	S.P. 118 "Di Piscopo": B° c.da Mulini - B° San Carlo. Lavori per il ripristino della sicurezza del tratto a progr.va km.ca 6+400 e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 440.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di conferenza di servizi per l'approvazione.
XE007	07	01.01	S.P. 31 "Della Margana": B° Ponte San Giuseppe - c.da Margana - B° Undici Ponti. Lavori di consolidamento del ponte sul torrente della Margana al km. 4+500.	€ 1.500.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di finanziamento dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per conto dell'ARTA.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XE005	07	01.01	S.P. 87 "Vanellone del Fonditore": B° Ponte Eleuterio - Bagheria - B° Ranteria. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del tratto a prog.va km.ca 0+500.	€ 320.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di progettazione esterna.
XD009	07	01.01	S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e costruzione di opere di presidio e corredo.	€ 1.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di progettazione esterna.
XL049	04	05.08	Progetto di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio sede del Liceo Socio Psico-Pedagogico "Danilo Dolci" (PA).	€ 5.800.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XA001	04	05.08	Progetto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, restauro e sostituzione infissi per la messa in sicurezza, ai fini dell'agibilità della sede della succ.le del Liceo classico "V. Emanuele II" di via del Giusino - Palermo.	€ 770.000,00	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	L'INTERVENTO NON ESCE DAL P.T.LL.PP. POICHE' E' STATO CONFERITO SOLTANTO L'INCARICO DI PROGETTAZIONE.
XM001	07	05.08	Lavori di ripristino delle coperture e della scala di emergenza antincendio a servizio della succursale dell'I.I.S. "Don Colletto" di via Umberto I in Corleone.	€ 295.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	MANCA MOTIVAZIONE MANCATO APPALTO
ID573	07	05.08	L.S. "L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). Lavori di M.S. per il consolidamento di un muro di sostegno in c.a. ammalorato.	€ 850.000,00	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID556	07	01.01	RU 19 "Di Castel di Lucio" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 580.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
ID546	07	01.01	S.P. 9 bis "Di Cammisini": Collesano - B° Firrionello. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario.	€ 1.119.998,19	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa di Decreto di finanziamento.
ID538	07	01.01	IC 19 "Di Raffo" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 556.373,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID487	07	05.08	Istituto d'Arte di Monreale (PA) - Adeguamento alle norme di sicurezza, sistemazione coperture, prospetti e realizzazione di opere complementari. (II° lotto funzionale di un progetto preliminare generale).	€ 900.000,00	11	3	-	-	MANCATO APPALTO	sono state effettuate le procedure di gara, ma i lavori non sono stati ancora aggiudicati
ID391	07	05.08	Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro. (II intervento funzionale).	€ 5.500.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XF003	07	05.08	Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne.	€ 2.970.000,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dit	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XD006	07	01.01	S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la sistemazione del piano viario, messa in sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 3.450.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di finanziamento.
XM020	07	01.01	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 12 ""di Contessa"" Ponte al km 10+500 (Territorio di Contessa Entellina (PA)) - Latitudine 37.7339° - Longitudine 13.1929° AREA D'INTERVENTO: STRADE SUD/OVEST".	€ 995.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XL004	07	01.01	S.P. 130 "Di Montenero". Lavori di messa in sicurezza del tratto in frana alla progr. Km.ca 2+700. (OPERE DI CONSOLIDAMENTO)	€ 250.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di progettazione esecutiva esterna.



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI028	03	05.08	Progetto di completamento dei lavori per la realizzazione di un edificio scolastico da destinare a sede dell'I.T.C.G. "Stenio" per n. 35 classi - Termini Imerese (PA).	€ 18.912.609,70	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XM028	07	01.01	S.P. 10 "di Sella Rimedio" Lavori di manutenzione straordinaria in tratti saltuari del piano viario.	€ 700.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna affidata in fase di approvazione progetto
XM049	07	01.01	S.P. 4 "di Portella di Poirà". Lavori di completamento per la ripresa dei tratti in frana. (II° LOTTO FUNZIONALE)	€ 1.370.299,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Invio prossimo alla Direzione gare e contratti

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dit	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM017	07	01.01	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 27 "di Sant'Andrea" Viadotto al km 1+500 (Territorio di Castellana Sicula-Blufi (PA)) - Latitudine 37.7602° - Longitudine 14.0620° AREA D'INTERVENTO: STRADE NORD/EST"	€ 995.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM016	07	01.01	"Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 82 "del Giardo" Ponte al km 8+000 (Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 37.8085° - Longitudine 13.4370° AREA D'INTERVENTO: STRADE EST"	€ 1.036.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna affidata da perfezionare.
XM019	07	01.01	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 59 "di Giammaria" Ponte al km 6+000 (Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 37.7897° - Longitudine 13.2423° AREA D'INTERVENTO: STRADE SUD/OVEST".	€ 990.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL011	07	01.01	S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal bivio con la S.P. 42 di Tagliavia al km. 14+000 circa)	€ 2.500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XL012	07	01.01	"S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari"	€ 483.635,10	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XI025	07	01.01	S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 2.003.493,04	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM045	07	01.01	Intervento progettuale per la risoluzione delle criticità a monte e a valle della S.P. 4 "di Portella di Poira".	€ 5.350.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di Finanziamento
XI026	07	01.01	S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.300.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM021	07	01.01	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 49 "del Biviere"" Ponte al km 3+130 (Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 38.0659° - Longitudine 13.3032° AREA D'INTERVENTO: STRADE CENTRO".	€ 990.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM041	07	01.01	S.P. n. 4 "di Portella di Poira""Consolidamento della scarpata mediante opere di contenimento in vari punti del tracciato. Collocazione di barriere di sicurezza. Pulizia e ricostituzione opere di regimazione acque - SI_PA_1447.	€ 2.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di conferenza di servizio
XM040	07	01.01	S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna; ""Cefalù - bivio Gibilmanna -b° Mad. Del Lume nei pressi di Isnello""Collocazione di rete di protezione e ricostruzione del corpo stradale in vari punti - SI_PA_1446.	€ 800.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM022	07	01.01	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 68bis "di Pezzingoli"" Ponte al km 1+600 (Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 38.0637° - Longitudine 13.2877°AREA D'INTERVENTO: STRADE CENTRO"	€ 1.001.400,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM039	07	01.01	Intercom.le n.26 - di Muffoletto; ""dalla S.P.2 alla S.P.20""Pulizia e ricostruzione di cunette e pozzetti, ricostruzione del corpo stradale con formazione di cassonetti e bitumature - SI_PA_1445.	€ 500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM038	07	01.01	S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio S.Anna - Grisi - bivio De Sisa""Pulizia cunette e pozzetti, ricostruzione corpo stradale con formazione di cassonetti e bitumature - Ricostruzione di 3 pozzetti - SI_PA_1444.	€ 500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM037	07	01.01	SP n. 2 ""di Fellamonica""; ""Partinico - San Cipirello""Pulizia cunette e pozzetti, formazione di cassonetti e bitumature. Rifacimento di n. 1 pozzetto e costruzione di un muro al Km 14+000 circa - SI_PA_1443.	€ 500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM035	07	01.01	Intercomunale di Irosa. Realizzazione del III lotto di Irosa.	€ 1.200.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di Finanziamento
XM034	07	01.01	S.R. 15 "di San Calogero". Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viario, opere di ripresa laterale e di corredo sulla strada provinciale S.R. 15 "di San Calogero" dal km 0+000 al km 6+300.	€ 1.430.266,25	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da rimodulare
XG023	07	01.01	S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Ponte Deputazione - Mezzojuso - Campofelice di Fitalia. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto compreso tra prog.va 0+000 fino al Centro abitato di Campofelice di Fitalia. I lotto funzionale Mezzojuso - Campofelice di Fitalia.	€ 3.500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	in attesa di Decreto di finanziamento. Intervento gestito dalla DRT della Regione Siciliana

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM055	04	05.12	Riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura alberghiera "Vincenzina La Fata" e del Centro tecnico canoa e canottaggio "Vito Ales" di Piana degli Albanesi.	€ 2.293.500,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XM018	07	01.01	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 52 "di San Mauro" Viadotto al km 27+300 - (Territorio di San Mauro Castelverde (PA)) - Latitudine 37.8914° - Longitudine 14.2322° AREA D'INTERVENTO: STRADE NORD/EST".	€ 990.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM058	07	02.11	PA02 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell'area di Isnello e Gratteri - (FORESTAZIONE MONTASPRO).	€ 4.217.110,56	10	2	-	-	MANCATO APPALTO	



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM057	07	02.11	PA01 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nel comprensorio del Corleonese - (FORESTE CORLEONESI).	€ 2.032.031,58	10	2	-	-	MANCATO APPALTO	
XI016	07	01.01	S.P. 81 "di Valguamera". Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale.	€ 950.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XI017	07	01.01	Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari dissestati ed il ripristino del piano viario.	€ 150.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI030	07	01.01	S.P. 1 bis di Giardinello: B° Giardinello - B° Stazione Lo Zucco - Svincolo A29 - B° Paterna e diramazione Lo Zucco. Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. Intervento dal Km. 4+000 al km. 9+000.	€ 500.000,00	9	4	-	-	MANCATO APPALTO	In attesa del Decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale Infrastrutture per il Finanziamento
XM050	07	01.01	Accordo quadro per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo - STRADE AREA METROPOLITANA	€ 2.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Invio prossimo alla Direzione gare e contratti
XM056	04	05.12	Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato FLORIOPOLI in territorio di Termini Imerese.	€ 4.583.650,00	11	2	-	-	MANCATO APPALTO	

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI018	07	01.01	S.P. n. 48 "Del Platani"- Intervento di ricostituzione del corpo stradale in corrispondenza di tratti in frana.	€ 1.500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XM052	07	01.01	Accordo quadro per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo - STRADE AREA CENTRO	€ 2.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Invio prossimo alla Direzione gare e contratti
XI024	07	01.01	I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.500.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM051	07	01.01	Accordo quadro per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo - STRADE AREA OVEST	€ 2.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Invio prossimo alla Direzione gare e contratti
XI019	07	01.01	S.P. 54 bis "di Gibilmanna"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 250.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XI021	07	01.01	S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 100.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM053	07	01.01	Accordo quadro per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo - STRADE AREA EST	€ 2.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Invio prossimo alla Direzione gare e contratti
XI020	07	01.01	S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 100.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	Progettazione esterna da affidare
XI023	07	01.01	S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 4.000.000,00	9	2	-	-	MANCATO APPALTO	In fase di conferenza di servizio

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID600	07	01.01	Itinerario costituito dalla S.R. 28 e dalla I.C. 27: Castellana - Blufi. Lavori di M.S. per la sistemazione di tutto il tronco stradale.	€ 1.450.000,00	9	2	2°	1°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XN004	05	05.08	Complesso immobiliare sito in Palermo, via Ugo La Malfa, nell'ambito della misura MSC2 – Intervento 2.2 b, Piani integrati del PNR. “Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo, via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata.	€ 27.836.000,00	11	2	3°	1°	ANTICIPAZIONE	L'INTERVENTO E' STATO INSERITO NELLA I° ANNUALITA' IN QUANTO VERRA' FINANZIATO CON I FONDI P.U.I.
XN031	07	01.01	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE PER FAVORIRE LA MULTIMODALITA' ECOSOSTENIBILE DEL TRASPORTO URBANO.	€ 2.370.000,00	9	2	3°	1°	ANTICIPAZIONE	Nuovo inserimento I annualità in coerenza al Piano dei Finanziamenti di cui al DL 152/21 - PIANO INTEGRATO URBANO

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XN018	07	01.01	S.P. 4 "di Portella di Poira". Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale per il completamento del piano viabile con realizzazione di opere di presidio e corredo.	€ 3.000.000,00	9	2	3°	1°	ANTICIPAZIONE	Nuovo inserimento 1° annualità in coerenza al Piano dei Finanziamenti di cui al DM 141/2022 del 09/05/2022
XN001	07	05.08	Adeguamento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico "Basile" via San Ciro Palermo.	€ 1.380.000,00	11	1	3°	1°	ANTICIPAZIONE	L'INTERVENTO E' STATO INSERITO NELLA I° ANNUALITA' COME PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO.
XN002	05	05.11	Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Olando", sito in Palermo, C.so Calatafimi – per l'utilizzo come centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio.	€ 4.614.000,00	11	2	3°	1°	ANTICIPAZIONE	L'INTERVENTO E' STATO INSERITO NELLA I° ANNUALITA' IN QUANTO VERRA' FINANZIATO CON I FONDI P.U.I. ESSO DETERMINA LA FUORIUSCITA DELL'INTERVENTO IDENTIFICATO CON ID100 DEL RUP ING FABRIZIO DI BELLA PRECEDENTEMENTE NELLA II ANNUALITA' IN QUANTO PERSEGUE IDENTICHE FINALITA'.

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XN003	05	05.11	Riqualificazione del giardino storico settecentesco del complesso monumentale di Villa San Cataldo nel Comune di Bagheria (PA).	€ 5.330.000,00	11	2	3°	1°	ANTICIPAZIONE	L'INTERVENTO E' STATO INSERITO NELLA I° ANNUALITA' IN QUANTO VERRA' FINANZIATO CON I FONDI P.U.I.
Tot. Opere I Anno		117	Totale Intervento I Anno		€ 263.703.553,57					



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
<b>II Anno</b>										
XF012	07	05.08	Lavori per l'efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria ed adeguamento al D.P.R. 151 in materia antincendio dell'I.I.S. "P. Domina" - Petralia Sottana (PA) e presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei VV.F.	€ 425.415,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XF006	07	05.08	Progetto di restauro prospetti ed infissi della sede della succursale del liceo classico Vittorio Emanuele II di Via del Giusino in Palermo.	€ 750.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF010	07	05.08	Lavori di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria, adeguamento impiantistico e sicurezza statica dell'I.I.S. "Salerno"- Gangi (PA).	€ 500.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XF005	07	05.08	I.T.G. "F. Parlatore" Piazza Montevergini n.8 Palermo - Lavori di revisione degli impianti elettrici ed antincendio per l'ottenimento del CPI, restauro infissi e controsoffitti lignei.	€ 545.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID702	07	05.08	Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli immobili di proprietà (edifici scolastici, caserme ed uffici) in Palermo e provincia. II° intervento.	€ 620.000,00	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID480	04	05.08	Conservatorio di musica "V. Bellini" - Rifacimento infissi e ripristino prospetti ed efficientamento energetico e sistemazione aree esterne.	€ 1.125.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID479	07	05.08	I.T.I. "Volta" di Palermo. Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza e gestione energetica dell'immobile.	€ 2.107.000,00	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID390	05	05.08	Liceo Scientifico "Benedetto Croce" - Completamento dei lavori di M.S. dei prospetti, degli infissi esterni ed efficientamento energetico.	€ 680.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID389	04	05.08	I.T.T. "Marco Polo". Miglioramento della fruibilità e M.S. ascensori e integrazione opere abbattimento barriere architettoniche.	€ 808.900,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID387	07	05.08	I.T.G. "F. Parlatore". Lavori di ripristino prospetti e revisione copertura per l'efficientamento energetico.	€ 639.375,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XM003	07	05.08	Progetto di miglioramento sismico delle risultanze della verifica di vulnerabilità sismica eseguita sull'Istituto Scolastico "P. Borsellino" sede di Piazza Bellissima - Palermo.	€ 3.050.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF011	07	05.08	Lavori di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi di energia primaria, adeguamento impiantistico e miglioramento sicurezza statica e fruibilità dell'I.I.S. "Domina" - Sezione di Castellana Sicula (PA).	€ 481.375,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XM002	07	05.08	Lavori di miglioramento sismico del Liceo scientifico "N. Palmeri" - via Sansone 12 - Termini Imerese.-	€ 1.840.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XL038	07	01.01	S.P. 82 "Del Giardino". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale dal km. 13+400 al km. 20+500.	€ 300.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL030	07	01.01	S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 220.059,89	9	4	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XM046	07	01.01	Opere di ripristino della sede stradale della SP 117 e della regimentazione delle acque del Vallone "Raffo" al km 15+500 ca.	€ 1.190.000,00	9	1	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XH020	07	01.01	S.P. 38 "Di Belmonte e S. Cristina". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 150.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI005	07	05.08	Istituto "Mario Rutelli" Piazza Giangiacomio Ciaccio Montalto in Palermo. Lavori di adeguamento impiantistico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed opere edili complementari.	€ 2.750.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XF014	07	05.08	Lavori di rifacimento retrospetto e muretti di confine del liceo scientifico "G. Galilei" di Via Danimarca in Palermo.	€ 630.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XF007	07	05.08	Istituto "D'Acquisto" di Bagheria - Progetto per la riqualificazione e sistemazione degli spazi esterni dedicati anche all'attività sportiva e consolidamento e risanamento dei locali di piano seminterrato e terra dall'umidità di risalita.	€ 800.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG013	07	05.36	Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico edificio di proprietà adibito a caserma dei carabinieri di Lercara Friddi.	€ 600.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG011	07	05.11	Adeguamento alle normative di sicurezza efficientamento energetico e manutenzione straordinaria ai fini della fruizione e del potenziamento delle capacità ricettive del Loggiato San Bartolomeo in Palermo.	€ 422.500,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG014	07	05.36	Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico edificio di proprietà adibito a caserma dei carabinieri di ALIA.	€ 600.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG005	07	05.08	Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del sistema di copertura - miglioramento della fruibilità delle palestre, incremento della sicurezza e funzionalità dell'edificio scolastico sede della succursale dell'I.T.I. "Volta" di Palermo.	€ 790.000,00	11	4	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG004	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza e manutenzione dei prospetti e della copertura dell'edificio principale dell'I.I.S. "Domina" - Sez. I.T.I. di Petralia Soprana (PA).	€ 400.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG007	07	05.08	Intervento di adeguamento impiantistico ed alle norme di prevenzione incendi per l'incremento della sicurezza e funzionalità dell'edificio scolastico sede del L.C. "G. Meli" di Palermo - Via S.re Aldisio.	€ 477.980,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL002	07	01.01	S.P. 90 "della Castagnola". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 338.544,57	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XF025	07	05.08	I.T.G. "V. Pareto" di Via Brigata Verona in Palermo - Progetto di risanamento dei prospetti e riqualificazione degli spazi esterni e sportivi ed interventi di manutenzione e verifiche degli impianti al fine del rilascio del C.P.I.	€ 1.000.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XF033	07	05.11	Progetto di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, abbattimento barriere architettoniche, certificazioni di agibilità e sicurezza antincendio dell'immobile di "Palazzo Comitini" in Palermo.	€ 2.900.000,00	8	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH001	07	01.01	S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.	€ 200.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XF032	07	05.08	I.T.N. Gioeni Trabia - Sede Via Vittorio Emanuele, Succursale Via C. Onorato, Succursale Via Carta - Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti, con aumento della ricettività della succursale di Via Carta e lavori di manutenzione e verifiche degli impianti per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi.	€ 2.100.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XF030	07	05.11	Palermo - Progetto di ampliamento ed adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del Palazzo Celestri Trigona di Sant'Elia.	€ 268.019,64	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XF017	07	05.08	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto ed opere accessorie dell'I.P.S.S.A.R. "U. Mursia" di Via Trattati di Roma in Carini.	€ 1.840.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG030	05	05.08	Progetto di consolidamento e restauro dei prospetti, sistemazione spazi esterni e ricostruzione locali tecnici del Liceo Artistico "Renato Guttuso" di Bagheria (PA).	€ 1.500.000,00	11	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XF023	07	05.08	Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto "P. Borsellino" di Piazza Bellissima di Palermo.	€ 2.450.000,00	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG001	04	05.08	Lavori di riqualificazione energetica dell'istituto di istruzione superiore "M. O. Corbino" di Partinico.	€ 638.475,05	11	3	1°	2°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XN007	07	05.08	Lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico " E. Basile – M. D'Aleo" di Monreale (PA): interventi sui prospetti, sul tetto a falde e impermeabilizzazione dei lastrici solari.	€ 1.500.000,00	11	1	3°	2°	ANTICIPAZIONE	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XN005	05	05.12	Interventi di risanamento della scalinata tribuna lato mare, dei locali interni ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA).	€ 515.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	L'INTERVENTO VIENE INSERITO NELLA II° ANNUALITA', conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XN006	07	05.08	Interventi di miglioramento sismico dell'I.T.T. "M.Polo" di via Ugo La Malfa in Palermo	€ 10.170.000,00	11	2	3°	2°	ANTICIPAZIONE	L'INTERVENTO VIENE INSERITO NELLA II° ANNUALITA', conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
Tot. Opere II Anno		<b>39</b>	Totale Intervento II Anno		<b>€ 48.322.644,15</b>					

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
<b>III Anno</b>										
ID499	07	01.01	Strada ex consortile 13 "Di Mandranova": Circonvallazione di Valledolmo. Lavori di sistemazione del tratto esistente e completamento del collegamento.	€ 1.400.000,00	9	2	1°	2°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XL001	07	01.01	S.P. 4 "di Portella di Poira". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal km 0+000 al bivio con la S.P. 42 "di Tagliavia").	€ 2.500.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XG038	07	01.01	SP 84 "Di Vicari" - Lavori di consolidamento del ponte sul fiume San Leonardo al Km 1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO S.P. 84.	€ 1.450.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XL025	07	01.01	S.P. 52 "di San Mauro" ed S.P. 60 "di Calabrò" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 2.000.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XH019	07	01.01	S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC 22 "Di Trappeto". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 190.000,00	9	4	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XL024	07	01.01	S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 3.000.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XL023	07	01.01	S.P.65 bis "di San Loe" - S.P.91 "del Feudo di Pietralunga" . Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.300.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XI009	07	01.01	S.P. 88 di "De Spuches" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.260.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI012	07	01.01	IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano Margi. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 300.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XM015	07	01.01	"Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Regionale n. 13 "di Acqua di Masi" Ponte al km 3+600 (Territorio di Marineo) - Latitudine 37.9589° - Longitudine 13.4020° AREA D'INTERVENTO: STRADE EST"	€ 950.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XM014	07	01.01	"Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 22 ""di Trappeto"" Ponte al km 1+600 (Territorio di Balestrate (PA)) - Latitudine 38.0550° - Longitudine 13.0226° AREA D'INTERVENTO: STRADE NORD/OVEST"	€ 1.980.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI010	07	01.01	S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 400.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
ID079	04	05.08	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della nuova sede dell' I.T.G. di Vicari (PA).	€ 1.750.000,00	11	4	1°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XI013	07	01.01	S.R. 5 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 300.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dit	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID322	07	01.01	Intercomunale 9 "Di S. Gandolfo e Suvari": Lavori di m.s. per la bonifica dei tratti del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e di corredo dal km 8+000 al km 16+650 (fine strada).	€ 1.700.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XI015	07	01.01	S.P. 7 "di Montemaggiore". Interventi urgenti per il ripristino del ponticello alla pr.va 9+500, all'interno dell'abitato di Montemaggiore Belsito e ripristino del muro di sostegno a valle del tombino alla prog.va 10+100.	€ 663.493,04	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XI008	07	01.01	S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 870.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XH013	07	01.01	S.R. 5 - Tronco n. 9 - "Via Vespucci". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.	€ 150.000,00	9	4	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XL034	07	01.01	S.P. 125 "dell'Eleuterio". Lavori di M.S. per la sistemazione e corredo del piano viabile e la realizzazione di opere di presidio dal km 0+500 al km 1+150.	€ 2.500.000,00	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XI014	07	01.01	S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 244.702,04	9	2	1°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID037	07	01.01	S.P. 54 bis "Di Gibilmanna". Lavori di manutenzione straordinaria per la bonifica dei tratti del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo.	€ 700.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XH027	07	05.08	Intervento di riqualificazione della palestra e del campo sportivo esterno e trasformazione dell'impianto termico da gasolio a metano ed opere accessorie dell'edificio scolastico I.T.C.G. "M. Picone" sezione distaccata di Prizzi (PA).	€ 919.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XI002	07	05.08	Liceo Artistico "Renato Guttuso" - Via P. Mattarella - Bagheria (PA). Progetto di manutenzione straordinaria delle coperture, dei muretti d'attico, delle cornici e del sistema di smaltimento acque piovane nei corpi di fabbrica (parte storica e parte moderna).	€ 300.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID111	01	05.12	Pista per sci di fondo in località Battaglietta.	€ 1.615.000,00	11	4	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XM008	07	01.01	S.P. 2 "di Fellamonica" Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 1.000.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
XM012	07	01.01	S.R. 3 "di Ponticelli". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.	€ 2.500.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM036	07	01.01	Ex. Consortile 19 "della Militare". Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile ed opere correlate dal km 0+100 al km 1+761.	€ 199.000,00	9	4	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG002	07	05.08	Lavori di rifacimento parziale della copertura e opere accessorie del Liceo Classico "S. Savarino", sede distaccata di Via Testa in Partinico.	€ 840.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG003	07	05.08	Lavori di rifunionalizzazione ed efficientamento energetico dell'I.P.S.S.A.R. "F.P. Cascino" di via Fattori in Palermo.	€ 1.500.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup



Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID782	07	01.01	S.R. 23 "Di San Guglielmo": Castelbuono - San Guglielmo - Liccia. Intervento di ripristino della viabilità nella S.R. 23.	€ 200.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID637	07	01.01	S.P. 29 "Delle Petralie": Petralia Sottana - Petralia Soprana - B° Ferraci. Lavori di recupero e riattivazione mediante la ripresa del piano viabile e messa in sicurezza delle opere di pertinenza dalla progr.va km.ca 0+000 alla progr.va km.ca 7+200.	€ 1.800.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID628	07	01.01	S.P. 136 "Di Gallizza e Campella". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viario, consolidamento di tratti dissestati e realizzazione di opere di presidio e corredo.	€ 1.200.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XM009	07	01.01	"S.P. 20 ""di San Giuseppe e Camporeale"" Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."	€ 1.000.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	per differente fonte di finanziamento
ID423	07	05.36	Questura centrale di Palermo. Lavori di M. S. della copertura, infissi e interventi di miglioramento della fruibilità ed efficientamento energetico.	€ 600.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID575	05	05.12	Riconversione in percorsi ciclabili delle ferrovie dismesse-recupero Ponte Cinque Archi a Campofiorito (PA).	€ 660.000,00	11	4	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
XI022	01	01.01	S.R. n. 5 - Progetto per la costruzione della strada di collegamento tra la via Rapallo (tronco S.R. n. 5 nel Comune di Capaci) e lo svincolo autostradale di Carini.	€ 694.191,33	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XM042	07	02.05	Lavori di riqualificazione con mitigazione del rischio idrogeologico dell'itinerario Corleone - San Cipirello - Partinico comprendente la SP n. 4, Intercomunale n. 17 e SP n. 2.	€ 10.650.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XM043	07	02.05	Lavori di riqualificazione con mitigazione del rischio idrogeologico dell'itinerario Corleone - Campofiorito - Bisacquino - Chiusa Sclafani - Palazzo Adriano comprendente la Intercomunale n.14, la SP n. 59, SP n.110, SP n.12, Ex Consortile n. 41, Ex Consortile n. 57 e S. Reg. n. 15.	€ 10.450.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID500	07	01.01	Ex consortile 10 "Di Catuso"- Rurale 5 "Di Portella Pero" e viabilità locale. Lavori di M.S. per la sistemazione ed adeguamento delle strade di collegamento con l'accesso alla discarica R.S.U. nel territorio del comune di Castellana Sicula.	€ 3.000.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XM044	07	02.05	Lavori di riqualificazione con mitigazione del rischio idrogeologico dell'itinerario Lercara Friddi - Alia - Montemaggiore Belsito - Aliminusa - Cerda comprendente la SP n. 78, SP n. 22 e SP n.7.	€ 7.920.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID481	04	05.08	I.T.C. - "V. Pareto" di Palermo - Riattamento auditorium con il miglioramento dell'efficienza energetica e la rifunzionalizzazione degli spazi.	€ 470.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID468	07	01.01	S.P. 60 "Di Calabrò" - Lavori di ripresa del piano viabile e sistemazione dei tratti in frana nel tratto compreso tra B° Borrello e B° Comunello.	€ 7.500.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
ID381	04	05.08	Lavori di completamento del rifacimento dei prospetti ed infissi ed efficientamento energetico del Liceo Linguistico via Fattori a Palermo.	€ 690.000,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
XG021	01	01.01	I.C. n. 6 "Di Archi Romani": B° Archi Romani - B° Valle Petrusa. Lavori di costruzione di un viadotto a prog.va Km.ca 1+700 e sistemazione di tratti saltuari.	€ 2.775.000,00	9	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup

Cod. Amm	Tip	Categ.	Descrizione intervento	Importo tot. interv.	Dir	L.P.	ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'			
							DA	A	Motivazione	NOTE
ID584	04	05.08	I.P.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo - Realizzazione palestra e campi esterni.	€ 546.770,00	11	2	2°	3°	SLITTAMENTO	Conformemente al cronoprogramma prodotto dal Rup
Tot. Opere III Anno		<b>45</b>	<b>Totale Intervento III Anno</b>		<b>€ 84.637.156,41</b>					
Totale Opere		<b>201</b>	<b>Totale intervento</b>		<b>€ 396.663.354,13</b>					

*f.to Dott. M. Bonomo*