



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA' ENERGIA – AMBIENTE
DIREZIONE VIABILIA'

SP n. 50 di Giuliana

**Indagini Geognostiche e prove di laboratorio per il progetto SP n. 50 di Giuliana. -
Lavori per la ripresa dei tratti danneggiati.**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): D27H15000890002

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE N.	0		

TITOLO ELABORATO

Cronoprogramma gantt

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

RTP ING. ANGELO BONACCORSO (mandatario) - ING. ANTONINO CARMELO ALLEGRA FILOSICO
(mandante) e ING. PUZZO MARCELLO (mandante)

COLLABORATORI

--	--	--

data _____ protocollo _____

VISTO: IL RUP
(Ing. Gaspare Gucciardi)

VERIFICA:

Come da rapporto conclusivo di cui all'art. 54 c. 7 del DPR 207/2010 n. _____ del _____

IL RUP
(Ing. Gaspare Gucciardi)

VALIDAZIONE

Comune di GIULIANA (PA)

Cronoprogramma Gantt

--

PSC elaborato per la realizzazione di Progetto SP n. 50 di Giuliana. - Lavori per la ripresa dei tratti danneggiati. CUP: D27H15000890002
per conto di intestazione
indirizzo
citta'
presso il cantiere di sp 50 Giuliana (PA)

Il Committente

Il Responsabile dei Lavori

Il Coordinatore

L'Impresa

Descrizione Revisione	Data	Emissione	Verifica	Approvazione
Prima Emissione	19/10/2021			

RIEPILOGO: Previsti 30 gg. Giorni naturali e consecutivi

LAVORI	MESE1			
	5	13	20	27
INCANTIERAMENTO				
Predisposizione dell'area di cantiere	2			
Realizzazione recinzione	3-4			
Apprestamento del cantiere	5-6			
Installazione baracche- servizi		7-8		
INDAGINI GEOTECNICHE E STRUTTURALI				
Indagini geotecniche per laboratorio				24-28
Prelievo campioni		9-14		
Indagini geotecniche in sito			15-20	
Indagini geofisiche				21-22
Carotaggi per stratigrafia				23-26
SMOBILIZZO CANTIERE				
Smobilizzo cantiere				27-30
Smobilizzo e pulizia cantiere				27-30
PARZIALI	0,00			
PROGRESSIVI	0,00			
MESE	MESE1			