



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3226/2024

Tit./Fasc./Anno 6.5.2.0.0/9/2022

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Presa atto concessione proroga - Appalto integrato ricorrendo all'Accordo Quadro AQ1 - Lotto geografico 6 - Sub - lotto prestazionale 4 - Riqualficazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2 b)" - CUP D78H22000180006 - O.E. aggiudicatario: A.T.I. COSEDIL S.p.A. (Mandataria) - PAGANO S.p.A." (Mandante)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Ing. Salvatore Concialdi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 06/06/2024

Il Dirigente

Dott. Rosario Musso

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Su indicazioni del RUP Ing. Giuseppe Giunchiglia, nominato con D.D. n. 4239 del 17/10/2022, è stata redatta la seguente proposta di determinazione da sottoporre all'esame del Dirigente e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti intervenuti dichiarano che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trovano in conflitto di interessi anche potenziali.

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti Pubblici" della Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del commissario *ad acta* n. 32 del 23 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 3 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 di "Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitanano n. 2 del 22 gennaio 2024 di "Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2024";

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 14 del 14 febbraio 2024 "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 - 2026 - Approvazione P.E.G. finanziario";

Visto il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)" - Approvato con decreto del Sindaco Metropolitanano n. 50 del 05 aprile 2024.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 64 del 21 marzo 2023 che approva la Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente - Modifica dell'assetto delle Aree e delle Direzioni e degli Incarichi di Elevata Qualificazione

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 233 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato conferito all'arch. Rosario Musso l'incarico di dirigente della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali dal 23 ottobre 2023 e per la durata di anni tre;

Vista la D.D. n. 6149 del 29/12/2023 con la quale è stato conferito all'ing. Salvatore Concialdi l'incarico di E.Q. denominata "E.Q. di Area Servizio di Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM".

Vista la D.D. n. 4239 del 17/10/2022 di nomina dell'Ing. Giuseppe Giunchiglia quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il "Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata".

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitanano n. 50 del 05

aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione.

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti.

Premesso che:

- nell'ambito del Piano Integrato Urbano della Città Metropolitana di Palermo è stato approvato, tra gli altri, il *"Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata - CUP D78H22000180006"*.
- il *"Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata"*, dell'importo complessivo pari a € 25.676.000,00 (diconsi venticinquemilioni seicentostantaseimila/00) è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento *"Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2 b)*;
- con D.D. n. 5886 del 23/12/2022 si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico di spesa del *"Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata - CUP D78H22000180006"* la cui scheda di proposta progettuale è stata approvata con D.S.M. n. 55 del 17/03/2022, al fine di reperire tra le voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione le spese occorrenti all'affidamento degli incarichi professionali per i servizi di ingegneria e architettura occorrenti e necessari ai fini della redazione del P.F.T.E.;

Richiamata la Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 3671 del 14 settembre 2022 ad oggetto *"Determina e autorizzazione a contrarre tramite Invitalia per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo n. 22 - "Palermo: Metropoli aperta, città per tutti", finanziato nell'ambito del PNRR [M5C2I2.2]"* con la quale la Città Metropolitana di Palermo:

- ha disposto di volersi avvalere dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("Invitalia") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto della Città Metropolitana di Palermo, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro [Tipologie AQ1- AQ3 e AQ4], nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari e precisamente AQ1 per l'intervento in argomento;
- ha preso atto e approvato la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte di Invitalia, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Interno;

- ha disposto di poter ricorrere agli Accordi Quadro che saranno stipulati da Invitalia al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo n. 22 - "Palermo: Metropoli aperta, città per tutti", finanziato nell'ambito del PNRR [M5C2I2.2].

Considerato che con D.D. n. 5856 del 19/12/2023:

- si è preso atto del provvedimento di aggiudicazione adottato da Invitalia prot. n. 29500 del 30 gennaio 2023, relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 - E.13 - S.03 - IA.02 - IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti. (AQ1) - Lotto geografico 6: Messina-Catania-Palermo - CIG: 9424690C37, sub - lotto prestazionale 4 - Appalto integrato;
- si è preso atto dell'assegnazione dei Cluster di competenza "AQ1 - MESSINA - CATANIA - PALERMO - 23" per il sub - lotto prestazionale 4 nel Lotto Geografico 6: Messina-Catania-Palermo- come disposto con il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 29500 del 31 gennaio 2023, emesso da Invitalia e sopra richiamato e, pertanto, di recepire l'aggiudicazione (divenuta efficace all'esito delle prescritte verifiche come notificato da Invitalia con la sopra richiamata comunicazioni d'efficacia) all'operatore economico A.T.I. COSEDIL S.p.A. (Mandataria) - PAGANO S.p.A." (Mandante), che ha offerto il ribasso unico percentuale del 23,19394%;
- si è preso atto dell'Ordine di Attivazione (Oda) n. 2 sottoscritto da questo Ente in data 13 settembre 2023 al prot. n. 65628 del 13 settembre 2023, per l'attivazione del Contratto Specifico da stipulare con l'operatore economico A.T.I. COSEDIL S.p.A. (Mandataria) - PAGANO S.p.A." (Mandante) per l'esecuzione dell'APPALTO INTEGRATO inerente l'intervento denominato "*Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata*" per l'importo complessivo ribassato del 23,19394 % di € 16.006.309,93 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 415.780,02 oltre IVA al 10% pari ad € 1.600.630,99;
- è stato approvato lo schema di Contratto Specifico, da sottoscrivere con l'operatore economico aggiudicatario del relativo Cluster, "AQ1 - MESSINA - CATANIA - PALERMO - 23" - Lotto 6 - sub lotto prestazionale 4 "Appalto Integrato", per l'esecuzione dell'appalto inerente l'intervento denominato "*Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata*", a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Misura di investimento "Piani Integrati" - M5C2 - Investimento 2.2 b);
- è stato affidato ricorrendo all'Accordo Quadro AQ 1 - LOTTO GEOGRAFICO 6 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 - APPALTO INTEGRATO, l'esecuzione dell'appalto integrato inerente l'intervento denominato "*Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad*

indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata” per l’importo complessivo ribassato del 23,19394 % di € 16.006.309,93 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 415.780,02 oltre IVA al 10% pari ad € 1.600.630,99.

Richiamata la nota del RUP ing. Giuseppe Giunchiglia trasmessa con prot. n. 42059 del 28/05/2024, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che:

- il progettista Ing. Salvatore Serio, dipendente di questa Amministrazione, con l’ausilio del consulente alla progettazione, ha redatto e trasmesso il P.F.T.E. in data 20/07/2023 con il prezzario 1^o semestre 2022 alla data della Scheda tecnica del 17/03/2022 sulla quale è stata esperita la gara;
- il P.F.T.E. è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 38 comma 10 del d.lgs. 36/2023, con determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta con prot. n. 59527 del 16/08/2023;
- il P.F.T.E. è stato verificato dai servizi di verifica, ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 giusto rapporto di verifica del 31/01/2024, e revisione intermedie del 20/09/2023, 14/12/2023 e 22/01/2024;
- il R.U.P. ha proceduto alla validazione del progetto approvando lo stesso, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021, con Rep. n. 2 del 05/02/2024;
- il contratto di Accordo Quadro - Lotto Geografico 6 - Messina - Catania - Palermo - CIG 942477418C - sub lotto prestazionale 4 - Lavori in appalto integrato stipulato da INVITALI, è stato trasmesso il 08/01/2024;
- nelle more della redazione del contratto specifico in corso di stipula, è stato consegnato il servizio di progettazione definitivo con verbale di consegna dell’appalto integrato (Fase Progettuale) sotto riserva di legge, il 14 febbraio 2024 e prevedeva per la redazione del progetto definitivo/esecutivo n. giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi per l’ultimazione del servizio che al netto dei tempi necessari per il rilascio dei pareri e nulla osta, era stato prefissato per giorno 15 maggio 2024.
- con nota prot. n. 37823 del 14 /05/2024 la società COSEDIL S.p.A. in riferimento alla richiesta della Società EXENET s.r.l. (A.T.P. per la progettazione) ha richiesto una proroga per la consegna del servizio di progettazione definitiva/esecutiva di n. giorni 60 (sessanta) per la necessità di modificare ed aggiungere lavorazioni rispetto a quanto previsto nel P.F.T.E., necessarie alla funzionalità del progetto ed alla buona resa dell’intervento;
- il R.U.P., in considerazione della necessità di rispettare *target e milestones* imposti dalla Commissione europea, ha concesso una proroga di n. giorni 30 (trenta) e pertanto il nuovo termine per l’ultimazione della progettazione definitiva/esecutiva viene fissato alla data del 12 giugno 2024.

Visto:

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Misura di investimento “*Piani Integrati*” - M5C2 - *Investimento 2.2 del P.N.R.R.*”, che prevede una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città *smart* e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile;

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do not significant harm”*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R. quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* associati alla Missione 5 *“Inclusione e Coesione”*, Componente 2 *“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”*, Investimento 2.2. *“Piani Urbani Integrati* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- l'art. 21 rubricato *“Piani Integrati”* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*, e in particolare l'articolo 47.
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41

Richiamato:

- l'art. 225 comma 8 e 226 comma 2 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;

Visto:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- la legge 8 giugno 1990, n.142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. *“Provvedimenti in tema di autonomie locali.”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che, tra le altre cose, reca norme in materia di *“ordinamento finanziario e contabile”*;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*;

- la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;

Dato atto che su richiesta del R.U.P. prot. n. 42059 del 28/05/2024 è stata redatta la presente proposta di determinazione dirigenziale.

Atteso che con la sottoscrizione della presente proposta il R.U.P. dichiara: che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio in suo possesso; di aver valutato con esito positivo le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto che il R.U.P. ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con nota prot. 42059 del 28/05/2024 ha concesso una proroga di n. giorni 30 (trenta) rispetto al termine di n. giorni 90 (novanta) previsto come tempi di consegna per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, dalla data del verbale di consegna del 14/02/2024 nell'ambito dell'iniziativa progettuale denominata *“Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata - CUP D78H22000180006”* nell'ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. - linea progettuale *“Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi — M5C2 Intervento 2.2 b)”* e pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione della progettazione definitiva/esecutiva viene fissato alla data del 12 giugno 2024;

3. di dare atto che:

- in applicazione dell'art. 26 dell'allegato *“F”*: Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O. 2024-2026, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 50 del 05 aprile 2024, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Giunchiglia;
- il responsabile del procedimento di redazione della presente proposta, viene individuato nel dipendente Ing. Salvatore Concialdi incaricato di E.Q. denominata *“Area Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, monitoraggio e controllo. Reingegnerizzazione dei processi in chiave BIM”*. Permangono in capo al R.U.P. le responsabilità procedurali e le competenze attribuite dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3, e dal D. Lgs. n. 36/2023, in particolare dall'art. 15 e del relativo Allegato I.2., compresi i compiti previsti dall'art. 6 della legge 241/90 e smi e dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2019;
- il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della

presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

**Il Collaboratore
Amministrativo**

Nunzia Silvana Portolano

L'incaricato di EQ

Ing. Salvatore Concialdi

Il R.U.P.

Ing. Giuseppe Giunchiglia

Allegati.

1. Nota del R.U.P. prot. n. 42059 del 28 maggio 2024

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'