



Città Metropolitana di Palermo

AREA INFRASTRUTTURE

DIREZIONE VIABILITA'

C.L. 5.3.166.0.0.0/2/2023

Strade Provinciali dell'Area Nord/Est

Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche

Progetto Esecutivo prot. n. 96160 del 22.12.2023

Importo Complessivo del Progetto € 200.000,00

CUP: D37H23001990003

VERBALE DI VALIDAZIONE

(art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023)

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto *ing. Giovanni Lascari* nominato con D.D. n. 4819 del 27.10.2023

PREMESSO

- che in data 22.12.2023 il progettista ha trasmesso al RUP il progetto esecutivo prot. n. 96160 / 2023 per le relative procedure di verifica ed approvazione;
- che il progetto, per le caratteristiche in sintesi, mira esclusivamente all'esecuzione dei lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche, per cui non si ritiene siano occorrenti Nulla Osta per l'esecuzione dei lavori;
- che è stata eseguita la verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 per il progetto esecutivo prot. 96160 del 22.12.2023, come da Check List, prot. n. 96167 del 22.12.2023, eseguita in contraddittorio con il progettista, e da Rapporto finale di verifica, prot. n. 96168 del 22.12.2023, eseguito dal R.U.P.

VISTO

- il progetto esecutivo redatto da progettista interno all'Amministrazione è costituito dai seguenti

elaborati :

1. A01_Relazione Tecnica e quadro economico;
2. C01_Corografia R00;
3. D01_Elenco prezzi unitari R00;
4. D02_Computo metrico estimativo R00;
5. D03_Analisi dei prezzi R00
6. D04_Sommario computo R00
7. D05_Stima incidenza manodopera R00
8. E01_Piano di manutenzione R00
9. F01_Piano di Sicurezza e coordinamento R00
10. G01_Cronoprogramma R00
11. H01_Capitolato Speciale d'Appalto R00
12. I01_Elenco Strade Provinciali
13. L01_Particolari costruttivi R00



- che progetto esecutivo in oggetto comporta una spesa complessiva di € 200.00,00 suddivisa secondo il quadro economico di seguito riportato:

A	Importo complessivo dei lavori	149.958,64 €	149.958,64 €
	costi della sicurezza	2.997,07 €	
	costi della manodopera non soggetti a ribasso	12.542,15€	
	a detrarre costi della sicurezza	2.997,07 €	2.997,07 €
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		146.961,57 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori (22% di A)	€ 32.990,90	
B2	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.497,29	
B3	Spese oneri art. 45 D.Lgs. 36/2023 IVA compresa	€ 2.999,17	
B4	Oneri di accesso alla discarica	€ 3.374,00	
B5	Spese accertamenti di laboratorio	150,00 €	
B6	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	30,00 €	
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	50.041,36 €	50.041,36 €
	Importo complessivo del progetto (A+B)		200.000,00 €

PRESO ATTO

- del rapporto finale di verifica prot. n. 96168 del 22.12.2023 del progetto in oggetto, redatto dai

tecnici incaricati dell'attività di verifica, da cui emerge che:

- gli elaborati progettuali risultano verificati con esito positivo e conformi alla normativa vigente;
- non sono state esplicitate controdeduzioni da parte del progettista.

Tutto ciò premesso, visto e preso atto, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto giusta D.D. n. 4819 del 27.10.2023

ATTESTA

la validità del progetto in parola ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.

Palermo, lì 22.12.2023

Il Responsabile Unico del Progetto

(ing. Giovanni Loscari)
