
ORIGINALE 

  

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 
Deliberazione del Commissario ad acta 
in sostituzione del Consiglio Metropolitano 

Hy SS. del Ob6loYwrr 
  

OGGETTO:“Approvazione Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell’Elenco 
annuale di Lavori Pubblici 2022”. 

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di luglio in Palermo, il Commissario ad acta della 

Citta Metropolitana di Palermo con le funzioni del Consiglio Metropolitano, Dott.ssa Filippa 
D’Amato, giusta Decreto Assessoriale n. 236/S.3/2022 del 05 luglio 2022, con la partecipazione 
del Segretario Generale Dott.ssa Antonina Marascia. 

Vista la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. n. 0035685 
- del 31/05/2022; 

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto 
in relazione alle risultanze dell'istruttoria; 

Acquisiti i pareri di regolarita tecnica e di regolarita contabile espressi dai Dirigenti competenti 

ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.; 

Vista la legge n. 142/90 cosi come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. Pi 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 7/2019; 

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, per chi adotta il 

presente provvedimento; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto 

DELIBERA 

1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. 
n. 0035685 del 31/05/2022 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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2. Demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del 

presente atto. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
Fatto e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO AD ACTA IL SEGRETARIO GENERALE 
eae Filippa D’Amato rrayeaieey | 

Wt 7 
i 

j 

INIZIO PUBBLICAZIONE oy 

Si attesta che la presente delist e é sgata posta in pilibliceziona all’Albo On Line della Citta 

Metropolitana a far data dal P £ O Y 2022. 

Palermo, li of Q 202 C 

  

CALOGERO BLAND] 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA 

La presente dalkonanicinad é divenuta esecutiva ural ly? /' 2022. 

QyAtto dichiarato immediatamente esecutivo in ne di approvazione dall'Organo deliberante. 

( ) Atto divenuto esecutivo in seguito al decorso di giorni dieci dalla data di inizio della 

pubblicazione all'Albo on line di questo Ente, come sopra certificato. 

Palermo, li Deor[rar2 Il Vice won fie delegato 

ILCQORDINATORE AMi.V0 | 
CALOGERO BLANDA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo On Line della Citta 

Metropolitana, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal al 

  

, e che, contro la stessa, non sono state prodotte opposizioni 0 rilievi. 

Palermo, li 

Il Vice Segretario Generale o suo delegato 
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Chet, mu? 35605 tel 31/05/02 

“er 

   
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 

Ufficio Programmazione 

    

Proposta di deliberazione al Commissario ad acta 
in sostituzione del Consiglio Metropolitano 

  

     

“OGGETTO: Apptovazione Programma Triennale dei Lavoti Pubblici 2022/2024 e 
dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022. 

  

Premesso: 

— Che il DLgs 18/04/2016 n. 50 "“Altuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugh appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

Tee degh enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postal, nonché per il riordino 
’ ie della disciplina urgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in vigore dal 

19/04/2016 (G.U. n. 91 del 19 aprile 201 6), sostituisce ed abroga la precedente legislazione in 
materia di appalti, nella fattispecie il D.Lgs 12/04/2006 n. 163; 

— Che la precedente normativa nazionale in materia di appalti e programmazione di LL.PP., pia 
: specificatamente l'abrogato D.Lgs 12/04/2006 n. 163, si applicava nel territorio della Regione 

Sicilia in forma dinamica, in dipendenza della L.R. n. 12/2011; 

— Che come stabilito dall'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8, il comma 1 dell'art. 1 della LR. n. 
12/2011 che stabiliva l'applicazione del citato DLgs 12/04/2006 n. 163 nel territorio della 
Regione Sicilia é sostituito nella forma seguente: "1. .A decorrere dall'entrata in vigore del decreto 
Legislative 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le 
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve comunque le diverse 
disposizioni introdotte dalla presente legge’: 

Considerato 
- Che é stato preso in esame quanto statuito dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di 

programmazione infrastrutturale; 

- Che l'art. 21. (Programma degh acquisti e programmazione dei lavori pubblic), del suddetto D.Lgs n. 
50/2016 apporta modifiche alle modalita di redazione del P:T. - LL.PP. ed, in particolare, il 
comma 8. (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che stabilisce le modalita attuative per la 
redazione del P-T - LL.PP. debbano essere regolate da apposito Decreto; 

Visto 

— il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 "Regolamento recante 
procedure e schemt-tipo per la redazione e Ja pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annual ¢ aggiornamenti 
annuah." di cui al suddetto comma 8. dell'art. 21, pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2018; 

- 
e
e
e
 

 



Considerato inoltre 
- con deliberazione del Commissario Straordinario (in sostituzione del Consiglio Metropolitano) n.16 

del 04/05/2021 é stato approvato il PT. - LL.PP. 2021/2023; 
- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 12/10/2021 sono state ab: 

apportate modifiche ed aggiornamenti allo stesso PT. - LL.PP. 2021/2023 e che tali deliberazioni 
costituiscono la base per aggiornare il PT. - LL.PP. relativo al presente triennio 2022/2024; 

Considerato altresi 

— che con Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 157% 
alPart. 3 comma 5 sexiesdecies é stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione +. 
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022e che sulla base di tale 

termine viene a costituirsi, a sua volta, il termine per l’approvazione del P.T. — LL.PP., cosi come 
prescritto dal citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n.:14; 

Ritenuto 

— Che per quanto sopra, ai fini della redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 
- 2024, ci si debba attenere alle prescrizioni di cui al citato Decreto Ministeriale 16/01/2018 
n.14, e, coerentemente, procedere alla redazione degli "Schemi - tipo" costituiti dalle ~e 
schede: 

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 

Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

  

    

    

Scheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco annuale; 

Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente Programenay 
Triennale e non riproposti e non avviati. 

Che le suddette schede sono state quindi predisposte da questo Ufficio sulla base: 

delle disponibilita finanziarie verificate dal Responsabile della Direzione Ragioneria Generale; 

e delle indicazioni di natura tecnico - finanziaria, dati, informazioni e/o documenti, fornite dalle 

direzioni competenti; 

    Che in relazione alle opere da confermare, da aggiornare e da porre in fuoriuscita, nonché pet 
quanto concerne gli spostamenti di annualita, se ne dara atto, nel dettaglio, negli appositi — 
al presente provvedimento pet fame parte integrante e sostanziale. 

Visto 
- quanto, inoltre, statuito per la progettazione in materia di lavori pubblici, dal D.Lgs. n. 

50/2016, all'art. 23 coma 3 che recita testualmente "Con i/ regolamento di cui all'articolo 216, comma. 

27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre liveli progettual. Con il regolamento di cui al 
primo periodo é, altresi, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le ~~ 
stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4 

    

   
   

Visto 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 05/05/2022, con il quale é stata? 

adottato lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco 

Annuale dei Lavori Pubblici 2022, redatto in conformita alla normativa vigente ed in 
particolare alle prescrizioni di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 16.01.2018 n.14 e che lo stesso Schema, a norma dell'art. 5 comma 5 del citato DM 
14/2018, é stato pubblicato sul profilo del Committente per giorni 30; 

e
 

Atteso 

- inoltre, che occorre date atto che, per quanto riguarda gli allegati al citato D. S. n. 103 del y 
05/05/2022, Vallegato denominato “Elenco anticipazioni/slittamento di annualita”, il quale é ‘ 
utile a dare conto degli aggiornamenti sopravvenuti rispetto al PT. — LL.PP. precedente, per



  

  

  

    

    

mero errore tecnico, é stato accluso al Decteto di cui sopra privo della parte “motivazioni 
mancato appalto” e che, pertanto, si allega al presente provvedimento, l’allegato completo; 

    

la L.R.18/12/2021 n. 31 (GURI 24/12/2021), art. 51 comma 1, che ha attribuito alle 
Assemblee dei Liberi Consorzi comunali ed alle Conferenze metropolitane, nelle more di una 
legge di riordino della materia e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni del 
Consiglio metropolitano limitatamente a quelle previste dal comma 2 dell’art. 14 bis, tra cui 
Papprovazione dei bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco 
metropolitano, rilevando da cid che le funzioni del Consiglio metropolitano non attribuite 
alla Conferenza metropolitana dalla citata L.R. 31/2021, art. 51 comma 1, come puo essere il 
caso del Programma Triennale dei LL.PP., nelle more del suo insediamento, potranno essere 
svolte mediante intervento sostitutivo ex art. 24 della L.R. 44/1991, da Commissario ad acta 

appositamente nominato, su richiesta; 

  

Atteso 

- che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e I'Elenco Annuale dei Lavori 

Pubblici 2022 approvati, saranno pubblicati presso i siti informatici di cui agli articoli 21, 

comma 7 e 29 del Codice (D. Lgs. n.50/2016), cosi come previsto all'art. 5, comma 5 del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.4; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. 

Vista la L.R. 17 17/05/2016 n.8 

_. Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n.14 

Vista la citata L.R.18/12/2021 n. 31 in base alla quale 

Tale Si propone al Commissario ad acta con le funzioni di Consiglio Metropolitano che 

DELIBERI 

- 1, di approvare, ai sensi dell'art. 21 — comma 1 — del D. Lgs. n. 50/2016, il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e |'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022, 
allegato come parte integrante del presente provvedimento, predisposto secondo le disposizioni 
di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 16 gennaio 2018 n.14; 

   



Si allegano: 

1. Schede ai sensi 
2018 n. 14: 

Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 
Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 
Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 
Scheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco Annuale; 

Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'Elenco Annuale del precedente 
Programma Triennale e non riproposti e non avviati; 

  

-@ Elenco anticipazioni/slittamento di annualita/mancato appalto; 

@ Elenco opere che fuoriescono dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 

@ Elenco nuovi inseritnenti; 

3. Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 05/05/2022 

              

a Ssdlsnabiladlalitdicetaacs



Ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilita, si esprime il 

      ‘ede 

  

‘alla Vigente normativa comunitaria; nazionale; regionale; sta 

  

'S{FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE 

       

  

Peri motivi di seguito riportati: 

  

‘| Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilita del programma dei pagamenti conseguente al 
presente att cog le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

ada QL] S| LLL 
ILDIRIGENTE 

    

      

  

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente 
Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilita, il seguente parere di regolarita contabile: 

"y<[FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE 
[ ] NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

| Per i motivi di seguito riportati: 

  

IL "Tl Wanda 

Il Ragionie Generale 
Dott. JO ° 

  

      
  

nte parere di ensaiecune tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimita, regolarita ¢ € correttezza dell’azione



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di Palermo -
Direzione Ragioneria Generale

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

63,668,174.93 66,030,259.93 45,460,481.15 175,158,916.01

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,659,800.00750,000.001,159,800.00 750,000.00

0.000.00 0.00 0.00

49,577,222.7475,239,414.06 90,383,149.92 215,199,786.72

116,357,482.67140,067,388.99 136,593,631.07 393,018,502.73

Il referente del programma

TRABONA FABRIZIO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di
Palermo - Direzione Ragioneria Generale

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

D66G06000310009
Lavori di completamento del collegamento
tra la S.P. n. 25 di Pollina e la S.S. 286 in

corrispondenza della località "Canne
Masche".

b 8,344,000.00 3,500,000.00 50.24 b2 No a No NoNo bd 6,571,522.00 5,060,399.002011 Si0.00

8,344,000.00 6,571,522.00 3,500,000.00 5,060,399.00

TRABONA FABRIZIO(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di
Palermo - Direzione Ragioneria Generale

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Note:

Il referente del programma

TRABONA FABRIZIO

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di
Palermo - Direzione Ragioneria Generale

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo
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L80021470820201900001 D57H16000270002 019 060
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 31 "Della Margana": B°
Ponte San Giuseppe - c.da
Margana - B° Undici Ponti.

Lavori di consolidamento del
ponte sul torrente della
Margana al km. 4+500.

2NoXE007 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900003 D37H18002260002 019 040
07 - Manutenzione

straordinaria

Itinerario di collegamento tra
la S.S.121 e la S.S.118
attraverso S.P. 26 "Di

Godrano" e la S.P. 140 "Di
Marineo. Lavori di

consolidamento di tratti in
frana e sistemazione del

piano viabile.

2NoID015 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900004 D97H18001850001 019 019
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 106 "Del Cancelliere" -
Lavori di M.S per

ammodernamenti della sede
viaria e riqualificazione

funzionale.

2NoID025 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.001,600,000.00 0.000.00 0.001,600,000.00 0.00

L80021470820201900008 D96G18001110006 019 082
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 11 "Di Blufi": B° Giaia -
Blufi - Ferrarello - Locati - B°
Ragona km. 8+150. Traversa
interna km. 3+093   S.P. km.
5+057. Lavori di M.S. per la

sistemazione del piano viabile
e consolidamento di tratti

dissestati.

2NoID536 01.01 - Stradali0822022
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.00400,000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L80021470820201900009 D97H18001910001 019 055
07 - Manutenzione

straordinaria

IC 19 Di Raffo - Lavori  per la
sistemazione e messa in

sicurezza di tratti saltuari del
piano viario ed esecuzione di
opere di presidio e di corredo.

2NoID538 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00556,373.00 0.000.00 0.00556,373.00 0.00

L80021470820201900010 D87H18001570001 019 036
07 - Manutenzione

straordinaria

RU 19 "Di Castel di Lucio" -
Lavori  per la sistemazione e
messa in sicurezza di tratti
saltuari del piano viario ed

esecuzione di opere di
presidio e di corredo.

2NoID556 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00580,000.00 0.000.00 0.00580,000.00 0.00

L80021470820201900011 D67H15000640002 019 017
07 - Manutenzione

straordinaria

IC 30 "Di Campofelice".
Lavori di messa in sicurezza

e ripristino della sede stradale
a seguito di dissesti e

movimenti franosi.

2NoXD002 01.01 - Stradali0822022 Pirrello Giuseppe No 0.001,100,000.00 0.000.00 0.001,100,000.00 0.00

L80021470820201900012 D57H15000450002 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di
messa in sicurezza e

ripristino della sede stradale a
seguito di dissesti e
movimenti franosi.

2NoXD003 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.00845,000.00 0.000.00 0.00845,000.00 0.00

L80021470820201900015 D47H15000430002 019 032
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 9 "Delle Madonie".
Lavori per la sistemazione del

piano viario, messa in
sicurezza di alcuni tratti ed

esecuzione di opere di
presidio e di corredo.

2NoXD006 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.002,500,000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820201900019 D57H16000260002 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 87 "Vanellone del
Fonditore": B° Ponte Eleuterio

- Bagheria - B° Ranteria.
Lavori per la sistemazione e
messa in sicurezza del tratto

a prog.va km.ca 0+500.

2NoXE005 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00320,000.00 0.000.00 0.00320,000.00 0.00

L80021470820201900021 D17H16000250002 019 029
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 118 "Di Piscopo": B°
c.da Mulini - B° San Carlo.
Lavori per il ripristino della

sicurezza del tratto a progr.va
km.ca 6+400 e sistemazione

del piano viabile in tratti
saltuari.

2NoXE008 01.01 - Stradali0822022
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.00440,000.00 0.000.00 0.00440,000.00 0.00

L80021470820201900025 D46G18002150006 019 041
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 28 "Di Lascari e
Gratteri": B° Piletto - Lascari -
Gratteri - B° Piano delle Fate.

Lavori di sistemazione e
messa in sicurezza in tratti
saltuari del piano viario nel

tratto compreso tra Gratteri e
B° Piano delle Fate.

2NoXG016 01.01 - Stradali0822022
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.00800,000.00 0.000.00 0.00800,000.00 0.00

L80021470820201900026 D37H18001620001 019 035
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 74 "Della Litoranea di
Aspra" - Interventi di ripristino

delle strutture e messa in
sicurezza del Ponte sul fiume

Eleuterio.

2NoXG031 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.002,680,000.00 0.000.00 0.002,680,000.00 0.00

L80021470820201900027 D17H18001820001 019 015
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 53 Dell'Incatena - Lavori
di ricostruzione di un tratto di

strada e opere di
contenimento da prog.va
10+000 circa a prog.va

12+000 circa.

2NoXG032 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 250,000.001,334,372.00 0.00684,419.00 0.002,268,791.00 0.00

L80021470820201900030 D87H18001520001 019 063
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 65 ter "Di Kaggio" -
Lavori di M.S.  per la ripresa
di tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

2NoXG035 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.00900,000.00 0.000.00 0.00900,000.00 0.00

L80021470820201900033 D57H18001470001 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 84 "Di Vicari" -  Lavori di
consolidamento del ponte sul

fiume San Leonardo al Km
1+400. Sistemazione asse

viario S.P. 84.

2NoXG038 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.001,450,000.00 0.000.00 0.001,450,000.00 0.00

L80021470820201900039 D57H18001500001 019 033
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 98 "Del Vaccarizzo" -
Lavori di M.S. di tratti

dissestati e ripresa del piano
viario in tratti saltuari da

progr.va 0+000 a progr.va
8+000 circa.

2NoXH003 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00940,000.00 0.0060,000.00 0.001,000,000.00 0.00
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L80021470820201900040 D37H19001390001 019 076
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 112 "Del Landro" ed
Intercomunale 3 "Di Borgo

Vicarietto" - Lavori di M.S. per
il potenziamento della

sicurezza stradale.

2NoXH006 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820201900047 D27H19001210001 019 021
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 5 Via Vespucci. Lavori di
M.S. per il poteziamento della

sicurezza stradale.
2NoXH013 01.01 - Stradali0822022

D.ssa DI NATALE
Roberta

No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L80021470820201900051 D47H19001170001 019 068
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di
M.S. per il potenziamento
della sicurezza stradale.

2NoXH017 01.01 - Stradali0822022 PITARRESI GIUSEPPE No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L80021470820201900052 D57H19001410001 019 051
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 117 "Dello Scalo di
Montemaggiore". Lavori di
M.S. per il potenziamento
della sicurezza stradale.

2NoXH018 01.01 - Stradali0822022 PITARRESI GIUSEPPE No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L80021470820201900053 D87H19001350001 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC
22 "Di Trappeto". Lavori di
M.S. per il potenziamento
della sicurezza stradale.

2NoXH019 01.01 - Stradali0822022
D.ssa DI NATALE

Roberta
No 0.00190,000.00 0.000.00 0.00190,000.00 0.00

L80021470820201900054 D87H19001360001 019 009
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 38 "Di Belmonte e S.
Cristina". Lavori di M.S. per il

potenziamento della
sicurezza stradale.

2NoXH020 01.01 - Stradali0822022 ALAIMO SERGIO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L80021470820201900057 D71H13000780002 019 053 04 - Ristrutturazione

IPCL - Via Fattori - Progetto
di M.S. e rifunzionalizzazione
degli spazi interni per varie

attività a sostegno del P.O.F.,
degli spazi esterni e degli

ascensori.

2NoID444
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.001,370,000.00 0.000.00 0.001,370,000.00 0.00

L80021470820201900058 D71E16000190001 019 053 04 - Ristrutturazione

Lavori di riqualificazione e
trasformazione in complesso
scolastico polivalente dell'ex
sede compartimentale delle

Poste italiane sita in Palermo,
via Cirrincione - Quartiere
Brancaccio - 1° lotto (ex

ID093)

2NoXE020A
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio Si 10,000,000.002,000,000.00 0.0010,000,000.00 0.0022,000,000.00 0.00

L80021470820201900060 D77F19000000002 019 053 05 - Restauro

Progetto di adeguamento,
qualificazione e innovazione

tecnologica della sala per
spettacoli già in uso presso il
Conservatorio di Musica di

Stato "Alessandro Scarlatti" di
Palermo.

2NoXH026
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.00225,092.59 0.000.00 0.00225,092.59 0.00

L80021470820201900061 D39E18001560003 019 022
07 - Manutenzione

straordinaria

L.S."L.F. Tedaldi" -
Castelbuono (PA). Lavori di

M.S. per il consolidamento di
un muro di sostegno in c.a.

ammalorato.

2NoID573
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.00247,000.00 0.000.00 0.00247,000.00 0.00

L80021470820201900064 D55B18001600002 019 024
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di efficientamento
energetico e accessibilità

degli edifici scolastici
interessati dai laboratori in

una logica di servizi territoriali
della rete scolastica - Istituto

Professionale Alberghiero
"Domina" di Castellana

Sicula.

2NoXG008
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.00238,400.00 0.0080,000.00 0.00318,400.00 0.00

L80021470820201900065 D95B18000980002 019 055
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di efficientamento
energetico e accessibilità

degli edifici scolastici
interessati dai laboratori in

una logica di servizi territoriali
della rete scolastica - Istituto
Tecnico Industriale "Domina"

di Petralia Soprana.

2NoXG009
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.00241,400.00 0.00130,000.00 0.00371,400.00 0.00

L80021470820201900066 D85B18001510002 019 036
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di efficientamento
energetico e accessibilità

degli edifici scolastici
interessati dai laboratori in

una logica di servizi territoriali
della rete scolastica - Istituto

Istruzione Superiore "G.
Salerno" di Gangi.

2NoXG010
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.0034,800.00 0.00110,200.00 0.00145,000.00 0.00

L80021470820201900074 D47H17001410006 019 032
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 9 bis "Di Cammisini":
Collesano - B° Firrionello.
Lavori di sistemazione e

messa in sicurezza in tratti
saltuari del piano viario.

2NoID546 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.001,000,000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820201900077 D47H12000760006 019 050
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo
Nuovo - Montelepre -

Partinico. Lavori di M.S. per
la realizzazione di una

barriera paramassi,
sistemazione del piano viario

ed opere di corredo.

2NoID759 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.001,760,000.00 0.000.00 0.001,760,000.00 0.00

L80021470820201900080 D27H15000890002 019 039
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori
per la ripresa di tratti

danneggiati, sistemazione del
piano viabile e costruzione di
opere di presidio e corredo.

2NoXD009 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.001,000,000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820201900083 D37H17001170002 019 015
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 8 "Di Valledolmo" ed
S.P. 58 "Di Sclafani": Lavori
di sistemazione e messa in

sicurezza in tratti saltuari del
piano viario, nel tratto

compreso tra Caltavuturo e
Sclafani Bagni.

2NoXG015 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900084 D37H17001160002 019 058
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 119 "Di Portella
Colla": Polizzi - Portella Colla.

Lavori di sistemazione e
messa in sicurezza di tratti

saltuari del piano viario.

2NoXG017 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900085 D47H17001450006 019 022
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 9 "Delle Madonie":
Campofelice di Roccella -

Castelbuono. Lavori di
ripristino e messa in

sicurezza della sede viaria in
tratti saltuari.

2NoXG018 01.01 - Stradali0822022
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900086 D47H17001420002 019 056
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia"
ed S.P. 113 "Circonvallazione
di Piano Battaglia". Lavori di

sistemazione e messa in
sicurezza in tratti saltuari del

piano viario.

2NoXG019 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.002,400,000.00 0.000.00 0.002,400,000.00 0.00
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L80021470820201900089 D77H15002510002 019 047
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e
Campofelice": Ponte

Deputazione - Mezzojuso -
Campofelice di Fitalia. Lavori

di M.S. per la messa in
sicurezza del tratto compreso

tra prog.va 0+000 fino al
Centro abitato di Campofelice

di Fitalia. I lotto funzionale
Mezzojuso - Campofelice di

Fitalia.

2NoXG023 01.01 - Stradali0822022 Pirrello Giuseppe No 0.002,000,000.00 0.001,500,000.00 0.003,500,000.00 0.00

L80021470820201900090 D36G18000700006 019 065
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 60 "Di Calabrò": B°
Borrello - B° Calabrò - B°

Comunello e S.P. n. 52 "Di
San Mauro": B° Badia -

Borrello - B° Convento - B°
Calabrò. Lavori di

sistemazione e messa in
sicurezza in tratti saltuari del
piano viario nel tratto della

S.P. n. 60 compreso tra
Gangi fino al B° Calabrò e nel

tratto della S.P. n. 52
compreso tra Borrello e

Finale.

2NoXG027 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.002,000,000.00 0.000.00 0.002,000,000.00 0.00

L80021470820201900091 D27H18001570001 019 031
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 3 "Di Ponticelli".  Lavori
di sistemazione del piano

viario ed opere di corredo del
tratto di collegamento tra il
Poliambulatorio ed il Centro

abitato.

2NoXG043 01.01 - Stradali0822022 PIRRELLO Giuseppe No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900094 D67H18002200001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 45 "Di Ponte Aranci" -
Lavori di M.S. per il
potenziamento della
sicurezza stradale.

2NoXH005 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00700,000.00 0.000.00 0.00700,000.00 0.00

L80021470820201900095 D23H18000210001 019 030 03 - Recupero
Ciminna (PA). Progetto per il

completamento dell' ITC. 2NoID092
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 200,000.002,600,000.00 0.001,020,000.00 0.003,820,000.00 0.00

L80021470820201900101 D76E18000010001 019 053 04 - Ristrutturazione

I.T.I. "A. Volta" di Palermo.
Progetto per

l'implementazione
dell'efficientamento

energetico e miglioramento
degli standard dell'Istituto.

2NoID776
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.001,199,992.27 0.00800,000.00 0.001,999,992.27 0.00

L80021470820201900082 D27H20000350006 019 055
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 21 "Di Cipampini"- Lavori
di ripristino e

ammodernamento della S.R.
21 "Di Cipampini" dalla

prog.va km.ca 0+000 alla
km.ca 4+200.

2NoXF001 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.001,095,000.00 0.000.00 0.001,095,000.00 0.00

L80021470820201900104 D75I18000600001 019 053 04 - Ristrutturazione

Lavori di adeguamento alle
normative vigenti in materia
igienico sanitaria (lavori di

realizzazione dell'impianto di
riscaldamento) dell'immobile
sede dell'ITN "Gioeni Trabia"

di Palermo - Lavori di
ripristino della funzionalità

degli impianti.

2NoXF026
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. RANDAZZO Valerio

No 0.001,155,000.00 0.000.00 0.001,155,000.00 0.00

L80021470820201900110 D35B18000960002 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto d'Arte di Monreale
(PA) - Adeguamento alle

norme di sicurezza,
sistemazione coperture,

prospetti e realizzazione di
opere complementari. (II°

lotto funzionale di un progetto
preliminare generale).

2NoID487
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele Si 0.00300,000.00 0.00600,000.00 0.00900,000.00 0.00

L80021470820201900120 D75B18001010001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento prospetti
e sostituzione infissi ed opere
accessorie necessarie per la
presentazione della S.C.I.A.

ai VV.F. dell' I.T.I. "E.
Majorana" di Via Astorino in

Palermo.

2NoXF013
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 0.001,000,000.00 0.001,400,000.00 0.002,400,000.00 0.00

L80021470820201900122 D75B18001020001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento prospetti
e sostituzione infissi ed opere

accessorie dell'I.T.T. "M.
Polo" di Via Ugo La Malfa in

Palermo.

2NoXF015
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 0.001,000,000.00 0.001,068,450.00 0.002,068,450.00 0.00

L80021470820201900126 D85B18001530002 019 063
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di efficientamento
energetico, adeguamento

antincendio, consolidamento
strutturale, riqualificazione

degli spazi esterni e del
campetto sportivo presso la

succursale I.I.S.S. "E. Basile"
- M. D'Aleo" sede dell'IPAA di
Via Trappeto in San Cipirello.

2NoXF019
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.00298,000.00 0.000.00 0.00298,000.00 0.00

L80021470820201900127 D99C20000140001 019 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di riqualificazione
dell'edificio scolastico ed

installazione impianto
fotovoltaico dell'I.P.A. "Di

Vincenti" sito in Via Orsini a
Bisacquino.

2NoXF020
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.00636,425.00 0.000.00 0.00636,425.00 0.00

L80021470820201900132 D75B18001440002 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto per l'intervento di
efficientamento energetico e
ripristino delle condizioni di

sicurezza e funzionamento ai
fini dell'agibilità dell'edificio

scolastico sede dell'I.P.S.I.A.
"E. Ascione" - via Centuripe,

11 - Palermo.

2NoXG006
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.00950,000.00 0.000.00 0.00950,000.00 0.00

L80021470820201900134 D75B18000990001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto di completamento
per l'adeguamento alle norme

di prevenzione incendi ed
abbattimento barriere

architettoniche dell'edificio
scolastico di Via Spedalieri n.

50 in Palermo, sede
distaccata dell'I.P.S.S.A.R.

"P. Borsellino".

2NoXG025
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 0.00385,000.00 0.000.00 0.00385,000.00 0.00

L80021470820201900152 D17H18001850001 019 002
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" -
Lavori per la sistemazione e
messa in sicurezza di tratti
saltuari del piano viario ed

esecuzione di opere di
presidio e di corredo.

2NoXH001 01.01 - Stradali0822022
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00
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L80021470820202000002 D87H20000120002 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 4 "di Portella di Poira":
San Cipirello - Corleone.

Lavori di completamento per
la ripresa dei tratti in frana.

2NoXI007 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.005,350,000.00 0.000.00 0.005,350,000.00 0.00

L80021470820202000003 D27H21000340002 019 030
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori
di M.S.  per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari.

2NoXI008 01.01 - Stradali0822022 ALAIMO SERGIO No 0.00870,000.00 0.000.00 0.00870,000.00 0.00

L80021470820202000004 D37H20002310002 019 023
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 88 di "De Spuches" -
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

2NoXI009 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.001,260,000.00 0.000.00 0.001,260,000.00 0.00

L80021470820202000005 D87H21000380002 019 009
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori
di M.S.  per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari.

2NoXI010 01.01 - Stradali0822022 ALAIMO SERGIO No 0.00400,000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00

L80021470820202000006 D37H18001640001 019 031
07 - Manutenzione

straordinaria

IC 20 "di Margi" - Abitato di
Cinisi - Santuario del Furi -
Piano Margi. Lavori di M.S.
per la sistemazione della

barriera paramassi esistente
e realizzazione di nuove
barriere in tratti saltuari.

2NoXI011 01.01 - Stradali0822022
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.001,250,000.00 0.00700,000.00 0.001,950,000.00 0.00

L80021470820202000007 D37H21000420002 019 031
07 - Manutenzione

straordinaria

IC 20 "di Margi" - Abitato di
Cinisi - Santuario del Furi -
Piano Margi. Lavori di M.S.

per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari.

2NoXI012 01.01 - Stradali0822022 ALAIMO SERGIO No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202000008 D27H21000330002 019 021
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 5 - Lavori di M.S. per la
ripresa di tratti ammalorati,

opere di presidio e
sistemazione del piano viabile

in tratti saltuari.

2NoXI013 01.01 - Stradali0822022 ALAIMO SERGIO No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202000009 D77H21000170002 019 039
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 108 "Di Ruggirello" -
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

2NoXI014 01.01 - Stradali0822022 RESTIVO GAETANO No 0.00244,702.04 0.000.00 0.00244,702.04 0.00

L80021470820202000010 D57H21000490002 019 051
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 7 "di Montemaggiore".
Interventi urgenti per il

ripristino del ponticello alla
pr.va 9+500, all'interno

dell'abitato di Montemaggiore
Belsito e ripristino del muro di
sostegno a valle del tombino

alla prog.va 10+100.

2NoXI015 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00350,000.00 0.000.00 0.00350,000.00 0.00

L80021470820202000026 D74H20000100001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto "E. Medi" succursale
di Via Monsignor Serio in
Palermo. Realizzazione di

nuovo impianto di
riscaldamento, sistemazione
palestra ed aree esterne ed
opere edili complementari.

2NoXI004
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.00260,000.00 0.000.00 0.00260,000.00 0.00

L80021470820202000028 D67B20000030001 019 070 03 - Recupero

Progetto di completamento
dei lavori per la realizzazione

di un edificio scolastico da
destinare a sede dell'I.T.C.G.

"Stenio" per n. 35 classi -
Termini Imerese (PA).

1NoXI028
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 5,319,711.23829,045.90 6,513,837.846,250,014.73 0.0018,912,609.70 0.00

L80021470820202000030 D37H20001010003 019 038
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 1 bis di Giardinello: B°
Giardinello - B° Stazione Lo
Zucco - Svincolo A29 - B°
Paterna e diramazione Lo
Zucco. Lavori di M.S. per il

potenziamento della
sicurezza stradale. Intervento
dal Km. 4+000 al Km. 9+000.

1NoXI030 01.01 - Stradali0822022 PIRRELLO Giuseppe No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820202100001 D57H19001420001 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di
di messa in sicurezza

strutturale del ponte San
Giuseppe e sistemazione del

tratto in alveo sottostante.
(Cod. SI_PA_01017)

2NoXH021 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.001,450,000.00 0.000.00 0.001,450,000.00 0.00

L80021470820202100002 D27H20003790002 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 4 "di Portella di Poira".
Lavori di M.S. per la

sistemazione del piano viabile
e realizzazione di opere di
presidio e corredo in tratti

saltuari (dal km 0+000 al bivio
con la S.P. 42 "di Tagliavia").

2NoXL001 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.002,500,000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820202100003 D57H20002700001 019 033
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 90 "della Castagnola".
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari.

2NoXL002 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00338,544.57 0.000.00 0.00338,544.57 0.00

L80021470820202100005 D77H20003900003 019 059
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 130 Di Montenero.
Lavori di messa in sicurezza
del tratto in frana alla progr.
Km.ca 2+700. (OPERE DI

CONSOLIDAMENTO)

1NoXL004 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L80021470820202100006 D37H20002320001 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 68 bis "di Pezzingoli".
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari.

2NoXL030 01.01 - Stradali0822022 ALAIMO SERGIO No 0.00220,059.89 0.000.00 0.00220,059.89 0.00

L80021470820202100007 D57H19002010001 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 31 "della Margana" -
S.P. 84 "di Vicari" -

Consolidamento delle
fondamenta dei piloni ponte
al km 1+400 della SP 31 -

Rimozione della terra lungo
tutto il tracciato e

2NoXL031 01.01 - Stradali0822022 Ing. SERIO Salvatore No 0.00700,000.00 0.000.00 0.00700,000.00 0.00
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consolidamento frana sulla
SP 84 al km 7+400 (Cod.

SI_PA_00966)

L80021470820202100008 D87H19001930001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 110 "del Batticano".
Ripristino del corpo stradale e

piano stradale - Opere di
regimentazione delle acque di
monte. (Cod. SI_PA_00968)

2NoXL032 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L80021470820202100009 D87H21000140002 019 058
07 - Manutenzione

straordinaria

Strada ex consortile 10 "di
Catuso"- Rurale 5 "di Portella
Pero" (svincolo Tremonzelli -
discarica c.da Balza di Cetta).
Lavori di riparazioni danni per
la ripresa del piano viario in

tratti saltuari.

2NoXL033 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202100010 D77H20003880001 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 125 "dell'Eleuterio".
Lavori di M.S. per la

sistemazione e corredo del
piano viabile e la

realizzazione di opere di
presidio dal km 0+500  al km

1+150.

2NoXL034 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.002,500,000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820202100014 D76G21000090003 019 053
06 - Manutenzione

ordinaria

Accordo Quadro. Lavori di
manutenzione ordinaria e di

pronto intervento, negli edifici
scolastici di proprietà e in

locazione, della Città
Metropolitana di Palermo.

2NoXL037
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 750,000.00500,000.00 500,000.00750,000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820202100015 D77H21000550003 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Accordo Quadro. Lavori di
manutenzione ordinaria,
straordinaria e di pronto
intervento, negli edifici

scolastici di proprietà e in
locazione, della Città

Metropolitana. Lavori di
manutenzione straordinaria

negli edifici scolastici di
proprietà della Città

Metropolitana di Palermo.

2NoXL036
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 1,000,000.00500,000.00 2,500,000.001,000,000.00 0.005,000,000.00 0.00

L80021470820202100016 D87H21000420003 019 027
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rigenerazione ed
adeguamento del Palazzetto
dello sport Marzio Tricoli di

Cefalù (PA) finalizzati
all'attività agonistica

nazionale ed internazionale

2NoXL035
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0822022

Ing. MAGRO MALOSSO
Maurizio

No 0.00625,000.00 0.000.00 0.00625,000.00 0.00

L80021470820202100045 D71B21001370001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di adeguamento
sismico dell'edificio scolastico
sede del Liceo Classico "G.
Garibaldi" di via Canonico
Rotolo n. 2 - PALERMO.

2NoXL041
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. RANDAZZO Valerio

No 42,000.00688,000.00 0.00500,000.00 0.001,230,000.00 0.00

L80021470820202100046 D71B21001380001 019 053 04 - Ristrutturazione

Istituto Magistrale "Regina
Margherita" succursale di via

Casa Professa n. 3 in
Palermo (ex scuola Cascino)
- Progetto di ristrutturazione

tramite demolizione e
ricostruzione del plesso

scolastico.

2NoXL042
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 2,200,000.001,300,000.00 2,000,000.003,000,000.00 0.008,500,000.00 0.00

L80021470820202100047 D77H21001110001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Liceo linguistico "Ninni
Cassarà" succursale di via
Fattori - PALERMO, corpo

principale - Lavori di
adeguamento sismico,

manutenzione prospetti,
adeguamento impianti e

sistemazione area esterna.

2NoXL043
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 416,117.501,112,882.50 0.00800,000.00 0.002,329,000.00 0.00

L80021470820202100048 D71B21001360001 019 053 04 - Ristrutturazione

Realizzazione del nuovo
corpo aule del L.S. "E. Basile"

di Palermo, via San Ciro,
tramite demolizione e

ricostruzione dell'edificio 2.
2NoXL044

05.08 - Sociali e scolastiche
0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 3,200,000.001,000,000.00 0.003,300,000.00 0.007,500,000.00 0.00

L80021470820202100049 D77H21001090001 019 053 04 - Ristrutturazione

Liceo Classico "Umberto I" di
via Filippo Parlatore n. 26/C a

Palermo - Progetto di
adeguamento sismico degli

impianti per l'ottenimento del
CPI, rifacimento controsoffitti
e sistemazione aree sportive

esterne.

2NoXL045
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 924,000.001,000,000.00 0.001,500,000.00 0.003,424,000.00 0.00

L80021470820202100052 D37H21003580002 019 058
07 - Manutenzione

straordinaria

IC 9 "Di San Gandolfo e
Suvari". Lavori di

manutenzione straordinaria
del piano viario.

2NoXL039 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202100053 D97H21001660002 019 065
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 52 "di San Mauro" -
S.P. n. 60 "di Calabrò".

Sistemazione del piano viario
delle strade San Mauro

Castelverde - Gangi - S.P. n.
52 "di San Mauro" - S.P. n. 60

"di Calabrò".

2NoXL040 01.01 - Stradali0822022 Pirrello Giuseppe No 0.008,000,000.00 0.005,500,000.00 0.0013,500,000.00 0.00

L80021470820202100054 D74E21002890006 019 053 04 - Ristrutturazione

Progetto di adeguamento
sismico tramite demolizione e
ricostruzione dell'edificio sede
del Liceo psico - pedagogico

"D. Dolci". Palermo
2NoXL049

05.08 - Sociali e scolastiche
0822022 Di Bella Fabrizio No 500,000.00500,000.00 3,000,000.001,800,000.00 0.005,800,000.00 0.00

L80021470820202000031 D27H21000410002 019 077
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di sistemazione
nella S.P. 6 "di Baucina e

Ventimiglia" (dalla S.S. 121 al
Comune di Trabia) per il
ripristino della viabilità in

sicurezza.

2NoXI031 01.01 - Stradali0822022 PIRRELLO Giuseppe No 0.004,286,919.89 0.000.00 0.004,286,919.89 0.00

L80021470820202100055 D51B21003030001 019 006
01 - Nuova

realizzazione

Progetto di costruzione per
ampliamento Liceo classico
"F. Scaduto" di Bagheria.

3NoXL048
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 1,800,000.00500,000.00 1,400,000.001,300,000.00 0.005,000,000.00 0.00

L80021470820202200001 D17H21007510001 019 074
07 - Manutenzione

straordinaria

"Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Intercomunale n. 22
""di Trappeto""  Ponte al km

1+600 (Territorio di Balestrate
(PA)) - Latitudine 38.0550° -
Longitudine  13.0226° AREA
D'INTERVENTO: STRADE

NORD/OVEST"

2NoXM014 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.001,980,000.00 0.000.00 0.001,980,000.00 0.00
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L80021470820202200002 D97H21007500001 019 046
07 - Manutenzione

straordinaria

"Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Regionale n.
13  ''di Acqua di Masi''  Ponte

al km 3+600 (Territorio di
Marineo) - Latitudine

37.9589° - Longitudine
13.4020° AREA

D'INTERVENTO: STRADE
EST"

2NoXM015 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00950,000.00 0.000.00 0.00950,000.00 0.00

L80021470820202200003 D67H21007760001 019 047
07 - Manutenzione

straordinaria

"Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale
n. 82 ""del Giardo""  Ponte al

km 8+000 (Territorio di
Corleone (PA)) - Latitudine

37.8085° - Longitudine
13.4370° AREA

D'INTERVENTO: STRADE
EST"

2NoXM016 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.001,036,650.00 0.000.00 0.001,036,650.00 0.00

L80021470820202200004 D97H21007590001 019 056
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Intercomunale n. 27
"di Sant'Andrea"" Viadotto al

km 1+500 (Territorio di
Castallana Sicula-Blufi (PA)) -

Latitudine 37.7602° -
Longitudine  14.0620° AREA
D'INTERVENTO: STRADE

NORD/EST"

2NoXM017 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00995,000.00 0.000.00 0.00995,000.00 0.00

L80021470820202200005 D77H21007000001 019 065
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale

n. 52 "di San Mauro""
Viadotto al km 27+300 -
(Territorio di San Mauro

Castelverde (PA)) - Latitudine
37.8914° - Longitudine

14,2322° AREA
D'INTERVENTO: STRADE

NORD/EST".

2NoXM018 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00990,000.00 0.000.00 0.00990,000.00 0.00

L80021470820202200006 D67H21008170001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale
n. 59 "di Giammaria""  Ponte

al km 6+000 (Territorio di
Corleone (PA)) - Latitudine

37.7897° - Longitudine
13.2423° AREA

D'INTERVENTO: STRADE
SUD/OVEST".

2NoXM019 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.00990,000.00 0.000.00 0.00990,000.00 0.00

L80021470820202200007 D77H21006970001 019 033
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale
n. 12 ""di Contessa""  Ponte
al km 10+500 (Territorio di
Contessa Entellina (PA)) -

Latitudine 37.7339° -
Longitudine  13.1929° AREA
D'INTERVENTO: STRADE

SUD/OVEST".

2NoXM020 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00995,000.00 0.000.00 0.00995,000.00 0.00

L80021470820202200008 D37H21009330001 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale
n. 49 "del Biviere""  Ponte al

km 3+130 (Territorio di
Monreale (PA)) - Latitudine

38.0659° - Longitudine
13.3032° AREA

D'INTERVENTO: STRADE
CENTRO".

2NoXM021 01.01 - Stradali0822022
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.00990,000.00 0.000.00 0.00990,000.00 0.00

L80021470820202200009 D37H21009340001 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale

n. 68bis  "di Pezzingoli""
Ponte al km 1+600 (Territorio
di Monreale (PA)) - Latitudine

38.0637° - Longitudine
13.2877° AREA

D'INTERVENTO: STRADE
CENTRO"

2NoXM022 01.01 - Stradali0822022
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.00411,400.00 0.00590,000.00 0.001,001,400.00 0.00

L80021470820202200010 D17H22001110001 019 002
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 10 ''di Sella Rimedio''
Lavori di manutenzione

straordinaria in tratti saltuari
del piano viario.

2NoXM028 01.01 - Stradali0822022
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.00700,000.00 0.000.00 0.00700,000.00 0.00

L80021470820202100011 D75E21000020001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto per la realizzazione
di interventi di ricostituzione
forestale post incendio nella

R.N.O. Monte Pellegrino
(Comune di Palermo)

(DATTM del 09 ottobre 2020).

2NoXL005
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0822022 PIRRELLO Giuseppe No 0.00460,529.10 0.000.00 0.00460,529.10 0.00

L80021470820202200011 D57H22001110001 019 051
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 7 ''di Montemaggiore''.
Lavori di manutenzione

straordinaria in tratti saltuari
del piano viario.

2NoXM029 01.01 - Stradali0822022 PIRRELLO Giuseppe No 0.00771,082.00 0.00228,918.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202100012 D75E21000030001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto per la realizzazione
di interventi di

rinaturalizzazione e
rimboschimento del Parco
della Favorita. (Comune di
Palermo)  (DATTM del 09

ottobre 2020).

2NoXL006
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0822022 PIRRELLO Giuseppe No 0.00457,997.63 0.000.00 0.00457,997.63 0.00

L80021470820202200012 D67H22001250002 019 052
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 15 "di San Calogero".
Lavori di manutenzione

straordinaria per la
sistemazione del piano viario,

opere di ripresa

2NoXM034 01.01 - Stradali0822022
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.001,430,266.25 0.000.00 0.001,430,266.25 0.00
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laterale e di corredo sulla
strada provinciale S.R. 15 "di
San Calogero" dal km 0+000

al km 6+300.

L80021470820202200013 D97H20002750002 019 082
07 - Manutenzione

straordinaria

Intercomunale di Irosa.
Realizzazione del III lotto di

Irosa.
2NoXM035 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.001,200,000.00 0.000.00 0.001,200,000.00 0.00

L80021470820202200014 D77H21004090005 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

SP n. 2 ""di Fellamonica"":
""Partinico - San Cipirello""
Pulizia cunette e pozzetti,
formazione di cassonetti e

bitumature. Rifacimento di n.
1 pozzetto e costruzione di un

muro al Km 14+000 circa -
SI_PA_1443.

2NoXM037 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820202200015 D27H21005030005 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio
S.Anna - Grisi - bivio De
Sisa"" Pulizia cunette e

pozzetti, ricostruzione corpo
stradale con formazione di
cassonetti e bitumature -

Ricostruzione di 3 pozzetti -
SI_PA_1444.

2NoXM038 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820202200016 D87H21005040005 019 063
07 - Manutenzione

straordinaria

Intercom.le n.26 - di
Muffoletto; ""dalla S.P.2 alla

S.P.20"" Pulizia e
ricostruzione di cunette e
pozzetti, ricostruzione del

corpo stradale con
formazione di cassonetti e
bitumature - SI_PA_1445.

2NoXM039 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820202200017 D87H21005020005 019 027
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna;
""Cefalù - bivio Gibilmanna -
b° Mad. Del Lume nei pressi
di Isnello"" Collocazione di

rete di protezione e
ricostruzione del corpo
stradale in vari punti -

SI_PA_1446.

2NoXM040 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00800,000.00 0.000.00 0.00800,000.00 0.00

L80021470820202200018 D57H21005880005 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 4 "di Portella di Poira""
Consolidamento della

scarpata mediante opere di
contenimento in vari punti del

tracciato. Collocazione di
barriere di sicurezza. Pulizia

e ricostituzione opere di
regimazione acque -

SI_PA_1447.

2NoXM041 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.002,000,000.00 0.000.00 0.002,000,000.00 0.00

L80021470820202200019 D97H20002780001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento progettuale per la
risoluzione delle criticità a

monte e a valle della S.P. 4
"di Portella di Poira".

2NoXM045 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.005,350,000.00 0.000.00 0.005,350,000.00 0.00

L80021470820202200020 D67H22000820002 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di ripristino delle
coperture e della scala di
emergenza antincendio a
servizio della succursale

dell'I.I.S. "Don Colletto" di via
Umberto I in Corleone.

2NoXM001
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.00295,000.00 0.000.00 0.00295,000.00 0.00

L80021470820202200021 D62C22000400005 019 070
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di miglioramento
sismico del Liceo scientifico

"N. Palmeri" - via Sansone 12
- Termini Imerese.

2NoXM002
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 500,000.00340,000.00 0.001,000,000.00 0.001,840,000.00 0.00

L80021470820202100017 D97H18001890001 019 010
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 107 Di Capparini  Lavori
di ripresa di tratti ammalorati
e realizzazione di opere di

corredo.
2NoXG034 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202100018 D67H18002230001 019 061
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 44 Di Ponte Alvano -
Lavori di manutenzione

straordinaria di ripresa del
piano viario in tratti saltuari da
progr.0+000 a progr.1+800.

2NoXG036 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L80021470820202100019 D87H18001540001 019 027
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 136 Di Gallizza e
Campella - Lavori per la
sistemazione e messa in

sicurezza di tratti saltuari del
piano viario ed esecuzione di
opere di presidio e di corredo.

2NoXG042 01.01 - Stradali0822022 Ing. VENTURELLA Elio No 0.00243,970.72 0.0056,029.28 0.00300,000.00 0.00

L80021470820201900049 D97H19001680001 019 010
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 35 "Di S. Maria del
Bosco". Lavori di M.S. per il

potenziamento della
sicurezza stradale.

2NoXH015 01.01 - Stradali0822022
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820201900050 D67H18003020002 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 4 bis "Della Patria".
Lavori di M.S. per il
potenziamento della
sicurezza stradale.

2NoXH016 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820201900056 D17H19001190001 019 082
07 - Manutenzione

straordinaria

Intercomunale "Di Irosa" -
Lavori di manutenzione

straordinaria per il
potenziamento della
sicurezza stradale.

2NoXH022 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.00180,000.00 0.000.00 0.00180,000.00 0.00

L80021470820201900172 D67H19002080006 019 025
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n.48 "Del Platani". Lavori
di sistemazione e messa in
sicurezza del piano viabile,

dal Km 3+500 a Km 11+800.
2NoXH031 01.01 - Stradali0822022 Geom. CONTINO LUIGI No 0.00650,000.00 0.000.00 0.00650,000.00 0.00

L80021470820202000012 D87H18001700001 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 81 "di Valguarnera".
Lavori di M.S. per il

consolidamento del corpo
stradale.

2NoXI016 01.01 - Stradali0822022 Ing. TASCONE Claudio No 0.00300,000.00 0.00650,000.00 0.00950,000.00 0.00

L80021470820202000013 D67H18002220001 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Ex Trazzera n. 11 "di
Marcatobianco" - Lavori di
M.S. per la sistemazione di
tratti saltuari dissestati ed il
ripristino del piano viario.

2NoXI017 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L80021470820202000014 D67H18002170001 019 025
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n.48 "Del Platani"-
Intervento di ricostituzione del

corpo stradale in
corrispondenza di tratti in

frana.

2NoXI018 01.01 - Stradali0822022
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.00500,000.00 0.001,000,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820202000015 D87H18001550001 019 027
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 54 bis "di Gibilmanna" -
Lavori per la sistemazione e
messa in sicurezza di tratti
saltuari del piano viario ed

esecuzione di opere di
presidio e di corredo.

2NoXI019 01.01 - Stradali0822022
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L80021470820202000016 D47H18001440001 019 032
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 128 "del Bosco e
Margifuto"- Lavori per la
sistemazione e messa in

sicurezza di tratti saltuari del
piano viario ed esecuzione di
opere di presidio e di corredo.

2NoXI020 01.01 - Stradali0822022 RESTIVO GAETANO No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
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L80021470820202000017 D47H18001450001 019 032
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 129 "di Basalaci" e Terre
Bianche" - Lavori per la

sistemazione e messa in
sicurezza di tratti saltuari del
piano viario ed esecuzione di
opere di presidio e di corredo.

2NoXI021 01.01 - Stradali0822022
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L80021470820202000018 D37H21004690002 019 061
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio
e sistemazione del piano

viabile in tratti saltuari.

2NoXI023 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.004,000,000.00 0.000.00 0.004,000,000.00 0.00

L80021470820202000019 D97H22000610002 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

I.C. 5 "Della Stazione di
Marcatobianco" - Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio
e sistemazione del piano

viabile in tratti saltuari.

2NoXI024 01.01 - Stradali0822022
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.001,500,000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820202000020 D37H22000890002 019 040
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori
di M.S. per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari.

2NoXI025 01.01 - Stradali0822022
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.002,003,493.04 0.000.00 0.002,003,493.04 0.00

L80021470820202000021 D57H22000610002 019 045
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 123 "Di Piedigrotta"-
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

2NoXI026 01.01 - Stradali0822022
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.001,300,000.00 0.000.00 0.001,300,000.00 0.00

L80021470820202100020 D37H20002500001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 4 "di Portella di Poira":
San Cipirello - Corleone.

Lavori di M.S. per la
sistemazione del piano viabile

e realizzazione di opere di
presidio e corredo in tratti

saltuari (dal bivio con la S.P.
42 di Tagliavia al km. 14+000

circa).

2NoXL011 01.01 - Stradali0822022
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.002,500,000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820202100021 D67H20002980001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 59 ""di Giammaria""
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari"

2NoXL012 01.01 - Stradali0822022 RESTIVO GAETANO No 0.00483,635.10 0.000.00 0.00483,635.10 0.00

L80021470820201900097 D35B18000900002 019 049 04 - Ristrutturazione

Liceo Classico "E. Basile" di
Monreale (PA). Lotto di

completamento e
consolidamenti.

2NoID367
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.00750,000.00 0.001,388,000.00 0.002,138,000.00 0.00

L80021470820201900102 D76C18000210002 019 053 04 - Ristrutturazione

Progetto per la realizzazione
dell'impianto di

climatizzazione, restauro e
sostituzione infissi per la
messa in sicurezza, ai fini

dell'agibilità della sede della
succ.le del Liceo classico "V.
Emanule II" di via del Giusino

- Palermo.

2NoXA001
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. RANDAZZO Valerio

No 0.00670,000.00 0.00100,000.00 0.00770,000.00 0.00

L80021470820202100051 D75F21001560006 019 053 04 - Ristrutturazione

Progetto di adeguamento
funzionale e sistemazione

delle aree esterne destinate
ad attività sportive dell'I.I.S.S.
"E. Ascione" di Palermo, via
Centuripe n. 11 - cod. ed.

MIUR 0820534415

2NoXL047
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.00280,000.00 0.0070,000.00 0.00350,000.00 0.00

L80021470820201900109 D75B17002190002 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto Magistrale "Regina
Margherita" di Palermo -

Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene e

abbattimento barriere
architettoniche, recupero
funzionale e restauro. (II
intervento funzionale).

2NoID391
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. RANDAZZO Valerio

No 1,800,000.001,000,000.00 0.002,200,000.00 0.005,000,000.00 0.00

L80021470820201900112 D55B18001510002 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Liceo Classico "F. Scaduto" di
Bagheria - Progetto di

consolidamento ed
adeguamento alle vigenti

normative di igiene,
abbattimento barriere

architettoniche e sicurezza,
miglioramento dell'efficienza

energetica del complesso
scolastico e sistemazione

aree sportive esterne.

2NoXF003
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.001,200,000.00 0.001,500,000.00 0.002,700,000.00 0.00

L80021470820201900123 D95B18000950001 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di messa in sicurezza
dei prospetti dell'istituto e
della palestra ed opere
accessorie dell'I.I.S. "M.

Picone" in Alia.

2NoXF016
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 0.00500,000.00 0.001,733,045.19 0.002,233,045.19 0.00

L80021470820201900125 D79E18001750006 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento in
Palermo delle pavimentazioni

ed opere connesse,
riqualificazione degli spazi
esterni, del campo sportivo

ed efficientamento energetico
ed adeguamento antincendio
del plesso sede dell'Istituto

Magistrale "Finocchiaro
Aprile" sito in Via Principe di

Paternò in Palermo.

2NoXF018
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. NIOSI Daniele No 0.001,074,755.50 0.000.00 0.001,074,755.50 0.00

L80021470820201900135 D55B18001540002 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto di riqualificazione ed
efficientamento energetico,
rifunzionalizzazione degli

spazi esterni, ristrutturazione
e consolidamento ed

adeguamento dei locali adibiti
a magazzino, sottostanti il

marciapiede a livello di
strada, rifacimento copertura
corpo palestra del complesso

scolastico I.T.C. "Luigi
Sturzo", Via Sant'Ignazio da
Lojola n.7 a Bagheria (PA).

2NoXG029
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.00440,000.00 0.00800,000.00 0.001,240,000.00 0.00

L80021470820202000023 D67H22000530003 019 070
07 - Manutenzione

straordinaria

Liceo Classico "G. Ugdulena"
Via del Mazziere 15 - Termini

Imerese. Lavori urgenti di
impermeabilizzazione

2NoXI001
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022
Ing. RANDAZZO Valerio

No 0.00360,000.00 0.000.00 0.00360,000.00 0.00
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L80021470820201900139 D25B22000030006 019 057
01 - Nuova

realizzazione

Lavori di realizzazione di un
parco con percorsi natura

nelle aree di pertinenza del
centro tecnico di canoa e

canottaggio nel bacino
artificiale di Piana degli

Albanesi (PA).

3NoID113A
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0822022

Ing. MAGRO MALOSSO
Maurizio

No 1,317,407.1851,600.00 0.00815,992.82 0.002,185,000.00 0.00

L80021470820202100050 D75F21001550006 019 053 04 - Ristrutturazione

Progetto di adeguamento
funzionale e messa in

sicurezza delle palestre
dell'I.I.S.S. "A. Volta" di

Palermo, via Santa Miloro
s.n.c. - cod. ed. MIUR

082034743.

2NoXL046
05.08 - Sociali e scolastiche

0822022 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.00280,000.00 0.0070,000.00 0.00350,000.00 0.00

L80021470820201900063 D75B18001000001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di efficientamento
energetico dell'Istituto "P.

Borsellino" di Piazza
Bellissima di Palermo.

2NoXF023
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 1,500,000.000.00 500,000.00450,000.00 0.002,450,000.00 0.00

L80021470820201900071 D37H16001690001 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 42 "Di Tagliavia". Lavori
di messa in sicurezza

mediante miglioramento
planimetrico ed il rifacimento
del piano viario e delle opere

di protezione e definizione
laterali nel tratto dal

Santuario del Rosario al bivio
Scalilli

2NoID054 01.01 - Stradali0822023
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 1,700,000.000.00 0.00500,000.00 0.002,200,000.00 0.00

L80021470820201900072 019 064
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 95 "Di Monteaperto"
Lavori di M.S. per la

sistemazione di alcuni tratti
dissestati e rifacimento del

corpo stradale.

2NoID323 01.01 - Stradali0822023
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.000.00 0.001,500,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900078 D37H15000360002 019 076
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 112 "Del Landro": Bivio
Catenavecchia - Landro -

Bivio Santa Caterina; IC n.3
"Di Borgo Vicarietto". Lavori
di M.S. per la sistemazione

del piano viario in tratti
saltuari.

2NoXD007 01.01 - Stradali0822023
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 600,000.000.00 0.00567,000.00 0.001,167,000.00 0.00

L80021470820201900081 D57H15000940002 019 033
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 12 "Di Contessa" - Lavori
per la ripresa di tratti

danneggiati, sistemazione del
piano viabile e costruzione di
opere di presidio e corredo.

2NoXD010 01.01 - Stradali0822023
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 1,000,000.000.00 0.001,500,000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820201900088 D57H16001650001 019 064
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 34 "Di Portella della
Ginestra": "Piana degli

Albanesi-Bivio S. Antonio
verso S. Giuseppe Jato e

diramazione verso S.S.V. 624
Pa-Sciacca". Lavori di M.S.
per la riparazione tratti in

frana ed esecuzione opere di
presidio. I° lotto da S.S.V.

624 a Piana degli Albanesi.

2NoXG022 01.01 - Stradali0822023
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 1,000,000.000.00 0.001,500,000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820201900096 019 078 04 - Ristrutturazione

Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza della
nuova sede dell' I.T.G. di

Vicari (PA).

2NoID079
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. NIOSI Daniele No 1,000,000.000.00 0.00750,000.00 0.001,750,000.00 0.00

L80021470820201900098 019 053 04 - Ristrutturazione

I.T.T. "Marco Polo".
Miglioramento della fruibilità e
M.S. ascensori e integrazione
opere abbattimento barriere

architettoniche.

2NoID389
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 508,900.000.00 0.00300,000.00 0.00808,900.00 0.00

L80021470820201900099 D75B18000890002 019 053 04 - Ristrutturazione

Conservatorio di musica  "V.
Bellini" - Rifacimento infissi e

ripristino prospetti ed
efficientamento energetico e
sistemazione aree esterne.

2NoID480
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 500,000.000.00 0.00625,000.00 0.001,125,000.00 0.00

L80021470820201900103 D71E16000200006 019 053 04 - Ristrutturazione

Lavori di riqualificazione e
trasformazione in complesso
scolastico polivalente dell'ex
sede compartimentale delle

Poste italiane sita in Palermo,
via Cirrincione - Quartiere
Brancaccio. 2° Lotto (ex Id

093).

2NoXE020B
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio Si 3,000,000.000.00 0.00138,292.23 0.003,138,292.23 0.00

L80021470820201900105 019 054 04 - Ristrutturazione

Lavori di riqualificazione
energetica dell'istituto di

istruzione superiore "M. O.
Corbino" di Partinico.

2NoXG001
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 0.000.00 0.00638,475.05 0.00638,475.05 0.00

L80021470820201900106 D75B18001390002 019 053 05 - Restauro

Liceo Scientifico "Benedetto
Croce" - Completamento dei
lavori di M.S. dei prospetti,

degli infissi esterni ed
efficientamento energetico.

2NoID390
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.000.00 0.00680,000.00 0.00680,000.00 0.00

L80021470820201900107 D55B18001520002 019 006 05 - Restauro

Progetto di consolidamento e
restauro dei prospetti,

sistemazione spazi esterni e
ricostruzione locali tecnici del

Liceo Artistico "Renato
Guttuso" di Bagheria (PA).

2NoXG030
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 900,000.000.00 300,000.00300,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900108 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.G. "F. Parlatore". Lavori di
ripristino prospetti e revisione

copertura per
l'efficientamento energetico.

2NoID387
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. SERIO Salvatore No 0.000.00 0.00639,375.00 0.00639,375.00 0.00

L80021470820201900111 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di bonifica dall'amianto
di tutti gli immobili di proprietà
(edifici scolastici, caserme ed
uffici) in Palermo e provincia.

II° intervento.

2NoID702
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. NIOSI Daniele No 0.000.00 0.00620,000.00 0.00620,000.00 0.00

L80021470820201900114 D75B18000910002 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.G. "F. Parlatore" Piazza
Montevergini n.8 Palermo -

Lavori di revisione degli
impianti elettrici ed

antincendio per l'ottenimento
del CPI, restauro infissi e

controsoffitti lignei.

2NoXF005
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 0.000.00 0.00545,000.00 0.00545,000.00 0.00
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L80021470820201900115 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto di restauro prospetti
ed infissi della sede della

succursale del liceo classico
Vittorio Emanuele II di Via del

Giusino in Palermo.

2NoXF006
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 500,000.000.00 0.00250,000.00 0.00750,000.00 0.00

L80021470820201900116 D55B18001530002 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto "D'Acquisto" di
Bagheria - Progetto per la

riqualificazione e
sistemazione degli spazi

esterni dedicati anche
all'attività sportiva e
consolidamento  e

risanamento dei locali di
piano seminterrato e terra

dall'umidità di risalita.

2NoXF007
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 550,000.000.00 0.00250,000.00 0.00800,000.00 0.00

L80021470820201900117 D85B18001520002 019 036
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di efficientamento
energetico per la riduzione

dei consumi di energia
primaria, adeguamento
impiantistico e sicurezza

statica  dell'I.I.S. "Salerno"-
Gangi (PA).

2NoXF010
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820201900118 D55B18001560002 019 024
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di efficientamento
energetico per la riduzione

dei consumi di energia
primaria, adeguamento

impiantistico e miglioramento
sicurezza statica e fruibilità

dell'I.I.S. "Domina" - Sezione
di Castellana Sicula (PA).

2NoXF011
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.000.00 0.00481,375.00 0.00481,375.00 0.00

L80021470820201900119 D15B18001410002 019 056
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori per l'efficientamento
energetico per la riduzione

dei consumi di energia
primaria ed adeguamento al

D.P.R. 151 in materia
antincendio dell'I.I.S. "P.

Domina" - Petralia Sottana
(PA) e presentazione della

SCIA al Comando Provinciale
dei VV.F.

2NoXF012
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.000.00 0.00425,415.00 0.00425,415.00 0.00

L80021470820201900121 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento
retroprospetto e muretti di
confine del liceo scientifico

"G. Galilei" di Via Danimarca
in Palermo.

2NoXF014
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 130,000.000.00 0.00500,000.00 0.00630,000.00 0.00

L80021470820201900124 D25B18001370001 019 021
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di messa in sicurezza
dei prospetti dell'Istituto ed

opere accessorie
dell'I.P.S.S.A.R. "U. Mursia"

di Via Trattati di Roma in
Carini.

2NoXF017
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 340,000.000.00 0.001,500,000.00 0.001,840,000.00 0.00

L80021470820201900129 D75B18001400001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.G. "V. Pareto" di Via
Brigata Verona in Palermo -
Progetto di risanamento dei
prospetti e riqualificazione

degli spazi esterni e sportivi
ed interventi di manutenzione

e verifiche degli impianti al
fine del rilascio del C.P.I.

2NoXF025
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. RANDAZZO Valerio

No 150,000.000.00 0.00850,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820201900130 D95B18000940002 019 055
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di efficientamento
energetico, messa in

sicurezza e manutenzione dei
prospetti e della copertura

dell'edificio principale
dell'I.I.S. "Domina" - Sez.
I.T.I. di Petralia Soprana

(PA).

2NoXG004
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.000.00 0.00400,000.00 0.00400,000.00 0.00

L80021470820201900131 D75B18000960002 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di riqualificazione,
messa in sicurezza ed

efficientamento energetico
del sistema di copertura -

miglioramento della fruibilità
delle palestre, incremento

della sicurezza e funzionalità
dell'edificio scolastico sede
della succursale dell'I.T.I.

"Volta" di Palermo.

2NoXG005
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 700,000.000.00 0.0090,000.00 0.00790,000.00 0.00

L80021470820201900133 D75B18000970002 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di adeguamento
impiantistico ed alle norme di

prevenzione incendi per
l'incremento della sicurezza e

funzionalità dell'edificio
scolastico sede del L.C. "G.
Meli" di Palermo - Via S.re

Aldisio.

2NoXG007
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 400,000.000.00 0.0077,980.00 0.00477,980.00 0.00

L80021470820201900136 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Palermo - Progetto di
ampliamento ed

adeguamento alle norme di
sicurezza antincendio del

Palazzo Celestri Trigona di
Sant'Elia.

2NoXF030 05.11 - Beni culturali0822023
Ing. FRUSCIONE

LORENZO
No 0.000.00 0.00268,019.64 0.00268,019.64 0.00

L80021470820201900137 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto di adeguamento alle
vigenti norme di sicurezza,

igiene, abbattimento barriere
architettoniche, certificazioni

di agibilità e sicurezza
antincendio dell'immobile di

"Palazzo Comitini" in
Palermo.

2NoXF033 05.11 - Beni culturali0822023
Ing. FRUSCIONE

LORENZO
No 900,000.000.00 0.002,000,000.00 0.002,900,000.00 0.00

L80021470820201900138 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Adeguamento alle normative
di sicurezza efficientamento
energetico e manutenzione

straordinaria ai fini della
fruizione e del potenziamento

delle capacità ricettive del
Loggiato San Bartolomeo in

Palermo.

2NoXG011 05.11 - Beni culturali0822023 Ing. MATTINA PAOLO No 0.000.00 0.00422,500.00 0.00422,500.00 0.00

L80021470820201900142 019 045
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifunzionalizzazione
ed efficientamento energetico
edificio di proprietà adibito a
caserma dei carabinieri di

Lercara Friddi.
2NoXG013 05.36 - Pubblica sicurezza0822023

Arch. PULEO
GIUSEPPA

No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L80021470820201900143 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifunzionalizzazione
ed efficentamento energetico
edificio di proprietà adibito a
caserma dei carabinieri di

ALIA.

2NoXG014 05.36 - Pubblica sicurezza0822023
Arch. PULEO
GIUSEPPA

No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00
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L80021470820201900158 D75B18001450001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.C. "Crispi" di Palermo.
Manutenzione Straordinaria
per miglioramento efficienza

e gestione energetica
dell'immobile.

2NoID395
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. RANDAZZO Valerio

No 999,992.270.00 0.001,000,000.00 0.001,999,992.27 0.00

L80021470820202000029 019 031 03 - Recupero

Realizzazione di un Centro
culturale nazionale per la lotta

contro le mafie a Cinisi.
1NoXI029 05.11 - Beni culturali0822023 Ing. MATTINA PAOLO No 0.000.00 0.00230,000.00 0.00230,000.00 0.00

L80021470820202100022 019 047
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 82 "Del Giardo". Lavori
di M.S. per il potenziamento
della sicurezza stradale dal
km. 13+400 al km. 20+500.

2NoXL038 01.01 - Stradali0822023
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202200022 D67H21008310001 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale

n. 97 "della Torrazza""  Ponte
al km 2+200 (Territorio di

Corleone (PA)) - Latitudine
37.8213° - Longitudine

13.2736° Ponte al km 11+600
(Territorio di Corleone (PA)) -

Latitudine 37.8147° -
Longitudine  13.2097° AREA
D'INTERVENTO: STRADE

OVEST.

2NoXM023 01.01 - Stradali0822023
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.000.00 0.00998,000.00 0.00998,000.00 0.00

L80021470820202200023 D37H21009320001 019 064
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città metropolitana di
Palermo. Strada Provinciale

nr. 34 "di Portella della
Ginestra" - Viadotto "S.
Antonino" al km. 7+200

(territorio di Monreale) (Pa) -
latitudine 37.9761 -

longitudine 13.2274. AREA DI
INTERVENTO: STRADE

OVEST.

2NoXM024 01.01 - Stradali0822023
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.000.00 0.00998,000.00 0.00998,000.00 0.00

L80021470820202200024 D37H21009030001 019 058
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Intercomunale n. 9

"di Gandolfo e Suvari""  Ponte
al km 5+500 (Territorio di

Polizzi Generosa (PA)) AREA
D'INTERVENTO: STRADE

SUD/EST.

2NoXM025 01.01 - Stradali0822023
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.000.00 0.00750,000.00 0.00750,000.00 0.00

L80021470820202200025 D57H21008910001 019 024
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo  Strada Provinciale

n. 112 ""del Landro"" Ponte al
km 0+380 (Territorio di

Castellana Sicula (PA)) -
Latitudine 37.6611° -

Longitudine  13.8991° Ponte
al km 3+380 (Territorio di
Castellana Sicula (PA)) -

Latitudine 37.6675° -
Longitudine  13.9298° AREA
D'INTERVENTO: STRADE

SUD/EST".

2NoXM026 01.01 - Stradali0822023
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.000.00 0.00750,000.00 0.00750,000.00 0.00

L80021470820202200026 D57H21008880001 019 024
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti
e viadotti del territorio della

Città Metropolitana di
Palermo Strada Provinciale n.
112 "del Landro" Ponte al km

4+480 (Territorio di
Castellana Sicula (PA).
Latitudine 37.6633° -

longitudine 13.9382°. AREA
D'INTERVENTO: STRADE

SUD/EST.

2NoXM027 01.01 - Stradali0822023
Ing. SCHIERA Girolamo

No 0.000.00 0.00496,203.00 0.00496,203.00 0.00

L80021470820202200027 D57H22001150001 019 051
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 117 ''dello Scalo di
Montemaggiore'.  Lavori di

manutenzione straordinaria in
tratti saltuari del piano viario.

2NoXM030 01.01 - Stradali0822023 PIRRELLO Giuseppe No 1,050,773.000.00 647,681.00401,546.00 0.002,100,000.00 0.00

L80021470820202200028 019 051
07 - Manutenzione

straordinaria

Opere di ripristino della sede
stradale della SP 117 e della
regimentazione delle acque

del Vallone "Raffo" al km
15+500 ca.

2NoXM046 01.01 - Stradali0822023 PIRRELLO Giuseppe No 0.000.00 0.001,190,000.00 0.001,190,000.00 0.00

L80021470820202200029 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Progetto di miglioramento
sismico delle risultanze della

verifica di vulnerabilità
sismica eseguita sull'Istituto

Scolastico "P. Borsellino"
sede di Piazza Bellissima -

Palermo.

2NoXM003
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 0.000.00 0.003,050,000.00 0.003,050,000.00 0.00

L80021470820202100023 D47H18001430001 019 059
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 130 Di Montenero - Lavori
di urgenza per la

sistemazione del tratto in
frana, la regimazione delle
acque e la ricostruzione del

muro di sostegno ammalorato
alla progr. km.ca 2+700.

2NoXG033 01.01 - Stradali0822023
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.000.00 0.00400,000.00 0.00400,000.00 0.00

L80021470820202100024 D27H18001600001 019 039
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 108 Di Ruggirello -
Lavori di manutenzione

straordinaria per la ripresa di
tratti ammalorati tra il km

3+200 ed il km 3+800 circa e
sistemazione del piano viabile

in tratti saltuari.

2NoXG037 01.01 - Stradali0822023
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 0.000.00 0.00450,000.00 0.00450,000.00 0.00

L80021470820202100025 D87H18001510001 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

SP 63 "Di Madonna del
Ponte"  Lavori di bonifica e di

sistemazione del costone
roccioso a protezione del

corpo stradale.

2NoXG039 01.01 - Stradali0822023
D.ssa DI NATALE

Roberta
No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L80021470820202100026 D77H18001330001 019 074
07 - Manutenzione

straordinaria

I.C. 22 "Di Trappeto" -  Lavori
di MS per la messa in

sicurezza del piano viario e
dell'attraversamento sul

2NoXG040 01.01 - Stradali0822023 Ing. TASCONE Claudio No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00
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fiume Jato.

L80021470820202100027 D37H18001670001 019 069
07 - Manutenzione

straordinaria

EX C.LE  8 Di Miano - Lavori
di M.S. per la sistemazione di
tratti saltuari dissestati ed il
ripristino del piano viario.

2NoXG041 01.01 - Stradali0822023
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 0.000.00 0.00400,000.00 0.00400,000.00 0.00

L80021470820202100028 D47H20002470001 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 16  "di Portella Serra".
Sistemazione barriere di

sicurezza bordo ponte sul
sovrappasso sulla SS 189

posto al km 0+300 ca.

2NoXL013 01.01 - Stradali0822023
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.000.00 0.00700,000.00 0.00700,000.00 0.00

L80021470820202100029 D67H18002180001 019 066
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 5 bis "di Piana".  Lavori
per il potenziamento della

sicurezza stradale.
2NoXL014 01.01 - Stradali0822023

Ing. FASULO Giacomina
Maria

No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820202100030 D97H18001860001 019 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Ex consortile 41 "di Morella".
Lavori di manutenzione

straordinaria di ripresa del
piano viario in tratti saltuari.

2NoXL015 01.01 - Stradali0822023 RESTIVO GAETANO No 0.000.00 0.00284,372.00 0.00284,372.00 0.00

L80021470820202100031 D57H18001520001 019 024
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. n. 28 "di Resuttano".
Lavori per la ricostruzione del
muro di sostegno ammalorato
alla progr.va 0+100 e messa
in sicurezza del piano viario
ed esecuzione di opere di

presidio e di corredo.

2NoXL016 01.01 - Stradali0822023
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.000.00 0.00380,000.00 0.00380,000.00 0.00

L80021470820202100032 D27H18001620001 019 012
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 32  "di Bompietro".
Lavori per la sistemazione e
messa in sicurezza di tratti
saltuari del piano viario ed

esecuzione di opere di
presidio e di corredo.

2NoXL017 01.01 - Stradali0822023
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202100033 D87H18001560001 019 036
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 14 "di Casalgiordano"
- I tronco.  Lavori per la

sistemazione e messa in
sicurezza di tratti saltuari del
piano viario ed esecuzione di
opere di presidio e di corredo.

2NoXL018 01.01 - Stradali0822023
Arch. PECORARO

FABIO
No 0.000.00 0.00250,000.00 0.00250,000.00 0.00

L80021470820202100034 019 031
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.R. 3 (CARINI) -  Lavori di
M.S.  per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio
e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari."

2NoXL019 01.01 - Stradali0822023 PIRRELLO Giuseppe No 0.000.00 0.00700,000.00 0.00700,000.00 0.00

L80021470820202100035 019 022
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 9 -  Lavori di M.S.  per
la ripresa di tratti ammalorati,

opere di presidio e
sistemazione del piano viabile

in tratti saltuari."

2NoXL020 01.01 - Stradali0822023 Ing. VENTURELLA Elio No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202100036 019 082
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 11 -  Lavori di M.S.  per
la ripresa di tratti ammalorati,

opere di presidio e
sistemazione del piano viabile

in tratti saltuari."

2NoXL021 01.01 - Stradali0822023 Ing. VENTURELLA Elio No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202100037 019 036
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 14 -  Lavori di M.S.  per
la ripresa di tratti ammalorati,

opere di presidio e
sistemazione del piano viabile

in tratti saltuari."

2NoXL022 01.01 - Stradali0822023 Ing. VENTURELLA Elio No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202100038 D37H21000400002 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P.65 bis "di San Loe" -
S.P.91 "del Feudo di

Pietralunga" .  Lavori di M.S.
per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio
e sistemazione del piano

viabile in tratti saltuari.

2NoXL023 01.01 - Stradali0822023
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 0.000.00 0.001,300,000.00 0.001,300,000.00 0.00

L80021470820202100039 019 077
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 6 "di Baucina e
Ventimiglia" -  Lavori di M.S.

per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari."

2NoXL024 01.01 - Stradali0822023 Ing. VENTURELLA Elio No 0.000.00 0.003,000,000.00 0.003,000,000.00 0.00

L80021470820202100040 019 065
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 52 "di San Mauro" ed
S.P. 60 "di Calabrò" -  Lavori
di M.S.  per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari.

2NoXL025 01.01 - Stradali0822023 Ing. VENTURELLA Elio No 0.000.00 0.002,000,000.00 0.002,000,000.00 0.00

L80021470820202100041 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 124 "di Scifitello" -
Lavori di M.S.  per la ripresa
di tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

2NoXL026 01.01 - Stradali0822023 Geom. CONTINO LUIGI No 0.000.00 0.00173,493.04 0.00173,493.04 0.00

L80021470820202100042 D27H20002470001 019 064
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 20 "di San Giuseppe e
Camporeale".  Lavori di M.S.

per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari (dal km

0+000 al km 22+000).

2NoXL027 01.01 - Stradali0822023 Ing. TASCONE Claudio No 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202100043 D57H20002840001 019 078
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 124 "di Scifitello": Vicari -
Bivio Santa Maria.  Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio,
contenimento e sistemazione

del piano viabile in tratti
saltuari.

2NoXL028 01.01 - Stradali0822023
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 0.000.00 0.001,027,292.51 0.001,027,292.51 0.00

L80021470820202100044 D97H20002460001 019 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Ex Consortile 41 "di Morella".
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari.

2NoXL029 01.01 - Stradali0822023 Penio Pasquale No 0.000.00 0.00485,792.18 0.00485,792.18 0.00

L80021470820201900153 019 053 04 - Ristrutturazione

Progetto di riqualificazione e
riuso di Palazzetto Orlando in

Palermo- C.so Calatafimi -
per l'utilizzo come centro

d'istruzione polifunzionale per
l'immigrazione.

2NoID100
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.000.00 0.003,507,431.00 0.003,507,431.00 0.00

L80021470820201900100 019 055 04 - Ristrutturazione

I.T.I. - Petralia Soprana (PA) -
Lavori di rifacimento degli

infissi esterni e sistemazione
2NoID490

05.08 - Sociali e scolastiche
0822023 Ing. NIOSI Daniele No 650,000.000.00 0.0086,027.00 0.00736,027.00 0.00
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tratti di recinzione
ammalorati.

L80021470820201900159 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.I. "Volta" di  Palermo.
Manutenzione straordinaria
per miglioramento efficienza

e gestione energetica
dell'immobile.

2NoID479
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. RANDAZZO Valerio

No 1,300,000.000.00 0.00807,000.00 0.002,107,000.00 0.00

L80021470820201900128 019 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di riqualificazione
della palestra e del campetto

sportivo esterno e
trasformazione dell'impianto
termico da gasolio a metano
dell'edificio scolastico sito in

Bisacquino Via Salerno.

2NoXF021
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. NIOSI Daniele No 550,000.000.00 0.0087,000.00 0.00637,000.00 0.00

L80021470820201900160 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.N. Gioeni Trabia - Sede
Via Vittorio Emanuele,

Succursale Via C. Onorato,
Succursale Via Carta - Lavori

di ristrutturazione per
l'adeguamento alle normative

vigenti, con aumento della
ricettività della succursale di

Via Carta e lavori di
manutenzione e verifiche

degli impianti per il rilascio dei
certificati di prevenzione

incendi.

2NoXF032
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. RANDAZZO Valerio

No 1,100,000.000.00 800,000.00200,000.00 0.002,100,000.00 0.00

L80021470820202000025 D73F20000000001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di
Via Duca della Verdura -

Palermo. Interventi di
miglioramento sismico del

corpo aule e manutenzione
straordinaria per il ripristino
dell'agibilità della palestra.

2NoXI003
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. DI BELLA Fabrizio No 0.000.00 0.004,156,325.00 0.004,156,325.00 0.00

L80021470820202000027 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Istituto "Mario Rutelli" Piazza
Giangiacomo Ciaccio

Montalto in Palermo. Lavori di
adeguamento impiantistico,
rifunzionalizzazione degli

spazi esterni ed opere edili
complementari.

2NoXI005
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Ing. NIOSI Daniele No 0.000.00 0.002,575,500.00 0.002,575,500.00 0.00

L80021470820201900163 D79E19000080001 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di messa in sicurezza
delle strutture e

manutenzione straordinaria
dell'Istituto di Istruzione
Superiore "Duca degli

Abruzzi-Libero Grassi" sede
di Via Fazio n.1 in Palermo.

2NoXH025
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023
Ing. RANDAZZO Valerio

No 1,500,000.000.00 1,400,000.001,500,000.00 0.004,400,000.00 0.00

L80021470820201900073 019 058
07 - Manutenzione

straordinaria

Ex consortile 10 "Di Catuso"-
Rurale 5 "Di Portella Pero" e
viabilità locale. Lavori di M.S.

per la sistemazione ed
adeguamento delle strade di
collegamento con l'accesso

alla discarica R.S.U. nel
territorio del comune di

Castellana Sicula.

2NoID500 01.01 - Stradali0822024
Ing. SCHIERA Girolamo

No 3,000,000.000.00 0.000.00 0.003,000,000.00 0.00

L80021470820201900075 019 024
07 - Manutenzione

straordinaria

Itinerario costituito dalla S.R.
28 e dalla I.C. 27: Castellana
- Blufi. Lavori di M.S. per la

sistemazione di tutto il tronco
stradale.

2NoID600 01.01 - Stradali0822024 Ing. VENTURELLA Elio No 1,450,000.000.00 0.000.00 0.001,450,000.00 0.00

L80021470820201900144 D17H18001830001 019 056
01 - Nuova

realizzazione

I.C. n. 6 Di Archi Romani: B°
Archi Romani - B° Valle

Petrusa. Lavori di costruzione
di un viadotto a prog.va

Km.ca 1+700 e sistemazione
di tratti saltuari.

2NoXG021 01.01 - Stradali0822024
Ing. GUCCIARDI

Gaspare
No 2,775,000.000.00 0.000.00 0.002,775,000.00 0.00

L80021470820201900145 019 027
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 54 bis "Di Gibilmanna".
Lavori di manutenzione

straordinaria per la bonifica
dei tratti del piano viabile e
realizzazione di opere di

presidio e corredo.

2NoID037 01.01 - Stradali0822024
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 700,000.000.00 0.000.00 0.00700,000.00 0.00

L80021470820201900146 019 058
07 - Manutenzione

straordinaria

Intercomunale 9 "Di  S.
Gandolfo e Suvari": Lavori di
m.s. per la bonifica dei tratti

del piano viabile e
realizzazione di opere di

presidio e di corredo dal km
8+000 al km 16+650 (fine

strada).

2NoID322 01.01 - Stradali0822024
Ing. SCHIERA Girolamo

No 1,700,000.000.00 0.000.00 0.001,700,000.00 0.00

L80021470820201900147 019 065
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 60 "Di Calabrò": lavori di
ripresa del piano viabile e

sistemazione dei tratti in frana
nel tratto compreso tra B°
Borrello e B° Comunello.

2NoID468 01.01 - Stradali0822024 Ing. VENTURELLA Elio No 7,500,000.000.00 0.000.00 0.007,500,000.00 0.00

L80021470820201900148 019 076
07 - Manutenzione

straordinaria

Strada ex consortile 13 "Di
Mandranova":

Circonvallazione di
Valledolmo. Lavori di

sistemazione del tratto
esistente e completamento

del collegamento.

2NoID499 01.01 - Stradali0822024
Ing. SCHIERA Girolamo

No 1,400,000.000.00 0.000.00 0.001,400,000.00 0.00

L80021470820201900149 019 027
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 136 "Di Gallizza e
Campella". Lavori di M.S. per

la sistemazione del piano
viario, consolidamento di tratti
dissestati e realizzazione di
opere di presidio e corredo.

2NoID628 01.01 - Stradali0822024
Geom. COSTANZO G.

Battista
No 1,200,000.000.00 0.000.00 0.001,200,000.00 0.00

L80021470820201900150 019 056
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 29 "Delle Petralie":
Petralia Sottana - Petralia

Soprana - B° Ferraci. Lavori
di recupero e riattivazione

mediante la ripresa del piano
viabile e messa in sicurezza

delle opere di pertinenza
dalla progr.va km.ca 0+000
alla progr.va km.ca 7+200.

2NoID637 01.01 - Stradali0822024 Ing. VENTURELLA Elio No 1,800,000.000.00 0.000.00 0.001,800,000.00 0.00

L80021470820201900151 019 022
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 23 "Di San Guglielmo":
Castelbuono - San Guglielmo
- Liccia. Intervento di ripristino

2NoID782 01.01 - Stradali0822024
Arch. PECORARO

FABIO
No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00
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della viabilità nella S.R. 23.

L80021470820201900154 019 053 04 - Ristrutturazione

Lavori di completamento del
rifacimento dei prospetti ed
infissi ed efficientamento

energetico del Liceo
Linguistico via Fattori a

Palermo.

2NoID381
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 690,000.000.00 0.000.00 0.00690,000.00 0.00

L80021470820201900155 019 053 04 - Ristrutturazione

I.T.C. - "V. Pareto" di Palermo
- Riattamento auditorium con
il miglioramento dell'efficienza

energetica e la
rifunzionalizzazione degli

spazi.

2NoID481
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. RANDAZZO Valerio

No 470,000.000.00 0.000.00 0.00470,000.00 0.00

L80021470820201900156 019 053 04 - Ristrutturazione

I.P.S.S.A.R. "Borsellino"
Palermo - Realizzazione

palestra e campetti esterni.
2NoID584

05.08 - Sociali e scolastiche
0822024

Ing. LA GATTUTA
Silvana

No 546,770.000.00 0.000.00 0.00546,770.00 0.00

L80021470820201900157 D71F19000040002 019 053 04 - Ristrutturazione

Liceo Scientifico "S.
Cannizzaro" - Via G.le

Arimondi in Palermo. Lavori
di ristrutturazione dell'edificio
scolastico e di adeguamento
alla normativa antincendio.

2NoXH028
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. RANDAZZO Valerio

No 1,200,000.000.00 1,900,000.000.00 0.003,100,000.00 0.00

L80021470820201900161 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifacimento parziale
della copertura e opere

accessorie del Liceo Classico
"S. Savarino", sede

distaccata di Via Testa in
Partinico.

2NoXG002
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 840,000.000.00 0.000.00 0.00840,000.00 0.00

L80021470820201900162 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di rifunzionalizzazione
ed efficientamento energetico

dell'I.P.S.S.A.R. "F.P.
Cascino" di via Fattori in

Palermo.

2NoXG003
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820201900164 019 060
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di riqualificazione
della palestra e del campetto

sportivo esterno e
trasformazione dell'impianto
termico da gasolio a metano

ed opere accessorie
dell'edificio scolastico I.T.C.G.

"M. Picone" sezione
distaccata di Prizzi (PA).

2NoXH027
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
No 919,000.000.00 0.000.00 0.00919,000.00 0.00

L80021470820201900165 019 053 05 - Restauro

Palermo - Progetto di
restauro e conservazione di

elementi architettonici ed
artistici dei prospetti e dei

cortili di Palazzo Celestri di
Santa Croce - Trigona di

Sant'Elia.

2NoXF031 05.11 - Beni culturali0822024 Ing. MATTINA PAOLO No 157,116.140.00 0.000.00 0.00157,116.14 0.00

L80021470820201900166 019 056
01 - Nuova

realizzazione
Pista per sci di fondo in

località Battaglietta.
3NoID111

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0822024
Ing. MAGRO MALOSSO

Maurizio
No 1,615,000.000.00 0.000.00 0.001,615,000.00 0.00

L80021470820201900167 019 018 05 - Restauro

Riconversione in percorsi
ciclabili delle ferrovie

dismesse-recupero Ponte
Cinque Archi a Campofiorito

(PA).

2NoID575
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0822024

Ing. RANDAZZO Valerio
No 660,000.000.00 0.000.00 0.00660,000.00 0.00

L80021470820201900168 019 053
07 - Manutenzione

straordinaria

Questura centrale di Palermo.
Lavori di M. S. della

copertura, infissi  e interventi
di miglioramento della

fruibilità ed efficientamento
energetico.

2NoID423 05.36 - Pubblica sicurezza0822024
Arch. PULEO
GIUSEPPA

No 600,000.000.00 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L80021470820202000011 019 021
01 - Nuova

realizzazione

S.R. n. 5 - Progetto per la
costruzione della strada di

collegamento tra la via
Rapallo (tronco S.R. n. 5 nel

Comune di Capaci) e lo
svincolo autostradale di

Carini.

2NoXI022 01.01 - Stradali0822024
Ing. FASULO Giacomina

Maria
No 694,191.330.00 0.000.00 0.00694,191.33 0.00

L80021470820202000024 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Liceo Artistico "Renato
Guttuso" - Via P. Mattarella -
Bagheria (PA). Progetto di
manutenzione straordinaria
delle coperture, dei muretti
d'attico, delle cornici e del

sistema di smaltimento acque
piovane nei corpi di fabbrica

(parte storica e parte
moderna).

2NoXI002
05.08 - Sociali e scolastiche

0822024
Ing. LA GATTUTA

Silvana
No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L80021470820202200030 D57H20002710001 019 006
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 16 "della Traversa"
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari (dal km 0+000

al km 8+000).

2NoXM004 01.01 - Stradali0822024 PIRRELLO Giuseppe No 491,837.590.00 0.000.00 0.00491,837.59 0.00

L80021470820202200031 019 044
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 28 "di Lascari e Gratteri"
Lavori di M.S.  per la ripresa
di tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

2NoXM005 01.01 - Stradali0822024 Ing. VENTURELLA Elio No 1,000,000.000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202200032 019 012
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 32 ""di Bompietro""
Lavori di M.S.  per la ripresa
di tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del

piano viabile in tratti saltuari."
2NoXM006 01.01 - Stradali0822024 Ing. VENTURELLA Elio No 1,000,000.000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202200033 019 032
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 128 ""del Bosco e
Margifuto""  Lavori di M.S.

per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari."

2NoXM007 01.01 - Stradali0822024
Arch. PECORARO

FABIO
No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L80021470820202200034 019 054
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 2 "di Fellamonica" Lavori
di M.S.  per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari.

2NoXM008 01.01 - Stradali0822024 Ing. TASCONE Claudio No 1,000,000.000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00
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L80021470820202200035 019 064
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 20 ""di San Giuseppe e
Camporeale""  Lavori di M.S.

per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari."

2NoXM009 01.01 - Stradali0822024 Ing. TASCONE Claudio No 1,000,000.000.00 0.000.00 0.001,000,000.00 0.00

L80021470820202200036 019 056
07 - Manutenzione

straordinaria

Ex consortile 22 "di Serra del
Monaco''.  Lavori di M.S.  per
la ripresa di tratti ammalorati,

opere di presidio e
sistemazione del piano viabile

in tratti saltuari."

2NoXM010 01.01 - Stradali0822024
Ing. SCHIERA Girolamo

No 1,270,000.000.00 0.000.00 0.001,270,000.00 0.00

L80021470820202200037 019 049
07 - Manutenzione

straordinaria

"S.P. 99 ""di Borgo Schirò""
Lavori di M.S.  per la ripresa
di tratti ammalorati, opere di
presidio e sistemazione del

piano viabile in tratti saltuari."
2NoXM011 01.01 - Stradali0822024

Ing. FASULO Giacomina
Maria

No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820202200038 019 031
07 - Manutenzione

straordinaria

S.R. 3 ''di Ponticelli''. Lavori di
M.S.  per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio
e sistemazione del piano

viabile in tratti saltuari.
2NoXM012 01.01 - Stradali0822024 PIRRELLO Giuseppe No 2,500,000.000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820202200039 019 045
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 22 ''della Stazione di
Lercara bassa''. Lavori di

M.S.  per la ripresa di tratti
ammalorati, opere di presidio

e sistemazione del piano
viabile in tratti saltuari

2NoXM013 01.01 - Stradali0822024 Geom. CONTINO LUIGI No 213,493.040.00 0.000.00 0.00213,493.04 0.00

L80021470820202200040 D37H20002490001 019 076
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di M.S. per la ripresa di
tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari  I TRONCO -

Regia Trazzera n. 278
(trasformata in rotabile n.

286) - tra la ex Consortile 8
"di Miano" e la S.P. 64 "di

Serrafichera"  II TRONCO -
Regia Trazzera "di

Giargifinisa" - tra la S.P. 8 "di
Valledolmo" e la S.P. 64 "di

Serrafichera".

2NoXM031 01.01 - Stradali0822024 PIRRELLO Giuseppe No 2,500,000.000.00 0.000.00 0.002,500,000.00 0.00

L80021470820202200041 D37H20002480001 019 076
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di M.S. per la ripresa di
tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari  Strada

comunale "Miturro -
Mandrianuova"  Regia

Trazzera n. 446 (trasformata
in rotabile n. 153 e n. 347)"

2NoXM032 01.01 - Stradali0822024 PIRRELLO Giuseppe No 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L80021470820202200042 D67H20003080001 019 025
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 79 "di San Pietro".
Lavori di M.S. per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di
presidio, contenimento e

sistemazione del piano viabile
in tratti saltuari.

2NoXM033 01.01 - Stradali0822024
Arch. LAGNA
FRANCESCO

No 433,321.790.00 0.000.00 0.00433,321.79 0.00

L80021470820202200043 019 045
07 - Manutenzione

straordinaria

Ex. Consortile 19 "della
Militare". Lavori di

manutenzione straordinaria
per la ripresa del piano viabile

ed opere correlate dal km
0+100 al km 1+761.

2NoXM036 01.01 - Stradali0822024 Geom. CONTINO LUIGI No 199,000.000.00 0.000.00 0.00199,000.00 0.00

L80021470820202200044 D87H2100812001 019 009
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 37 "di Gibilrossa".
Interventi di mitigazione del
rischio geomorfologico per il

tratto della S.P. 37 che si
sviluppa lungo la galleria

artificiale danneggiata dalla
caduta massi.

2NoXM047 01.01 - Stradali0822024 PIRRELLO Giuseppe No 5,800,000.000.00 0.000.00 0.005,800,000.00 0.00

L80021470820202200045 D77H21007330002 019 009
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. 37 "di Gibilrossa". Lavori
di ripresa e messa in

sicurezza della galleria
artificiale danneggiata dalla
caduta massi al km. 2+500.

2NoXM048 01.01 - Stradali0822024 PIRRELLO Giuseppe No 2,000,000.000.00 0.000.00 0.002,000,000.00 0.00

L80021470820202200046 D47H22000000002 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di riqualificazione con
mitigazione del rischio

idrogeologico dell'itinerario
Corleone - San Cipirello -

Partinico comprendente la SP
n. 4, Intercomunale n. 17 e

SP n. 2.

2NoXM042 02.05 - Difesa del suolo0822024 PIRRELLO Giuseppe No 10,650,000.000.00 0.000.00 0.0010,650,000.00 0.00

L80021470820202200047 D37H22000210002 019 034
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di riqualificazionecon
mitigazione del rischio

idrogeologico dell'itinerario
Corleone - Campofiorito -

Bisacquino - Chiusa Sclafani
- PalazzoAdriano
comprendente la

Intercomunale n.14, la SP n.
59, SP n.110, SP n.12, Ex

Consortile n. 41, Ex
Consortile n. 57 e S. Reg. n.

15.

2NoXM043 02.05 - Difesa del suolo0822024 PIRRELLO Giuseppe No 10,450,000.000.00 0.000.00 0.0010,450,000.00 0.00

L80021470820202200048 D67H22000020002 019 051
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di riqualificazionecon
mitigazione del rischio

idrogeologico dell'itinerario
Lercara Friddi - Alia -

Montemaggiore Belsito -
Aliminusa - Cerda

comprendente la SP n. 78,
SP n. 22 e SP n.7.

2NoXM044 02.05 - Difesa del suolo0822024 PIRRELLO Giuseppe No 7,920,000.000.00 0.000.00 0.007,920,000.00 0.00
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(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

TRABONA FABRIZIO

414,480,021.57 0.00116,357,482.67 21,461,518.84 0.00136,593,631.07140,067,388.99

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di
Palermo - Direzione Ragioneria Generale

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
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L80021470820201900001

S.P. 31 "Della Margana": B° Ponte
San Giuseppe - c.da Margana - B°

Undici Ponti. Lavori di
consolidamento del ponte sul
torrente della Margana al km.

4+500.

1,500,000.00 2 Si Si 4Ing. SCHIERA GirolamoD57H16000270002 1,500,000.00 CPA

L80021470820201900003

Itinerario di collegamento tra la
S.S.121 e la S.S.118 attraverso

S.P. 26 "Di Godrano" e la S.P. 140
"Di Marineo. Lavori di

consolidamento di tratti in frana e
sistemazione del piano viabile.

1,500,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD37H18002260002 1,500,000.00 MIS

L80021470820201900004

SP 106 "Del Cancelliere" - Lavori
di M.S per ammodernamenti della

sede viaria e riqualificazione
funzionale.

1,600,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD97H18001850001 1,600,000.00 MIS

L80021470820201900008

S.P. 11 "Di Blufi": B° Giaia - Blufi -
Ferrarello - Locati - B° Ragona km.

8+150. Traversa interna km.
3+093   S.P. km. 5+057. Lavori di
M.S. per la sistemazione del piano
viabile e consolidamento di tratti

dissestati.

400,000.00 2 Si Si 4
Geom. COSTANZO G.

Battista
D96G18001110006 400,000.00 MIS

L80021470820201900009

IC 19 Di Raffo - Lavori  per la
sistemazione e messa in sicurezza
di tratti saltuari del piano viario ed
esecuzione di opere di presidio e

di corredo.

556,373.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD97H18001910001 556,373.00 MIS

L80021470820201900010

RU 19 "Di Castel di Lucio" -  Lavori
per la sistemazione e messa in

sicurezza di tratti saltuari del piano
viario ed esecuzione di opere di

presidio e di corredo.

580,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD87H18001570001 580,000.00 MIS

L80021470820201900011

IC 30 "Di Campofelice". Lavori di
messa in sicurezza e ripristino
della sede stradale a seguito di

dissesti e movimenti franosi.
1,100,000.00 2 Si Si 2Pirrello GiuseppeD67H15000640002 1,100,000.00 MIS

L80021470820201900012

S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di
messa in sicurezza e ripristino
della sede stradale a seguito di

dissesti e movimenti franosi.
845,000.00 2 Si Si 4Ing. SCHIERA GirolamoD57H15000450002 845,000.00 MIS

L80021470820201900015

S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori
per la sistemazione del piano

viario, messa in sicurezza di alcuni
tratti ed esecuzione di opere di

presidio e di corredo.

2,500,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD47H15000430002 2,500,000.00 MIS

L80021470820201900019

S.P. 87 "Vanellone del Fonditore":
B° Ponte Eleuterio - Bagheria - B°

Ranteria. Lavori per la
sistemazione e messa in sicurezza
del tratto a prog.va km.ca 0+500.

320,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD57H16000260002 320,000.00 MIS

L80021470820201900021

S.P. 118 "Di Piscopo": B° c.da
Mulini - B° San Carlo. Lavori per il
ripristino della sicurezza del tratto

a progr.va km.ca 6+400 e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

440,000.00 2 Si Si 2
Geom. COSTANZO G.

Battista
D17H16000250002 440,000.00 MIS

L80021470820201900025

S.P. n. 28 "Di Lascari e Gratteri":
B° Piletto - Lascari - Gratteri - B°

Piano delle Fate. Lavori di
sistemazione e messa in sicurezza
in tratti saltuari del piano viario nel
tratto compreso tra Gratteri e B°

Piano delle Fate.

800,000.00 2 Si Si 4
Geom. COSTANZO G.

Battista
D46G18002150006 800,000.00 MIS

L80021470820201900026

SP 74 "Della Litoranea di Aspra" -
Interventi di ripristino delle

strutture e messa in sicurezza del
Ponte sul fiume Eleuterio.

2,680,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD37H18001620001 2,680,000.00 MIS

L80021470820201900027

SP 53 Dell'Incatena - Lavori di
ricostruzione di un tratto di strada

e opere di contenimento da
prog.va 10+000 circa a prog.va

12+000 circa.

2,268,791.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD17H18001820001 1,334,372.00 MIS
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L80021470820201900030

SP 65 ter "Di Kaggio" -  Lavori di
M.S.  per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

900,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D87H18001520001 900,000.00 MIS

L80021470820201900033

SP 84 "Di Vicari" -  Lavori di
consolidamento del ponte sul

fiume San Leonardo al Km 1+400.
Sistemazione asse viario S.P. 84.

1,450,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D57H18001470001 1,450,000.00 MIS

L80021470820201900039

S.P. 98 "Del Vaccarizzo" - Lavori
di M.S. di tratti dissestati e ripresa
del piano viario in tratti saltuari da
progr.va 0+000 a progr.va 8+000

circa.

1,000,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD57H18001500001 940,000.00 MIS

L80021470820201900040

S.P. 112 "Del Landro" ed
Intercomunale 3 "Di Borgo

Vicarietto" - Lavori di M.S. per il
potenziamento della sicurezza

stradale.

300,000.00 2 Si Si 4Ing. SCHIERA GirolamoD37H19001390001 300,000.00 MIS

L80021470820201900047
S.R. 5 Via Vespucci. Lavori di
M.S. per il poteziamento della

sicurezza stradale.
150,000.00 2 Si Si 4D.ssa DI NATALE RobertaD27H19001210001 150,000.00 MIS

L80021470820201900051
S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di M.S.

per il potenziamento della
sicurezza stradale.

200,000.00 2 Si Si 2PITARRESI GIUSEPPED47H19001170001 200,000.00 MIS

L80021470820201900052
S.P. 117 "Dello Scalo di

Montemaggiore". Lavori di M.S.
per il potenziamento della

sicurezza stradale.

200,000.00 2 Si Si 2PITARRESI GIUSEPPED57H19001410001 200,000.00 MIS

L80021470820201900053
S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC 22
"Di Trappeto". Lavori di M.S. per il

potenziamento della sicurezza
stradale.

190,000.00 2 Si Si 4D.ssa DI NATALE RobertaD87H19001350001 190,000.00 MIS

L80021470820201900054
S.P. 38 "Di Belmonte e S.

Cristina". Lavori di M.S. per il
potenziamento della sicurezza

stradale.

150,000.00 2 Si Si 2ALAIMO SERGIOD87H19001360001 150,000.00 MIS

L80021470820201900057

IPCL - Via Fattori - Progetto di
M.S. e rifunzionalizzazione degli
spazi interni per varie attività a

sostegno del P.O.F., degli spazi
esterni e degli ascensori.

1,370,000.00 2 Si Si 3Ing. LA GATTUTA SilvanaD71H13000780002 1,370,000.00 MIS

L80021470820201900058

Lavori di riqualificazione e
trasformazione in complesso

scolastico polivalente dell'ex sede
compartimentale delle Poste
italiane sita in Palermo, via

Cirrincione - Quartiere Brancaccio
- 1° lotto (ex ID093)

22,000,000.00 2 Si Si 3Ing. DI BELLA FabrizioD71E16000190001 2,000,000.00 MIS

L80021470820201900060

Progetto di adeguamento,
qualificazione e innovazione

tecnologica della sala per
spettacoli già in uso presso il

Conservatorio di Musica di Stato
"Alessandro Scarlatti" di Palermo.

225,092.59 2 Si Si 3Ing. LA GATTUTA SilvanaD77F19000000002 225,092.59 MIS

L80021470820201900061

L.S."L.F. Tedaldi" - Castelbuono
(PA). Lavori di M.S. per il

consolidamento di un muro di
sostegno in c.a. ammalorato.

247,000.00 2 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD39E18001560003 247,000.00 CPA

L80021470820201900064

Interventi di efficientamento
energetico e accessibilità degli
edifici scolastici interessati dai

laboratori in una logica di servizi
territoriali della rete scolastica -

Istituto Professionale Alberghiero
"Domina" di Castellana Sicula.

318,400.00 2 Si Si 2Ing. DI BELLA FabrizioD55B18001600002 238,400.00 MIS

L80021470820201900065

Interventi di efficientamento
energetico e accessibilità degli
edifici scolastici interessati dai

laboratori in una logica di servizi
territoriali della rete scolastica -

Istituto Tecnico Industriale
"Domina" di Petralia Soprana.

371,400.00 2 Si Si 2Ing. DI BELLA FabrizioD95B18000980002 241,400.00 MIS

L80021470820201900066

Interventi di efficientamento
energetico e accessibilità degli
edifici scolastici interessati dai

laboratori in una logica di servizi
territoriali della rete scolastica -
Istituto Istruzione Superiore "G.

Salerno" di Gangi.

145,000.00 2 Si Si 4Ing. DI BELLA FabrizioD85B18001510002 34,800.00 MIS

L80021470820201900074

S.P. 9 bis "Di Cammisini":
Collesano - B° Firrionello. Lavori di
sistemazione e messa in sicurezza

in tratti saltuari del piano viario.
1,000,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD47H17001410006 1,000,000.00 MIS

L80021470820201900077

S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo
Nuovo - Montelepre - Partinico.

Lavori di M.S. per la realizzazione
di una barriera paramassi,

sistemazione del piano viario ed
opere di corredo.

1,760,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD47H12000760006 1,760,000.00 MIS
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L80021470820201900080

S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la
ripresa di tratti danneggiati,

sistemazione del piano viabile e
costruzione di opere di presidio e

corredo.

1,000,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD27H15000890002 1,000,000.00 MIS

L80021470820201900083

S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58
"Di Sclafani": Lavori di

sistemazione e messa in sicurezza
in tratti saltuari del piano viario, nel
tratto compreso tra Caltavuturo e

Sclafani Bagni.

1,500,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD37H17001170002 1,500,000.00 MIS

L80021470820201900084

S.P. n. 119 "Di Portella Colla":
Polizzi - Portella Colla. Lavori di

sistemazione e messa in sicurezza
di tratti saltuari del piano viario.

1,500,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD37H17001160002 1,500,000.00 MIS

L80021470820201900085

S.P. n. 9 "Delle Madonie":
Campofelice di Roccella -

Castelbuono. Lavori di ripristino e
messa in sicurezza della sede

viaria in tratti saltuari.

1,500,000.00 2 Si Si 2
Geom. COSTANZO G.

Battista
D47H17001450006 1,500,000.00 MIS

L80021470820201900086

S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed
S.P. 113 "Circonvallazione di

Piano Battaglia". Lavori di
sistemazione e messa in sicurezza

in tratti saltuari del piano viario.

2,400,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD47H17001420002 2,400,000.00 MIS

L80021470820201900089

S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e
Campofelice": Ponte Deputazione

- Mezzojuso - Campofelice di
Fitalia. Lavori di M.S. per la messa

in sicurezza del tratto compreso
tra prog.va 0+000 fino al Centro

abitato di Campofelice di Fitalia. I
lotto funzionale Mezzojuso -

Campofelice di Fitalia.

3,500,000.00 2 Si Si 2Pirrello GiuseppeD77H15002510002 2,000,000.00 MIS

L80021470820201900090

S.P. n. 60 "Di Calabrò": B° Borrello
- B° Calabrò - B° Comunello e S.P.
n. 52 "Di San Mauro": B° Badia -

Borrello - B° Convento - B°
Calabrò. Lavori di sistemazione e
messa in sicurezza in tratti saltuari
del piano viario nel tratto della S.P.

n. 60 compreso tra Gangi fino al
B° Calabrò e nel tratto della S.P.

n. 52 compreso tra Borrello e
Finale.

2,000,000.00 2 Si Si 4Ing. VENTURELLA ElioD36G18000700006 2,000,000.00 MIS

L80021470820201900091

S.R. 3 "Di Ponticelli".  Lavori di
sistemazione del piano viario ed

opere di corredo del tratto di
collegamento tra il Poliambulatorio

ed il Centro abitato.

1,500,000.00 2 Si Si 2PIRRELLO GiuseppeD27H18001570001 1,500,000.00 MIS

L80021470820201900094
S.P. 45 "Di Ponte Aranci" - Lavori
di M.S. per il potenziamento della

sicurezza stradale.
700,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD67H18002200001 700,000.00 MIS

L80021470820201900095 Ciminna (PA). Progetto per il
completamento dell' ITC.

3,820,000.00 2 Si Si 4Ing. VENTURELLA ElioD23H18000210001 2,600,000.00 MIS

L80021470820201900101

I.T.I. "A. Volta" di Palermo.
Progetto per l'implementazione

dell'efficientamento energetico e
miglioramento degli standard

dell'Istituto.

1,999,992.27 2 Si Si 3Ing. LA GATTUTA SilvanaD76E18000010001 1,199,992.27 AMB

L80021470820201900082

S.R. 21 "Di Cipampini"- Lavori di
ripristino e ammodernamento della

S.R. 21 "Di Cipampini" dalla
prog.va km.ca 0+000 alla km.ca

4+200.

1,095,000.00 2 Si Si 4Ing. TASCONE ClaudioD27H20000350006 1,095,000.00 MIS

L80021470820201900104

Lavori di adeguamento alle
normative vigenti in materia
igienico sanitaria (lavori di

realizzazione dell'impianto di
riscaldamento) dell'immobile sede
dell'ITN "Gioeni Trabia" di Palermo

- Lavori di ripristino della
funzionalità degli impianti.

1,155,000.00 2 Si Si 4Ing. RANDAZZO ValerioD75I18000600001 1,155,000.00 ADN

L80021470820201900110

Istituto d'Arte di Monreale (PA) -
Adeguamento alle norme di

sicurezza, sistemazione coperture,
prospetti e realizzazione di opere

complementari. (II° lotto funzionale
di un progetto preliminare

generale).

900,000.00 2 Si Si 3Ing. NIOSI DanieleD35B18000960002 300,000.00 ADN

L80021470820201900120

Lavori di rifacimento prospetti e
sostituzione infissi ed opere
accessorie necessarie per la

presentazione della S.C.I.A. ai
VV.F. dell' I.T.I. "E. Majorana" di

Via Astorino in Palermo.

2,400,000.00 2 Si Si 2
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
D75B18001010001 1,000,000.00 CPA
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L80021470820201900122

Lavori di rifacimento prospetti e
sostituzione infissi ed opere

accessorie dell'I.T.T. "M. Polo" di
Via Ugo La Malfa in Palermo.

2,068,450.00 2 Si Si 2
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
D75B18001020001 1,000,000.00 CPA

L80021470820201900126

Lavori di efficientamento
energetico, adeguamento

antincendio, consolidamento
strutturale, riqualificazione degli

spazi esterni e del campetto
sportivo presso la succursale

I.I.S.S. "E. Basile" - M. D'Aleo"
sede dell'IPAA di Via Trappeto in

San Cipirello.

298,000.00 2 Si Si 4Ing. NIOSI DanieleD85B18001530002 298,000.00 ADN

L80021470820201900127

Interventi di riqualificazione
dell'edificio scolastico ed

installazione impianto fotovoltaico
dell'I.P.A. "Di Vincenti" sito in Via

Orsini a Bisacquino.

636,425.00 2 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD99C20000140001 636,425.00 CPA

L80021470820201900132

Progetto per l'intervento di
efficientamento energetico e
ripristino delle condizioni di

sicurezza e funzionamento ai fini
dell'agibilità dell'edificio scolastico
sede dell'I.P.S.I.A. "E. Ascione" -

via Centuripe, 11 - Palermo.

950,000.00 2 Si Si 4Ing. DI BELLA FabrizioD75B18001440002 950,000.00 CPA

L80021470820201900134

Progetto di completamento per
l'adeguamento alle norme di

prevenzione incendi ed
abbattimento barriere

architettoniche dell'edificio
scolastico di Via Spedalieri n. 50 in

Palermo, sede distaccata
dell'I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino".

385,000.00 2 Si Si 2
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
D75B18000990001 385,000.00 ADN

L80021470820201900152

S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" -
Lavori per la sistemazione e

messa in sicurezza di tratti saltuari
del piano viario ed esecuzione di

opere di presidio e di corredo.

200,000.00 2 Si Si 2
Geom. COSTANZO G.

Battista
D17H18001850001 200,000.00 MIS

L80021470820202000002
S.P. 4 "di Portella di Poira": San

Cipirello - Corleone. Lavori di
completamento per la ripresa dei

tratti in frana.

5,350,000.00 2 Si Si 4
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D87H20000120002 5,350,000.00 MIS

L80021470820202000003

S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori di
M.S.  per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

870,000.00 2 Si Si 2ALAIMO SERGIOD27H21000340002 870,000.00 MIS

L80021470820202000004

S.P. 88 di "De Spuches" - Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

1,260,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD37H20002310002 1,260,000.00 MIS

L80021470820202000005

S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori di
M.S.  per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

400,000.00 2 Si Si 2ALAIMO SERGIOD87H21000380002 400,000.00 MIS

L80021470820202000006

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi -
Santuario del Furi - Piano Margi.

Lavori di M.S. per la sistemazione
della barriera paramassi esistente
e realizzazione di nuove barriere

in tratti saltuari.

1,950,000.00 2 Si Si 2
Arch. LAGNA FRANCESCO

D37H18001640001 1,250,000.00 MIS

L80021470820202000007

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi -
Santuario del Furi - Piano Margi.
Lavori di M.S.  per la ripresa di

tratti ammalorati, opere di presidio
e sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

300,000.00 2 Si Si 2ALAIMO SERGIOD37H21000420002 300,000.00 MIS

L80021470820202000008

S.R. 5 - Lavori di M.S. per la
ripresa di tratti ammalorati, opere

di presidio e sistemazione del
piano viabile in tratti saltuari.

300,000.00 2 Si Si 2ALAIMO SERGIOD27H21000330002 300,000.00 MIS

L80021470820202000009

S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

244,702.04 2 Si Si 2RESTIVO GAETANOD77H21000170002 244,702.04 MIS

L80021470820202000010

S.P. 7 "di Montemaggiore".
Interventi urgenti per il ripristino
del ponticello alla pr.va 9+500,

all'interno dell'abitato di
Montemaggiore Belsito e ripristino
del muro di sostegno a valle del

tombino alla prog.va 10+100.

350,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD57H21000490002 350,000.00 MIS

L80021470820202000026

Istituto "E. Medi" succursale di Via
Monsignor Serio in Palermo.

Realizzazione di nuovo impianto di
riscaldamento, sistemazione

palestra ed aree esterne ed opere
edili complementari.

260,000.00 2 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD74H20000100001 260,000.00 MIS

L80021470820202000028
Progetto di completamento dei
lavori per la realizzazione di un

edificio scolastico da
18,912,609.70 1 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD67B20000030001 829,045.90 COP
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destinare a sede dell'I.T.C.G.
"Stenio" per n. 35 classi - Termini

Imerese (PA).

L80021470820202000030

S.P. 1 bis di Giardinello: B°
Giardinello - B° Stazione Lo Zucco

- Svincolo A29 - B° Paterna e
diramazione Lo Zucco. Lavori di
M.S. per il potenziamento della

sicurezza stradale. Intervento dal
Km. 4+000 al Km. 9+000.

500,000.00 1 Si Si 4PIRRELLO GiuseppeD37H20001010003 500,000.00 MIS

L80021470820202100001

S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di di
messa in sicurezza strutturale del

ponte San Giuseppe e
sistemazione del tratto in alveo

sottostante. (Cod. SI_PA_01017)

1,450,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D57H19001420001 1,450,000.00 MIS

L80021470820202100002

S.P. 4 "di Portella di Poira".  Lavori
di M.S. per la sistemazione del
piano viabile e realizzazione di

opere di presidio e corredo in tratti
saltuari (dal km 0+000 al bivio con

la S.P. 42 "di Tagliavia").

2,500,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD27H20003790002 2,500,000.00 MIS

L80021470820202100003

S.P. 90 "della Castagnola". Lavori
di M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio,
contenimento e sistemazione del

piano viabile in tratti saltuari.

338,544.57 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD57H20002700001 338,544.57 MIS

L80021470820202100005

S.P. 130 Di Montenero. Lavori di
messa in sicurezza del tratto in
frana alla progr. Km.ca 2+700.

(OPERE DI CONSOLIDAMENTO)
250,000.00 1 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD77H20003900003 250,000.00 MIS

L80021470820202100006

S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori
di M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio,
contenimento e sistemazione del

piano viabile in tratti saltuari.

220,059.89 2 Si Si 4ALAIMO SERGIOD37H20002320001 220,059.89 MIS

L80021470820202100007

S.P. 31 "della Margana" - S.P. 84
"di Vicari" - Consolidamento delle
fondamenta dei piloni ponte al km

1+400 della SP 31 - Rimozione
della terra lungo tutto il tracciato e
consolidamento frana sulla SP 84
al km 7+400 (Cod. SI_PA_00966)

700,000.00 2 Si Si 2Ing. SERIO SalvatoreD57H19002010001 700,000.00 MIS

L80021470820202100008

S.P. 110 "del Batticano". Ripristino
del corpo stradale e piano stradale

- Opere di regimentazione delle
acque di monte. (Cod.

SI_PA_00968)

100,000.00 2 Si Si 4Ing. GUCCIARDI GaspareD87H19001930001 100,000.00 MIS

L80021470820202100009

Strada ex consortile 10 "di
Catuso"- Rurale 5 "di Portella
Pero" (svincolo Tremonzelli -
discarica c.da Balza di Cetta).

Lavori di riparazioni danni per la
ripresa del piano viario in tratti

saltuari.

300,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD87H21000140002 300,000.00 MIS

L80021470820202100010

S.P. 125 "dell'Eleuterio". Lavori di
M.S. per la sistemazione e corredo
del piano viabile e la realizzazione
di opere di presidio dal km 0+500

al km 1+150.

2,500,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD77H20003880001 2,500,000.00 MIS

L80021470820202100014

Accordo Quadro. Lavori di
manutenzione ordinaria e di pronto
intervento, negli edifici scolastici di
proprietà e in locazione, della Città

Metropolitana di Palermo.

2,500,000.00 2 Si Si 3Ing. NIOSI DanieleD76G21000090003 500,000.00 CPA

L80021470820202100015

Accordo Quadro. Lavori di
manutenzione ordinaria,
straordinaria e di pronto

intervento, negli edifici scolastici di
proprietà e in locazione, della Città

Metropolitana. Lavori di
manutenzione straordinaria negli
edifici scolastici di proprietà della
Città Metropolitana di Palermo.

5,000,000.00 2 Si Si 3Ing. NIOSI DanieleD77H21000550003 500,000.00 CPA

L80021470820202100016

Lavori di rigenerazione ed
adeguamento del Palazzetto dello
sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA)

finalizzati all'attività agonistica
nazionale ed internazionale

625,000.00 2 No No 4
Ing. MAGRO MALOSSO

Maurizio
D87H21000420003 625,000.00 CPA

L80021470820202100045

Lavori di adeguamento sismico
dell'edificio scolastico sede del

Liceo Classico "G. Garibaldi" di via
Canonico Rotolo n. 2 - PALERMO.

1,230,000.00 2 Si Si 2Ing. RANDAZZO ValerioD71B21001370001 688,000.00 ADN

L80021470820202100046

Istituto Magistrale "Regina
Margherita" succursale di via Casa

Professa n. 3 in Palermo (ex
scuola Cascino) - Progetto di

ristrutturazione tramite
demolizione e ricostruzione del

plesso scolastico.

8,500,000.00 2 Si Si 2Ing. LA GATTUTA SilvanaD71B21001380001 1,300,000.00 ADN
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L80021470820202100047

Liceo linguistico "Ninni Cassarà"
succursale di via Fattori -

PALERMO, corpo principale -
Lavori di adeguamento sismico,

manutenzione prospetti,
adeguamento impianti e

sistemazione area esterna.

2,329,000.00 2 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD77H21001110001 1,112,882.50 ADN

L80021470820202100048

Realizzazione del nuovo corpo
aule del L.S. "E. Basile" di

Palermo, via San Ciro, tramite
demolizione e ricostruzione

dell'edificio 2.

7,500,000.00 2 Si Si 2Ing. DI BELLA FabrizioD71B21001360001 1,000,000.00 ADN

L80021470820202100049

Liceo Classico "Umberto I" di via
Filippo Parlatore n. 26/C a

Palermo - Progetto di
adeguamento sismico degli

impianti per l'ottenimento del CPI,
rifacimento controsoffitti e
sistemazione aree sportive

esterne.

3,424,000.00 2 Si Si 2Ing. LA GATTUTA SilvanaD77H21001090001 1,000,000.00 ADN

L80021470820202100052
IC 9 "Di San Gandolfo e Suvari".

Lavori di manutenzione
straordinaria del piano viario.

300,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD37H21003580002 300,000.00 MIS

L80021470820202100053

S.P. n. 52 "di San Mauro" - S.P. n.
60 "di Calabrò". Sistemazione del

piano viario delle strade San
Mauro Castelverde - Gangi - S.P.
n. 52 "di San Mauro" - S.P. n. 60

"di Calabrò".

13,500,000.00 2 Si Si 4Pirrello GiuseppeD97H21001660002 8,000,000.00 MIS

L80021470820202100054

Progetto di adeguamento sismico
tramite demolizione e ricostruzione
dell'edificio sede del Liceo psico -
pedagogico "D. Dolci". Palermo

5,800,000.00 2 Si Si 2Di Bella FabrizioD74E21002890006 500,000.00 ADN

L80021470820202000031

Interventi di sistemazione nella
S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia"

(dalla S.S. 121 al Comune di
Trabia) per il ripristino della

viabilità in sicurezza.

4,286,919.89 2 Si 0000237495 REGIONE SICILIASi 2PIRRELLO GiuseppeD27H21000410002 4,286,919.89 MIS

L80021470820202100055
Progetto di costruzione per

ampliamento Liceo classico "F.
Scaduto" di Bagheria.

5,000,000.00 3 Si Si 2Ing. LA GATTUTA SilvanaD51B21003030001 500,000.00 MIS

L80021470820202200001

"Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo
Intercomunale n. 22  ""di

Trappeto""  Ponte al km 1+600
(Territorio di Balestrate (PA)) -

Latitudine 38.0550° - Longitudine
13.0226° AREA D'INTERVENTO:

STRADE NORD/OVEST"

1,980,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD17H21007510001 1,980,000.00 MIS

L80021470820202200002

"Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo  Strada
Regionale n. 13  ''di Acqua di

Masi''  Ponte al km 3+600
(Territorio di Marineo) - Latitudine
37.9589° - Longitudine  13.4020°
AREA D'INTERVENTO: STRADE

EST"

950,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD97H21007500001 950,000.00 MIS

L80021470820202200003

"Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo  Strada
Provinciale n. 82 ""del Giardo""
Ponte al km 8+000 (Territorio di

Corleone (PA)) - Latitudine
37.8085° - Longitudine  13.4370°
AREA D'INTERVENTO: STRADE

EST"

1,036,650.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD67H21007760001 1,036,650.00 MIS

L80021470820202200004

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo
Intercomunale n. 27 "di

Sant'Andrea"" Viadotto al km
1+500 (Territorio di Castallana
Sicula-Blufi (PA)) - Latitudine

37.7602° - Longitudine  14.0620°
AREA D'INTERVENTO: STRADE

NORD/EST"

995,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD97H21007590001 995,000.00 MIS

L80021470820202200005

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo  Strada
Provinciale n. 52 "di San Mauro""
Viadotto al km 27+300 - (Territorio
di San Mauro Castelverde (PA)) -
Latitudine 37.8914° - Longitudine
14,2322° AREA D'INTERVENTO:

STRADE NORD/EST".

990,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD77H21007000001 990,000.00 MIS

L80021470820202200006
Interventi di adeguamento e

messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della

990,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D67H21008170001 990,000.00 MIS
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Città Metropolitana di Palermo
Strada Provinciale n. 59 "di

Giammaria""  Ponte al km 6+000
(Territorio di Corleone (PA)) -

Latitudine 37.7897° - Longitudine
13.2423° AREA D'INTERVENTO:

STRADE SUD/OVEST".

L80021470820202200007

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo  Strada
Provinciale n. 12 ""di Contessa""
Ponte al km 10+500 (Territorio di

Contessa Entellina (PA)) -
Latitudine 37.7339° - Longitudine
13.1929° AREA D'INTERVENTO:

STRADE SUD/OVEST".

995,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD77H21006970001 995,000.00 MIS

L80021470820202200008

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo  Strada
Provinciale n. 49 "del Biviere""

Ponte al km 3+130 (Territorio di
Monreale (PA)) - Latitudine

38.0659° - Longitudine  13.3032°
AREA D'INTERVENTO: STRADE

CENTRO".

990,000.00 2 Si Si 2Arch. PECORARO FABIOD37H21009330001 990,000.00 MIS

L80021470820202200009

Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza dei ponti e
viadotti del territorio della Città

Metropolitana di Palermo  Strada
Provinciale n. 68bis  "di

Pezzingoli""  Ponte al km 1+600
(Territorio di Monreale (PA)) -

Latitudine 38.0637° - Longitudine
13.2877° AREA D'INTERVENTO:

STRADE CENTRO"

1,001,400.00 2 Si Si 2Arch. PECORARO FABIOD37H21009340001 411,400.00 MIS

L80021470820202200010
S.P. 10 ''di Sella Rimedio'' Lavori
di manutenzione straordinaria in

tratti saltuari del piano viario.
700,000.00 2 Si Si 2

Arch. LAGNA FRANCESCO
D17H22001110001 700,000.00 MIS

L80021470820202100011

Progetto per la realizzazione di
interventi di ricostituzione forestale
post incendio nella R.N.O. Monte
Pellegrino (Comune di Palermo)
(DATTM del 09 ottobre 2020).

460,529.10 2 Si Si 3PIRRELLO GiuseppeD75E21000020001 460,529.10 MIS

L80021470820202200011
"S.P. 7 ''di Montemaggiore''.

Lavori di manutenzione
straordinaria in tratti saltuari del

piano viario.

1,000,000.00 2 Si Si 2PIRRELLO GiuseppeD57H22001110001 771,082.00 MIS

L80021470820202100012

Progetto per la realizzazione di
interventi di rinaturalizzazione e
rimboschimento del Parco della
Favorita. (Comune di Palermo)
(DATTM del 09 ottobre 2020).

457,997.63 2 Si Si 3PIRRELLO GiuseppeD75E21000030001 457,997.63 MIS

L80021470820202200012

S.R. 15 "di San Calogero". Lavori
di manutenzione straordinaria per
la sistemazione del piano viario,

opere di ripresa laterale e di
corredo sulla strada provinciale

S.R. 15 "di San Calogero" dal km
0+000 al km 6+300.

1,430,266.25 2 Si Si 2
Geom. COSTANZO G.

Battista
D67H22001250002 1,430,266.25 MIS

L80021470820202200013
Intercomunale di Irosa.

Realizzazione del III lotto di Irosa. 1,200,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD97H20002750002 1,200,000.00 MIS

L80021470820202200014

SP n. 2 ""di Fellamonica"":
""Partinico - San Cipirello"" Pulizia
cunette e pozzetti, formazione di

cassonetti e bitumature.
Rifacimento di n. 1 pozzetto e
costruzione di un muro al Km
14+000 circa - SI_PA_1443.

500,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD77H21004090005 500,000.00 MIS

L80021470820202200015

S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio S.Anna
- Grisi - bivio De Sisa"" Pulizia

cunette e pozzetti, ricostruzione
corpo stradale con formazione di

cassonetti e bitumature -
Ricostruzione di 3 pozzetti -

SI_PA_1444.

500,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD27H21005030005 500,000.00 MIS

L80021470820202200016

Intercom.le n.26 - di Muffoletto;
""dalla S.P.2 alla S.P.20"" Pulizia e
ricostruzione di cunette e pozzetti,

ricostruzione del corpo stradale
con formazione di cassonetti e

bitumature - SI_PA_1445.

500,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD87H21005040005 500,000.00 MIS

L80021470820202200017

S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna;
""Cefalù - bivio Gibilmanna - b°

Mad. Del Lume nei pressi di
Isnello"" Collocazione di rete di
protezione e ricostruzione del

corpo stradale in vari punti

800,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD87H21005020005 800,000.00 MIS
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- SI_PA_1446.

L80021470820202200018

S.P. n. 4 "di Portella di Poira""
Consolidamento della scarpata

mediante opere di contenimento in
vari punti del tracciato.

Collocazione di barriere di
sicurezza. Pulizia e ricostituzione

opere di regimazione acque -
SI_PA_1447.

2,000,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D57H21005880005 2,000,000.00 MIS

L80021470820202200019
Intervento progettuale per la

risoluzione delle criticità a monte e
a valle della S.P. 4  "di Portella di

Poira".

5,350,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD97H20002780001 5,350,000.00 MIS

L80021470820202200020

Lavori di ripristino delle coperture
e della scala di emergenza
antincendio a servizio della

succursale dell'I.I.S. "Don Colletto"
di via Umberto I in Corleone.

295,000.00 2 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD67H22000820002 295,000.00 ADN

L80021470820202200021
Lavori di miglioramento sismico

del Liceo scientifico "N. Palmeri" -
via Sansone 12 - Termini Imerese.

1,840,000.00 2 Si Si 2
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
D62C22000400005 340,000.00 ADN

L80021470820202100017
SP 107 Di Capparini  Lavori di
ripresa di tratti ammalorati e

realizzazione di opere di corredo.
300,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD97H18001890001 300,000.00 MIS

L80021470820202100018

SP 44 Di Ponte Alvano - Lavori di
manutenzione straordinaria di
ripresa del piano viario in tratti

saltuari da progr.0+000 a
progr.1+800.

200,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD67H18002230001 200,000.00 MIS

L80021470820202100019

S.P. 136 Di Gallizza e Campella -
Lavori per la sistemazione e

messa in sicurezza di tratti saltuari
del piano viario ed esecuzione di

opere di presidio e di corredo.

300,000.00 2 Si Si 2Ing. VENTURELLA ElioD87H18001540001 243,970.72 MIS

L80021470820201900049
S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco".

Lavori di M.S. per il potenziamento
della sicurezza stradale.

500,000.00 2 Si Si 2Ing. GUCCIARDI GaspareD97H19001680001 500,000.00 MIS

L80021470820201900050
S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di
M.S. per il potenziamento della

sicurezza stradale.
300,000.00 2 Si Si 4

Ing. FASULO Giacomina
Maria

D67H18003020002 300,000.00 MIS

L80021470820201900056

Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di
manutenzione straordinaria per il
potenziamento della sicurezza

stradale.
180,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD17H19001190001 180,000.00 MIS

L80021470820201900172
S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di

sistemazione e messa in sicurezza
del piano viabile, dal Km 3+500 a

Km 11+800.

650,000.00 2 Si Si 2Geom. CONTINO LUIGID67H19002080006 650,000.00 MIS

L80021470820202000012
S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di

M.S. per il consolidamento del
corpo stradale.

950,000.00 2 Si Si 2Ing. TASCONE ClaudioD87H18001700001 300,000.00 MIS

L80021470820202000013

Ex Trazzera n. 11 "di
Marcatobianco" - Lavori di M.S.

per la sistemazione di tratti saltuari
dissestati ed il ripristino del piano

viario.

150,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD67H18002220001 150,000.00 MIS

L80021470820202000014

S.P. n.48 "Del Platani"- Intervento
di ricostituzione del corpo stradale
in corrispondenza di tratti in frana. 1,500,000.00 2 Si Si 2

Arch. LAGNA FRANCESCO
D67H18002170001 500,000.00 MIS

L80021470820202000015

S.P. 54 bis "di Gibilmanna" -
Lavori per la sistemazione e

messa in sicurezza di tratti saltuari
del piano viario ed esecuzione di

opere di presidio e di corredo.

250,000.00 2 Si Si 2Arch. PECORARO FABIOD87H18001550001 250,000.00 MIS

L80021470820202000016

S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"-
Lavori per la sistemazione e

messa in sicurezza di tratti saltuari
del piano viario ed esecuzione di

opere di presidio e di corredo.

100,000.00 2 Si Si 2RESTIVO GAETANOD47H18001440001 100,000.00 MIS

L80021470820202000017

S.P. 129 "di Basalaci" e Terre
Bianche" - Lavori per la

sistemazione e messa in sicurezza
di tratti saltuari del piano viario ed
esecuzione di opere di presidio e

di corredo.

100,000.00 2 2Arch. PECORARO FABIOD47H18001450001 100,000.00 MIS

L80021470820202000018

S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S.
per la ripresa di tratti ammalorati,
opere di presidio e sistemazione
del piano viabile in tratti saltuari.

4,000,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D37H21004690002 4,000,000.00 MIS

L80021470820202000019

I.C. 5 "Della Stazione di
Marcatobianco" - Lavori di M.S.

per la ripresa di tratti ammalorati,
opere di presidio e sistemazione
del piano viabile in tratti saltuari.

1,500,000.00 2 Si Si 2Ing. SCHIERA GirolamoD97H22000610002 1,500,000.00 MIS
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dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L80021470820202000020

S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

2,003,493.04 2 Si Si 2
Arch. LAGNA FRANCESCO

D37H22000890002 2,003,493.04 MIS

L80021470820202000021

S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio e
sistemazione del piano viabile in

tratti saltuari.

1,300,000.00 2 Si Si 2
Arch. LAGNA FRANCESCO

D57H22000610002 1,300,000.00 MIS

L80021470820202100020

S.P. 4 "di Portella di Poira": San
Cipirello - Corleone.  Lavori di

M.S. per la sistemazione del piano
viabile e realizzazione di opere di
presidio e corredo in tratti saltuari

(dal bivio con la S.P. 42 di
Tagliavia al km. 14+000 circa).

2,500,000.00 2 Si Si 2
Ing. FASULO Giacomina

Maria
D37H20002500001 2,500,000.00 MIS

L80021470820202100021

"S.P. 59 ""di Giammaria"" Lavori di
M.S. per la ripresa di tratti

ammalorati, opere di presidio,
contenimento e sistemazione del

piano viabile in tratti saltuari"

483,635.10 2 Si Si 2RESTIVO GAETANOD67H20002980001 483,635.10 MIS

L80021470820201900097
Liceo Classico "E. Basile" di

Monreale (PA). Lotto di
completamento e consolidamenti.

2,138,000.00 2 Si Si 2Ing. NIOSI DanieleD35B18000900002 750,000.00 ADN

L80021470820201900102

Progetto per la realizzazione
dell'impianto di climatizzazione,

restauro e sostituzione infissi per
la messa in sicurezza, ai fini
dell'agibilità della sede della
succ.le del Liceo classico "V.

Emanule II" di via del Giusino -
Palermo.

770,000.00 2 Si Si 3Ing. RANDAZZO ValerioD76C18000210002 670,000.00 MIS

L80021470820202100051

Progetto di adeguamento
funzionale e sistemazione delle

aree esterne destinate ad attività
sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di
Palermo, via Centuripe n. 11 - cod.

ed. MIUR 0820534415

350,000.00 2 Si Si 2Ing. DI BELLA FabrizioD75F21001560006 280,000.00 MIS

L80021470820201900109

Istituto Magistrale "Regina
Margherita" di Palermo - Lavori di

adeguamento alle norme di
sicurezza, igiene e abbattimento
barriere architettoniche, recupero

funzionale e restauro. (II intervento
funzionale).

5,000,000.00 2 Si Si 2Ing. RANDAZZO ValerioD75B17002190002 1,000,000.00 ADN

L80021470820201900112

Liceo Classico "F. Scaduto" di
Bagheria - Progetto di

consolidamento ed adeguamento
alle vigenti normative di igiene,

abbattimento barriere
architettoniche e sicurezza,
miglioramento dell'efficienza

energetica del complesso
scolastico e sistemazione aree

sportive esterne.

2,700,000.00 2 Si Si 2Ing. LA GATTUTA SilvanaD55B18001510002 1,200,000.00 ADN

L80021470820201900123

Lavori di messa in sicurezza dei
prospetti dell'istituto e della

palestra ed opere accessorie
dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.

2,233,045.19 2 Si Si 3
Ing. GIUNCHIGLIA

Giuseppe
D95B18000950001 500,000.00 MIS

L80021470820201900125

Lavori di rifacimento in Palermo
delle pavimentazioni ed opere
connesse, riqualificazione degli

spazi esterni, del campo sportivo
ed efficientamento energetico ed

adeguamento antincendio del
plesso sede dell'Istituto Magistrale

"Finocchiaro Aprile" sito in Via
Principe di Paternò in Palermo.

1,074,755.50 2 Si Si 3Ing. NIOSI DanieleD79E18001750006 1,074,755.50 ADN

L80021470820201900135

Progetto di riqualificazione ed
efficientamento energetico,

rifunzionalizzazione degli spazi
esterni, ristrutturazione e

consolidamento ed adeguamento
dei locali adibiti a magazzino,

sottostanti il marciapiede a livello
di strada, rifacimento copertura
corpo palestra del complesso

scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", Via
Sant'Ignazio da Lojola n.7 a

Bagheria (PA).

1,240,000.00 2 Si Si 2Ing. LA GATTUTA SilvanaD55B18001540002 440,000.00 MIS

L80021470820202000023

Liceo Classico "G. Ugdulena" Via
del Mazziere 15 - Termini Imerese.

Lavori urgenti di
impermeabilizzazione della

copertura palestra e corpi annessi
e ripristino delle condizioni di

sicurezza ed igiene.

360,000.00 2 Si Si 2Ing. RANDAZZO ValerioD67H22000530003 360,000.00 MIS

L80021470820201900139
Lavori di realizzazione di un parco
con percorsi natura nelle aree di

pertinenza del
2,185,000.00 3 3

Ing. MAGRO MALOSSO
Maurizio

D25B22000030006 51,600.00



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

centro tecnico di canoa e
canottaggio nel bacino artificiale di

Piana degli Albanesi (PA).

L80021470820202100050

Progetto di adeguamento
funzionale e messa in sicurezza

delle palestre dell'I.I.S.S. "A. Volta"
di Palermo, via Santa Miloro s.n.c.

- cod. ed. MIUR 082034743.

350,000.00 2 Si Si 2Ing. DI BELLA FabrizioD75F21001550006 280,000.00 MIS

Il referente del programma

TRABONA FABRIZIO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di
Palermo - Direzione Ragioneria Generale

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L80021470820201900059

Progetto di adeguamento alle vigenti normative
antincendio e sicurezza, abbattimento barriere
architettoniche, igiene e miglioramento fruibilità

del plesso scolastico "Cascino" di Via Casa
Professa n.3 in Palermo.

1,800,000.00 2

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi
all'intervento in questione (id XG028) che

"(…) I progetti finanziati, alla luce degli esiti
delle indagini sismiche, risultano quindi non

più attuali né realizzabili, sia per la tipologia di
interventi necessari ed essenziali a garantire
la sicurezza dell'utenza scolastica, sia per le

somme occorrenti la loro attuazione".

D75B18000900002

L80021470820201900062

Lavori di adeguamento alle vigenti normative di
sicurezza, igiene ed abbattimento barriere

architettoniche del complesso edilizio
comprendente il Liceo S. "E.Basile" e l'Istituto

Mag. "D.Dolci" di Palermo. I° intervento
dell'aggiornamento tecnico.

1,125,000.00 2

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi

all'intervento in questione (id XB002) che "(…)
I progetti finanziati, alla luce degli esiti delle
indagini sismiche, risultano quindi non più
attuali né realizzabili, sia per la tipologia di

interventi necessari ed essenziali a garantire
la sicurezza dell'utenza scolastica, sia per le

somme occorrenti la loro attuazione".

D75B17002200002

L80021470820202100013

Progetto di riqualificazione e forestazione
dell'asse viario storico Consolare-Ramacca,

compreso le Ville Storiche San Cataldo, Cutò e
Cattolica, incluso l'asse di Corso Baldassare

Scaduto e la vicina zona dei servizi del parco di
Monte Catalfano (Comune di Bagheria)

(DATTM del 09 ottobre 2020).

500,000.00 2

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n.
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne

Viabilità) si comunica che l'opera deve essere
messa in fuoriuscita dal P.T." per mancato

finanziamento - Progetto non vincitore
DATTM".

D57H21000520001

Il referente del programma

TRABONA FABRIZIO
(1) breve descrizione dei motivi

Note



CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO  (L.R. 15/2015)
DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE

 Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-24

ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO/MANCATO APPALTO

Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

.

I Anno
07 01.01 S.P. 45 "Di Ponte Aranci" - Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. 2€ 700.000,00 - - MANCATO 

APPALTO
9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 

Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura a professionista esterno che ha 
consegnato il progetto
esecutivo.”

XH005

07 01.01 S.P. n. 28 "Di Lascari e Gratteri": B° Piletto - Lascari - Gratteri - B° Piano delle Fate. 
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel tratto 
compreso tra Gratteri e B° Piano delle Fate.

4€ 800.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince “
Gara espletata. Aggiudicazione provvisoria – 
Verifiche aggiudicazione definitiva in corso”

XG016
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. n. 119 "Di Portella Colla": Polizzi - Portella Colla. Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza di tratti saltuari del piano viario.

2€ 1.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che il mancato appalto nel 2021 è stato dovuto a 
“mancato decreto finanziamento regionale.”

XG017

07 01.01 S.P. n. 9 "Delle Madonie": Campofelice di Roccella - Castelbuono. Lavori di ripristino e 
messa in sicurezza della sede viaria in tratti saltuari.

2€ 1.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince “
Decreto finanziamento del dicembre 2021. In 
fase di gara”.

XG018

07 01.01 S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed S.P. 113 "Circonvallazione di Piano Battaglia". Lavori 
di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario.

2€ 2.400.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che il mancato appalto nel 2021 è stato dovuto a 
“mancato decreto finanziamento regionale.”

XG019
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Ponte Deputazione - Mezzojuso - Campofelice 
di Fitalia. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza del tratto compreso tra prog.va 0+000 
fino al Centro abitato di Campofelice di Fitalia. I lotto funzionale Mezzojuso - 
Campofelice di Fitalia.

2€ 3.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'intervento è “In attesa decreto di 
finanziamento.”

XG023

07 05.08 Progetto di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed 
abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico di Via Spedalieri n. 50 in 
Palermo, sede distaccata dell'I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino".

2€ 385.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" la fase di 
progettazione è subordinata alle risultanze delle 
verifiche sismiche in corso di esecuzione".

XG025

07 01.01 S.P. n. 60 "Di Calabrò": B° Borrello - B° Calabrò - B° Comunello e S.P. n. 52 "Di San 
Mauro": B° Badia - Borrello - B° Convento - B° Calabrò. Lavori di sistemazione e messa 
in sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel tratto della S.P. n. 60 compreso tra Gangi 
fino al B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 52 compreso tra Borrello e Finale.

4€ 2.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che il mancato appalto nel 2021 è stato dovuto a 
“mancato decreto finanziamento regionale.”

XG027
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 SP 74 “Della Litoranea di Aspra” - Interventi di ripristino delle strutture e messa in 
sicurezza del Ponte sul fiume Eleuterio.

2€ 2.680.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura a professionisti esterni.”

XG031

07 01.01 SP 53 Dell'Incatena” - Lavori di ricostruzione di un tratto di strada e opere di 
contenimento da prog.va 10+000 circa a prog.va 12+000 circa.

2€ 2.268.791,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che "L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura a professionisti esterni".

XG032

07 01.01 SP 65 ter "Di Kaggio" -  Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 900.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che "Intervento cofinanziato. Finanziamento di 
cui alla L. 145 introitato ed accertato a 
dicembre 2021."

XG035
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 SP 84 "Di Vicari" -  Lavori di consolidamento del ponte sul fiume San Leonardo al Km 
1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO S.P. 84.

2€ 1.450.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L’intervento non è stato appaltato nell’
anno 2021 per mancato avanzamento 
progettuale.”

XG038

07 01.01 S.R. 3 "Di Ponticelli" – Lavori di sistemazione del piano viario ed opere di corredo del 
tratto di collegamento tra il Poliambulatorio ed il Centro abitato.

2€ 1.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XG043

07 01.01 S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 400.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XI010
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 98 "Del Vaccarizzo" - Lavori di M.S. di tratti dissestati e ripresa del piano viario in 
tratti saltuari da progr.va 0+000 a progr.va 8+000 circa.

2€ 1.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XH003

07 05.08 Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Tecnico 
Industriale "Domina" di Petralia Soprana.

2€ 371.400,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" Progetto 
esecutivo approvato, è mancato il decreto di 
finanziamento della Regione".

XG009

07 01.01 S.P. 112 "Del Landro" ed Intercomunale 3 "Di Borgo Vicarietto" - Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4€ 300.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è “in fase di gara”.

XH006
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.R. 5  - Tronco n. 9 - "Via Vespucci". Lavori di M.S. per il poteziamento della sicurezza 
stradale.

4€ 150.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è "In attesa di N.O. ANAS".

XH013

07 01.01 S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. 2€ 200.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XH017

07 01.01 Itinerario di collegamento tra la S:S.121 e la S.S.118 attraverso S.P. 26 "Di Godrano" e la 
S.P. 140 "Di Marineo. Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del piano 
viabile.

2€ 1.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che:" L'intervento non è stato appaltato 
nell'anno 2021 per mancato avanzamento 
progettuale."

ID015
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC 22 "Di Trappeto". Lavori di M.S. per il potenziamento 
della sicurezza stradale.

4€ 190.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che il progetto è “In attesa di variante al PRG 
del Comune di Trappeto e delle procedure
espropriative consequenzialie già avviate".

XH019

04 05.08 Progetto di adeguamento sismico tramite demolizione e ricostruzione dell’edificio sede del 
Liceo Socio Psico-Pedagogico “Danilo Dolci” (PA).

2€ 5.800.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara: "Incarico di 
progettazione definitiva/esecutiva non 
conferito".

XL049

07 01.01 S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di di messa in sicurezza strutturale del ponte San Giuseppe e 
sistemazione del tratto in alveo sottostante. (Cod. SI_PA_01017)

2€ 1.450.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
quale sia il punto sulla progettazione:
"Affidato SIA a professionista esterno. Affidate 
ed eseguite indagini
propedeutiche alla progettazione. Progetto 
esecutivo consegnato.".

XH021
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

05 05.08 Progetto di adeguamento, qualificazione e innovazione tecnologica della sala per spettacoli 
già in uso presso il Conservatorio di Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo.

3€ 225.092,59 - - MANCATO 
APPALTO

11 Il Rup ing. S. La Gattuta nel corso di incontro 
specifico del 20/01/2022, con annotazione 
formalizzata, ha indicato:"Affidamento 
progettazione esecutiva", indicando con ciò che 
l'opera potrà essere appaltata solo dopo 
l'espletamento della progettazione esecutiva.

XH026

07 05.08 Istituto "E. Medi" succursale di Via Monsignor Serio in Palermo. Realizzazione di nuovo 
impianto di riscaldamento, sistemazione palestra ed aree esterne ed opere edili 
complementari.

2€ 260.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione già affidata. N.B.: Il ritardo è 
dipeso dalle attività di verifica sismica affidate 
separatamente e conclusesi nella seconda metà 
dell'anno precedente."

XI004

07 01.01 S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - Corleone. Lavori di completamento per la 
ripresa dei tratti in frana.

4€ 5.350.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che "Progetto esecutivo approvato con Decreto 
del S.M. n. 236 del 20/12/2021
e si è in attesa del decreto di finanziamento da 
parte dell’Assessorato
Infrastrutture."

XI007
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 870.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”
Integr.ne: Elenco con info della dir.ne Viabilità 
n. prot. 15730 del 04/03/22.

XI008

07 01.01 S.P. 88 di "De Spuches" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 1.260.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura a professionisti esterni.”

XI009

07 01.01 S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 200.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XH001

Pagina 10 di 51 I Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano 
viabile e costruzione di opere di presidio e corredo.

2€ 1.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura a professionisti esterni.”

XD009

07 01.01 SP 106“Del Cancelliere”– Lavori di M.S per ammodernamenti della sede viaria e 
riqualificazione funzionale.

2€ 1.600.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L’intervento non è stato appaltato nell’
anno 2021 per mancato avanzamento 
progettuale.”

ID025

03 05.08 Ciminna (PA). Progetto per il completamento dell' ITC. 4€ 3.820.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" Sono in corso le 
verifiche di vulnerabilità sismica propedeutiche 
all'avvio dell'esecuzione del progetto".

ID092
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

04 05.08 IPCL - Via Fattori - Progetto di M.S. e rifunzionalizzazione degli spazi interni per varie 
attività a sostegno del P.O.F., degli spazi esterni e degli ascensori.

3€ 1.370.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Il Rup ing. S. La Gattuta nel corso di incontro 
specifico del 20/01/2022, con annotazione 
formalizzata, ha indicato:"Aggiudicazione 
provvisoria in fase di accertamento"; ne 
consegue che l'opera, non essendo stata ancora 
appaltata, continua a permanere anche 
nell'Elenco annuale del P.T. - LL.PP. 2022/24.

ID444

07 05.08 Istituto d'Arte di Monreale (PA) - Adeguamento alle norme di sicurezza, sistemazione 
coperture, prospetti e realizzazione di opere complementari. (II° lotto funzionale di un 
progetto preliminare generale).

3€ 900.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione già affidata. N.B.: Il ritardo è 
dipeso dalle attività di verifica sismica affidate 
separatamente e conclusesi nella seconda metà 
dell'anno precedente."

ID487

07 01.01 S.P. 11 "Di Blufi": B° Giaia - Blufi - Ferrarello - Locati - B° Ragona km. 8+150. Traversa 
interna km. 3+093   S.P. km. 5+057. Lavori di M.S.per la sistemazione del piano viabile e 
consolidamento di tratti dissestati.

4€ 400.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince “
Gara espletata. Aggiudicazione provvisoria – 
Verifiche aggiudicazione definitiva in corso”

ID536
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 IC 19 “Di Raffo” - Lavori  per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del 
piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 556.373,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

ID538

07 01.01 S.P. 9 bis "Di Cammisini": Collesano - B° Firrionello. Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza in tratti saltuari del piano viario.

2€ 1.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “Il progetto esecutivo è stato approvato con 
Decreto del S.M. n.144 del
11/08/2021 e si è in attesa del decreto di 
finanziamento da parte del Ass.to Infrastrutture".

ID546

07 01.01 RU 19 “Di Castel di Lucio” -  Lavori  per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 580.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

ID556
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 L.S. "L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). Lavori di M.S. per il consolidamento di un muro 
di sostegno in c.a. ammalorato.

2€ 247.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione che è stata rallentata dal riscontro 
di opera abusiva nell'area di intervento"".

ID573

07 01.01 S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - Montelepre - Partinico. Lavori di M.S. per la 
realizzazione di una barriera paramassi, sistemazione del piano viario ed opere di corredo.

2€ 1.760.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è "L’intervento non è stato appaltato 
nell’anno 2021 per mancato avanzamento 
progettuale".

ID759

04 05.08 I.T.I. "A. Volta" di Palermo. Progetto per l'implementazione dell'efficientamento 
energetico e miglioramento degli standard dell'Istituto.

3€ 1.999.992,27 - - MANCATO 
APPALTO

11 Il Rup ing. S. La Gattuta nel corso di incontro 
specifico del 20/01/2022, con annotazione 
formalizzata, ha indicato:"Progettazione 
esecutiva in itinere con esecuzione sonda 
pilota".

ID776
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 IC 30 "Di Campofelice". Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a 
seguito di dissesti e movimenti franosi.

2€ 1.100.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “Il progetto esecutivo è stato approvato con
Decreto del S.M. e si è in attesa del decreto di 
finanziamento da parte del
Ass.to Infrastrutture."

XD002

07 01.01 S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di Sclafani": Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza in tratti saltuari del piano viario, nel tratto compreso tra Caltavuturo e Sclafani 
Bagni.

2€ 1.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che  "Il progetto esecutivo è stato approvato con 
Decreto del S.M. n.208 del
18/11/2021 e si è in attesa del decreto di 
finanziamento da parte del Ass.to
Infrastrutture."

XG015

07 01.01 S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la sistemazione del piano viario, messa in sicurezza 
di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 2.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “Il progetto esecutivo è stato portato in 
conferenza di servizi ed attualmente
al vaglio del Gruppo di Verifica.”

XD006
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Istruzione 
Superiore "G. Salerno" di Gangi.

4€ 145.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" Progetto 
esecutivo approvato, è mancato il decreto di 
finanziamento della Regione".

XG010

07 01.01 S.P. 87 "Vanellone del Fonditore": B° Ponte Eleuterio - Bagheria - B° Ranteria. Lavori per 
la sistemazione e messa in sicurezza del tratto a prog.va km.ca 0+500.

2€ 320.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura a professionisti esterni.”

XE005

07 01.01 S.P. 31 "Della Margana": B° Ponte San Giuseppe - c.da Margana - B° Undici Ponti. 
Lavori di consolidamento del ponte sul torrente della Margana al km. 4+500.

4€ 1.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che : "Il progetto esecutivo è stato approvato 
con Decreto del S.M. n. 56 del
08/04/2021 e si è in attesa del decreto di 
finanziamento da parte del
Commissario per il dissesto idrogeologico".

XE007
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 118 "Di Piscopo": B° c.da Mulini - B° San Carlo. Lavori per il ripristino della 
sicurezza del tratto a progr.va km.ca 6+400 e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 440.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XE008

04 05.08 Lavori di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede 
compartimentale delle Poste italiane sita in Palermo, via Cirrincione - Quartiere 
Brancaccio - 1° lotto (ex ID093)

3€ 22.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara " E' stata richiesta 
la riapprovazione in variante urbanistica del 
progetto da parte dell'ass.to Territorio e 
Ambiente".

XE020
A

07 01.01 S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e ammodernamento della S.R. 21 “Di 
Cipampini” dalla prog.va km.ca 0+000 alla km.ca 4+200.

4€ 1.095.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Si rileva aumento importo progettuale da da € 
695.000 a € 1.095.000.

XF001
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere accessorie necessarie per la 
presentazione della S.C.I.A. ai VV.F. dell' I.T.I. "E. Majorana" di Via Astorino in Palermo.

2€ 2.400.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" la fase di 
progettazine è subordinata alle risultanze delle 
verifiche sismiche in corso di esecuzione".

XF013

07 05.08 Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed opere accessorie dell'I.T.T. "M. 
Polo" di Via Ugo La Malfa in Palermo.

2€ 2.068.450,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" la fase di 
progettazine è subordinata alle risultanze delle 
verifiche sismiche in corso di esecuzione".

XF015

07 05.08 Lavori di efficientamento energetico, adeguamento antincendio, consolidamento 
strutturale, riqualificazione degli spazi esterni e del campetto sportivo presso la succursale 
I.I.S.S. "E. Basile" - M. D'Aleo" sede dell'IPAA di Via Trappeto in San Cipirello.

4€ 298.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione già affidata. N.B.: Il ritardo è 
dipeso dalle attività di verifica sismica affidate 
separatamente e conclusesi nella seconda metà 
dell'anno precedente."

XF019
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Interventi di riqualificazione dell'edificio scolastico ed installazione impianto fotovoltaico 
dell'I.P.A. "Di Vincenti" sito in Via Orsini a Bisacquino.

2€ 636.425,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione già affidata. N.B.: Il ritardo è 
dipeso dalle attività di verifica sismica affidate 
separatamente e conclusesi nella seconda metà 
dell'anno precedente."

XF020

04 05.08 Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia igienico sanitaria (lavori di 
realizzazione dell'impianto di riscaldamento) dell'immobile sede dell'ITN "Gioeni Trabia" 
di Palermo - Lavori di ripristino della funzionalità degli impianti.

4€ 1.155.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 L'intervento di che trattasi non è andato in 
appalto nel corso del 2021 perché, come si 
evince da dichiarazione del Rup ing. V. 
Randazzo (si veda dichiarazione manoscritta del 
Rup sul modello "Elenco dichirazioni mancato 
appalto"): "Non andato in appalto perché in 
attesa delle risultanze della verifica di 
vulnerabilitòà sismica."

XF026

07 05.08 Progetto per l'intervento di efficientamento energetico e ripristino delle condizioni di 
sicurezza e funzionamento ai fini dell'agibilità dell'edificio scolastico sede dell'I.P.S.I.A. 
"E. Ascione" - via Centuripe, 11 - Palermo.

4€ 950.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara: "Incarico di 
progettazione definitiva/esecutiva non 
conferito".

XG006
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica - Istituto Professionale 
Alberghiero "Domina" di Castellana Sicula.

2€ 318.400,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" Progetto 
esecutivo approvato, è mancato il decreto di 
finanziamento della Regione".

XG008

07 01.01 S.P. 38 "Di Belmonte e S. Cristina". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza 
stradale.

2€ 150.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XH020

07 01.01 S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito 
di dissesti e movimenti franosi.

4€ 845.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è “in fase di gara”.

XD003
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 Interventi di sistemazione nella S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" (dalla S.S. 121 al 
comune di Trabia) per il ripristino della viabilità in sicurezza.

2€ 4.286.919,89 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da dichiarazione del P.I. G.nni Mercorillo – 
Resp. Uff. Strade Centro della dir.ne Viabilità – 
in allegato alla doc. prog.le trasmessa 
digitalmente si veda “Elenco con info della 
dir.ne Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22” dal 
quale si evince:" DDG. Di finanziamento n. 
4432 del22.12.2021 annotato contabilmente in 
data 05.01 .2022, trasmesso dalla Regione con 
nota prot. 3930 del 26.01 .2022 Prot.interno n. 
5237 del27.01 .2022."

XI031

07 01.01 S.P. n. 52 "di San Mauro" - S.P. n. 60 "di Calabrò". Sistemazione del piano viario delle 
strade San Mauro Castelverde - Gangi - S.P. n. 52 "di San Mauro" - S.P. n. 60 "di 
Calabrò".

4€ 13.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite 
email del 24/01/2022, “Scheda generale 
proposta” con la quale comunica, circa l'opera 
di che trattasi, in relazione al mancato appalto 
nell'annualità 2021: "In attesa di Decreto di 
Finanziamento (accordo istituzionale tra 
Regione-Città Metropolitana-Comuni di: 
Geraci, San Mauro approvato con DSM n. 86 
del 07/07/20)."

XL040

04 05.08 Liceo Classico "Umberto I" di via Filippo Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di 
adeguamento sismico degli impianti per l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e 
sistemazione aree sportive esterne.

2€ 3.424.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Il Rup ing. S. La Gattuta nel corso di incontro 
specifico del 20/01/2022, con annotazione 
formalizzata, ha indicato: Rielaborazione 
progettazione a seguito vulnerabilità sismica. In 
fase di affidamento progettazione definitiva ed 
esecutiva."

XL045
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

04 05.08 Istituto Magistrale "Regina Margherita" succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo 
(ex scuola Cascino) - Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del 
plesso scolastico.

2€ 8.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Il Rup ing. S. La Gattuta nel corso di incontro 
specifico del 20/01/2022, con annotazione 
formalizzata, ha indicato: "Rielaborazione 
progettazione a seguito di vulnerabilità sismica. 
In fase di affidamento progettazione definitiva 
ed esecutiva."

XL042

07 01.01 S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore". Lavori di M.S. per il potenziamento della 
sicurezza stradale.

2€ 200.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XH018

07 05.08 Liceo linguistico "Ninni Cassarà" succursale di via Fattori - PALERMO, corpo 
principale - Lavori di adeguamento sismico, manutenzione prospetti, adeguamento 
impianti e sistemazione area esterna.

2€ 2.329.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione già affidata. N.B.: Il ritardo è 
dipeso dalle attività di verifica sismica affidate 
separatamente e conclusesi nella seconda metà 
dell'anno precedente."

XL043

Pagina 22 di 51 I Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. 4 "di Portella di Poira". Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e 
realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal km 0+000 al bivio con la 
S.P. 42 "di Tagliavia").

2€ 2.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XL001

07 01.01 S.P. 1 bis di Giardinello: B° Giardinello - B° Stazione Lo Zucco - Svincolo A29 - B° 
Paterna e diramazione Lo Zucco. Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza 
stradale. Intervento dal Km. 4+000 al km. 9+000.

4€ 500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è “in fase di appalto”.

XI030

07 01.01 IC 9 "Di San Gandolfo e Suvari". Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario. 2€ 300.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite 
email del 24/01/2022, “Scheda generale 
proposta” con la quale comunica, circa l'opera 
di che trattasi, in relazione al mancato appalto 
nell'annualità 2021: "In fase di progettazione 
interna".

XL039
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano Margi.
Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera paramassi esistente e realizzazione di 
nuove barriere in tratti saltuari.

2€ 1.950.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Mancato avanzamento progettuale del Comune 
di Cinisi che ha in carico la
progettazione esecutiva tramite convenzione ( 
Elenco con info della dir.ne Viabilità n. prot. 
15730 del 04/03/22.)

XI011

04 05.08 Realizzazione del nuovo corpo aule del L.S. "E. Basile" di Palermo, via San Ciro, tramite 
demolizione e ricostruzione dell'edificio 2.

2€ 7.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara: "Incarico di 
progettazione definitiva/esecutiva non 
conferito".

XL044

07 02.11 Progetto per la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e rimboschimento del Parco 
della Favorita. (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 ottobre 2020).

3€ 457.997,63 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è "In fase di gara d'appalto".

XL006
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

4€ 220.059,89 - - MANCATO 
APPALTO

9 Con nota n. prot. 18971 del 16/03/22 la dir.ne 
Viabilità comunica: "L'intervento non è stato 
appaltato nel 2021 per mancato avanzamento 
progettuale."

XL030

07 01.01 S.P. 90 "della Castagnola". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 338.544,57 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XL002

07 02.11 Progetto per la realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella 
R.N.O. “Monte Pellegrino” (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 ottobre 2020).

3€ 460.529,10 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che l'opera è "In fase di gara d'appalto".

XL005
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

03 05.08 Progetto di completamento dei lavori per la realizzazione di un edificio scolastico da 
destinare a sede dell'I.T.C.G. "Stenio" per n. 35 classi - Termini Imerese (PA).

2€ 18.912.609,70 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' in corso la 
progettazione già affidata."

XI028

07 01.01 S.P. 31 "della Margana" - S.P. 84 "di Vicari" - Consolidamento delle fondamenta dei 
piloni ponte al km 1+400 della SP 31 - Rimozione della terra lungo tutto il tracciato e 
consolidamento frana sulla SP 84 al km 7+400
(Cod. SI_PA_00966)

2€ 700.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che "L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale. 
Affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura a professionisti esterni".

XL031

07 01.01 IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario del Furi - Piano Margi.
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del 
piano viabile in tratti saltuari.

2€ 300.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XI012
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.R. 5 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 300.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XI013

07 01.01 S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 244.702,04 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che:
"L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato
avanzamento progettuale."

XI014

07 01.01 S.P. 7 "di Montemaggiore". Interventi urgenti per il ripristino del ponticello alla pr.va 
9+500, all'interno dell'abitato di Montemaggiore Belsito e ripristino del muro di sostegno a 
valle del tombino alla prog.va 10+100.

2€ 350.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale.”

XI015

Pagina 27 di 51 I Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. 
Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - PALERMO.

2€ 1.230.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" Sono in corso le 
verifiche di vulnerabilitò sismica propedeutiche 
all'avvio dell'esecuzione del progetto."

XL041

01 05.08 Progetto di costruzione per ampliamento Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria (Pa)”. 2€ 5.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Il Rup ing. S. La Gattuta nel corso di incontro 
specifico del 20/01/2022, con annotazione 
formalizzata, ha indicato:"La fase di 
progettazione è subordinata all'espletamento 
delle procedure di esproprio in itinere".

XL048

06 05.08 Accordo Quadro. Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento, negli edifici 
scolastici di proprietà e in locazione, della Città Metropolitana di Palermo.

3€ 2.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" In considerazione 
del finanziamento dell'opera, a valere su risorse 
di Titolo I, intervenuto con l'approvazione del 
Bil. Nel mese di maggio, la possibilità di 
effettuare la spesa prevista, nella 1^ annualità, 
non si conciliava con i termini consentiti dalle 
norme di bilancio (ultimazione degli interventi 
entro il 31/12/21)".

XL037
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 110 "del Batticano". Ripristino del corpo stradale e piano stradale - Opere di 
regimentazione delle acque di monte. (Cod. SI_PA_00968)

4€ 100.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 e bisogna di aggiornamento progettuale.”

XL032

07 01.01 Strada ex consortile 10 "di Catuso"- Rurale 5 "di Portella Pero" (svincolo Tremonzelli - 
discarica c.da Balza di Cetta). Lavori di riparazioni danni per la ripresa del piano viario in 
tratti saltuari.

2€ 300.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che "L'intervento non è stato appaltato nel 2021 
per mancato avanzamento progettuale".

XL033

07 01.01 S.P. 125 "dell'Eleuterio". Lavori di M.S. per la sistemazione e corredo del piano viabile e 
la realizzazione di opere di presidio dal km 0+500  al km 1+150.

2€ 2.500.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

9 Da Elenco integrazione con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22 si evince 
che “L'intervento non è stato appaltato nell'anno 
2021 per mancato avanzamento progettuale.”

XL034
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.12 Lavori di rigenerazione ed adeguamento del Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” di 
Cefalù (PA) finalizzati all'attività agonistica nazionale ed internazionale

4€ 625.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" E' stata indetta la 
gara con scadenza dei termini 10/01/2022".

XL035

07 05.08 Accordo Quadro. Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, 
negli edifici scolastici di proprietà e in locazione, della Città Metropolitana. Lavori di 
manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di proprietà della Città Metropolitana di 
Palermo.

3€ 5.000.000,00 - - MANCATO 
APPALTO

11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 
allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara:" Non è stata 
reperita la fonte di finanziamento".

XL036

07 05.08 Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie 
dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.

3€ 2.233.045,19 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XF016
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Lavori di rifacimento in Palermo delle pavimentazioni ed opere connesse, riqualificazione 
degli spazi esterni, del campo sportivo ed efficientamento energetico ed adeguamento 
antincendio del plesso sede dell'Istituto Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in Via 
Principe di Paternò in Palermo.

3€ 1.074.755,50 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.-

XF018

07 01.01  "S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari"

2€ 483.635,10 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL012

07 01.01  S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la 
sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti 
saltuari (dal bivio con la S.P. 42 di Tagliavia al km. 14+000 circa)

2€ 2.500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL011
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi 
esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, 
sottostanti il marciapiede a livello di strada, rifacimento copertura corpo palestra del 
complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", Via Sant'Ignazio da Lojola n.7 a Bagheria 
(PA).

2€ 1.240.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XG029

04 05.08 Progetto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, restauro e sostituzione 
infissi per la messa in sicurezza, ai fini dell'agibilità della sede della succ.le del Liceo 
classico "V. Emanule II" di via del Giusino - Palermo.

3€ 770.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al al cronoprogramma 
contabile  prodotto dal Rup.

XA001

07 05.08 Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle 
vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, 
miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree 
sportive esterne.

2€ 2.700.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XF003
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. 4€ 300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XH016

07 01.01 S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale. 2€ 950.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI016

04 05.08 Progetto di adeguamento funzionale e sistemazione delle aree esterne destinate ad attività 
sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di Palermo, via Centuripe n. 11 - cod. ed. MIUR 
0820534415

2€ 350.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal rup.

XL047
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile, dal 
Km 3+500 a Km 11+800.

2€ 650.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma del rup.XH031

07 01.01 Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari 
dissestati ed il ripristino del piano viario.

2€ 150.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI017

07 01.01 Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della 
sicurezza stradale.

2€ 180.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XH022
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. n. 48 "Del Platani"- Intervento di ricostituzione del corpo stradale in corrispondenza 
di tratti in frana.

2€ 1.500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XI018

07 01.01 S.P. 54 bis "di Gibilmanna"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 250.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI019

07 01.01 S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 100.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI020
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 4.000.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI023

07 01.01 SP 107 “Di Capparini” – Lavori di ripresa di tratti ammalorati e realizzazione di opere di 
corredo.

2€ 300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG034

04 05.08 Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lotto di completamento e consolidamenti. 2€ 2.138.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 In conformità al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID367
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 1.500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI024

07 01.01 S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 2.003.493,04 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI025

07 01.01 SP 44 “Di Ponte Alvano” - Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano viario 
in tratti saltuari da progr.0+000 a progr.1+800.

2€ 200.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XG036
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 1.300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI026

07 01.01 S.P. 136 “Di Gallizza e Campella” - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di 
tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG042

07 01.01 S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza 
stradale.

2€ 500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XH015
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 100.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI021

07 05.08 Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro. 
(II intervento funzionale).

2€ 5.000.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID391

04 05.08 Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. 
"A.Volta" di Palermo, via Santa Miloro s.n.c. - cod. ed. MIUR 082034743

2€ 350.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente a scheda contabile prodotta dal 
rup.

XL046
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del Mazziere 15 - Termini Imerese. Lavori urgenti di 
impermeabilizzazione della copertura palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni 
di sicurezza ed igiene.

2€ 360.000,00 3° 1° ANTICIPAZIONE11 Come si evince da dichiarazione manoscritta 
del Rup su Scheda ge.le proposta: "Incarico di 
verifica sismica affidato (dicembre 2021) di cui 
a breve si acquisiranno le risultanze 
consentendo l'avanzamento del livello di 
progettazione.

XI001

Tot. Opere 117 Totale  Intervento € 213.777.215,51I Anno I Anno
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

.

II Anno
07 05.08 Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto "P. Borsellino" di Piazza Bellissima di 

Palermo.
3€ 2.450.000,00 1° 2° SLITTAMENTO11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 

allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara: "L'avvio 
dell'intervento è subordinato all'esecuzione del 
progetto di miglioramento sismico (N.I. nel 
P.T. - LL.PP. 22/24), scaturito dalle verifiche 
sismiche effettuate."
Tale motivazione vale anche, alla luce  della 
Scheda contabile acquisita,quale motivazione 
logica per la  posposizione dell'  l'intervento alla 
II annualità.
Si aggiunga, a ciò, l'inserimento del N.I. 
(XM003) riguardante il preliminare intervento 
di adeguamento sismico sull'istituto.

XF023

07 01.01  Ex consortile 41 "di Morella". Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano 
viario in tratti saltuari.

2€ 284.372,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL015
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

04 05.08 I.T.I. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di rifacimento degli infissi esterni e sistemazione 
tratti di recinzione ammalorati.

4€ 736.027,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID490

07 05.08 I.T.I. "Volta" di  Palermo. Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza e 
gestione energetica dell'immobile.

4€ 2.107.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID479

04 05.08 Progetto di riqualificazione e riuso di Palazzetto Orlando in Palermo- C.so Calatafimi - per 
l'utilizzo come centro d'istruzione polifunzionale per l'immigrazione.

2€ 3.507.431,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente a cronoprogramma contabile 
prodotto dal rup.

ID100
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  "S.R. 3 (CARINI) - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 700.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL019

07 05.08 Istituto "Mario Rutelli" Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto in Palermo. Lavori di 
adeguamento impiantistico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed opere edili 
complementari.

2€ 2.575.500,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 In conformità al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XI005

07 05.08 I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di Via Duca della Verdura - Palermo. Interventi di 
miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino 
dell'agibilità della palestra.

2€ 4.156.325,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal rup.

XI003

Pagina 43 di 51 II Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Lavori di messa in sicurezza delle strutture e manutenzione straordinaria dell'Istituto di 
Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi-Libero Grassi" sede di Via Fazio n.1 in Palermo.

2€ 4.400.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Il Rup conferma cronoprogramma.XH025

07 01.01 EX C.LE  8 “Di Miano” - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari dissestati ed 
il ripristino del piano viario.

2€ 400.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG041

07 01.01 I.C. 22 "Di Trappeto" -  Lavori di MS per la messa in sicurezza del piano viario e 
dell'attraversamento sul fiume Jato.

2€ 300.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG040
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 SP 63 "Di Madonna del Ponte" – Lavori di bonifica e di sistemazione del costone roccioso 
a protezione del corpo stradale.

4€ 100.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG039

07 01.01 S.P. 108 “Di Ruggirello” - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti 
ammalorati tra il km 3+200 ed il km 3+800 circa e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 450.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG037

07 01.01 SP 130 “Di Montenero” - Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la 
regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr. 
km.ca 2+700.

2€ 400.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG033
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.R. 16  "di Portella Serra". Sistemazione barriere di sicurezza bordo ponte sul 
sovrappasso sulla SS 189 posto al km 0+300 ca.

2€ 700.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XL013

07 01.01  S.P. 5 bis "di Piana". Lavori per il potenziamento della sicurezza stradale. 2€ 500.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL014

07 01.01  S.P. n. 32  "di Bompietro". Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 300.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL017
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Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. n. 14 "di Casalgiordano" - I tronco. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 250.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL018

07 01.01  Ex Consortile 41 "di Morella". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere 
di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 485.792,18 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XL029

07 01.01  "S.P. 9 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL020
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Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
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ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  "S.P. 11 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL021

07 01.01  "S.P. 14 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL022

07 05.08 I.T.N. Gioeni Trabia - Sede Via Vittorio Emanuele, Succursale Via C. Onorato, 
Succursale Via Carta - Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti, 
con aumento della ricettività della succursale di Via Carta e lavori di manutenzione e 
verifiche degli impianti per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi.

2€ 2.100.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dasl Rup.

XF032
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Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
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ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P.65 bis "di San Loe" - S.P.91 "del Feudo di Pietralunga" . Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 1.300.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL023

07 05.08 Interventi di riqualificazione della palestra e del campetto sportivo esterno e 
trasformazione dell'impianto termico da gasolio a metano dell'edificio scolastico sito in 
Bisacquino Via Salerno.

2€ 637.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XF021

07 01.01  S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 3.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL024
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. 52 "di San Mauro" ed S.P. 60 "di Calabrò" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 2.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL025

07 01.01  S.P. 124 "di Scifitello" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 173.493,04 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL026

07 01.01  S.P. 20 "di San Giuseppe e Camporeale". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari (dal km 
0+000 al km 22+000).

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL027
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. 124 "di Scifitello": Vicari - Bivio Santa Maria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 1.027.292,51 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL028

07 01.01  S.R. n. 28 "di Resuttano". Lavori per la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato 
alla progr.va 0+100 e messa in sicurezza del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

2€ 380.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL016

Tot. Opere 31 Totale  Intervento € 39.420.232,73II Anno II Anno

Totale intervento € 253.197.448,24Totale  Opere 148
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CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO  (L.R. 15/2015)
DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE

ELENCO FUORIUSCITE CON IL PT.OO.PP. 2022/2024

Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

.

I Anno
07 01.01 Intervento di messa in sicurezza  S.P. 1 "Di Montelepre"- 

Borgo Nuovo-Montelepre-Partinico -Tronco da Borgo 
Nuovo a Montelepre.

2 - REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 
(PATTO SUD)

- FONDI PROPRI

€ 2.874.869,37€ 1.786.747,91 € 1.088.121,46 € 0,009

ID039

€ 2.874.866,37

€ 3,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T." 

perché già appaltata.

Note   contabili

0,00 €

07 01.01 S.P. 4 "Di Portella di Poira":  S. Cipirello - Corleone. 
Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la 

sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la 
realizzazione di opere di presidio e corredo.

4 - REGIONE (DGR N.64/2015)€ 4.000.000,00€ 2.266.666,67 € 1.733.333,33 € 0,009

XD00
4

€ 4.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
8
7
H
1
5
0
0
0
4
4
0
0
0
2

0,00 €

07 01.01 S.P. 2 "Di Fellamonica": Partinico - S.Cipirello e I.C. n. 
17 : Circonvallazione Sud di San Cipirello. Lavori di 
messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a 

seguito di dissesti e movimenti franosi.

4 - REGIONE (DGR N.64/2015)

- FPV - REGIONE

€ 1.600.000,00€ 1.570.000,00 € 30.000,00 € 0,009

XD00
5

€ 1.500.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T." 

perché già appaltata.

Note   contabili

D
8
7
H
1
5
0
0
0
4
5
0
0
0
2

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 01.01 S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e 
ammodernamento della S.R. 21 “Di Cipampini” dalla 

prog.va km.ca 4+200 alla km.ca 7+750.

4 - PSR 2014/2020

- FONDI PROPRI (AVANZO 
AMM.NE)

€ 915.000,00€ 915.000,00 € 0,00 € 0,009

XF002

€ 669.998,71

€ 245.001,29

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T." 

perché già appaltata.

Note   contabili

D
9
7
H
1
7
0
0
1
6
1
0
0
0
6

0,00 €

07 01.01 SP 102 BIS "Della Galleria Cerasa" – Lavori di MS per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2 - L. 145/18 (L. BIL. 19) - PIANO EE.LL. 
REG.19-25

- FPV - DM 49/18

€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,009

XG04
4

€ 300.000,00

€ 700.000,00

€ 0,00

Attraverso Elenco con dati integrativi  
dell'istruttoria (n. prot. 15730 del 
04/03/22) la  dir.ne Viabilità ha 

comunicato: "L’intervento è stato 
appaltato con D.D. n. 5204 del 

16/12/2021. In
fase di consegna e sottoscrizione contratto 

di appalto", pertanto l'intervento di che 
trattasi fuoriesce con il l P.T. - LL.PP. 

2022/24.

Note   contabili

D
8
7
H
1
8
0
0
1
5
0
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. n.12 "Di Contessa": Campofiorito - Contessa 
Entellina - B° Piangipane. Lavori di M.S. di ripresa del 

piano viabile in tratti saltuari.

2 - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23

- FPV - DM 49/18

€ 594.419,00€ 594.419,00 € 0,00 € 0,009

XH00
2

€ 294.419,00

€ 300.000,00

€ 0,00

Attraverso Elenco con dati integrativi  
dell'istruttoria (n. prot. 15730 del 
04/03/22) la  dir.ne Viabilità ha 

comunicato: "L’intervento è stato 
appaltato con D.D. n. 2752 del 

20/07/2021.
Lavori in corso".

Note   contabili

D
5
7
H
1
8
0
0
1
4
9
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" - Lavori di 
ripresa del piano viabile in tratti saltuari.

2 - AVANZO DM49/18 PIANO VIAB 19-
23

€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
4

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Attraverso Elenco con dati integrativi  
dell'istruttoria (n. prot. 15730 del 
04/03/22) la  dir.ne Viabilità ha 

comunicato: "L'intervento è stato 
appaltato ed è in fase di stipula del 

contratto.", pertanto l'intervento di che 
trattasi fuoriesce con il l P.T. - LL.PP. 

2022/24.Note   contabili

D
9
7
H
1
8
0
0
1
8
8
0
0
0
1

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 01.01 S.P. 129 "Di Basalaci e Terre Bianche", Ex Cons. 65, ex 
Trazz. 22, ex Trazz. 24. Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 300.000,00€ 300.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
7

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
4
7
H
1
9
0
0
1
1
6
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 77 bis "Di Bolognetta e Villafrati". Lavori di M.S. 
per il potenziamento della sicurezza stradale.

4 - FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)€ 300.000,00€ 300.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
8

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
9
0
0
1
1
5
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 82 "Del Giardo". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 300.000,00€ 300.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
9

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
9
0
0
1
1
6
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 1 bis "Di Giardinello". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XH01
0

€ 400.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
9
0
0
1
1
7
0
0
0
1

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 01.01 S.P. 2 "Di Fellamonica". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 
(PATTO SUD)

€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XH01
1

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
8
0
0
2
3
4
0
0
0
2

0,00 €

07 01.01 S.P. 18 "Di Ponte Murana". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 260.000,00€ 260.000,00 € 0,00 € 0,009

XH01
2

€ 160.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
3
7
H
1
8
0
0
2
1
6
0
0
0
2

0,00 €

07 01.01 S. P. 55 “di Mezzojuso e Campofelice”. Ricostituzione 
del corpo stradale mediante terre rinforzate.

4 - DRPC - OCDPC 558 DEL 15/11/2018€ 200.000,00€ 200.000,00 € 0,00 € 0,009

XL003

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
7
7
H
1
9
0
0
1
5
7
0
0
0
1

0,00 €

07 02.11 Progetto di riqualificazione e forestazione dell'asse viario 
storico Consolare-Ramacca, compreso le Ville Storiche 
San Cataldo, Cutò e Cattolica, incluso l'asse di Corso 

Baldassare Scaduto e la vicina zona dei servizi del parco 
di Monte Catalfano (Comune di Bagheria) 

(DATTM del 09 ottobre 2020).

3 - DM MATTM DEL 09-10-20€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XL008

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 

essere messa in fuoriuscita dal P.T." per 
mancato finanziamento -

Progetto non vincitore DATTM".

Note   contabili

D
5
7
H
2
1
0
0
0
5
2
0
0
0
1

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

04 05.08 Progetto di adeguamento alle vigenti normative 
antincendio e sicurezza, abbattimento barriere 

architettoniche, igiene e miglioramento fruibilità del 
plesso scolastico "Cascino" di Via Casa Professa n.3 in 

Palermo.

2 - D.I.87/19 E D.M.42/20 - M.BEI€ 1.800.000,00€ 300.000,00 € 1.300.000,00 € 200.000,0011

XG02
8

€ 1.800.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la 
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi 
all'intervento in questione (id XG028) che 
"(…) I progetti finanziati, alla luce degli 

esiti delle indagini sismiche, risultano 
quindi non più attuali né realizzabili, sia 
per la tipologia di interventi necessari ed 

essenziali a garantire la sicurezza 
dell'utenza scolastica, sia per le somme 

occorrenti la loro attuazione".

Note   contabili

0,00 €

07 05.08 Lavori di adeguamento alle vigenti normative di 
sicurezza, igiene ed abbattimento barriere architettoniche 

del complesso edilizio comprendente il Liceo S. 
"E.Basile" e l'Istituto Mag. "D.Dolci" di Palermo. I° 

intervento dell'aggiornamento tecnico.

2 - D.I.87/19 E D.M.42/20 - M.BEI€ 1.125.000,00€ 125.000,00 € 1.000.000,00 € 0,0011

XB00
2

€ 1.125.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la 
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi 
all'intervento in questione (id XB002) che 
"(…) I progetti finanziati, alla luce degli 

esiti delle indagini sismiche, risultano 
quindi non più attuali né realizzabili, sia 
per la tipologia di interventi necessari ed 

essenziali a garantire la sicurezza 
dell'utenza scolastica, sia per le somme 

occorrenti la loro attuazione".

Note   contabili

D
7
5
B
1
7
0
0
2
2
0
0
0
0
2

0,00 €

07 05.08 Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità degli spazi 
per la didattica nell'edificio sede dell'I.I.S. "A. Volta" e 
Liceo S. "D. Dolci" - Passaggio dei Picciotti - Palermo.

4 - DM (MIUR) 247/21 (EDILIZIA 
LEGGERA)

€ 193.000,00€ 96.500,00 € 96.500,00 € 0,0011

XI032

€ 193.000,00 Con nota nr. prot. 75161 del 29/11/21 la 
dir.ne Edilizia e BB.CC. comunica che 
l'intervento di che trattasi è appaltato e 

pertanto l'opera fuoriesce dal P.T - LL.PP. 
2022/24.

Note   contabili

D
7
8
B
2
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2

0,00 €

07 05.08 Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità delle aule e 
spazi per la didattica nell'I.I.S. "E. Ascione" - Via 

Centuripe - Palermo.

4 - DM (MIUR) 247/21 (EDILIZIA 
LEGGERA)

€ 180.000,00€ 90.000,00 € 90.000,00 € 0,0011

XI033

€ 180.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota nr. prot. 75161 del 29/11/21 la 
dir.ne Edilizia e BB.CC. comunica che 
l'intervento di che trattasi è appaltato e 

pertanto l'opera fuoriesce dal P.T - LL.PP. 
2022/24.

Note   contabili

D
7
8
B
2
0
0
0
1
2
1
0
0
0
2

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 05.36 Lavori di M.S. ed adeguamento impianti elettrici, di 
climatizzazione e telematici del terzo piano della sede di 

Via Roma n.19, Palermo (ex Palazzo FF.SS.) da adibire a 
sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreto-

Stazione.

4 - DPCM 25/05/16 (BANDO 
RIQ.NE.PERIFERIE)

€ 900.000,00€ 900.000,00 € 0,00 € 0,008

XE017

€ 900.000,00 Con nota nr. prot. 76968 del 06/12/2021 il 
Rup, ing. L. Fruscione, ha comunicato che 
l'opera in questione (id XE017) è "in fase 
di relaizzazione" e può essere stralciata 
dal redigendo P.T. - LL.PP. 2022/2024.

Note   contabili

D
7
4
H
1
6
0
0
0
4
9
0
0
0
1

0,00 €

Tot. Opere 20I Anno

.

II Anno
07 05.36 Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento 

energetico edificio di proprietà adibito a caserma dei 
carabinieri di Pioppo (Monreale).

2 - P.O. - FESR 2014/2020€ 500.000,00€ 0,00 € 500.000,00 € 0,0011

XG01
2

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota n. 9188 del 09/02/2022 la 
direzione Edilizia chiede, per l'intervento 

di che trattasi "la fuoriuscita dallo 
strumento di programmazione dell'ente".

Note   contabili

0,00 €

Tot. Opere 1II Anno

Totale  Opere 21
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CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO  (L.R. 15/2015)
DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE

                                                             ELENCO NUOVI INSERIMENTI CON IL PT.OO.PP. 2022-24

Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

.

I Anno
07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 

sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 
della Città Metropolitana di Palermo 

 

 Intercomunale n. 22  ""di Trappeto"" Ponte 
al km 1+600 (Territorio di Balestrate (PA)) - 

Latitudine 38.0550° - Longitudine  
 13.0226°AREA D'INTERVENTO: STRADE 

NORD/OVEST"

2 € 1.980.000,00€ 1.980.000,00 € 0,00 € 0,009XM014 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Regionale n. 13  ''di Acqua di Masi'' Ponte al 

km 3+600 (Territorio di Marineo) - Latitudine 
 37.9589° - Longitudine  13.4020°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE EST"

2 € 950.000,00€ 950.000,00 € 0,00 € 0,009XM015 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 82 ""del Giardo"" Ponte al km 

8+000 (Territorio di Corleone (PA)) - 
Latitudine 37.8085° - Longitudine  

 13.4370°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
EST"

2 € 1.036.650,00€ 1.036.650,00 € 0,00 € 0,009XM016 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 
 27 "di Sant'Andrea""Viadotto al km 1+500 

(Territorio di Castallana Sicula-Blufi (PA)) - 
Latitudine 37.7602° - Longitudine  

 14.0620°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
NORD/EST"

2 € 995.000,00€ 995.000,00 € 0,00 € 0,009XM017 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 52 "di San Mauro""Viadotto al km 

27+300 - (Territorio di San Mauro Castelverde 
(PA)) - Latitudine 37.8914° - Longitudine  

14,2322° AREA D'INTERVENTO: STRADE 
NORD/EST".

2 € 990.000,00€ 990.000,00 € 0,00 € 0,009XM018 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 59 "di Giammaria"" Ponte al km 6+000 

(Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 
 37.7897° - Longitudine  13.2423°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE SUD/OVEST".

2 € 990.000,00€ 990.000,00 € 0,00 € 0,009XM019 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 12 ""di Contessa"" Ponte al km 10+500 

(Territorio di Contessa Entellina (PA)) - 
Latitudine 37.7339° - Longitudine  

 13.1929°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
SUD/OVEST".

2 € 995.000,00€ 995.000,00 € 0,00 € 0,009XM020 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 49 "del Biviere"" Ponte al km 3+130 

(Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 
 38.0659° - Longitudine  13.3032°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE CENTRO".

2 € 990.000,00€ 990.000,00 € 0,00 € 0,009XM021 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 68bis  "di Pezzingoli"" Ponte al km 1+600 

(Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 
 38.0637° - Longitudine  13.2877°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE CENTRO"

2 € 1.001.400,00€ 411.400,00 € 590.000,00 € 0,009XM022 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 S.P. 10 ''di Sella Rimedio''
Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 

saltuari del piano viario.

2 € 700.000,00€ 700.000,00 € 0,00 € 0,009XM028 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022     " in 
coerenza del finanziamento di cui al DM 394/2021 
AREE SNAI”.

0,00 €

07 01.01  "S.P. 7 ''di Montemaggiore''. Lavori di 
manutenzione straordinaria in tratti saltuari del 

piano viario.

2 € 1.000.000,00€ 771.082,00 € 228.918,00 € 0,009XM029 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 " in 
coerenza del finanziamento di cui al DM 394/2021 
AREE SNAI”.

0,00 €
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07 01.01 S.R. 15 "di San Calogero". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione 
del piano viario, opere di ripresa laterale e di 
corredo sulla strada provinciale S.R. 15 "di 
San Calogero" dal km 0+000 al km 6+300.

2 € 1.430.266,25€ 1.430.266,25 € 0,00 € 0,009XM034 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento anticipato nell'Elenco 
annuale 2022 con la seguente motivazione:
"Nuovo inserimento in coerenza (con il) finanziamento 
Patto per il SUD".

0,00 €

07 01.01 Intercomunale di Irosa. Realizzazione del III 
lotto di Irosa.

2 € 1.200.000,00€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,009XM035 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento anticipato nell'Elenco 
annuale 2022 con la seguente motivazione:
"Nuovo inserimento per effetto della nota 
prot.50001/S.07.DRPC Sicilia del 18/09/2020".

0,00 €

07 01.01 SP n. 2 ""di Fellamonica"": ""Partinico - San 
 Cipirello""Pulizia cunette e pozzetti, 

formazione di cassonetti e bitumature. 
Rifacimento di n. 1 pozzetto e costruzione di 
un muro al Km 14+000 circa - SI_PA_1443.

2 € 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009XM037 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 quale 
"Nuovo inserimento in coerenza del finanziamento 
DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 558/2018".

0,00 €
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07 01.01 S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio S.Anna - Grisi - 
 bivio De Sisa""Pulizia cunette e pozzetti, 

ricostruzione corpo stradale con formazione di 
cassonetti e bitumature - Ricostruzione di 3 

pozzetti - SI_PA_1444.

2 € 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009XM038 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 quale 
"Nuovo inserimento in coerenza del finanziamento 
DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 558/2018".

0,00 €

07 01.01 Intercom.le n.26 - di Muffoletto; ""dalla S.P.2 
 alla S.P.20""Pulizia e ricostruzione di 

cunette e pozzetti, ricostruzione del corpo 
stradale con formazione di cassonetti e 

bitumature - SI_PA_1445.

2 € 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009XM039 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 quale 
"Nuovo inserimento in coerenza del finanziamento 
DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 558/2018".

0,00 €

07 01.01 S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna; ""Cefalù - bivio 
 Gibilmanna -b° Mad. Del Lume nei pressi di 

 Isnello""Collocazione di rete di protezione e 
ricostruzione del corpo stradale in vari punti - 

SI_PA_1446.

2 € 800.000,00€ 800.000,00 € 0,00 € 0,009XM040 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta come inserimento nella annualità 2022 in 
quanto "Nuovo inserimento in coerenza del 
finanziamento DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 
558/2018".

0,00 €
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07 01.01 S.P. n. 4 "di Portella di 
 Poira""Consolidamento della scarpata 

mediante opere di contenimento in vari punti 
del tracciato. Collocazione di barriere di 

sicurezza. Pulizia e ricostituzione opere di 
regimazione acque - SI_PA_1447.

2 € 2.000.000,00€ 2.000.000,00 € 0,00 € 0,009XM041 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta come inserimento nella annualità 2022 in 
quanto "Nuovo inserimento in coerenza del 
finanziamento DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 
558/2018".

0,00 €

07 01.01 Intervento progettuale per la risoluzione delle 
criticità a monte e a valle della S.P. 4  "di 

Portella di Poira".

2 € 5.350.000,00€ 5.350.000,00 € 0,00 € 0,009XM045 L'intervento di che trattasi giustifica l'inserimento nella 
1^ annualità alla luce delle considerazioni evidenziate 
nella delib.ne n. 67 del 30/12/2020, come da indicazione 
desunta da Elenco con informazioni/dati riguardanti 
l'istruttoria della proposta di P.T.-LL.PP. 2022/24 della 
dir.ne Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22, per la parte 
che riguarda il rup dell'opera ing. C. Tascone.

0,00 €

07 05.08 Lavori di ripristino delle coperture e della 
scala di emergenza antincendio a servizio della 

succursale dell'I.I.S. "Don Colletto" di via 
Umberto I in Corleone.

2 € 295.000,00€ 295.000,00 € 0,00 € 0,0011XM001 Con nota n. prot. 75161 del 29/11/2021 la dir.ne Edilizia 
e BB.CC. Comunica con l'allegata Scheda gen.le 
proposta quanto segue: "Per riprogrammazione 
contributi straordinari assegnati con D.A. n. 159/2020". 
Con ciò la dir.ne intende giustificare l'inserimento 
dell'intervento nella 1^ annualità.

0,00 €
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07 05.08 Lavori di miglioramento sismico del Liceo 
scientifico "N. Palmeri" - via Sansone 12 - 

Termini Imerese.-

2 € 1.840.000,00€ 340.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,0011XM002 Il Rup con nota n. prot. 4507 del 25/01/22, alla luce delle 
motivazioni contenute nella Relazione ivi allegata, 
riguardanti un finanziamento in atto da parte della 
Regione, chiede di inserire il progetto di che trattasi 
nell'annualità 2022.

0,00 €

Tot. Opere 21 Totale € 26.043.316,25€ 23.724.398,25 € 1.818.918,00 € 500.000,00I Anno I Anno € 0,00
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II Anno
07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 

dei ponti e viadotti del territorio della Città 
 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 

 n. 97 "della Torrazza"" Ponte al km 2+200 
(Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 

 37.8213° - Longitudine  13.2736°Ponte al 
km 11+600 (Territorio di Corleone (PA)) - 

Latitudine 37.8147° - Longitudine  
 13.2097°AREA D'INTERVENTO: STRADE 

OVEST.

2 € 998.000,00€ 0,00 € 998.000,00 € 0,009XM023 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

metropolitana di Palermo. Strada Provinciale 
nr. 34 "di Portella della Ginestra" - Viadotto 

"S. Antonino" al km. 7+200 (territorio di 
Monreale) (Pa) - latitudine 37.9761 - 

longitudine 13.2274. AREA DI 
INTERVENTO: STRADE OVEST.

2 € 998.000,00€ 0,00 € 998.000,00 € 0,009XM024 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 9 
 "di Gandolfo e Suvari"" Ponte al km 5+500 

 (Territorio di Polizzi Generosa (PA))AREA 
D'INTERVENTO: STRADE SUD/EST.

2 € 750.000,00€ 0,00 € 750.000,00 € 0,009XM025 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 112 ""del Landro""Ponte al km 0+380 

(Territorio di Castellana Sicula (PA)) - 
Latitudine 37.6611° - Longitudine  

 13.8991°Ponte al km 3+380 (Territorio di 
Castellana Sicula (PA)) - Latitudine 

 37.6675° - Longitudine  13.9298°AREA 
D'INTERVENTO: STRADE SUD/EST".

2 € 750.000,00€ 0,00 € 750.000,00 € 0,009XM026 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e

viadotti del territorio della Città Metropolitana 
di Palermo

Strada Provinciale n. 112 "del Landro" Ponte 
al km 4+480 (Territorio di Castellana Sicula 

(PA). Latitudine 37.6633° - longitudine 
13.9382°. AREA D'INTERVENTO: STRADE 

SUD/EST.

2 € 496.203,00€ 0,00 € 496.203,00 € 0,009XM027 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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07 01.01 "S.P. 117 ''dello Scalo di Montemaggiore'. 
 

Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 
saltuari del piano viario.

2 € 2.100.000,00€ 0,00 € 401.546,00 € 1.050.773,009XM030 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 " in 
coerenza del finanziamento di cui al DM 394/2021 
AREE SNAI”.

647.681,00 €

07 01.01 Opere di ripristino della sede stradale della SP 
117 e della regimentazione delle acque del 

Vallone "Raffo" al km 15+500 ca.

1 € 1.190.000,00€ 0,00 € 1.190.000,00 € 0,009XM046 Da quanto si rileva da Elenco con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22: "Si è valutata la 
possibilità del finanziamento alla II annualità da parte del
Commissario di Governo."

0,00 €

07 05.08 Progetto di miglioramento sismico delle 
risultanze della verifica di vulnerabilità 

sismica eseguita sull'Istituto Scolastico "P. 
Borsellino" sede di Piazza Bellissima - 

Palermo.

2 € 3.050.000,00€ 0,00 € 3.050.000,00 € 0,0011XM003 Da nota n. prot. 9188 del 09/02/2022 della direzione 
competente, si riscontra allegato, in cui si evince tale 
dichiarazione: "L'inserimentio dell'intervento nella II 
annualità, benché si tratti di N.I. si giustifica in quanto 
esso è propedeutico ad una latro inteverno (XF023) nel 
medesimo edificio la cui copertura finanziaria (PAC-
POC) è prevista nell'annualità 2023."

0,00 €
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Tot. Opere 8 Totale € 10.332.203,00€ 0,00 € 8.633.749,00 € 1.050.773,00II Anno II Anno € 647.681,00
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III Anno
07 01.01 S.P. 16 "della Traversa"

Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari

(dal km 0+000 al km 8+000).

2 € 491.837,59€ 0,00 € 0,00 € 491.837,599XM004 0,00 €

07 01.01 S.P. 28 "di Lascari e Gratteri" 
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM005 0,00 €
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07 01.01  "S.P. 32 ""di Bompietro"" Lavori di M.S.  
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari."

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM006 0,00 €

07 01.01  "S.P. 128 ""del Bosco e Margifuto"" Lavori 
di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano 

viabile in tratti saltuari."

2 € 500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 500.000,009XM007 0,00 €

07 01.01 S.P. 2 "di Fellamonica"
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM008 0,00 €
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07 01.01 "S.P. 20 ""di San Giuseppe e Camporeale"" 
 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari."

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM009 0,00 €

07 01.01 Ex consortile 22 "di Serra del Monaco''. 
 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari."

2 € 1.270.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.270.000,009XM010 0,00 €

07 01.01  "S.P. 99 ""di Borgo Schirò"" Lavori di M.S.  
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari."

2 € 1.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,009XM011 0,00 €
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07 01.01 S.R. 3 ''di Ponticelli''. Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 2.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 2.500.000,009XM012 0,00 €

07 01.01 S.P. 22 ''della Stazione di Lercara bassa''. 
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 213.493,04€ 0,00 € 0,00 € 213.493,049XM013 0,00 €

07 01.01 Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari 

 

I TRONCO - Regia Trazzera n. 278 
(trasformata in rotabile n. 286) - tra la ex 
Consortile 8 "di Miano" e la S.P. 64 "di 

 Serrafichera" II TRONCO - Regia Trazzera 
"di Giargifinisa" - tra la S.P. 8 "di Valledolmo" 

e la S.P. 64 "di Serrafichera".

2 € 2.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 2.500.000,009XM031 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari 

 

Strada comunale "Miturro - Mandrianuova" 
 

Regia Trazzera n. 446 (trasformata in rotabile 
n. 153 e n. 347)"

2 € 1.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,009XM032 0,00 €

07 01.01  S.P. 79 "di San Pietro". Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, 
contenimento e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari.

2 € 433.321,79€ 0,00 € 0,00 € 433.321,799XM033 0,00 €

07 01.01 Ex. Consortile 19 "della Militare". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la ripresa del 
piano viabile ed opere correlate dal km 0+100 

al km 1+761.

4 € 199.000,00€ 0,00 € 0,00 € 199.000,009XM036 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 S.P. 37 "di Gibilrossa". Interventi di 
mitigazione del rischio geomorfologico per il 
tratto della S.P. 37 che si sviluppa lungo la 
galleria artificiale danneggiata dalla caduta 

massi.

2 € 5.800.000,00€ 0,00 € 0,00 € 5.800.000,009XM047 0,00 €

07 01.01 S.P. 37 "di Gibilrossa". Lavori di ripresa e 
messa in sicurezza della galleria artificiale 

danneggiata dalla caduta massi al km. 2+500.

2 € 2.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 2.000.000,009XM048 0,00 €

07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Corleone - 
San Cipirello - Partinico comprendente la SP 

n. 4, Intercomunale n. 17 e SP n. 2.

2 € 10.650.000,00€ 0,00 € 0,00 € 
10.650.000,00

9XM042 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Corleone - 
Campofiorito - Bisacquino - Chiusa Sclafani - 

Palazzo Adriano comprendente la 
Intercomunale n.14, la SP n. 59, SP n.110, SP 
n.12, Ex Consortile n. 41, Ex Consortile n. 57 

e S. Reg. n. 15.

2 € 10.450.000,00€ 0,00 € 0,00 € 
10.450.000,00

9XM043 0,00 €

07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Lercara 

Friddi - Alia - Montemaggiore Belsito - 
Aliminusa - Cerda comprendente la SP n. 78, 

SP n. 22 e SP n.7.

2 € 7.920.000,00€ 0,00 € 0,00 € 7.920.000,009XM044 0,00 €

Tot. Opere 19 Totale € 51.927.652,42€ 0,00 € 0,00 € 51.927.652,42III Anno III Anno € 0,00

€ 23.724.398,25 € 10.452.667,00 € 53.478.425,42 € 88.303.171,67Totale  Opere 48 € 647.681,00
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CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 

n.403 _ del_O/5 jee 

  

“<< OGGETTO: _Adozione Schema Pro Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell' Elenco 

Annuale 2022. 

.Llanno duemilaventidue, il giorno _UMQue del _mese di HAGOd 
in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Citta Metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca Orlando, 

oop eon di decreto redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. n. 2 7 964 del 
0 . 

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in 
relazione alle risultanze dell'istruttoria; 

Acquisiti i pareri di regolarita tecnica e di regolarita contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi 
dell'art. 49 del T.U-E.L.; 

Vista la legge n. 142/90 cosi come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il T-U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 7/2019; 

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto 

DECRETA 

1. Approvare la proposta redatta dalla Direzione Ragioneria Generale prot. n. g | 964 del 
05 [05 he Zy con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al 

ptesente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

1/2



2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del 
presente atto. 

Fatto e sottoscritto. 

  

Il Sindaco Metropoli 

ofan Orland 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente decreto é stato pubblicato all’Albo On Line della Citta Metropolitana, ai sensi 

dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal al at 

che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni 0 rilievi. 

Palermo, li 

Il Vice Segretario Generale o suo delegato 
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CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 

U.O. Pianificazione e Programmazione 

Proposta di Decreto Sindacale 

OGGETTO: Adozione Schema Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 

e dell' Elenco Annuale 2022. 

Premesso che: 

— con deliberazione del Commissario Straordinario (in sostituzione del Consiglio Metropolitano) 
n.16 del 04/05/2021 é stato approvato il P.T. - LL.PP. 2021/2023; 

— con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 12/10/2021 sono state 

apportate modifiche ed aggiornamenti allo stesso PT. - LL.PP. 2021/2023 e che tali 
deliberazioni costituiscono la base per aggiornare il PT. - LL.PP. relativo al presente triennio 
2022/2024; , 

— che con Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 15, all’art. 
3 comma 5 sexiesdecies € stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022.; 

Considerato che: 
— il DLgs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggindicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblica e sulle procedure d'appalto degh enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina urgente in materia di contratti pubblia relativi a lavori, servizi e forniture", in vigore dal 
19/04/2016 (G.U. n. 91 del 19 aprile 201 6), sostituisce ed abroga la precedente legislazione in 
materia di appalti, nella fattispecie il DLgs 12/04/2006 n. 163; 

— la precedente normativa nazionale in materia di appaltt e programmazione di LL.PP. piu 
specificatamente l'abrogato D.Lgs 12/04/2006 n. 163, si applicava nel territorio della Regione 
Sicilia in forma dinamica, in dipendenza della L.R. n. 12/2011; 

— come stabilito dall'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8, il comma 1 dell'art. 1 della LR. 

n. 12/2011 che stabiliva l'applicazione del citato D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel territorio della 
Regione Sicilia é sostituito nella forma seguente: "7. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto 
legislative 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel tenitorio della Regtone le disposizioni in esso contenute e le 
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve comunque le diverse 
disposizioni introdotte dalla presente legge’: 

Considerato che: 

é stato preso in esame quanto statuito dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di programmazione 
infrastrutturale e che, pertanto, si evidenzia quanto segue:   



— Tart. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblic), ossia \'articolo del D.Lgs n. 
50/2016 che apporta modifiche alle modalita di redazione del P.T. - LL.PP. ed, in particolare, il 
comma 8. (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) stabilisce che le modalita attuative per la 
redazione del P.T - LL.PP. saranno regolate da un apposito Decreto; 

— che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 "Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione ¢ la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubbiic, 
del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuah e aggiornamenti 
annual.” di cui al comma 8. dell'art. 21, é stato pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2018; 

— nello stesso Decreto, all'art. 9, comma 1. “ Disposizioni transitorie e finali" viene stabilito che: 

"Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programm triennali det lavori pubblico 
dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal pertodo di programmazione 
2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.” 

— per quanto concerne gli adempimenti relativi al "Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi", la Direzione Patrimonio di questa Amministrazione dovra provvedere con apposito 
atto; 

Ritenuto che : 
— per quanto sopra, ai fini di redigere lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2022- 2024, ci si deve attenere alle prescrizioni di cui al citato Decreto Ministeriale 16/01/2018 

n.14, e, coerentemente, procedere alla redazione degli "Schemi - tipo" costituiti dalle seguenti 
schede: 

* Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 

¢ Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

* Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

¢ Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

* Scheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco annuale; 

° Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente Programma 
Triennale e non riproposti e non avviati. 

Che le suddette schede sono state quindi predisposte da questo Ufficio sulla base: 

a) delle disponibilita finanziarie verificate dal Responsabile della Direzione Ragioneria Generale; 

b) delle indicazioni di natura tecnico - finanziaria, dati, informazioni e/o documenti, fornite 

dalle direzioni competenti e dai R.U.P. dei LL.PP. oggetto di programmazione; 

Che in relazione alle opere da confermare, da aggiornare e da porre in fuoriuscita, nonché per 

  

quanto concerne gli spostamenti di annualita, se ne dara atto, nel dettaglio, negli appositi allegati 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 21 comma 3. del D.Lgs n. 50/2016 (“Codice appalti’”), Per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dellinserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita tecnica ed economtica; 

Preso atto 
: che, nella maggior parte dei casi, le direzioni competenti hanno esperito ’adempimento di cut 
sopra tramite specifici provvedimenti di approvazione dei progetti di che trattasi da parte del Sindaco 
metropolitano; 

° che, per un gruppo di opere indicate in uno specifico “Elenco opere di importo pati o 
superiore a 1 Min di euro inserite nell’Elenco annuale 2022 con progetto di fattibilita tecnica 
ed economica” (Allegato 3.), le direzioni competenti non hanno effettuato specifico iter di 
approvazione da parte del Sindaco metropolitano ai fini del riferito adempimento di cui all’art. 21 c.3 
del D.Lgs. 50/2016; 

 



   

  

  

Ritenuto, per quanto sopra, dovere sottoporre, contestualmente, ad una presa d’atto da parte del 

Sindaco metropolitano, ai fini di cui al citato art. 21 c.3 del D.Lgs. 50/2016, l’Elenco di cui all’Allegato 

3. 

Visto: 

quanto, inoltre, statuito per la progettazione in materia di lavori pubblici, dal D.Lgs. n. 
50/2016, all'art. 23 coma 3 che recita testualmente "Con i/ regolamento di cui all'articolo 216, comma 

27-octies sono definiti t contenuti della progettazione net tre liveli progettualk. Con il regolamento di cui al 
primo periodo é, altresi, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le 
stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4 

Dare atto 

che, per quanto sopra, in conformita alle norme sopra citate, si pud procedere all'adozione dello 
Schema del Programma Triennale Lavori Pubblici per il periodo 2022/2024 e dell'Elenco 
annuale dei lavori di competenza 2022 di questo Ente che, come recita ’art. 5 comma 5. del 
citato D.M. n. 14/2018: “Swccessivamente alla adozione, il programma triennale e V'elenco annuale sono 
pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentaxione di eventuali 
osservaztoni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.” 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. 

Vista la L.R. 17 17/05/2016 n.8 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n.14 

Si propone al Sindaco Metropolitano che 

  

Palermo li, © 3/05] ROLL 

DECRETI 

Di adottare lo Schema di "Programma Triennale dei Lavori Pubblici" 2022/2024 ai sensi 

dell'art. 21 - comma 1 - dei DL gs. n. 50/2016 e "I'Elenco Annuale dei lavori" per l'esercizio 
2022, allegato come parte integrante del presente provvedimento, predisposto secondo le 
disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 16 gennaio 2018 
n.14. 

Di prendere atto, ai fini di cui al citato art. 21 c.3 del D.Lgs. 50/2016, dell’“Elenco opere di 

importo pari o superiore a 1 Min di euro inserite nell’Elenco annuale 2022 con progetto 
di fattibilita tecnica ed economica” di cui Allegato 3.) allegato al presente provvedimento. 
Di dare atto: 
che la adozione dello Schema, che verra pubblicato sul profilo del committente a norma dell’art. 
5 comma 5. del D.M. n. 14/2018, da avvio al procedimento di approvazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco Annuale dei lavori 2022 da parte 

dell’organo consiliare; 
che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco Annuale, verranno 

approvati dall'organo consiliare, in relazione ai tempi previsti per la approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022-2024. 

  

 



Si allegano: 

1. Schede ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 

2018 n. 14: 

@ Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma; 

@ Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

@ Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

@ Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

  

@ Scheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco Annuale; 

@ Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'Elenco Annuale del precedente 

Programma Triennale e non riproposti e non avviati. 

2. Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici: 

@ Elenco anticipazioni/slittamento di annualita/motivazioni mancato appalto annualita 2021; 

@ Elenco opere che fuoriescono dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 

@ Elenco nuovi inserimenti. 

3. Elenco opere di importo pari o superiore,a 1 Mln di euro inserite nell’/Elenco annuale 2022 

con progetto di fattibilita tecnica ed economica. 

 



  

  
  

: ‘AAVOREVOLE 
HN ON FAVOREVOLE 

L\ 

| -|: Per i motivi di seguito riportati: 
at 

  

[fe PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
  

Ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilita, si esprime il 
seguente parere di regolarita tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimita, regolarita e correttezza dell’azione 
amministrativa e della sua conformita alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare: 

. 

         
   

Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilita del pro 
presente afto cop le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

ada LSU 

nma dei pagamenti conseguente al 

ILDIRJGENTE 

at Il Ragi ene seatale 
simo Bonomo 

  
  

  

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 
  

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ssmm.ii e del vigente 
Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilita, il seguente parere di regolarita contabile: 

KU FAVOREVOLE 
[ ON FAVOREVOLE 
[ ] NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sylla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.    
Per i motivi di seguito riportati: 

    
   

IL RESPONSABILE DE{ SERVIZI FINANZIARI 

Il Ragioniexe. Generale 
Dott. Mass omo     

     
IL SEGRETARIO GENERALE     
 



 ALLEGATO 1 - SCHEDA  A :PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI                 DELL'AMMINISTRAZIONE   2022-24

CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO

QUADRO  DELLE  RISORSE  NECESSARIE  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Arco  temporale  di  validità  del  programma
TIPOLOGIA  RISORSE Importo totale (2)Disponibilità  finanziaria (1)

€ 63.668.174,93 € 66.030.259,93 € 45.460.481,15Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 175.158.916,01

€ 1.159.800,00 € 750.000,00 € 750.000,00Stanziamenti di bilancio € 2.659.800,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

€ 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 
(SCHEDA C)

€ 0,00

€ 75.239.414,06 € 49.577.222,74 € 90.383.149,92Altra tipologia € 215.199.786,72

€ 140.067.388,99 € 116.357.482,67 € 136.593.631,07

Il Referente del programma

€ 393.018.502,73T O T A L E

NOTE : 

TRABONA Fabrizio

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



CUP Descrizione dell'opera
Determinazioni 

dell'amministrazione        
(Tabella B.1)

Ambito di 
interesse 
dell'opera 
(Tabella 

B.2)

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

 Importo 
complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 
complessivo 

lavori (2)

Oneri necessari 
per l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 
SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori               
(3)

Causa per la 
quale l'opera è 

incompiuta 
(Tabella B.3)

L'opera è 
attualmente 

fruibile 
parzialmente 

dalla 
collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013 

(Tabella B.4)

Possibile 
utilizzo 

ridimensionato 
dell'Opera

Destinazion
e d'uso 
(Tabella 

B.5)

Cessione a titolo 
di corrispettivo 

per la 
realizzazione di 

altra opera 
pubblica ai sensi 
dell'articolo 191 
del Codice (4)

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4)

Oneri per la 
rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 
eventuale bonifica 
del sito in caso di 

demolizione

Parte di 
infrastrutture 

a rete

D
66

G
06

00
03

10
00

9

Lavori di completamento del 
collegamento tra la S.P. n. 25 di 

Pollina e la S.S. 286 in 
corrispondenza della località 

"Canne Masche"

D B 2011 € 8.344.000,00 € 6.571.522,00 € 3.500.000,00 € 5.060.399,00 50,24 b2 NO B NO a NO NO 0,00 SI

NOTE : Il referente del programma

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra : è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programnma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già  reperito  i necessari finanziamenti aggiuntivi.
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperitii i necessari finanziamenti aggiuntivi.
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art.1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b) DM 
c)  i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo preogetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 
Tabella B.5
a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
ALLEGATO 1 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO  DELLE  OPERE  INCOMPIUTE

Fabrizio Trabona



Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Annualità 

successive
Totale

FABRIZIO TRABONA

NOTE:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un 
intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione
Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Direzione:_RAGIONERIA GENERALE

__________________________________________

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

ALLEGATO 1 - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
ELENCO  DEGLI  IMMOBILI  DISPONIBILI

Valore Stimato (4)Codice 
univoco 

Immobile (1)

Riferimento CUI 
Intervento (2)

Riferimento 
CUP Opera 
Incompiuta

Descrizione 
immobile

Codice Istat
Localizzazione: 
CODICE NUTS

Tipo disponibilità se 
immobile derivante da 
Opera Incompiuta di 

cui si è dichiarata 
l'insussistenza 
dell'interesse            
(Tabella C.4)

Cessione o trasferimento 
immobile a titolo 

corrispettivo ex art.21 
comma 5 e e art.191 

comma 1 (Tabella C.1)

Concessi in diritto di 
godimento, a titolo di 
contributo ex art.21 

comma 5                        
(Tabella C.3)

Alienati_per il 
finanziamento e la 

realizzazione di opere 
pubbliche ex art.3 DL 

310/1990 s.m.i.

Già incluso in 
programma di 

dismissione di cuiart.27 
DL 201/2011, convertito 

dalla L. 214/2011 
(Tabella C.4)

x xxx x x x x x x x x x x x x x x



2022-24 ALLEGATO 1 - SCHEDA  D :PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI                DELL'AMMINISTRAZIONE   

CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO

ELENCO  DEGLI  INTERVENTI  DEL  PROGRAMMA

Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

ID015 19 82 040 07 01.01 Itinerario di collegamento tra la S:S.121 e la 
S.S.118 attraverso S.P. 26 "Di Godrano" e la 

S.P. 140 "Di Marineo. Lavori di 
consolidamento di tratti in frana e 

sistemazione del piano viabile.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190000
3

D37H1800226000
2

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

ID025 19 82 019 07 01.01 SP 106“Del Cancelliere”– Lavori di M.S per 
ammodernamenti della sede viaria e 

riqualificazione funzionale.

€ 1.600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.600.000,002L8002147082020190000
4

D97H1800185000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

ID536 19 82 082 07 01.01 S.P. 11 "Di Blufi": B° Giaia - Blufi - 
Ferrarello - Locati - B° Ragona km. 8+150. 

Traversa interna km. 3+093   S.P. km. 
5+057. Lavori di M.S.per la sistemazione del 

piano viabile e consolidamento di tratti 
dissestati.

€ 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,002L8002147082020190000
8

D96G1800111000
6

2022 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

ID538 19 82 055 07 01.01 IC 19 “Di Raffo” - Lavori  per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo.

€ 556.373,00 € 0,00 € 0,00 € 556.373,002L8002147082020190000
9

D97H1800191000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

ID546 19 82 032 07 01.01 S.P. 9 bis "Di Cammisini": Collesano - B° 
Firrionello. Lavori di sistemazione e messa 
in sicurezza in tratti saltuari del piano viario.

€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020190007
4

D47H1700141000
6

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

ID556 19 82 036 07 01.01 RU 19 “Di Castel di Lucio” -  Lavori  per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo.

€ 580.000,00 € 0,00 € 0,00 € 580.000,002L8002147082020190001
0

D87H1800157000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

ID759 19 82 050 07 01.01 S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - 
Montelepre - Partinico. Lavori di M.S. per la 

realizzazione di una barriera paramassi, 
sistemazione del piano viario ed opere di 

corredo.

€ 1.760.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.760.000,002L8002147082020190007
7

D47H1200076000
6

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XD002 19 82 016 07 01.01 IC 30 "Di Campofelice". Lavori di messa in 
sicurezza e ripristino della sede stradale a 

seguito di dissesti e movimenti franosi.

€ 1.100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100.000,002L8002147082020190001
1

D67H1500064000
2

2022 PIRRELLO 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XD003 19 82 078 07 01.01 S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di messa in 
sicurezza e ripristino della sede stradale a 

seguito di dissesti e movimenti franosi.

€ 845.000,00 € 0,00 € 0,00 € 845.000,002L8002147082020190001
2

D57H1500045000
2

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XD006 19 82 032 07 01.01 S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la 
sistemazione del piano viario, messa in 

sicurezza di alcuni tratti ed esecuzione di 
opere di presidio e di corredo.

€ 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,002L8002147082020190001
5

D47H1500043000
2

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XD009 19 82 039 07 01.01 S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la ripresa di 
tratti danneggiati, sistemazione del piano 

viabile e costruzione di opere di presidio e 
corredo.

€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020190008
0

D27H1500089000
2

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 € € 0,00

XE005 19 82 006 07 01.01 S.P. 87 "Vanellone del Fonditore": B° Ponte 
Eleuterio - Bagheria - B° Ranteria. Lavori per 

la sistemazione e messa in sicurezza del 
tratto a prog.va km.ca 0+500.

€ 320.000,00 € 0,00 € 0,00 € 320.000,002L8002147082020190001
9

D57H1600026000
2

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XE007 19 82 060 07 01.01 S.P. 31 "Della Margana": B° Ponte San 
Giuseppe - c.da Margana - B° Undici Ponti. 

Lavori di consolidamento del ponte sul 
torrente della Margana al km. 4+500.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190000
1

D57H1600027000
2

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XE008 19 82 029 07 01.01 S.P. 118 "Di Piscopo": B° c.da Mulini - B° 
San Carlo. Lavori per il ripristino della 

sicurezza del tratto a progr.va km.ca 6+400 e 
sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari.

€ 440.000,00 € 0,00 € 0,00 € 440.000,002L8002147082020190002
1

D17H1600025000
2

2022 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

XF001 19 82 055 07 01.01 S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino 
e ammodernamento della S.R. 21 “Di 

Cipampini” dalla prog.va km.ca 0+000 alla 
km.ca 4+200.

€ 1.095.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.095.000,002L8002147082020190008
2

D27H2000035000
6

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 € € 0,00
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XG015 19 82 015 07 01.01 S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di 
Sclafani": Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza in tratti saltuari del piano viario, nel 

tratto compreso tra Caltavuturo e Sclafani 
Bagni.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190008
3

D37H1700117000
2

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XG016 19 82 041 07 01.01 S.P. n. 28 "Di Lascari e Gratteri": B° Piletto - 
Lascari - Gratteri - B° Piano delle Fate. 

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
in tratti saltuari del piano viario nel tratto 

compreso tra Gratteri e B° Piano delle Fate.

€ 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 800.000,002L8002147082020190002
5

D46G1800215000
6

2022 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

XG017 19 82 058 07 01.01 S.P. n. 119 "Di Portella Colla": Polizzi - 
Portella Colla. Lavori di sistemazione e 

messa in sicurezza di tratti saltuari del piano 
viario.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190008
4

D37H1700116000
2

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XG018 19 82 022 07 01.01 S.P. n. 9 "Delle Madonie": Campofelice di 
Roccella - Castelbuono. Lavori di ripristino e 
messa in sicurezza della sede viaria in tratti 

saltuari.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190008
5

D47H1700145000
6

2022 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

XG019 19 82 056 07 01.01 S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed S.P. 113 
"Circonvallazione di Piano Battaglia". Lavori 
di sistemazione e messa in sicurezza in tratti 

saltuari del piano viario.

€ 2.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400.000,002L8002147082020190008
6

D47H1700142000
2

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XG023 19 82 047 07 01.01 S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": 
Ponte Deputazione - Mezzojuso - 

Campofelice di Fitalia. Lavori di M.S. per la 
messa in sicurezza del tratto compreso tra 

prog.va 0+000 fino al Centro abitato di 
Campofelice di Fitalia. I lotto funzionale 

Mezzojuso - Campofelice di Fitalia.

€ 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 3.500.000,002L8002147082020190008
9

D77H1500251000
2

2022 PIRRELLO 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XG027 19 82 065 07 01.01 S.P. n. 60 "Di Calabrò": B° Borrello - B° 
Calabrò - B° Comunello e S.P. n. 52 "Di San 
Mauro": B° Badia - Borrello - B° Convento - 
B° Calabrò. Lavori di sistemazione e messa 
in sicurezza in tratti saltuari del piano viario 
nel tratto della S.P. n. 60 compreso tra Gangi 
fino al B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 52 

compreso tra Borrello e Finale.

€ 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,002L8002147082020190009
0

D36G1800070000
6

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XG031 19 82 035 07 01.01 SP 74 “Della Litoranea di Aspra” - Interventi 
di ripristino delle strutture e messa in 

sicurezza del Ponte sul fiume Eleuterio.

€ 2.680.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.680.000,002L8002147082020190002
6

D37H1800162000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XG032 19 82 015 07 01.01 SP 53 Dell'Incatena” - Lavori di 
ricostruzione di un tratto di strada e opere di 

contenimento da prog.va 10+000 circa a 
prog.va 12+000 circa.

€ 1.334.372,00 € 684.419,00 € 250.000,00 € 2.268.791,002L8002147082020190002
7

D17H1800182000
1

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XG034 19 82 010 07 01.01 SP 107 “Di Capparini” – Lavori di ripresa di 
tratti ammalorati e realizzazione di opere di 

corredo.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210001
7

D97H1800189000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XG035 19 82 063 07 01.01 SP 65 ter "Di Kaggio" -  Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

€ 900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 900.000,002L8002147082020190003
0

D87H1800152000
1

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XG036 19 82 061 07 01.01 SP 44 “Di Ponte Alvano” - Lavori di 
manutenzione straordinaria di ripresa del 

piano viario in tratti saltuari da progr.0+000 a 
progr.1+800.

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,002L8002147082020210001
8

D67H1800223000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XG038 19 82 078 07 01.01 SP 84 "Di Vicari" -  Lavori di 
consolidamento del ponte sul fiume San 

Leonardo al Km 1+400. SISTEMAZIONE 
ASSE VIARIO S.P. 84.

€ 1.450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.450.000,002L8002147082020190003
3

D57H1800147000
1

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XG042 19 82 027 07 01.01 S.P. 136 “Di Gallizza e Campella” - Lavori 
per la sistemazione e messa in sicurezza di 
tratti saltuari del piano viario ed esecuzione 

di opere di presidio e di corredo.

€ 243.970,72 € 56.029,28 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210001
9

D87H1800154000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XG043 19 82 031 07 01.01 S.R. 3 "Di Ponticelli" – Lavori di 
sistemazione del piano viario ed opere di 
corredo del tratto di collegamento tra il 

Poliambulatorio ed il Centro abitato.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190009
1

D27H1800157000
1

2022 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XH001 19 82 002 07 01.01 S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" - Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo.

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,002L8002147082020190015
2

D17H1800185000
1

2022 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
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XH003 19 82 033 07 01.01 S.P. 98 "Del Vaccarizzo" - Lavori di M.S. di 
tratti dissestati e ripresa del piano viario in 
tratti saltuari da progr.va 0+000 a progr.va 

8+000 circa.

€ 940.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020190003
9

D57H1800150000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XH005 19 82 034 07 01.01 S.P. 45 "Di Ponte Aranci" - Lavori di M.S. 
per il potenziamento della sicurezza stradale.

€ 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,002L8002147082020190009
4

D67H1800220000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XH006 19 82 076 07 01.01 S.P. 112 "Del Landro" ed Intercomunale 3 
"Di Borgo Vicarietto" - Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020190004
0

D37H1900139000
1

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XH013 19 82 021 07 01.01 S.R. 5  - Tronco n. 9 - "Via Vespucci". Lavori 
di M.S. per il poteziamento della sicurezza 

stradale.

€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,002L8002147082020190004
7

D27H1900121000
1

2022 DI NATALE 
ROBERTA

NO NO 0,00 € € 0,00

XH015 19 82 010 07 01.01 S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di 
M.S. per il potenziamento della sicurezza 

stradale.

€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,002L8002147082020190004
9

D97H1900168000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XH016 19 82 034 07 01.01 S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020190005
0

D67H1800302000
2

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XH017 19 82 068 07 01.01 S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,002L8002147082020190005
1

D47H1900117000
1

2022 PITARRESI 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XH018 19 82 051 07 01.01 S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore". 
Lavori di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale.

€ 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,002L8002147082020190005
2

D57H1900141000
1

2022 PITARRESI 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €
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XH019 19 82 054 07 01.01 S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC 22 "Di 
Trappeto". Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale.

€ 190.000,00 € 0,00 € 0,00 € 190.000,002L8002147082020190005
3

D87H1900135000
1

2022 DI NATALE 
ROBERTA

NO NO 0,00 €

XH020 19 82 009 07 01.01 S.P. 38 "Di Belmonte e S. Cristina". Lavori 
di M.S. per il potenziamento della sicurezza 

stradale.

€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,002L8002147082020190005
4

D87H1900136000
1

2022 ALAIMO SERGIO NO NO 0,00 €

XH021 19 82 078 07 01.01 S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di di messa in 
sicurezza strutturale del ponte San Giuseppe 
e sistemazione del tratto in alveo sottostante. 

(Cod. SI_PA_01017)

€ 1.450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.450.000,002L8002147082020210000
1

D57H1900142000
1

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XH022 19 82 082 07 01.01 Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di 
manutenzione straordinaria per il 

potenziamento della sicurezza stradale.

€ 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,002L8002147082020190005
6

D17H1900119000
1

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XH031 19 82 025 07 01.01 S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza del piano 

viabile, dal Km 3+500 a Km 11+800.

€ 650.000,00 € 0,00 € 0,00 € 650.000,002L8002147082020190017
2

D67H1900208000
6

2022 CONTINO LUIGI NO NO 0,00 €

XI007 19 82 034 07 01.01 S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - 
Corleone. Lavori di completamento per la 

ripresa dei tratti in frana.

€ 5.350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.350.000,002L8002147082020200000
2

D87H2000012000
2

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XI008 19 82 030 07 01.01 S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

€ 870.000,00 € 0,00 € 0,00 € 870.000,002L8002147082020200000
3

D27H2100034000
2

2022 ALAIMO SERGIO NO NO 0,00 €

XI009 19 82 023 07 01.01 S.P. 88 di "De Spuches" - Lavori di M.S.  per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari.

€ 1.260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.260.000,002L8002147082020200000
4

D37H2000231000
2

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €
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XI010 19 82 009 07 01.01 S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori di M.S.  per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari.

€ 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,002L8002147082020200000
5

D87H2100038000
2

2022 ALAIMO SERGIO NO NO 0,00 €

XI011 19 82 031 07 01.01 IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - 
Santuario del Furi - Piano Margi.

Lavori di M.S. per la sistemazione della 
barriera paramassi esistente e realizzazione 

di nuove barriere in tratti saltuari.

€ 1.250.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 1.950.000,002L8002147082020200000
6

D37H1800164000
1

2022 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XI012 19 82 031 07 01.01 IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - 
Santuario del Furi - Piano Margi.

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020200000
7

D37H2100042000
2

2022 ALAIMO SERGIO NO NO 0,00 €

XI013 19 82 021 07 01.01 S.R. 5 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020200000
8

D27H2100033000
2

2022 ALAIMO SERGIO NO NO 0,00 €

XI014 19 82 039 07 01.01 S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di M.S. per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari.

€ 244.702,04 € 0,00 € 0,00 € 244.702,042L8002147082020200000
9

D77H2100017000
2

2022 RESTIVO 
GAETANO

NO NO 0,00 €

XI015 19 82 051 07 01.01 S.P. 7 "di Montemaggiore". Interventi urgenti 
per il ripristino del ponticello alla pr.va 

9+500, all'interno dell'abitato di 
Montemaggiore Belsito e ripristino del muro 
di sostegno a valle del tombino alla prog.va 

10+100.

€ 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 350.000,002L8002147082020200001
0

D57H2100049000
2

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XI016 19 82 054 07 01.01 S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di M.S. per 
il consolidamento del corpo stradale.

€ 300.000,00 € 650.000,00 € 0,00 € 950.000,002L8002147082020200001
2

D87H1800170000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XI017 19 82 001 07 01.01 Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - 
Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti 
saltuari dissestati ed il ripristino del piano 

viario.

€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,002L8002147082020200001
3

D67H1800222000
1

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €
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XI018 19 82 025 07 01.01 S.P. n. 48 "Del Platani"- Intervento di 
ricostituzione del corpo stradale in 

corrispondenza di tratti in frana.

€ 500.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020200001
4

D67H1800217000
1

2022 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XI019 19 82 027 07 01.01 S.P. 54 bis "di Gibilmanna"- Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo.

€ 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,002L8002147082020200001
5

D87H1800155000
1

2022 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XI020 19 82 032 07 01.01 S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per 
la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 

saltuari del piano viario ed esecuzione di 
opere di presidio e di corredo.

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,002L8002147082020200001
6

D47H1800144000
1

2022 RESTIVO 
GAETANO

NO NO 0,00 €

XI021 19 82 032 07 01.01 S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - 
Lavori per la sistemazione e messa in 

sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed 
esecuzione di opere di presidio e di corredo.

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,002L8002147082020200001
7

D47H1800145000
1

2022 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XI023 19 82 061 07 01.01 S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa 
di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari.

€ 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000.000,002L8002147082020200001
8

D37H2100469000
2

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XI024 19 82 001 07 01.01 I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - 
Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020200001
9

D97H2200061000
2

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XI025 19 82 040 07 01.01 S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

€ 2.003.493,04 € 0,00 € 0,00 € 2.003.493,042L8002147082020200002
0

D37H2200089000
2

2022 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XI026 19 82 045 07 01.01 S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di M.S. per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari.

€ 1.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.300.000,002L8002147082020200002
1

D57H2200061000
2

2022 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €
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XI030 19 82 038 07 01.01 S.P. 1 bis di Giardinello: B° Giardinello - B° 
Stazione Lo Zucco - Svincolo A29 - B° 

Paterna e diramazione Lo Zucco. Lavori di 
M.S. per il potenziamento della sicurezza 
stradale. Intervento dal Km. 4+000 al km. 

9+000.

€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,001L8002147082020200003
0

D37H2000101000
3

2022 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XI031 19 82 077 07 01.01 Interventi di sistemazione nella S.P. 6 "di 
Baucina e Ventimiglia" (dalla S.S. 121 al 
comune di Trabia) per il ripristino della 

viabilità in sicurezza.

€ 4.286.919,89 € 0,00 € 0,00 € 4.286.919,892L8002147082020200003
1

D27H2100041000
2

2022 PIRRELLO 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XL001 19 82 034 07 01.01  S.P. 4 "di Portella di Poira". Lavori di M.S. 
per la sistemazione del piano viabile e 

realizzazione di opere di presidio e corredo 
in tratti saltuari (dal km 0+000 al bivio con la 

S.P. 42 "di Tagliavia").

€ 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,002L8002147082020210000
2

D27H2000379000
2

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XL002 19 82 033 07 01.01 S.P. 90 "della Castagnola". Lavori di M.S. 
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari.

€ 338.544,57 € 0,00 € 0,00 € 338.544,572L8002147082020210000
3

D57H2000270000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XL004 19 82 059 07 01.01 S.P. 130 “Di Montenero”. Lavori di messa in 
sicurezza del tratto in frana alla progr. Km.ca 
2+700. (OPERE DI CONSOLIDAMENTO)

€ 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,001L8002147082020210000
5

D77H2000390000
3

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XL011 19 82 034 07 01.01 S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - 
 Corleone. Lavori di M.S. per la 

sistemazione del piano viabile e 
realizzazione di opere di presidio e corredo 
in tratti saltuari (dal bivio con la S.P. 42 di 

Tagliavia al km. 14+000 circa)

€ 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,002L8002147082020210002
0

D37H2000250000
1

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XL012 19 82 034 07 01.01  "S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. 
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari"

€ 483.635,10 € 0,00 € 0,00 € 483.635,102L8002147082020210002
1

D67H2000298000
1

2022 RESTIVO 
GAETANO

NO NO 0,00 €

XL030 19 82 049 07 01.01 S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. 
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari.

€ 220.059,89 € 0,00 € 0,00 € 220.059,892L8002147082020210000
6

D37H2000232000
1

2022 ALAIMO SERGIO NO NO 0,00 €
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XL031 19 82 078 07 01.01 S.P. 31 "della Margana" - S.P. 84 "di Vicari" - 
Consolidamento delle fondamenta dei piloni 
ponte al km 1+400 della SP 31 - Rimozione 

della terra lungo tutto il tracciato e 
consolidamento frana sulla SP 84 al km 

7+400
(Cod. SI_PA_00966)

€ 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,002L8002147082020210000
7

D57H1900201000
1

2022 SERIO 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XL032 19 82 034 07 01.01 S.P. 110 "del Batticano". Ripristino del corpo 
stradale e piano stradale - Opere di 

regimentazione delle acque di monte. (Cod. 
SI_PA_00968)

€ 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,002L8002147082020210000
8

D87H1900193000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XL033 19 82 058 07 01.01 Strada ex consortile 10 "di Catuso"- Rurale 5 
"di Portella Pero" (svincolo Tremonzelli - 
discarica c.da Balza di Cetta). Lavori di 
riparazioni danni per la ripresa del piano 

viario in tratti saltuari.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210000
9

D87H2100014000
2

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XL034 19 82 006 07 01.01 S.P. 125 "dell'Eleuterio". Lavori di M.S. per 
la sistemazione e corredo del piano viabile e 
la realizzazione di opere di presidio dal km 

0+500  al km 1+150.

€ 2.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500.000,002L8002147082020210001
0

D77H2000388000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XL039 19 82 058 07 01.01 IC 9 "Di San Gandolfo e Suvari". Lavori di 
manutenzione straordinaria del piano viario.

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210005
2

D37H2100358000
2

2022 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 € 1

XL040 19 82 065 07 01.01 S.P. n. 52 "di San Mauro" - S.P. n. 60 "di 
Calabrò". Sistemazione del piano viario delle 
strade San Mauro Castelverde - Gangi - S.P. 
n. 52 "di San Mauro" - S.P. n. 60 "di Calabrò".

€ 8.000.000,00 € 5.500.000,00 € 0,00 € 13.500.000,002L8002147082020210005
3

D97H2100166000
2

2022 PIRRELLO 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XM014 19 82 074 07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

della Città Metropolitana di Palermo 
 

 Intercomunale n. 22  ""di Trappeto"" Ponte 
al km 1+600 (Territorio di Balestrate (PA)) - 

Latitudine 38.0550° - Longitudine  
 13.0226°AREA D'INTERVENTO: 

STRADE NORD/OVEST"

€ 1.980.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.980.000,002L8002147082020220000
1

D17H2100751000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM015 19 82 046 07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Regionale n. 13  ''di Acqua di Masi'' Ponte 

al km 3+600 (Territorio di Marineo) - 
Latitudine 37.9589° - Longitudine  

 13.4020°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE EST"

€ 950.000,00 € 0,00 € 0,00 € 950.000,002L8002147082020220000
2

D97H2100750000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

Pagina 10 di 33



Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XM016 19 82 047 07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 82 ""del Giardo"" Ponte al 

km 8+000 (Territorio di Corleone (PA)) - 
Latitudine 37.8085° - Longitudine  

 13.4370°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE EST"

€ 1.036.650,00 € 0,00 € 0,00 € 1.036.650,002L8002147082020220000
3

D67H2100776000
1

2022 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XM017 19 82 056 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

della Città Metropolitana di Palermo 
 

Intercomunale n. 27 "di 
 Sant'Andrea""Viadotto al km 1+500 

(Territorio di Castallana Sicula-Blufi (PA)) - 
Latitudine 37.7602° - Longitudine  

 14.0620°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE NORD/EST"

€ 995.000,00 € 0,00 € 0,00 € 995.000,002L8002147082020220000
4

D97H2100759000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XM018 19 82 065 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 52 "di San Mauro""Viadotto 

al km 27+300 - (Territorio di San Mauro 
Castelverde (PA)) - Latitudine 37.8914° - 

Longitudine  14,2322° AREA 
D'INTERVENTO: STRADE NORD/EST".

€ 990.000,00 € 0,00 € 0,00 € 990.000,002L8002147082020220000
5

D77H2100700000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XM019 19 82 034 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 59 "di Giammaria"" Ponte al 

km 6+000 (Territorio di Corleone (PA)) - 
Latitudine 37.7897° - Longitudine  

 13.2423°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE SUD/OVEST".

€ 990.000,00 € 0,00 € 0,00 € 990.000,002L8002147082020220000
6

D67H2100817000
1

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XM020 19 82 033 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 12 ""di Contessa"" Ponte al 

km 10+500 (Territorio di Contessa Entellina 
(PA)) - Latitudine 37.7339° - Longitudine  

 13.1929°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE SUD/OVEST".

€ 995.000,00 € 0,00 € 0,00 € 995.000,002L8002147082020220000
7

D77H2100697000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 € 0

XM021 19 82 049 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 49 "del Biviere"" Ponte al 

km 3+130 (Territorio di Monreale (PA)) - 
Latitudine 38.0659° - Longitudine  

 13.3032°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE CENTRO".

€ 990.000,00 € 0,00 € 0,00 € 990.000,002L8002147082020220000
8

D37H2100933000
1

2022 PECORARO FABIO NO NO 0,00 € € 0,00 0 0

XM022 19 82 049 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 68bis  "di Pezzingoli"" Ponte 

al km 1+600 (Territorio di Monreale (PA)) - 
Latitudine 38.0637° - Longitudine  

 13.2877°AREA D'INTERVENTO: 
STRADE CENTRO"

€ 411.400,00 € 590.000,00 € 0,00 € 1.001.400,002L8002147082020220000
9

D37H2100934000
1

2022 PECORARO FABIO NO NO 0,00 € € 0,00 0 0

XM028 19 82 002 07 01.01 S.P. 10 ''di Sella Rimedio''
Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 

saltuari del piano viario.

€ 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,002L8002147082020220001
0

D17H2200111000
1

2022 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

Pagina 11 di 33



Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XM029 19 82 051 07 01.01  "S.P. 7 ''di Montemaggiore''. Lavori di 
manutenzione straordinaria in tratti saltuari 

del piano viario.

€ 771.082,00 € 228.918,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020220001
1

D57H2200111000
1

2022 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM034 19 82 052 07 01.01 S.R. 15 "di San Calogero". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la 

sistemazione del piano viario, opere di 
ripresa laterale e di corredo sulla strada 

provinciale S.R. 15 "di San Calogero" dal km 
0+000 al km 6+300.

€ 1.430.266,25 € 0,00 € 0,00 € 1.430.266,252L8002147082020220001
2

D67H2200125000
2

2022 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

XM035 19 82 082 07 01.01 Intercomunale di Irosa. Realizzazione del III 
lotto di Irosa.

€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200.000,002L8002147082020220001
3

D97H2000275000
2

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM037 19 82 054 07 01.01 SP n. 2 ""di Fellamonica"": ""Partinico - San 
 Cipirello""Pulizia cunette e pozzetti, 

formazione di cassonetti e bitumature. 
Rifacimento di n. 1 pozzetto e costruzione di 
un muro al Km 14+000 circa - SI_PA_1443.

€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,002L8002147082020220001
4

D77H2100409000
5

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM038 19 82 054 07 01.01 S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio S.Anna - Grisi - 
 bivio De Sisa""Pulizia cunette e pozzetti, 

ricostruzione corpo stradale con formazione 
di cassonetti e bitumature - Ricostruzione di 

3 pozzetti - SI_PA_1444.

€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,002L8002147082020220001
5

D27H2100503000
5

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM039 19 82 063 07 01.01 Intercom.le n.26 - di Muffoletto; ""dalla 
 S.P.2 alla S.P.20""Pulizia e ricostruzione di 

cunette e pozzetti, ricostruzione del corpo 
stradale con formazione di cassonetti e 

bitumature - SI_PA_1445.

€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,002L8002147082020220001
6

D87H2100504000
5

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM040 19 82 027 07 01.01 S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna; ""Cefalù - 
 bivio Gibilmanna -b° Mad. Del Lume nei 

 pressi di Isnello""Collocazione di rete di 
protezione e ricostruzione del corpo stradale 

in vari punti - SI_PA_1446.

€ 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 800.000,002L8002147082020220001
7

D87H2100502000
5

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XM041 19 82 034 07 01.01 S.P. n. 4 "di Portella di 
 Poira""Consolidamento della scarpata 

mediante opere di contenimento in vari punti 
del tracciato. Collocazione di barriere di 

sicurezza. Pulizia e ricostituzione opere di 
regimazione acque - SI_PA_1447.

€ 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,002L8002147082020220001
8

D57H2100588000
5

2022 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €
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XM045 19 82 034 07 01.01 Intervento progettuale per la risoluzione 
delle criticità a monte e a valle della S.P. 4  

"di Portella di Poira".

€ 5.350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.350.000,002L8002147082020220001
9

D97H2000278000
1

2022 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XL005 19 82 053 07 02.11 Progetto per la realizzazione di interventi di 
ricostituzione forestale post incendio nella 
R.N.O. “Monte Pellegrino” (Comune di 

Palermo) 
(DATTM del 09 ottobre 2020).

€ 460.529,10 € 0,00 € 0,00 € 460.529,102L8002147082020210001
1

D75E21000020001 2022 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XL006 19 82 053 07 02.11 Progetto per la realizzazione di interventi di 
rinaturalizzazione e rimboschimento del 

Parco della Favorita. (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 ottobre 2020).

€ 457.997,63 € 0,00 € 0,00 € 457.997,632L8002147082020210001
2

D75E21000030001 2022 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XL048 19 82 006 01 05.08 Progetto di costruzione per ampliamento 
Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria (Pa)

”.

€ 500.000,00 € 1.300.000,00 € 1.800.000,00 € 5.000.000,003L8002147082020210005
5

D51B2100303000
1

2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 1.400.000,00 €

ID092 19 82 030 03 05.08 Ciminna (PA). Progetto per il 
completamento dell' ITC.

€ 2.600.000,00 € 1.020.000,00 € 200.000,00 € 3.820.000,002L8002147082020190009
5

D23H1800021000
1

2022 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XI028 19 82 070 03 05.08 Progetto di completamento dei lavori per la 
realizzazione di un edificio scolastico da 

destinare a sede dell'I.T.C.G. "Stenio" per n. 
35 classi - Termini Imerese (PA).

€ 829.045,90 € 6.250.014,73 € 5.319.711,23 € 18.912.609,701L8002147082020200002
8

D67B2000003000
1

2022 NIOSI DANIELE NO NO 6.513.837,84 €

ID367 19 82 049 04 05.08 Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). 
Lotto di completamento e consolidamenti.

€ 750.000,00 € 1.388.000,00 € 0,00 € 2.138.000,002L8002147082020190009
7

D35B1800090000
2

2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

ID444 19 82 053 04 05.08 IPCL - Via Fattori - Progetto di M.S. e 
rifunzionalizzazione degli spazi interni per 
varie attività a sostegno del P.O.F., degli 

spazi esterni e degli ascensori.

€ 1.370.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.370.000,002L8002147082020190005
7

D71H1300078000
2

2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €
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ID776 19 82 053 04 05.08 I.T.I. "A. Volta" di Palermo. Progetto per 
l'implementazione dell'efficientamento 

energetico e miglioramento degli standard 
dell'Istituto.

€ 1.199.992,27 € 800.000,00 € 0,00 € 1.999.992,272L8002147082020190010
1

D76E18000010001 2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XA001 19 82 053 04 05.08 Progetto per la realizzazione dell'impianto di 
climatizzazione, restauro e sostituzione 
infissi per la messa in sicurezza, ai fini 
dell'agibilità della sede della succ.le del 
Liceo classico "V. Emanule II" di via del 

Giusino - Palermo.

€ 670.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 770.000,002L8002147082020190010
2

D76C1800021000
2

2022 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

XE020A 19 82 053 04 05.08 Lavori di riqualificazione e trasformazione in 
complesso scolastico polivalente dell'ex sede 
compartimentale delle Poste italiane sita in 

Palermo, via Cirrincione - Quartiere 
Brancaccio - 1° lotto (ex ID093)

€ 2.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 22.000.000,002L8002147082020190005
8

D71E16000190001 2022 DI BELLA 
FABRIZIO

SI NO 0,00 €

XF026 19 82 053 04 05.08 Lavori di adeguamento alle normative vigenti 
in materia igienico sanitaria (lavori di 

realizzazione dell'impianto di riscaldamento) 
dell'immobile sede dell'ITN "Gioeni Trabia" 

di Palermo - Lavori di ripristino della 
funzionalità degli impianti.

€ 1.155.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.155.000,002L8002147082020190010
4

D75I18000600001 2022 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

XL042 19 82 053 04 05.08 Istituto Magistrale "Regina Margherita" 
succursale di via Casa Professa n. 3 in 

Palermo (ex scuola Cascino) - Progetto di 
ristrutturazione tramite demolizione e 

ricostruzione del plesso scolastico.

€ 1.300.000,00 € 3.000.000,00 € 2.200.000,00 € 8.500.000,002L8002147082020210004
6

D71B2100138000
1

2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 2.000.000,00 €

XL044 19 82 053 04 05.08 Realizzazione del nuovo corpo aule del L.S. 
"E. Basile" di Palermo, via San Ciro, tramite 
demolizione e ricostruzione dell'edificio 2.

€ 1.000.000,00 € 3.300.000,00 € 3.200.000,00 € 7.500.000,002L8002147082020210004
8

D71B2100136000
1

2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XL045 19 82 053 04 05.08 Liceo Classico "Umberto I" di via Filippo 
Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di 
adeguamento sismico degli impianti per 

l'ottenimento del CPI, rifacimento 
controsoffitti e sistemazione aree sportive 

esterne.

€ 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 924.000,00 € 3.424.000,002L8002147082020210004
9

D77H2100109000
1

2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XL046 19 82 053 04 05.08 Progetto di adeguamento funzionale e messa 
in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. 
"A.Volta" di Palermo, via Santa Miloro 

s.n.c. - cod. ed. MIUR 082034743

€ 280.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 350.000,002L8002147082020210005
0

D75F21001550006 2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €
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XL047 19 82 053 04 05.08 Progetto di adeguamento funzionale e 
sistemazione delle aree esterne destinate ad 
attività sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di 

Palermo, via Centuripe n. 11 - cod. ed. 
MIUR 0820534415

€ 280.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 350.000,002L8002147082020210005
1

D75F21001560006 2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XL049 19 82 053 04 05.08 Progetto di adeguamento sismico tramite 
demolizione e ricostruzione dell’edificio 
sede del Liceo Socio Psico-Pedagogico “

Danilo Dolci” (PA).

€ 500.000,00 € 1.800.000,00 € 500.000,00 € 5.800.000,002L8002147082020210005
4

D74E21002890006 2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 3.000.000,00 €

XH026 19 82 053 05 05.08 Progetto di adeguamento, qualificazione e 
innovazione tecnologica della sala per 

spettacoli già in uso presso il Conservatorio 
di Musica di Stato "Alessandro Scarlatti" di 

Palermo.

€ 225.092,59 € 0,00 € 0,00 € 225.092,592L8002147082020190006
0

D77F19000000002 2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XL037 19 82 tp 06 05.08 Accordo Quadro. Lavori di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, negli edifici 
scolastici di proprietà e in locazione, della 

Città Metropolitana di Palermo.

€ 500.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 2.500.000,002L8002147082020210001
4

D76G2100009000
3

2022 NIOSI DANIELE NO NO 500.000,00 €

ID391 19 82 053 07 05.08 Istituto Magistrale "Regina Margherita" di 
Palermo - Lavori di adeguamento alle norme 
di sicurezza, igiene e abbattimento barriere 

architettoniche, recupero funzionale e 
restauro. (II intervento funzionale).

€ 1.000.000,00 € 2.200.000,00 € 1.800.000,00 € 5.000.000,002L8002147082020190010
9

D75B1700219000
2

2022 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

ID487 19 82 049 07 05.08 Istituto d'Arte di Monreale (PA) - 
Adeguamento alle norme di sicurezza, 

sistemazione coperture, prospetti e 
realizzazione di opere complementari. (II° 
lotto funzionale di un progetto preliminare 

generale).

€ 300.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 900.000,002L8002147082020190011
0

D35B1800096000
2

2022 NIOSI DANIELE SI NO 0,00 €

ID573 19 82 022 07 05.08 L.S. "L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). 
Lavori di M.S. per il consolidamento di un 

muro di sostegno in c.a. ammalorato.

€ 247.000,00 € 0,00 € 0,00 € 247.000,002L8002147082020190006
1

D39E18001560003 2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XF003 19 82 006 07 05.08 Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - 
Progetto di consolidamento ed adeguamento 
alle vigenti normative di igiene, abbattimento 

barriere architettoniche e sicurezza, 
miglioramento dell'efficienza energetica del 
complesso scolastico e sistemazione aree 

sportive esterne.

€ 1.200.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 2.700.000,002L8002147082020190011
2

D55B1800151000
2

2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €
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XF013 19 82 053 07 05.08 Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione 
infissi ed opere accessorie necessarie per la 
presentazione della S.C.I.A. ai VV.F. dell' 

I.T.I. "E. Majorana" di Via Astorino in 
Palermo.

€ 1.000.000,00 € 1.400.000,00 € 0,00 € 2.400.000,002L8002147082020190012
0

D75B1800101000
1

2022 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XF015 19 82 053 07 05.08 Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione 
infissi ed opere accessorie dell'I.T.T. "M. 
Polo" di Via Ugo La Malfa in Palermo.

€ 1.000.000,00 € 1.068.450,00 € 0,00 € 2.068.450,002L8002147082020190012
2

D75B1800102000
1

2022 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XF016 19 82 001 07 05.08 Lavori di messa in sicurezza dei prospetti 
dell'istituto e della palestra ed opere 

accessorie dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.

€ 500.000,00 € 1.733.045,19 € 0,00 € 2.233.045,192L8002147082020190012
3

D95B1800095000
1

2022 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XF018 19 82 053 07 05.08 Lavori di rifacimento in Palermo delle 
pavimentazioni ed opere connesse, 

riqualificazione degli spazi esterni, del 
campo sportivo ed efficientamento 

energetico ed adeguamento antincendio del 
plesso sede dell'Istituto Magistrale 

"Finocchiaro Aprile" sito in Via Principe di 
Paternò in Palermo.

€ 1.074.755,50 € 0,00 € 0,00 € 1.074.755,502L8002147082020190012
5

D79E18001750006 2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XF019 19 82 063 07 05.08 Lavori di efficientamento energetico, 
adeguamento antincendio, consolidamento 

strutturale, riqualificazione degli spazi esterni 
e del campetto sportivo presso la succursale 

I.I.S.S. "E. Basile" - M. D'Aleo" sede 
dell'IPAA di Via Trappeto in San Cipirello.

€ 298.000,00 € 0,00 € 0,00 € 298.000,002L8002147082020190012
6

D85B1800153000
2

2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XF020 19 82 010 07 05.08 Interventi di riqualificazione dell'edificio 
scolastico ed installazione impianto 

fotovoltaico dell'I.P.A. "Di Vincenti" sito in 
Via Orsini a Bisacquino.

€ 636.425,00 € 0,00 € 0,00 € 636.425,002L8002147082020190012
7

D99C2000014000
1

2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XG006 19 82 053 07 05.08 Progetto per l'intervento di efficientamento 
energetico e ripristino delle condizioni di 

sicurezza e funzionamento ai fini 
dell'agibilità dell'edificio scolastico sede 

dell'I.P.S.I.A. "E. Ascione" - via Centuripe, 
11 - Palermo.

€ 950.000,00 € 0,00 € 0,00 € 950.000,002L8002147082020190013
2

D75B1800144000
2

2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XG008 19 82 024 07 05.08 Interventi di efficientamento energetico e 
accessibilità degli edifici scolastici interessati 

dai laboratori in una logica di servizi 
territoriali della rete scolastica - Istituto 
Professionale Alberghiero "Domina" di 

Castellana Sicula.

€ 238.400,00 € 80.000,00 € 0,00 € 318.400,002L8002147082020190006
4

D55B1800160000
2

2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €
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XG009 19 82 055 07 05.08 Interventi di efficientamento energetico e 
accessibilità degli edifici scolastici interessati 

dai laboratori in una logica di servizi 
territoriali della rete scolastica - Istituto 
Tecnico Industriale "Domina" di Petralia 

Soprana.

€ 241.400,00 € 130.000,00 € 0,00 € 371.400,002L8002147082020190006
5

D95B1800098000
2

2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XG010 19 82 036 07 05.08 Interventi di efficientamento energetico e 
accessibilità degli edifici scolastici interessati 

dai laboratori in una logica di servizi 
territoriali della rete scolastica - Istituto 

Istruzione Superiore "G. Salerno" di Gangi.

€ 34.800,00 € 110.200,00 € 0,00 € 145.000,002L8002147082020190006
6

D85B1800151000
2

2022 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 € 4

XG025 19 82 053 07 05.08 Progetto di completamento per 
l'adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi ed abbattimento barriere 
architettoniche dell'edificio scolastico di Via 
Spedalieri n. 50 in Palermo, sede distaccata 

dell'I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino".

€ 385.000,00 € 0,00 € 0,00 € 385.000,002L8002147082020190013
4

D75B1800099000
1

2022 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XG029 19 82 006 07 05.08 Progetto di riqualificazione ed 
efficientamento energetico, 

rifunzionalizzazione degli spazi esterni, 
ristrutturazione e consolidamento ed 

adeguamento dei locali adibiti a magazzino, 
sottostanti il marciapiede a livello di strada, 

rifacimento copertura corpo palestra del 
complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", 
Via Sant'Ignazio da Lojola n.7 a Bagheria 

(PA).

€ 440.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 1.240.000,002L8002147082020190013
5

D55B1800154000
2

2022 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XI001 19 82 070 07 05.08 Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del 
Mazziere 15 - Termini Imerese. Lavori 
urgenti di impermeabilizzazione della 

copertura palestra e corpi annessi e ripristino 
delle condizioni di sicurezza ed igiene.

€ 360.000,00 € 0,00 € 0,00 € 360.000,002L8002147082020200002
3

D67H2200053000
3

2022 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

XI004 19 82 053 07 05.08 Istituto "E. Medi" succursale di Via 
Monsignor Serio in Palermo. Realizzazione 

di nuovo impianto di riscaldamento, 
sistemazione palestra ed aree esterne ed 

opere edili complementari.

€ 260.000,00 € 0,00 € 0,00 € 260.000,002L8002147082020200002
6

D74H2000010000
1

2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XL036 19 82 07 05.08 Accordo Quadro. Lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, 

negli edifici scolastici di proprietà e in 
locazione, della Città Metropolitana. Lavori 
di manutenzione straordinaria negli edifici 

scolastici di proprietà della Città 
Metropolitana di Palermo.

€ 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 5.000.000,002L8002147082020210001
5

D77H2100055000
3

2022 NIOSI DANIELE NO NO 2.500.000,00 €

XL041 19 82 053 07 05.08 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio 
scolastico sede del Liceo Classico "G. 

Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - 
PALERMO.

€ 688.000,00 € 500.000,00 € 42.000,00 € 1.230.000,002L8002147082020210004
5

D71B2100137000
1

2022 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €
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XL043 19 82 053 07 05.08 Liceo linguistico "Ninni Cassarà" succursale 
di via Fattori - PALERMO, corpo 

principale - Lavori di adeguamento sismico, 
manutenzione prospetti, adeguamento 
impianti e sistemazione area esterna.

€ 1.112.882,50 € 800.000,00 € 416.117,50 € 2.329.000,002L8002147082020210004
7

D77H2100111000
1

2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XM001 19 82 034 07 05.08 Lavori di ripristino delle coperture e della 
scala di emergenza antincendio a servizio 

della succursale dell'I.I.S. "Don Colletto" di 
via Umberto I in Corleone.

€ 295.000,00 € 0,00 € 0,00 € 295.000,002L8002147082020220002
0

D67H2200082000
2

2022 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 € € 0,00 0 0

XM002 19 82 070 07 05.08 Lavori di miglioramento sismico del Liceo 
scientifico "N. Palmeri" - via Sansone 12 - 

Termini Imerese.-

€ 340.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 1.840.000,002L8002147082020220002
1

D62C2200040000
5

2022 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

ID113A 19 82 057 01 05.12 Lavori di realizzazione di un parco con 
percorsi natura nelle aree di pertinenza del 
centro tecnico di canoa e canottaggio nel 
bacino artificiale di Piana degli Albanesi 

(PA).

€ 51.600,00 € 815.992,82 € 1.317.407,18 € 2.185.000,003L8002147082020190013
9

D25B2200003000
6

2022 MAGRO 
MALOSSO 
MAURIZIO

NO NO 0,00 €

XL035 19 82 027 07 05.12 Lavori di rigenerazione ed adeguamento del 
Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” di 

Cefalù (PA) finalizzati all'attività agonistica 
nazionale ed internazionale

€ 625.000,00 € 0,00 € 0,00 € 625.000,002L8002147082020210001
6

D87H2100042000
3

2022 MAGRO 
MALOSSO 
MAURIZIO

NO NO 0,00 €

ID054 19 82 049 07 01.01 S.P. 42 "Di Tagliavia". Lavori di messa in 
sicurezza mediante miglioramento 

planimetrico ed il rifacimento del piano 
viario e delle opere di protezione e 

definizione laterali nel tratto dal  Santuario 
del Rosario al bivio Scalilli

€ 0,00 € 500.000,00 € 1.700.000,00 € 2.200.000,002L8002147082020190007
1

D37H1600169000
1

2023 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

ID323 19 82 064 07 01.01 S.P. 95 "Di Monteaperto" Lavori di M.S. per 
la sistemazione di alcuni tratti dissestati e 

rifacimento del corpo stradale.

€ 0,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,002L8002147082020190007
2

2023 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XD007 19 82 076 07 01.01 S.P. 112 "Del Landro": Bivio Catenavecchia - 
Landro - Bivio Santa Caterina; IC n.3 "Di 
Borgo Vicarietto". Lavori di M.S. per la 

sistemazione del piano viario in tratti saltuari.

€ 0,00 € 567.000,00 € 600.000,00 € 1.167.000,002L8002147082020190007
8

D37H1500036000
2

2023 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €
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XD010 19 82 033 07 01.01 S.P. 12 "Di Contessa" - Lavori per la ripresa 
di tratti danneggiati, sistemazione del piano 
viabile e costruzione di opere di presidio e 

corredo.

€ 0,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,002L8002147082020190008
1

D57H1500094000
2

2023 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XG022 19 82 064 07 01.01 S.P. 34 "Di Portella della Ginestra": "Piana 
degli Albanesi-Bivio S. Antonio verso S. 
Giuseppe Jato e diramazione verso S.S.V. 

624 Pa-Sciacca". Lavori di M.S. per la 
riparazione tratti in frana ed esecuzione opere 

di presidio. I° lotto da S.S.V. 624 a Piana 
degli Albanesi.

€ 0,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,002L8002147082020190008
8

D57H1600165000
1

2023 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XG033 19 82 059 07 01.01 SP 130 “Di Montenero” - Lavori di urgenza 
per la sistemazione del tratto in frana, la 

regimazione delle acque e la ricostruzione 
del muro di sostegno ammalorato alla progr. 

km.ca 2+700.

€ 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,002L8002147082020210002
3

D47H1800143000
1

2023 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XG037 19 82 039 07 01.01 S.P. 108 “Di Ruggirello” - Lavori di 
manutenzione straordinaria per la ripresa di 
tratti ammalorati tra il km 3+200 ed il km 

3+800 circa e sistemazione del piano viabile 
in tratti saltuari.

€ 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 450.000,002L8002147082020210002
4

D27H1800160000
1

2023 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XG039 19 82 054 07 01.01 SP 63 "Di Madonna del Ponte" – Lavori di 
bonifica e di sistemazione del costone 

roccioso a protezione del corpo stradale.

€ 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,002L8002147082020210002
5

D87H1800151000
1

2023 DI NATALE 
ROBERTA

NO NO 0,00 €

XG040 19 82 074 07 01.01 I.C. 22 "Di Trappeto" -  Lavori di MS per la 
messa in sicurezza del piano viario e 
dell'attraversamento sul fiume Jato.

€ 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210002
6

D77H1800133000
1

2023 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XG041 19 82 069 07 01.01 EX C.LE  8 “Di Miano” - Lavori di M.S. per 
la sistemazione di tratti saltuari dissestati ed 

il ripristino del piano viario.

€ 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,002L8002147082020210002
7

D37H1800167000
1

2023 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

XL013 19 82 078 07 01.01  S.R. 16  "di Portella Serra". Sistemazione 
barriere di sicurezza bordo ponte sul 

sovrappasso sulla SS 189 posto al km 0+300 
ca.

€ 0,00 € 700.000,00 € 0,00 € 700.000,002L8002147082020210002
8

D47H2000247000
1

2023 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €
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XL014 19 82 066 07 01.01  S.P. 5 bis "di Piana". Lavori per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,002L8002147082020210002
9

D67H1800218000
1

2023 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XL015 19 82 010 07 01.01  Ex consortile 41 "di Morella". Lavori di 
manutenzione straordinaria di ripresa del 

piano viario in tratti saltuari.

€ 0,00 € 284.372,00 € 0,00 € 284.372,002L8002147082020210003
0

D97H1800186000
1

2023 RESTIVO 
GAETANO

NO NO 0,00 €

XL016 19 82 024 07 01.01  S.R. n. 28 "di Resuttano". Lavori per la 
ricostruzione del muro di sostegno 

ammalorato alla progr.va 0+100 e messa in 
sicurezza del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo.

€ 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 380.000,002L8002147082020210003
1

D57H1800152000
1

2023 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XL017 19 82 012 07 01.01  S.P. n. 32  "di Bompietro". Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di 

opere di presidio e di corredo.

€ 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210003
2

D27H1800162000
1

2023 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XL018 19 82 036 07 01.01 S.P. n. 14 "di Casalgiordano" - I tronco. 
 

Lavori per la sistemazione e messa in 
sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed 
esecuzione di opere di presidio e di corredo.

€ 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,002L8002147082020210003
3

D87H1800156000
1

2023 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XL019 19 82 031 07 01.01  "S.R. 3 (CARINI) - Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari."

€ 0,00 € 700.000,00 € 0,00 € 700.000,002L8002147082020210003
4

2023 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XL020 19 82 022 07 01.01  "S.P. 9 - Lavori di M.S.  per la ripresa di 
tratti ammalorati, opere di presidio e 

sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari."

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020210003
5

2023 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XL021 19 82 082 07 01.01  "S.P. 11 - Lavori di M.S.  per la ripresa di 
tratti ammalorati, opere di presidio e 

sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari."

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020210003
6

2023 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €
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XL022 19 82 036 07 01.01  "S.P. 14 - Lavori di M.S.  per la ripresa di 
tratti ammalorati, opere di presidio e 

sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari."

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020210003
7

2023 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XL023 19 82 049 07 01.01 S.P.65 bis "di San Loe" - S.P.91 "del Feudo 
 di Pietralunga" . Lavori di M.S.  per la 

ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari.

€ 0,00 € 1.300.000,00 € 0,00 € 1.300.000,002L8002147082020210003
8

D37H2100040000
2

2023 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XL024 19 82 077 07 01.01  S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" - Lavori 
di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano 

viabile in tratti saltuari."

€ 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,002L8002147082020210003
9

2023 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XL025 19 82 065 07 01.01 S.P. 52 "di San Mauro" ed S.P. 60 "di 
 Calabrò" - Lavori di M.S.  per la ripresa di 

tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari.

€ 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,002L8002147082020210004
0

2023 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XL026 19 82 078 07 01.01  S.P. 124 "di Scifitello" - Lavori di M.S.  
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari.

€ 0,00 € 173.493,04 € 0,00 € 173.493,042L8002147082020210004
1

2023 CONTINO LUIGI NO NO 0,00 €

XL027 19 82 064 07 01.01 S.P. 20 "di San Giuseppe e Camporeale". 
 

Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari (dal km 
0+000 al km 22+000).

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,002L8002147082020210004
2

D27H2000247000
1

2023 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XL028 19 82 078 07 01.01 S.P. 124 "di Scifitello": Vicari - Bivio Santa 
 Maria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio, contenimento 
e sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari.

€ 0,00 € 1.027.292,51 € 0,00 € 1.027.292,512L8002147082020210004
3

D57H2000284000
1

2023 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XL029 19 82 010 07 01.01  Ex Consortile 41 "di Morella". Lavori di 
M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere 
di presidio, contenimento e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari.

€ 0,00 € 485.792,18 € 0,00 € 485.792,182L8002147082020210004
4

D97H2000246000
1

2023 PENIO PASQUALE NO NO 0,00 €
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XL038 19 82 047 07 01.01 S.P. 82 "Del Giardo". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale dal 

km. 13+400 al km. 20+500.

€ 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,002L8002147082020210002
2

2023 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XM023 19 82 034 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 97 "della Torrazza"" Ponte al 

km 2+200 (Territorio di Corleone (PA)) - 
Latitudine 37.8213° - Longitudine  

 13.2736°Ponte al km 11+600 (Territorio di 
Corleone (PA)) - Latitudine 37.8147° - 

 Longitudine  13.2097°AREA 
D'INTERVENTO: STRADE OVEST.

€ 0,00 € 998.000,00 € 0,00 € 998.000,002L8002147082020220002
2

D67H2100831000
1

2023 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XM024 19 82 064 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

della Città metropolitana di Palermo. Strada 
Provinciale nr. 34 "di Portella della 

Ginestra" - Viadotto "S. Antonino" al km. 
7+200 (territorio di Monreale) (Pa) - 

latitudine 37.9761 - longitudine 13.2274. 
AREA DI INTERVENTO: STRADE 

OVEST.

€ 0,00 € 998.000,00 € 0,00 € 998.000,002L8002147082020220002
3

D37H2100932000
1

2023 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

XM025 19 82 058 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

della Città Metropolitana di Palermo 
 

Intercomunale n. 9 "di Gandolfo e Suvari"" 
 

Ponte al km 5+500 (Territorio di Polizzi 
 Generosa (PA))AREA D'INTERVENTO: 

STRADE SUD/EST.

€ 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,002L8002147082020220002
4

D37H2100903000
1

2023 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XM026 19 82 024 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 112 ""del Landro""Ponte al 

km 0+380 (Territorio di Castellana Sicula 
(PA)) - Latitudine 37.6611° - Longitudine  

 13.8991°Ponte al km 3+380 (Territorio di 
Castellana Sicula (PA)) - Latitudine 

 37.6675° - Longitudine  13.9298°AREA 
D'INTERVENTO: STRADE SUD/EST".

€ 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,002L8002147082020220002
5

D57H2100891000
1

2023 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XM027 19 82 024 07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e

viadotti del territorio della Città 
Metropolitana di Palermo

Strada Provinciale n. 112 "del Landro" Ponte 
al km 4+480 (Territorio di Castellana Sicula 

(PA). Latitudine 37.6633° - longitudine 
13.9382°. AREA D'INTERVENTO: 

STRADE SUD/EST.

€ 0,00 € 496.203,00 € 0,00 € 496.203,002L8002147082020220002
6

D57H2100888000
1

2023 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XM030 19 82 051 07 01.01 "S.P. 117 ''dello Scalo di Montemaggiore'. 
 

Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 
saltuari del piano viario.

€ 0,00 € 401.546,00 € 1.050.773,00 € 2.100.000,002L8002147082020220002
7

D57H2200115000
1

2023 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 647.681,00 €

XM046 19 82 051 07 01.01 Opere di ripristino della sede stradale della 
SP 117 e della regimentazione delle acque 

del Vallone "Raffo" al km 15+500 ca.

€ 0,00 € 1.190.000,00 € 0,00 € 1.190.000,002L8002147082020220002
8

2023 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €
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ID079 19 82 078 04 05.08 Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza della nuova sede dell' I.T.G. di 

Vicari (PA).

€ 0,00 € 750.000,00 € 1.000.000,00 € 1.750.000,002L8002147082020190009
6

2023 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

ID100 19 82 053 04 05.08 Progetto di riqualificazione e riuso di 
Palazzetto Orlando in Palermo- C.so 
Calatafimi - per l'utilizzo come centro 

d'istruzione polifunzionale per 
l'immigrazione.

€ 0,00 € 3.507.431,00 € 0,00 € 3.507.431,002L8002147082020190015
3

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

ID389 19 82 053 04 05.08 I.T.T. "Marco Polo". Miglioramento della 
fruibilità e M.S. ascensori e integrazione 

opere abbattimento barriere architettoniche.

€ 0,00 € 300.000,00 € 508.900,00 € 808.900,002L8002147082020190009
8

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

ID480 19 82 053 04 05.08 Conservatorio di musica  "V. Bellini" - 
Rifacimento infissi e ripristino prospetti ed 
efficientamento energetico e sistemazione 

aree esterne.

€ 0,00 € 625.000,00 € 500.000,00 € 1.125.000,002L8002147082020190009
9

D75B1800089000
2

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

ID490 19 82 055 04 05.08 I.T.I. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di 
rifacimento degli infissi esterni e 

sistemazione tratti di recinzione ammalorati.

€ 0,00 € 86.027,00 € 650.000,00 € 736.027,002L8002147082020190010
0

2023 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XE020B 19 82 053 04 05.08 Lavori di riqualificazione e trasformazione in 
complesso scolastico polivalente dell'ex sede 
compartimentale delle Poste italiane sita in 

Palermo, via Cirrincione - Quartiere 
Brancaccio. 2° Lotto (ex Id 093).

€ 0,00 € 138.292,23 € 3.000.000,00 € 3.138.292,232L8002147082020190010
3

D71E16000200006 2023 DI BELLA 
FABRIZIO

SI NO 0,00 €

XG001 19 82 054 04 05.08 Lavori di riqualificazione energetica 
dell'istituto di istruzione superiore "M. O. 

Corbino" di Partinico.

€ 0,00 € 638.475,05 € 0,00 € 638.475,052L8002147082020190010
5

PROV0000006626 2023 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

ID390 19 82 053 05 05.08 Liceo Scientifico "Benedetto Croce" - 
Completamento dei lavori di M.S. dei 

prospetti, degli infissi esterni ed 
efficientamento energetico.

€ 0,00 € 680.000,00 € 0,00 € 680.000,002L8002147082020190010
6

D75B1800139000
2

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €
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XG030 19 82 006 05 05.08 Progetto di consolidamento e restauro dei 
prospetti, sistemazione spazi esterni e 
ricostruzione locali tecnici del Liceo 

Artistico "Renato Guttuso" di Bagheria (PA).

€ 0,00 € 300.000,00 € 900.000,00 € 1.500.000,002L8002147082020190010
7

D55B1800152000
2

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 300.000,00 €

ID387 19 82 053 07 05.08 I.T.G. "F. Parlatore". Lavori di ripristino 
prospetti e revisione copertura per 

l'efficientamento energetico.

€ 0,00 € 639.375,00 € 0,00 € 639.375,002L8002147082020190010
8

2023 SERIO 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

ID395 19 82 053 07 05.08 I.T.C. "Crispi" di Palermo. Manutenzione 
Straordinaria per miglioramento efficienza e 

gestione energetica dell'immobile.

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 999.992,27 € 1.999.992,272L8002147082020190015
8

D75B1800145000
1

2023 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

ID479 19 82 053 07 05.08 I.T.I. "Volta" di  Palermo. Manutenzione 
straordinaria per miglioramento efficienza e 

gestione energetica dell'immobile.

€ 0,00 € 807.000,00 € 1.300.000,00 € 2.107.000,002L8002147082020190015
9

2023 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

ID702 19 82 tp 07 05.08 Lavori di bonifica dall'amianto di tutti gli 
immobili di proprietà (edifici scolastici, 

caserme ed uffici) in Palermo e provincia. II° 
intervento.

€ 0,00 € 620.000,00 € 0,00 € 620.000,002L8002147082020190011
1

2023 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XF005 19 82 053 07 05.08 I.T.G. "F. Parlatore" Piazza Montevergini n.8 
Palermo - Lavori di revisione degli impianti 
elettrici ed antincendio per l'ottenimento del 
CPI, restauro infissi e controsoffitti lignei.

€ 0,00 € 545.000,00 € 0,00 € 545.000,002L8002147082020190011
4

D75B1800091000
2

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XF006 19 82 053 07 05.08 Progetto di restauro prospetti ed infissi della 
sede della succursale del liceo classico 

Vittorio Emanuele II di Via del Giusino in 
Palermo.

€ 0,00 € 250.000,00 € 500.000,00 € 750.000,002L8002147082020190011
5

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XF007 19 82 006 07 05.08 Istituto "D'Acquisto" di Bagheria - Progetto 
per la riqualificazione e sistemazione degli 

spazi esterni dedicati anche all'attività 
sportiva e consolidamento  e risanamento dei 

locali di piano seminterrato e terra 
dall'umidità di risalita.

€ 0,00 € 250.000,00 € 550.000,00 € 800.000,002L8002147082020190011
6

D55B1800153000
2

2023 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €
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XF010 19 82 036 07 05.08 Lavori di efficientamento energetico per la 
riduzione dei consumi di energia primaria, 

adeguamento impiantistico e sicurezza 
statica  dell'I.I.S. "Salerno"- Gangi (PA).

€ 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,002L8002147082020190011
7

D85B1800152000
2

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XF011 19 82 024 07 05.08 Lavori di efficientamento energetico per la 
riduzione dei consumi di energia primaria, 

adeguamento impiantistico e miglioramento 
sicurezza statica e fruibilità dell'I.I.S. 

"Domina" - Sezione di Castellana Sicula 
(PA).

€ 0,00 € 481.375,00 € 0,00 € 481.375,002L8002147082020190011
8

D55B1800156000
2

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XF012 19 82 056 07 05.08 Lavori per l'efficientamento energetico per la 
riduzione dei consumi di energia primaria ed 

adeguamento al D.P.R. 151 in materia 
antincendio dell'I.I.S. "P. Domina" - Petralia 
Sottana (PA) e presentazione della SCIA al 

Comando Provinciale dei VV.F.

€ 0,00 € 425.415,00 € 0,00 € 425.415,002L8002147082020190011
9

D15B1800141000
2

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XF014 19 82 053 07 05.08 Lavori di rifacimento retroprospetto e muretti 
di confine del liceo scientifico "G. Galilei" di 

Via Danimarca in Palermo.

€ 0,00 € 500.000,00 € 130.000,00 € 630.000,002L8002147082020190012
1

2023 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XF017 19 82 021 07 05.08 Lavori di messa in sicurezza dei prospetti 
dell'Istituto ed opere accessorie 

dell'I.P.S.S.A.R. "U. Mursia" di Via Trattati 
di Roma in Carini.

€ 0,00 € 1.500.000,00 € 340.000,00 € 1.840.000,002L8002147082020190012
4

D25B1800137000
1

2023 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XF021 19 82 010 07 05.08 Interventi di riqualificazione della palestra e 
del campetto sportivo esterno e 

trasformazione dell'impianto termico da 
gasolio a metano dell'edificio scolastico sito 

in Bisacquino Via Salerno.

€ 0,00 € 87.000,00 € 550.000,00 € 637.000,002L8002147082020190012
8

2023 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XF023 19 82 053 07 05.08 Interventi di efficientamento energetico 
dell'Istituto "P. Borsellino" di Piazza 

Bellissima di Palermo.

€ 0,00 € 450.000,00 € 1.500.000,00 € 2.450.000,002L8002147082020190006
3

D75B1800100000
1

2023 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 500.000,00 €

XF025 19 82 053 07 05.08 I.T.G. "V. Pareto" di Via Brigata Verona in 
Palermo - Progetto di risanamento dei 

prospetti e riqualificazione degli spazi esterni 
e sportivi ed interventi di manutenzione e 

verifiche degli impianti al fine del rilascio del 
C.P.I.

€ 0,00 € 850.000,00 € 150.000,00 € 1.000.000,002L8002147082020190012
9

D75B1800140000
1

2023 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €
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XF032 19 82 053 07 05.08 I.T.N. Gioeni Trabia - Sede Via Vittorio 
Emanuele, Succursale Via C. Onorato, 

Succursale Via Carta - Lavori di 
ristrutturazione per l'adeguamento alle 
normative vigenti, con aumento della 

ricettività della succursale di Via Carta e 
lavori di manutenzione e verifiche degli 
impianti per il rilascio dei certificati di 

prevenzione incendi.

€ 0,00 € 200.000,00 € 1.100.000,00 € 2.100.000,002L8002147082020190016
0

2023 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 800.000,00 €

XG004 19 82 055 07 05.08 Interventi di efficientamento energetico, 
messa in sicurezza e manutenzione dei 
prospetti e della copertura dell'edificio 

principale dell'I.I.S. "Domina" - Sez. I.T.I. di 
Petralia Soprana (PA).

€ 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,002L8002147082020190013
0

D95B1800094000
2

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XG005 19 82 053 07 05.08 Intervento di riqualificazione, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico del 
sistema di copertura - miglioramento della 
fruibilità delle palestre, incremento della 

sicurezza e funzionalità dell'edificio 
scolastico sede della succursale dell'I.T.I. 

"Volta" di Palermo.

€ 0,00 € 90.000,00 € 700.000,00 € 790.000,002L8002147082020190013
1

D75B1800096000
2

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XG007 19 82 053 07 05.08 Intervento di adeguamento impiantistico ed 
alle norme di prevenzione incendi per 

l'incremento della sicurezza e funzionalità 
dell'edificio scolastico sede del L.C. "G. 

Meli" di Palermo - Via S.re Aldisio.

€ 0,00 € 77.980,00 € 400.000,00 € 477.980,002L8002147082020190013
3

D75B1800097000
2

2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XI003 19 82 053 07 05.08 I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di Via Duca 
della Verdura - Palermo. Interventi di 

miglioramento sismico del corpo aule e 
manutenzione straordinaria per il ripristino 

dell'agibilità della palestra.

€ 0,00 € 4.156.325,00 € 0,00 € 4.156.325,002L8002147082020200002
5

D73F20000000001 2023 DI BELLA 
FABRIZIO

NO NO 0,00 €

XI005 19 82 053 07 05.08 Istituto "Mario Rutelli" Piazza Giangiacomo 
Ciaccio Montalto in Palermo. Lavori di 

adeguamento impiantistico, 
rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed 

opere edili complementari.

€ 0,00 € 2.575.500,00 € 0,00 € 2.575.500,002L8002147082020200002
7

2023 NIOSI DANIELE NO NO 0,00 €

XM003 19 82 053 07 05.08 Progetto di miglioramento sismico delle 
risultanze della verifica di vulnerabilità 

sismica eseguita sull'Istituto Scolastico "P. 
Borsellino" sede di Piazza Bellissima - 

Palermo.

€ 0,00 € 3.050.000,00 € 0,00 € 3.050.000,002L8002147082020220002
9

2023 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XI029 19 82 031 03 05.11 Realizzazione di un Centro culturale 
nazionale per la lotta contro le mafie a Cinisi.

€ 0,00 € 230.000,00 € 0,00 € 230.000,001L8002147082020200002
9

2023 MATTINA PAOLO NO NO 0,00 €
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XF030 19 82 053 07 05.11 Palermo - Progetto di ampliamento ed 
adeguamento alle norme di sicurezza 

antincendio del Palazzo Celestri Trigona di 
Sant'Elia.

€ 0,00 € 268.019,64 € 0,00 € 268.019,642L8002147082020190013
6

2023 FRUSCIONE 
LORENZO

NO NO 0,00 €

XF033 19 82 053 07 05.11 Progetto di adeguamento alle vigenti norme 
di sicurezza, igiene, abbattimento barriere 
architettoniche, certificazioni di agibilità e 

sicurezza antincendio dell'immobile di 
"Palazzo Comitini" in Palermo.

€ 0,00 € 2.000.000,00 € 900.000,00 € 2.900.000,002L8002147082020190013
7

2023 FRUSCIONE 
LORENZO

NO NO 0,00 €

XG011 19 82 053 07 05.11 Adeguamento alle normative di sicurezza 
efficientamento energetico e manutenzione 

straordinaria ai fini della fruizione e del 
potenziamento delle capacità ricettive del 

Loggiato San Bartolomeo in Palermo.

€ 0,00 € 422.500,00 € 0,00 € 422.500,002L8002147082020190013
8

2023 MATTINA PAOLO NO NO 0,00 €

XG013 19 82 045 07 05.36 Lavori di rifunzionalizzazione ed 
efficientamento energetico edificio di 

proprietà adibito a caserma dei carabinieri di 
Lercara Friddi.

€ 0,00 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,002L8002147082020190014
2

2023 PULEO GIUSEPPA NO NO 0,00 €

XG014 19 82 001 07 05.36 Lavori di rifunzionalizzazione ed 
efficentamento energetico edificio di 

proprietà adibito a caserma dei carabinieri di 
ALIA.

€ 0,00 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,002L8002147082020190014
3

2023 PULEO GIUSEPPA NO NO 0,00 €

XG021 19 82 056 01 01.01 I.C. n. 6 “Di Archi Romani”: B° Archi 
Romani - B° Valle Petrusa. Lavori di 

costruzione di un viadotto a prog.va Km.ca 
1+700 e sistemazione di tratti saltuari.

€ 0,00 € 0,00 € 2.775.000,00 € 2.775.000,002L8002147082020190014
4

D17H1800183000
1

2024 GUCCIARDI 
GASPARE

NO NO 0,00 €

XI022 19 82 021 01 01.01 S.R. n. 5 - Progetto per la costruzione della 
strada di collegamento tra la via Rapallo 

(tronco S.R. n. 5 nel Comune di Capaci) e lo 
svincolo autostradale di Carini.

€ 0,00 € 0,00 € 694.191,33 € 694.191,332L8002147082020200001
1

2024 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €

ID037 19 82 027 07 01.01 S.P. 54 bis "Di Gibilmanna". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la bonifica 

dei tratti del piano viabile e  realizzazione di 
opere di presidio e corredo.

€ 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € 700.000,002L8002147082020190014
5

2024 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €
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ID322 19 82 058 07 01.01 Intercomunale 9 "Di  S. Gandolfo e Suvari": 
Lavori di m.s. per la bonifica dei tratti del 
piano viabile e realizzazione di opere di 
presidio e di corredo dal km 8+000 al km 

16+650 (fine strada).

€ 0,00 € 0,00 € 1.700.000,00 € 1.700.000,002L8002147082020190014
6

2024 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

ID468 19 82 065 07 01.01 S.P. 60 "Di Calabrò" - Lavori di ripresa del 
piano viabile e sistemazione dei tratti in frana 

nel tratto compreso tra B° Borrello e B° 
Comunello.

€ 0,00 € 0,00 € 7.500.000,00 € 7.500.000,002L8002147082020190014
7

2024 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

ID499 19 82 076 07 01.01 Strada ex consortile 13 "Di Mandranova":  
Circonvallazione di Valledolmo. Lavori di 

sistemazione del tratto esistente e 
completamento del collegamento.

€ 0,00 € 0,00 € 1.400.000,00 € 1.400.000,002L8002147082020190014
8

2024 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

ID500 19 82 058 07 01.01 Ex consortile 10 "Di Catuso"- Rurale 5 "Di 
Portella Pero" e viabilità locale. Lavori di 
M.S. per la sistemazione ed adeguamento 
delle strade di collegamento con l'accesso 

alla discarica R.S.U. nel territorio del 
comune di Castellana Sicula.

€ 0,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € 3.000.000,002L8002147082020190007
3

2024 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

ID600 19 82 024 07 01.01 Itinerario costituito dalla S.R. 28 e dalla I.C. 
27: Castellana - Blufi. Lavori di M.S. per la 

sistemazione di tutto il tronco stradale.

€ 0,00 € 0,00 € 1.450.000,00 € 1.450.000,002L8002147082020190007
5

2024 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

ID628 19 82 027 07 01.01 S.P. 136 "Di Gallizza e Campella". Lavori di 
M.S. per la sistemazione del piano viario, 

consolidamento di tratti dissestati e 
realizzazione di opere di presidio e corredo.

€ 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,002L8002147082020190014
9

2024 COSTANZO 
G.BATTISTA

NO NO 0,00 €

ID637 19 82 056 07 01.01 S.P. 29 "Delle Petralie": Petralia Sottana - 
Petralia Soprana - B° Ferraci. Lavori di 

recupero e riattivazione mediante la ripresa 
del piano viabile e messa in sicurezza delle 

opere di pertinenza dalla progr.va km.ca 
0+000 alla progr.va km.ca 7+200.

€ 0,00 € 0,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,002L8002147082020190015
0

2024 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

ID782 19 82 022 07 01.01 S.R. 23 "Di San Guglielmo": Castelbuono - 
San Guglielmo - Liccia. Intervento di 
ripristino della viabilità nella S.R. 23.

€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,002L8002147082020190015
1

2024 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €
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XM004 19 82 006 07 01.01 S.P. 16 "della Traversa"
Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio, contenimento 
e sistemazione del piano viabile in tratti 

saltuari
(dal km 0+000 al km 8+000).

€ 0,00 € 0,00 € 491.837,59 € 491.837,592L8002147082020220003
0

D57H2000271000
1

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM005 19 82 044 07 01.01 S.P. 28 "di Lascari e Gratteri" 
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,002L8002147082020220003
1

2024 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XM006 19 82 012 07 01.01  "S.P. 32 ""di Bompietro"" Lavori di M.S.  
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari."

€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,002L8002147082020220003
2

2024 VENTURELLA 
ELIO

NO NO 0,00 €

XM007 19 82 032 07 01.01  "S.P. 128 ""del Bosco e Margifuto"" Lavori 
di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano 

viabile in tratti saltuari."

€ 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,002L8002147082020220003
3

2024 PECORARO FABIO NO NO 0,00 €

XM008 19 82 054 07 01.01 S.P. 2 "di Fellamonica"
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,002L8002147082020220003
4

2024 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM009 19 82 064 07 01.01 "S.P. 20 ""di San Giuseppe e Camporeale"" 
 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari."

€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,002L8002147082020220003
5

2024 TASCONE 
CLAUDIO

NO NO 0,00 €

XM010 19 82 056 07 01.01 Ex consortile 22 "di Serra del Monaco''. 
 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari."

€ 0,00 € 0,00 € 1.270.000,00 € 1.270.000,002L8002147082020220003
6

2024 SCHIERA 
GIROLAMO

NO NO 0,00 €

XM011 19 82 049 07 01.01  "S.P. 99 ""di Borgo Schirò"" Lavori di 
M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 

opere di presidio e sistemazione del piano 
viabile in tratti saltuari."

€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,002L8002147082020220003
7

2024 FASULO 
GIACOMINA

NO NO 0,00 €
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XM012 19 82 031 07 01.01 S.R. 3 ''di Ponticelli''. Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

€ 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,002L8002147082020220003
8

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM013 19 82 045 07 01.01 S.P. 22 ''della Stazione di Lercara bassa''. 
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

€ 0,00 € 0,00 € 213.493,04 € 213.493,042L8002147082020220003
9

2024 CONTINO LUIGI NO NO 0,00 €

XM031 19 82 076 07 01.01 Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
 saltuari I TRONCO - Regia Trazzera n. 

278 (trasformata in rotabile n. 286) - tra la ex 
Consortile 8 "di Miano" e la S.P. 64 "di 

 Serrafichera" II TRONCO - Regia 
Trazzera "di Giargifinisa" - tra la S.P. 8 "di 
Valledolmo" e la S.P. 64 "di Serrafichera".

€ 0,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,002L8002147082020220004
0

D37H2000249000
1

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM032 19 82 076 07 01.01 Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento 

e sistemazione del piano viabile in tratti 
 saltuari Strada comunale "Miturro - 

 Mandrianuova" Regia Trazzera n. 446 
(trasformata in rotabile n. 153 e n. 347)"

€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,002L8002147082020220004
1

D37H2000248000
1

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM033 19 82 025 07 01.01  S.P. 79 "di San Pietro". Lavori di M.S. per 
la ripresa di tratti ammalorati, opere di 

presidio, contenimento e sistemazione del 
piano viabile in tratti saltuari.

€ 0,00 € 0,00 € 433.321,79 € 433.321,792L8002147082020220004
2

D67H2000308000
1

2024 LAGNA 
FRANCESCO

NO NO 0,00 €

XM036 19 82 045 07 01.01 Ex. Consortile 19 "della Militare". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la ripresa del 

piano viabile ed opere correlate dal km 
0+100 al km 1+761.

€ 0,00 € 0,00 € 199.000,00 € 199.000,002L8002147082020220004
3

2024 CONTINO LUIGI NO NO 0,00 €

XM047 19 82 009 07 01.01 S.P. 37 "di Gibilrossa". Interventi di 
mitigazione del rischio geomorfologico per il 
tratto della S.P. 37 che si sviluppa lungo la 
galleria artificiale danneggiata dalla caduta 

massi.

€ 0,00 € 0,00 € 5.800.000,00 € 5.800.000,002L8002147082020220004
4

D87H2100812001 2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM048 19 82 009 07 01.01 S.P. 37 "di Gibilrossa". Lavori di ripresa e 
messa in sicurezza della galleria artificiale 

danneggiata dalla caduta massi al km. 2+500.

€ 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,002L8002147082020220004
5

D77H2100733000
2

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XM042 19 82 034 07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario 
Corleone - San Cipirello - Partinico 

comprendente la SP n. 4, Intercomunale n. 
17 e SP n. 2.

€ 0,00 € 0,00 € 10.650.000,00 € 10.650.000,002L8002147082020220004
6

D47H2200000000
2

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM043 19 82 034 07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario 

Corleone - Campofiorito - Bisacquino - 
Chiusa Sclafani - Palazzo Adriano 

comprendente la Intercomunale n.14, la SP n. 
59, SP n.110, SP n.12, Ex Consortile n. 41, 

Ex Consortile n. 57 e S. Reg. n. 15.

€ 0,00 € 0,00 € 10.450.000,00 € 10.450.000,002L8002147082020220004
7

D37H2200021000
2

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

XM044 19 82 051 07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Lercara 

Friddi - Alia - Montemaggiore Belsito - 
Aliminusa - Cerda comprendente la SP n. 78, 

SP n. 22 e SP n.7.

€ 0,00 € 0,00 € 7.920.000,00 € 7.920.000,002L8002147082020220004
8

D67H2200002000
2

2024 PAMPALONE 
SALVATORE

NO NO 0,00 €

ID381 19 82 053 04 05.08 Lavori di completamento del rifacimento dei 
prospetti ed infissi ed efficientamento 

energetico del Liceo Linguistico via Fattori a 
Palermo.

€ 0,00 € 0,00 € 690.000,00 € 690.000,002L8002147082020190015
4

2024 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

ID481 19 82 053 04 05.08 I.T.C. - "V. Pareto" di Palermo - Riattamento 
auditorium con il miglioramento 

dell'efficienza energetica e la 
rifunzionalizzazione degli spazi.

€ 0,00 € 0,00 € 470.000,00 € 470.000,002L8002147082020190015
5

2024 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

ID584 19 82 053 04 05.08 I.P.S.S.A.R. "Borsellino" Palermo - 
Realizzazione palestra e campetti esterni.

€ 0,00 € 0,00 € 546.770,00 € 546.770,002L8002147082020190015
6

2024 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XH028 19 82 053 04 05.08 Liceo Scientifico "S. Cannizzaro" - Via G.le 
Arimondi in Palermo. Lavori di 

ristrutturazione dell'edificio scolastico e di 
adeguamento alla normativa antincendio.

€ 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 3.100.000,002L8002147082020190015
7

D71F19000040002 2024 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 1.900.000,00 €

XG002 19 82 054 07 05.08 Lavori di rifacimento parziale della copertura 
e opere accessorie del Liceo Classico "S. 
Savarino", sede distaccata di Via Testa in 

Partinico.

€ 0,00 € 0,00 € 840.000,00 € 840.000,002L8002147082020190016
1

2024 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

XG003 19 82 053 07 05.08 Lavori di rifunzionalizzazione ed 
efficientamento energetico dell'I.P.S.S.A.R. 

"F.P. Cascino" di via Fattori in Palermo.

€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,002L8002147082020190016
2

2024 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XH025 19 82 053 07 05.08 Lavori di messa in sicurezza delle strutture e 
manutenzione straordinaria dell'Istituto di 
Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi-
Libero Grassi" sede di Via Fazio n.1 in 

Palermo.

€ 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 4.400.000,002L8002147082020190016
3

D79E19000080001 2023 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 1.400.000,00 €

XH027 19 82 060 07 05.08 Intervento di riqualificazione della palestra e 
del campetto sportivo esterno e 

trasformazione dell'impianto termico da 
gasolio a metano ed opere accessorie 

dell'edificio scolastico I.T.C.G. "M. Picone" 
sezione distaccata di Prizzi (PA).

€ 0,00 € 0,00 € 919.000,00 € 919.000,002L8002147082020190016
4

2024 GIUNCHIGLIA 
GIUSEPPE

NO NO 0,00 €

XI002 19 82 006 07 05.08 Liceo Artistico "Renato Guttuso" - Via P. 
Mattarella - Bagheria (PA). Progetto di 

manutenzione straordinaria delle coperture, 
dei muretti d'attico, delle cornici e del 

sistema di smaltimento acque piovane nei 
corpi di fabbrica (parte storica e parte 

moderna).

€ 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,002L8002147082020200002
4

2024 LA GATTUTA 
SILVANA

NO NO 0,00 €

XF031 19 82 053 05 05.11 Palermo - Progetto di restauro e 
conservazione di elementi architettonici ed 
artistici dei prospetti e dei cortili di Palazzo 

Celestri di Santa Croce - Trigona di Sant'Elia.

€ 0,00 € 0,00 € 157.116,14 € 157.116,142L8002147082020190016
5

2024 MATTINA PAOLO NO NO 0,00 €

ID111 19 82 056 01 05.12 Pista per sci di fondo in località Battaglietta. € 0,00 € 0,00 € 1.615.000,00 € 1.615.000,003L8002147082020190016
6

2024 MAGRO 
MALOSSO 
MAURIZIO

NO NO 0,00 €

ID575 19 82 018 05 05.12 Riconversione in percorsi ciclabili delle 
ferrovie dismesse-recupero Ponte Cinque 

Archi a Campofiorito (PA).

€ 0,00 € 0,00 € 660.000,00 € 0,00€ 660.000,002L8002147082020190016
7

2024 RANDAZZO 
VALERIO

NO NO 0,00 €

ID423 19 82 053 07 05.36 Questura centrale di Palermo. Lavori di M. S. 
della copertura, infissi  e interventi di 

miglioramento della fruibilità ed 
efficientamento energetico.

€ 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 600.000,002L8002147082020190016
8

2024 PULEO GIUSEPPA NO NO 0,00 €
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Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Reg Prov Com

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'Intervento

Primo anno Secondo anno Terzo  anno
Importo Tipologia 

(Tab.D4)

Importo 
complessivo (9)

Codice ISTAT Stima dei costi dell'intervento (8)
Localizzazione - 

codice NUTS

Livello di 
priorità (7) 

(Tabella D.3) Apporto di capitale privato

Codice Unico 
Intervento - CUI (1)

Codice CUP (3)
Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Responsabile 
del 

procedimento 
(4)

Lotto 
funzionale

 (5)

Lavoro 
complesso

 (6) Costi su 
annualità 
successive

Valore degli eventuali 
Immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'Intervento (10)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo

Intervento 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (12) 
(Tabella D.5)

€ 414.480.021,57€ 
140.067.388,99

€ 
116.357.482,67

€ 
136.593.631,07

€ 0,00

Il referente del programma

NOTE :

TRABONA Fabrizio

€ 21.461.518,84

  (1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

  (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

  (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

  (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

  (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

  (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del Dlgs. 50/2016

  (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

  (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6. In caso di demolizione di opera incompiuta  l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

  (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP : codice tipologia intervento per natura intervento 03 = realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP : codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3.sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziari

6. contratto di disponibilità9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex. art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex. art.5 comma 9 lettera c)

3.modifica ex. art.5 comma 9 lettera d)

4.modifica ex. art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex. art.5 comma 11

€ 0,00
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2022-24 ALLEGATO 1 - SCHEDA  E :PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI                DELL'AMMINISTRAZIONE   

CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO

INTERVENTI  RICOMPRESI  NELL'ELENCO  ANNUALE

Descrizione dell'Intervento Importo annualità Importo intervento

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL Q UALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTOLivello di 

prioritàCodice Unico Intervento - 
CUI

Codice CUP Responsabile del 
procedimento

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)
Finalità 

(Tabella E.1)
Conformità 
urbanistica

Verifica 
vincoli 

ambientali

Livello di 
progettazion
e (Tabella 

E.2) Codice AUSA Denominazione

Itinerario di collegamento tra la S:S.121 e la 
S.S.118 attraverso S.P. 26 "Di Godrano" e la S.P. 

140 "Di Marineo. Lavori di consolidamento di 
tratti in frana e sistemazione del piano viabile.

€ 1.500.000,00 2L80021470820201900003 D37H18002260002 TASCONE CLAUDIO € 1.500.000,00 MIS SI SI 2

SP 106“Del Cancelliere”– Lavori di M.S per 
ammodernamenti della sede viaria e 

riqualificazione funzionale.

€ 1.600.000,00 2L80021470820201900004 D97H18001850001 TASCONE CLAUDIO € 1.600.000,00 MIS SI SI 2

Ciminna (PA). Progetto per il completamento 
dell' ITC.

€ 2.600.000,00 2L80021470820201900095 D23H18000210001 VENTURELLA ELIO € 3.820.000,00 MIS SI SI 4

Lavori di realizzazione di un parco con percorsi 
natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico 
di canoa e canottaggio nel bacino artificiale di 

Piana degli Albanesi (PA).

€ 51.600,00 3L80021470820201900139 D25B22000030006 MAGRO MALOSSO 
MAURIZIO

€ 2.185.000,00 3

Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). 
Lotto di completamento e consolidamenti.

€ 750.000,00 2L80021470820201900097 D35B18000900002 NIOSI DANIELE € 2.138.000,00 ADN SI SI 2

Istituto Magistrale "Regina Margherita" di 
Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di 

sicurezza, igiene e abbattimento barriere 
architettoniche, recupero funzionale e restauro. 

(II intervento funzionale).

€ 1.000.000,00 2L80021470820201900109 D75B17002190002 RANDAZZO VALERIO € 5.000.000,00 ADN SI SI 2

IPCL - Via Fattori - Progetto di M.S. e 
rifunzionalizzazione degli spazi interni per varie 
attività a sostegno del P.O.F., degli spazi esterni e 

degli ascensori.

€ 1.370.000,00 2L80021470820201900057 D71H13000780002 LA GATTUTA SILVANA € 1.370.000,00 MIS SI SI 3
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Descrizione dell'Intervento Importo annualità Importo intervento

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL Q UALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTOLivello di 

prioritàCodice Unico Intervento - 
CUI

Codice CUP Responsabile del 
procedimento

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)
Finalità 

(Tabella E.1)
Conformità 
urbanistica

Verifica 
vincoli 

ambientali

Livello di 
progettazion
e (Tabella 

E.2) Codice AUSA Denominazione

Istituto d'Arte di Monreale (PA) - Adeguamento 
alle norme di sicurezza, sistemazione coperture, 

prospetti e realizzazione di opere complementari. 
(II° lotto funzionale di un progetto preliminare 

generale).

€ 300.000,00 2L80021470820201900110 D35B18000960002 NIOSI DANIELE € 900.000,00 ADN SI SI 3

S.P. 11 "Di Blufi": B° Giaia - Blufi - Ferrarello - 
Locati - B° Ragona km. 8+150. Traversa interna 

km. 3+093   S.P. km. 5+057. Lavori di M.S.per la 
sistemazione del piano viabile e consolidamento 

di tratti dissestati.

€ 400.000,00 2L80021470820201900008 D96G18001110006 COSTANZO G.BATTISTA € 400.000,00 MIS SI SI 4

IC 19 “Di Raffo” - Lavori  per la sistemazione e 
messa in sicurezza di tratti saltuari del piano 
viario ed esecuzione di opere di presidio e di 

corredo.

€ 556.373,00 2L80021470820201900009 D97H18001910001 VENTURELLA ELIO € 556.373,00 MIS SI SI 2

S.P. 9 bis "Di Cammisini": Collesano - B° 
Firrionello. Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza in tratti saltuari del piano viario.

€ 1.000.000,00 2L80021470820201900074 D47H17001410006 GUCCIARDI GASPARE € 1.000.000,00 MIS SI SI 2

RU 19 “Di Castel di Lucio” -  Lavori  per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari 

del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

€ 580.000,00 2L80021470820201900010 D87H18001570001 VENTURELLA ELIO € 580.000,00 MIS SI SI 2

L.S. "L.F. Tedaldi" - Castelbuono (PA). Lavori di 
M.S. per il consolidamento di un muro di 

sostegno in c.a. ammalorato.

€ 247.000,00 2L80021470820201900061 D39E18001560003 NIOSI DANIELE € 247.000,00 CPA SI SI 2

S.P. 1 "Di Montelepre": Borgo Nuovo - 
Montelepre - Partinico. Lavori di M.S. per la 

realizzazione di una barriera paramassi, 
sistemazione del piano viario ed opere di corredo.

€ 1.760.000,00 2L80021470820201900077 D47H12000760006 SCHIERA GIROLAMO € 1.760.000,00 MIS SI SI 2

I.T.I. "A. Volta" di Palermo. Progetto per 
l'implementazione dell'efficientamento energetico 

e miglioramento degli standard dell'Istituto.

€ 1.199.992,27 2L80021470820201900101 D76E18000010001 LA GATTUTA SILVANA € 1.999.992,27 AMB SI SI 3
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Descrizione dell'Intervento Importo annualità Importo intervento

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL Q UALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTOLivello di 

prioritàCodice Unico Intervento - 
CUI

Codice CUP Responsabile del 
procedimento

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)
Finalità 

(Tabella E.1)
Conformità 
urbanistica

Verifica 
vincoli 

ambientali

Livello di 
progettazion
e (Tabella 

E.2) Codice AUSA Denominazione

Progetto per la realizzazione dell'impianto di 
climatizzazione, restauro e sostituzione infissi per 

la messa in sicurezza, ai fini dell'agibilità della 
sede della succ.le del Liceo classico "V. Emanule 

II" di via del Giusino - Palermo.

€ 670.000,00 2L80021470820201900102 D76C18000210002 RANDAZZO VALERIO € 770.000,00 MIS SI SI 3

IC 30 "Di Campofelice". Lavori di messa in 
sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito 

di dissesti e movimenti franosi.

€ 1.100.000,00 2L80021470820201900011 D67H15000640002 PIRRELLO GIUSEPPE € 1.100.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di messa in sicurezza 
e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti 

e movimenti franosi.

€ 845.000,00 2L80021470820201900012 D57H15000450002 SCHIERA GIROLAMO € 845.000,00 MIS SI SI 4

S.P. n. 9 "Delle Madonie". Lavori per la 
sistemazione del piano viario, messa in sicurezza 
di alcuni tratti ed esecuzione di opere di presidio 

e di corredo.

€ 2.500.000,00 2L80021470820201900015 D47H15000430002 GUCCIARDI GASPARE € 2.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 50 "Di Giuliana". Lavori per la ripresa di 
tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile 

e costruzione di opere di presidio e corredo.

€ 1.000.000,00 2L80021470820201900080 D27H15000890002 GUCCIARDI GASPARE € 1.000.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 87 "Vanellone del Fonditore": B° Ponte 
Eleuterio - Bagheria - B° Ranteria. Lavori per la 

sistemazione e messa in sicurezza del tratto a 
prog.va km.ca 0+500.

€ 320.000,00 2L80021470820201900019 D57H16000260002 GUCCIARDI GASPARE € 320.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 31 "Della Margana": B° Ponte San 
Giuseppe - c.da Margana - B° Undici Ponti. 

Lavori di consolidamento del ponte sul torrente 
della Margana al km. 4+500.

€ 1.500.000,00 2L80021470820201900001 D57H16000270002 SCHIERA GIROLAMO € 1.500.000,00 CPA SI SI 4

S.P. 118 "Di Piscopo": B° c.da Mulini - B° San 
Carlo. Lavori per il ripristino della sicurezza del 
tratto a progr.va km.ca 6+400 e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari.

€ 440.000,00 2L80021470820201900021 D17H16000250002 COSTANZO G.BATTISTA € 440.000,00 MIS SI SI 2
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Descrizione dell'Intervento Importo annualità Importo intervento

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL Q UALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTOLivello di 
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Lavori di riqualificazione e trasformazione in 
complesso scolastico polivalente dell'ex sede 
compartimentale delle Poste italiane sita in 

Palermo, via Cirrincione - Quartiere Brancaccio - 
1° lotto (ex ID093)

€ 2.000.000,00 2L80021470820201900058 D71E16000190001 DI BELLA FABRIZIO € 22.000.000,00 MIS SI SI 3

S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e 
ammodernamento della S.R. 21 “Di Cipampini” 

dalla prog.va km.ca 0+000 alla km.ca 4+200.

€ 1.095.000,00 2L80021470820201900082 D27H20000350006 TASCONE CLAUDIO € 1.095.000,00 MIS SI SI 4

Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - 
Progetto di consolidamento ed adeguamento alle 
vigenti normative di igiene, abbattimento barriere 

architettoniche e sicurezza, miglioramento 
dell'efficienza energetica del complesso 

scolastico e sistemazione aree sportive esterne.

€ 1.200.000,00 2L80021470820201900112 D55B18001510002 LA GATTUTA SILVANA € 2.700.000,00 ADN SI SI 2

Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione 
infissi ed opere accessorie necessarie per la 

presentazione della S.C.I.A. ai VV.F. dell' I.T.I. 
"E. Majorana" di Via Astorino in Palermo.

€ 1.000.000,00 2L80021470820201900120 D75B18001010001 GIUNCHIGLIA GIUSEPPE € 2.400.000,00 CPA SI SI 2

Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione 
infissi ed opere accessorie dell'I.T.T. "M. Polo" di 

Via Ugo La Malfa in Palermo.

€ 1.000.000,00 2L80021470820201900122 D75B18001020001 GIUNCHIGLIA GIUSEPPE € 2.068.450,00 CPA SI SI 2

Lavori di messa in sicurezza dei prospetti 
dell'istituto e della palestra ed opere accessorie 

dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.

€ 500.000,00 2L80021470820201900123 D95B18000950001 GIUNCHIGLIA GIUSEPPE € 2.233.045,19 MIS SI SI 3

Lavori di rifacimento in Palermo delle 
pavimentazioni ed opere connesse, 

riqualificazione degli spazi esterni, del campo 
sportivo ed efficientamento energetico ed 
adeguamento antincendio del plesso sede 

dell'Istituto Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito 
in Via Principe di Paternò in Palermo.

€ 1.074.755,50 2L80021470820201900125 D79E18001750006 NIOSI DANIELE € 1.074.755,50 ADN SI SI 3

Lavori di efficientamento energetico, 
adeguamento antincendio, consolidamento 

strutturale, riqualificazione degli spazi esterni e 
del campetto sportivo presso la succursale I.I.S.S. 

"E. Basile" - M. D'Aleo" sede dell'IPAA di Via 
Trappeto in San Cipirello.

€ 298.000,00 2L80021470820201900126 D85B18001530002 NIOSI DANIELE € 298.000,00 ADN SI SI 4
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Interventi di riqualificazione dell'edificio 
scolastico ed installazione impianto fotovoltaico 

dell'I.P.A. "Di Vincenti" sito in Via Orsini a 
Bisacquino.

€ 636.425,00 2L80021470820201900127 D99C20000140001 NIOSI DANIELE € 636.425,00 CPA SI SI 2

Lavori di adeguamento alle normative vigenti in 
materia igienico sanitaria (lavori di realizzazione 

dell'impianto di riscaldamento) dell'immobile 
sede dell'ITN "Gioeni Trabia" di Palermo - 
Lavori di ripristino della funzionalità degli 

impianti.

€ 1.155.000,00 2L80021470820201900104 D75I18000600001 RANDAZZO VALERIO € 1.155.000,00 ADN SI SI 4

Progetto per l'intervento di efficientamento 
energetico e ripristino delle condizioni di 

sicurezza e funzionamento ai fini dell'agibilità 
dell'edificio scolastico sede dell'I.P.S.I.A. "E. 

Ascione" - via Centuripe, 11 - Palermo.

€ 950.000,00 2L80021470820201900132 D75B18001440002 DI BELLA FABRIZIO € 950.000,00 CPA SI SI 4

Interventi di efficientamento energetico e 
accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi territoriali della 
rete scolastica - Istituto Professionale Alberghiero 

"Domina" di Castellana Sicula.

€ 238.400,00 2L80021470820201900064 D55B18001600002 DI BELLA FABRIZIO € 318.400,00 MIS SI SI 2

Interventi di efficientamento energetico e 
accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi territoriali della 

rete scolastica - Istituto Tecnico Industriale 
"Domina" di Petralia Soprana.

€ 241.400,00 2L80021470820201900065 D95B18000980002 DI BELLA FABRIZIO € 371.400,00 MIS SI SI 2

Interventi di efficientamento energetico e 
accessibilità degli edifici scolastici interessati dai 
laboratori in una logica di servizi territoriali della 
rete scolastica - Istituto Istruzione Superiore "G. 

Salerno" di Gangi.

€ 34.800,00 2L80021470820201900066 D85B18001510002 DI BELLA FABRIZIO 4€ 145.000,00 MIS SI SI 4

S.P. 8 "Di Valledolmo" ed S.P. 58 "Di Sclafani": 
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in 

tratti saltuari del piano viario, nel tratto compreso 
tra Caltavuturo e Sclafani Bagni.

€ 1.500.000,00 2L80021470820201900083 D37H17001170002 SCHIERA GIROLAMO € 1.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 28 "Di Lascari e Gratteri": B° Piletto - 
Lascari - Gratteri - B° Piano delle Fate. Lavori di 
sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari 
del piano viario nel tratto compreso tra Gratteri e 

B° Piano delle Fate.

€ 800.000,00 2L80021470820201900025 D46G18002150006 COSTANZO G.BATTISTA € 800.000,00 MIS SI SI 4
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S.P. n. 119 "Di Portella Colla": Polizzi - Portella 
Colla. Lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza di tratti saltuari del piano viario.

€ 1.500.000,00 2L80021470820201900084 D37H17001160002 VENTURELLA ELIO € 1.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 9 "Delle Madonie": Campofelice di 
Roccella - Castelbuono. Lavori di ripristino e 
messa in sicurezza della sede viaria in tratti 

saltuari.

€ 1.500.000,00 2L80021470820201900085 D47H17001450006 COSTANZO G.BATTISTA € 1.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 54 "Di Piano Battaglia" ed S.P. 113 
"Circonvallazione di Piano Battaglia". Lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari 
del piano viario.

€ 2.400.000,00 2L80021470820201900086 D47H17001420002 VENTURELLA ELIO € 2.400.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 55 "Di Mezzojuso e Campofelice": Ponte 
Deputazione - Mezzojuso - Campofelice di 

Fitalia. Lavori di M.S. per la messa in sicurezza 
del tratto compreso tra prog.va 0+000 fino al 

Centro abitato di Campofelice di Fitalia. I lotto 
funzionale Mezzojuso - Campofelice di Fitalia.

€ 2.000.000,00 2L80021470820201900089 D77H15002510002 PIRRELLO GIUSEPPE € 3.500.000,00 MIS SI SI 2

Progetto di completamento per l'adeguamento 
alle norme di prevenzione incendi ed 

abbattimento barriere architettoniche dell'edificio 
scolastico di Via Spedalieri n. 50 in Palermo, 

sede distaccata dell'I.P.S.S.A.R. "P. Borsellino".

€ 385.000,00 2L80021470820201900134 D75B18000990001 GIUNCHIGLIA GIUSEPPE € 385.000,00 ADN SI SI 2

S.P. n. 60 "Di Calabrò": B° Borrello - B° 
Calabrò - B° Comunello e S.P. n. 52 "Di San 

Mauro": B° Badia - Borrello - B° Convento - B° 
Calabrò. Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza in tratti saltuari del piano viario nel 
tratto della S.P. n. 60 compreso tra Gangi fino al 
B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 52 compreso 

tra Borrello e Finale.

€ 2.000.000,00 2L80021470820201900090 D36G18000700006 VENTURELLA ELIO € 2.000.000,00 MIS SI SI 4

Progetto di riqualificazione ed efficientamento 
energetico, rifunzionalizzazione degli spazi 
esterni, ristrutturazione e consolidamento ed 
adeguamento dei locali adibiti a magazzino, 
sottostanti il marciapiede a livello di strada, 

rifacimento copertura corpo palestra del 
complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", Via 

Sant'Ignazio da Lojola n.7 a Bagheria (PA).

€ 440.000,00 2L80021470820201900135 D55B18001540002 LA GATTUTA SILVANA € 1.240.000,00 MIS SI SI 2

SP 74 “Della Litoranea di Aspra” - Interventi di 
ripristino delle strutture e messa in sicurezza del 

Ponte sul fiume Eleuterio.

€ 2.680.000,00 2L80021470820201900026 D37H18001620001 GUCCIARDI GASPARE € 2.680.000,00 MIS SI SI 2
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SP 53 Dell'Incatena” - Lavori di ricostruzione di 
un tratto di strada e opere di contenimento da 
prog.va 10+000 circa a prog.va 12+000 circa.

€ 1.334.372,00 2L80021470820201900027 D17H18001820001 SCHIERA GIROLAMO € 2.268.791,00 MIS SI SI 2

SP 107 “Di Capparini” – Lavori di ripresa di 
tratti ammalorati e realizzazione di opere di 

corredo.

€ 300.000,00 2L80021470820202100017 D97H18001890001 TASCONE CLAUDIO € 300.000,00 MIS SI SI 2

SP 65 ter "Di Kaggio" -  Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 900.000,00 2L80021470820201900030 D87H18001520001 FASULO GIACOMINA € 900.000,00 MIS SI SI 2

SP 44 “Di Ponte Alvano” - Lavori di 
manutenzione straordinaria di ripresa del piano 

viario in tratti saltuari da progr.0+000 a 
progr.1+800.

€ 200.000,00 2L80021470820202100018 D67H18002230001 GUCCIARDI GASPARE € 200.000,00 MIS SI SI 2

SP 84 "Di Vicari" -  Lavori di consolidamento del 
ponte sul fiume San Leonardo al Km 1+400. 
SISTEMAZIONE ASSE VIARIO S.P. 84.

€ 1.450.000,00 2L80021470820201900033 D57H18001470001 FASULO GIACOMINA € 1.450.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 136 “Di Gallizza e Campella” - Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari 

del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

€ 243.970,72 2L80021470820202100019 D87H18001540001 VENTURELLA ELIO € 300.000,00 MIS SI SI 2

S.R. 3 "Di Ponticelli" – Lavori di sistemazione 
del piano viario ed opere di corredo del tratto di 
collegamento tra il Poliambulatorio ed il Centro 

abitato.

€ 1.500.000,00 2L80021470820201900091 D27H18001570001 PAMPALONE 
SALVATORE

€ 1.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n.10 "Di Sella Rimedio" - Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari 

del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

€ 200.000,00 2L80021470820201900152 D17H18001850001 COSTANZO G.BATTISTA € 200.000,00 MIS SI SI 2
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S.P. 98 "Del Vaccarizzo" - Lavori di M.S. di tratti 
dissestati e ripresa del piano viario in tratti 

saltuari da progr.va 0+000 a progr.va 8+000 
circa.

€ 940.000,00 2L80021470820201900039 D57H18001500001 VENTURELLA ELIO € 1.000.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 45 "Di Ponte Aranci" - Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 700.000,00 2L80021470820201900094 D67H18002200001 TASCONE CLAUDIO € 700.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 112 "Del Landro" ed Intercomunale 3 "Di 
Borgo Vicarietto" - Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 300.000,00 2L80021470820201900040 D37H19001390001 SCHIERA GIROLAMO € 300.000,00 MIS SI SI 4

S.R. 5  - Tronco n. 9 - "Via Vespucci". Lavori di 
M.S. per il poteziamento della sicurezza stradale.

€ 150.000,00 2L80021470820201900047 D27H19001210001 DI NATALE ROBERTA € 150.000,00 MIS SI SI 4

S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. 
per il potenziamento della sicurezza stradale.

€ 500.000,00 2L80021470820201900049 D97H19001680001 GUCCIARDI GASPARE € 500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 300.000,00 2L80021470820201900050 D67H18003020002 FASULO GIACOMINA € 300.000,00 MIS SI SI 4

S.P. 21 "Di Sciara". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

€ 200.000,00 2L80021470820201900051 D47H19001170001 PITARRESI GIUSEPPE € 200.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 117 "Dello Scalo di Montemaggiore". Lavori 
di M.S. per il potenziamento della sicurezza 

stradale.

€ 200.000,00 2L80021470820201900052 D57H19001410001 PITARRESI GIUSEPPE € 200.000,00 MIS SI SI 2
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S.P. 43 "Di Ciammarita" ed IC 22 "Di Trappeto". 
Lavori di M.S. per il potenziamento della 

sicurezza stradale.

€ 190.000,00 2L80021470820201900053 D87H19001350001 DI NATALE ROBERTA € 190.000,00 MIS SI SI 4

S.P. 38 "Di Belmonte e S. Cristina". Lavori di 
M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale.

€ 150.000,00 2L80021470820201900054 D87H19001360001 ALAIMO SERGIO € 150.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 84 "Di Vicari". Lavori di di messa in 
sicurezza strutturale del ponte San Giuseppe e 

sistemazione del tratto in alveo sottostante. (Cod. 
SI_PA_01017)

€ 1.450.000,00 2L80021470820202100001 D57H19001420001 FASULO GIACOMINA € 1.450.000,00 MIS SI SI 2

Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di 
manutenzione straordinaria per il potenziamento 

della sicurezza stradale.

€ 180.000,00 2L80021470820201900056 D17H19001190001 SCHIERA GIROLAMO € 180.000,00 MIS SI SI 2

Progetto di adeguamento, qualificazione e 
innovazione tecnologica della sala per spettacoli 
già in uso presso il Conservatorio di Musica di 

Stato "Alessandro Scarlatti" di Palermo.

€ 225.092,59 2L80021470820201900060 D77F19000000002 LA GATTUTA SILVANA € 225.092,59 MIS SI SI 3

S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di sistemazione e 
messa in sicurezza del piano viabile, dal Km 

3+500 a Km 11+800.

€ 650.000,00 2L80021470820201900172 D67H19002080006 CONTINO LUIGI € 650.000,00 MIS SI SI 2

Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del Mazziere 
15 - Termini Imerese. Lavori urgenti di 

impermeabilizzazione della copertura palestra e 
corpi annessi e ripristino delle condizioni di 

sicurezza ed igiene.

€ 360.000,00 2L80021470820202000023 D67H22000530003 RANDAZZO VALERIO € 360.000,00 MIS SI SI 2

Istituto "E. Medi" succursale di Via Monsignor 
Serio in Palermo. Realizzazione di nuovo 

impianto di riscaldamento, sistemazione palestra 
ed aree esterne ed opere edili complementari.

€ 260.000,00 2L80021470820202000026 D74H20000100001 NIOSI DANIELE € 260.000,00 MIS SI SI 2
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S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - 
Corleone. Lavori di completamento per la ripresa 

dei tratti in frana.

€ 5.350.000,00 2L80021470820202000002 D87H20000120002 FASULO GIACOMINA € 5.350.000,00 MIS SI SI 4

S.P. 33 "Di Ciminna" - Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 870.000,00 2L80021470820202000003 D27H21000340002 ALAIMO SERGIO € 870.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 88 di "De Spuches" - Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 1.260.000,00 2L80021470820202000004 D37H20002310002 GUCCIARDI GASPARE € 1.260.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 37 "Di Gibilrossa". Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 400.000,00 2L80021470820202000005 D87H21000380002 ALAIMO SERGIO € 400.000,00 MIS SI SI 2

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario 
del Furi - Piano Margi.

Lavori di M.S. per la sistemazione della barriera 
paramassi esistente e realizzazione di nuove 

barriere in tratti saltuari.

€ 1.250.000,00 2L80021470820202000006 D37H18001640001 LAGNA FRANCESCO € 1.950.000,00 MIS SI SI 2

IC 20 "di Margi" - Abitato di Cinisi - Santuario 
del Furi - Piano Margi.

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari.

€ 300.000,00 2L80021470820202000007 D37H21000420002 ALAIMO SERGIO € 300.000,00 MIS SI SI 2

S.R. 5 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del 

piano viabile in tratti saltuari.

€ 300.000,00 2L80021470820202000008 D27H21000330002 ALAIMO SERGIO € 300.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 108 "Di Ruggirello" - Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 244.702,04 2L80021470820202000009 D77H21000170002 RESTIVO GAETANO € 244.702,04 MIS SI SI 2
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S.P. 7 "di Montemaggiore". Interventi urgenti per 
il ripristino del ponticello alla pr.va 9+500, 

all'interno dell'abitato di Montemaggiore Belsito 
e ripristino del muro di sostegno a valle del 

tombino alla prog.va 10+100.

€ 350.000,00 2L80021470820202000010 D57H21000490002 GUCCIARDI GASPARE € 350.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di M.S. per il 
consolidamento del corpo stradale.

€ 300.000,00 2L80021470820202000012 D87H18001700001 TASCONE CLAUDIO € 950.000,00 MIS SI SI 2

Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di 
M.S. per la sistemazione di tratti saltuari 
dissestati ed il ripristino del piano viario.

€ 150.000,00 2L80021470820202000013 D67H18002220001 SCHIERA GIROLAMO € 150.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 48 "Del Platani"- Intervento di 
ricostituzione del corpo stradale in 

corrispondenza di tratti in frana.

€ 500.000,00 2L80021470820202000014 D67H18002170001 LAGNA FRANCESCO € 1.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 54 bis "di Gibilmanna"- Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari 

del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

€ 250.000,00 2L80021470820202000015 D87H18001550001 PECORARO FABIO € 250.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per la 
sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari 

del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

€ 100.000,00 2L80021470820202000016 D47H18001440001 RESTIVO GAETANO € 100.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - Lavori 
per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 

saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

€ 100.000,00 2L80021470820202000017 D47H18001450001 PECORARO FABIO € 100.000,00 MIS 2

S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa di 
tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari.

€ 4.000.000,00 2L80021470820202000018 D37H21004690002 FASULO GIACOMINA € 4.000.000,00 MIS SI SI 2
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I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - Lavori 
di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere 
di presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari.

€ 1.500.000,00 2L80021470820202000019 D97H22000610002 SCHIERA GIROLAMO € 1.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 2.003.493,04 2L80021470820202000020 D37H22000890002 LAGNA FRANCESCO € 2.003.493,04 MIS SI SI 2

S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

€ 1.300.000,00 2L80021470820202000021 D57H22000610002 LAGNA FRANCESCO € 1.300.000,00 MIS SI SI 2

Progetto di completamento dei lavori per la 
realizzazione di un edificio scolastico da 

destinare a sede dell'I.T.C.G. "Stenio" per n. 35 
classi - Termini Imerese (PA).

€ 829.045,90 1L80021470820202000028 D67B20000030001 NIOSI DANIELE € 18.912.609,70 COP SI SI 2

S.P. 1 bis di Giardinello: B° Giardinello - B° 
Stazione Lo Zucco - Svincolo A29 - B° Paterna e 

diramazione Lo Zucco. Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale. Intervento 

dal Km. 4+000 al km. 9+000.

€ 500.000,00 1L80021470820202000030 D37H20001010003 PAMPALONE 
SALVATORE

€ 500.000,00 MIS SI SI 4

Interventi di sistemazione nella S.P. 6 "di Baucina 
e Ventimiglia" (dalla S.S. 121 al comune di 

Trabia) per il ripristino della viabilità in sicurezza.

€ 4.286.919,89 2L80021470820202000031 D27H21000410002 PIRRELLO GIUSEPPE € 4.286.919,89 MIS SI SI 2

 S.P. 4 "di Portella di Poira". Lavori di M.S. per 
la sistemazione del piano viabile e realizzazione 

di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal 
km 0+000 al bivio con la S.P. 42 "di Tagliavia").

€ 2.500.000,00 2L80021470820202100002 D27H20003790002 TASCONE CLAUDIO € 2.500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 90 "della Castagnola". Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, 

contenimento e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari.

€ 338.544,57 2L80021470820202100003 D57H20002700001 GUCCIARDI GASPARE € 338.544,57 MIS SI SI 2
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S.P. 130 “Di Montenero”. Lavori di messa in 
sicurezza del tratto in frana alla progr. Km.ca 
2+700. (OPERE DI CONSOLIDAMENTO)

€ 250.000,00 1L80021470820202100005 D77H20003900003 VENTURELLA ELIO € 250.000,00 MIS SI SI 2

Progetto per la realizzazione di interventi di 
ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O. 

“Monte Pellegrino” (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 ottobre 2020).

€ 460.529,10 2L80021470820202100011 D75E21000020001 PAMPALONE 
SALVATORE

€ 460.529,10 MIS SI SI 3

Progetto per la realizzazione di interventi di 
rinaturalizzazione e rimboschimento del Parco 

della Favorita. (Comune di Palermo) 
(DATTM del 09 ottobre 2020).

€ 457.997,63 2L80021470820202100012 D75E21000030001 PAMPALONE 
SALVATORE

€ 457.997,63 MIS SI SI 3

S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - 
 Corleone. Lavori di M.S. per la sistemazione 

del piano viabile e realizzazione di opere di 
presidio e corredo in tratti saltuari (dal bivio con 

la S.P. 42 di Tagliavia al km. 14+000 circa)

€ 2.500.000,00 2L80021470820202100020 D37H20002500001 FASULO GIACOMINA € 2.500.000,00 MIS SI SI 2

 "S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, 

contenimento e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari"

€ 483.635,10 2L80021470820202100021 D67H20002980001 RESTIVO GAETANO € 483.635,10 MIS SI SI 2

S.P. 68 bis "di Pezzingoli". Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, 

contenimento e sistemazione del piano viabile in 
tratti saltuari.

€ 220.059,89 2L80021470820202100006 D37H20002320001 ALAIMO SERGIO € 220.059,89 MIS SI SI 4

S.P. 31 "della Margana" - S.P. 84 "di Vicari" - 
Consolidamento delle fondamenta dei piloni 

ponte al km 1+400 della SP 31 - Rimozione della 
terra lungo tutto il tracciato e consolidamento 

frana sulla SP 84 al km 7+400
(Cod. SI_PA_00966)

€ 700.000,00 2L80021470820202100007 D57H19002010001 SERIO SALVATORE € 700.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 110 "del Batticano". Ripristino del corpo 
stradale e piano stradale - Opere di 

regimentazione delle acque di monte. (Cod. 
SI_PA_00968)

€ 100.000,00 2L80021470820202100008 D87H19001930001 GUCCIARDI GASPARE € 100.000,00 MIS SI SI 4
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Strada ex consortile 10 "di Catuso"- Rurale 5 "di 
Portella Pero" (svincolo Tremonzelli - discarica 
c.da Balza di Cetta). Lavori di riparazioni danni 
per la ripresa del piano viario in tratti saltuari.

€ 300.000,00 2L80021470820202100009 D87H21000140002 SCHIERA GIROLAMO € 300.000,00 MIS SI SI 2

S.P. 125 "dell'Eleuterio". Lavori di M.S. per la 
sistemazione e corredo del piano viabile e la 

realizzazione di opere di presidio dal km 0+500  
al km 1+150.

€ 2.500.000,00 2L80021470820202100010 D77H20003880001 TASCONE CLAUDIO € 2.500.000,00 MIS SI SI 2

Lavori di rigenerazione ed adeguamento del 
Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” di Cefalù 
(PA) finalizzati all'attività agonistica nazionale ed 

internazionale

€ 625.000,00 2L80021470820202100016 D87H21000420003 MAGRO MALOSSO 
MAURIZIO

€ 625.000,00 CPA NO NO 4

Accordo Quadro. Lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e di pronto intervento, 

negli edifici scolastici di proprietà e in locazione, 
della Città Metropolitana. Lavori di manutenzione 
straordinaria negli edifici scolastici di proprietà 

della Città Metropolitana di Palermo.

€ 500.000,00 2L80021470820202100015 D77H21000550003 NIOSI DANIELE € 5.000.000,00 CPA SI SI 3

Accordo Quadro. Lavori di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, negli edifici 

scolastici di proprietà e in locazione, della Città 
Metropolitana di Palermo.

€ 500.000,00 2L80021470820202100014 D76G21000090003 NIOSI DANIELE € 2.500.000,00 CPA SI SI 3

IC 9 "Di San Gandolfo e Suvari". Lavori di 
manutenzione straordinaria del piano viario.

€ 300.000,00 2L80021470820202100052 D37H21003580002 SCHIERA GIROLAMO 1€ 300.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 52 "di San Mauro" - S.P. n. 60 "di 
Calabrò". Sistemazione del piano viario delle 

strade San Mauro Castelverde - Gangi - S.P. n. 
52 "di San Mauro" - S.P. n. 60 "di Calabrò".

€ 8.000.000,00 2L80021470820202100053 D97H21001660002 PIRRELLO GIUSEPPE € 13.500.000,00 MIS SI SI 4

Lavori di adeguamento sismico dell'edificio 
scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" 

di via Canonico Rotolo n. 2 - PALERMO.

€ 688.000,00 2L80021470820202100045 D71B21001370001 RANDAZZO VALERIO € 1.230.000,00 ADN SI SI 2
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Istituto Magistrale "Regina Margherita" 
succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo 

(ex scuola Cascino) - Progetto di ristrutturazione 
tramite demolizione e ricostruzione del plesso 

scolastico.

€ 1.300.000,00 2L80021470820202100046 D71B21001380001 LA GATTUTA SILVANA € 8.500.000,00 ADN SI SI 2

Liceo linguistico "Ninni Cassarà" succursale di 
via Fattori - PALERMO, corpo principale - 

Lavori di adeguamento sismico, manutenzione 
prospetti, adeguamento impianti e sistemazione 

area esterna.

€ 1.112.882,50 2L80021470820202100047 D77H21001110001 NIOSI DANIELE € 2.329.000,00 ADN SI SI 2

Realizzazione del nuovo corpo aule del L.S. "E. 
Basile" di Palermo, via San Ciro, tramite 
demolizione e ricostruzione dell'edificio 2.

€ 1.000.000,00 2L80021470820202100048 D71B21001360001 DI BELLA FABRIZIO € 7.500.000,00 ADN SI SI 2

Liceo Classico "Umberto I" di via Filippo 
Parlatore n. 26/C a Palermo - Progetto di 
adeguamento sismico degli impianti per 

l'ottenimento del CPI, rifacimento controsoffitti e 
sistemazione aree sportive esterne.

€ 1.000.000,00 2L80021470820202100049 D77H21001090001 LA GATTUTA SILVANA € 3.424.000,00 ADN SI SI 2

Progetto di adeguamento funzionale e messa in 
sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. "A.Volta" di 
Palermo, via Santa Miloro s.n.c. - cod. ed. MIUR 

082034743

€ 280.000,00 2L80021470820202100050 D75F21001550006 DI BELLA FABRIZIO € 350.000,00 MIS SI SI 2

Progetto di adeguamento funzionale e 
sistemazione delle aree esterne destinate ad 
attività sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di 

Palermo, via Centuripe n. 11 - cod. ed. MIUR 
0820534415

€ 280.000,00 2L80021470820202100051 D75F21001560006 DI BELLA FABRIZIO € 350.000,00 MIS SI SI 2

Progetto di costruzione per ampliamento Liceo 
Classico “F. Scaduto” di Bagheria (Pa)”.

€ 500.000,00 3L80021470820202100055 D51B21003030001 LA GATTUTA SILVANA € 5.000.000,00 MIS SI SI 2

Progetto di adeguamento sismico tramite 
demolizione e ricostruzione dell’edificio sede del 
Liceo Socio Psico-Pedagogico “Danilo Dolci” 

(PA).

€ 500.000,00 2L80021470820202100054 D74E21002890006 DI BELLA FABRIZIO € 5.800.000,00 ADN SI SI 2
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Lavori di ripristino delle coperture e della scala di 
emergenza antincendio a servizio della succursale 

dell'I.I.S. "Don Colletto" di via Umberto I in 
Corleone.

€ 295.000,00 2L80021470820202200020 D67H22000820002 NIOSI DANIELE 0€ 295.000,00 ADN SI SI 2

Lavori di miglioramento sismico del Liceo 
scientifico "N. Palmeri" - via Sansone 12 - 

Termini Imerese.-

€ 340.000,00 2L80021470820202200021 D62C22000400005 GIUNCHIGLIA GIUSEPPE € 1.840.000,00 ADN SI SI 2

"Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 22  
 ""di Trappeto"" Ponte al km 1+600 (Territorio 

di Balestrate (PA)) - Latitudine 38.0550° - 
 Longitudine  13.0226°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE NORD/OVEST"

€ 1.980.000,00 2L80021470820202200001 D17H21007510001 TASCONE CLAUDIO € 1.980.000,00 MIS SI SI 2

"Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Regionale n. 
 13  ''di Acqua di Masi'' Ponte al km 3+600 

(Territorio di Marineo) - Latitudine 37.9589° - 
 Longitudine  13.4020°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE EST"

€ 950.000,00 2L80021470820202200002 D97H21007500001 GUCCIARDI GASPARE € 950.000,00 MIS SI SI 2

"Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 
 82 ""del Giardo"" Ponte al km 8+000 

(Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 
 37.8085° - Longitudine  13.4370°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE EST"

€ 1.036.650,00 2L80021470820202200003 D67H21007760001 GUCCIARDI GASPARE € 1.036.650,00 MIS SI SI 2

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 27 
 "di Sant'Andrea""Viadotto al km 1+500 

(Territorio di Castallana Sicula-Blufi (PA)) - 
Latitudine 37.7602° - Longitudine  

 14.0620°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
NORD/EST"

€ 995.000,00 2L80021470820202200004 D97H21007590001 VENTURELLA ELIO € 995.000,00 MIS SI SI 2

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 
 52 "di San Mauro""Viadotto al km 27+300 - 

(Territorio di San Mauro Castelverde (PA)) - 
Latitudine 37.8914° - Longitudine  14,2322° 

AREA D'INTERVENTO: STRADE 
NORD/EST".

€ 990.000,00 2L80021470820202200005 D77H21007000001 VENTURELLA ELIO € 990.000,00 MIS SI SI 2

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 
 59 "di Giammaria"" Ponte al km 6+000 

(Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 
 37.7897° - Longitudine  13.2423°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE SUD/OVEST".

€ 990.000,00 2L80021470820202200006 D67H21008170001 FASULO GIACOMINA € 990.000,00 MIS SI SI 2
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Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 
 12 ""di Contessa"" Ponte al km 10+500 

(Territorio di Contessa Entellina (PA)) - 
Latitudine 37.7339° - Longitudine  

 13.1929°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
SUD/OVEST".

€ 995.000,00 2L80021470820202200007 D77H21006970001 TASCONE CLAUDIO € 995.000,00 MIS SI SI 2

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 
 49 "del Biviere"" Ponte al km 3+130 (Territorio 

di Monreale (PA)) - Latitudine 38.0659° - 
 Longitudine  13.3032°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE CENTRO".

€ 990.000,00 2L80021470820202200008 D37H21009330001 PECORARO FABIO 0€ 990.000,00 MIS SI SI 2

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 
 68bis  "di Pezzingoli"" Ponte al km 1+600 

(Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 
 38.0637° - Longitudine  13.2877°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE CENTRO"

€ 411.400,00 2L80021470820202200009 D37H21009340001 PECORARO FABIO 0€ 1.001.400,00 MIS SI SI 2

S.P. 10 ''di Sella Rimedio''
Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 

saltuari del piano viario.

€ 700.000,00 2L80021470820202200010 D17H22001110001 LAGNA FRANCESCO € 700.000,00 MIS SI SI 2

 "S.P. 7 ''di Montemaggiore''. Lavori di 
manutenzione straordinaria in tratti saltuari del 

piano viario.

€ 771.082,00 2L80021470820202200011 D57H22001110001 PAMPALONE 
SALVATORE

€ 1.000.000,00 MIS SI SI 2

S.R. 15 "di San Calogero". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione 
del piano viario, opere di ripresa laterale e di 

corredo sulla strada provinciale S.R. 15 "di San 
Calogero" dal km 0+000 al km 6+300.

€ 1.430.266,25 2L80021470820202200012 D67H22001250002 COSTANZO G.BATTISTA € 1.430.266,25 MIS SI SI 2

Intercomunale di Irosa. Realizzazione del III lotto 
di Irosa.

€ 1.200.000,00 2L80021470820202200013 D97H20002750002 TASCONE CLAUDIO € 1.200.000,00 MIS SI SI 2

SP n. 2 ""di Fellamonica"": ""Partinico - San 
 Cipirello""Pulizia cunette e pozzetti, 

formazione di cassonetti e bitumature. 
Rifacimento di n. 1 pozzetto e costruzione di un 

muro al Km 14+000 circa - SI_PA_1443.

€ 500.000,00 2L80021470820202200014 D77H21004090005 TASCONE CLAUDIO € 500.000,00 MIS SI SI 2
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Codice CUP Responsabile del 
procedimento

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)
Finalità 

(Tabella E.1)
Conformità 
urbanistica

Verifica 
vincoli 

ambientali

Livello di 
progettazion
e (Tabella 

E.2) Codice AUSA Denominazione

S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio S.Anna - Grisi - bivio 
 De Sisa""Pulizia cunette e pozzetti, 

ricostruzione corpo stradale con formazione di 
cassonetti e bitumature - Ricostruzione di 3 

pozzetti - SI_PA_1444.

€ 500.000,00 2L80021470820202200015 D27H21005030005 TASCONE CLAUDIO € 500.000,00 MIS SI SI 2

Intercom.le n.26 - di Muffoletto; ""dalla S.P.2 alla 
 S.P.20""Pulizia e ricostruzione di cunette e 

pozzetti, ricostruzione del corpo stradale con 
formazione di cassonetti e bitumature - 

SI_PA_1445.

€ 500.000,00 2L80021470820202200016 D87H21005040005 TASCONE CLAUDIO € 500.000,00 MIS SI SI 2

S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna; ""Cefalù - bivio 
 Gibilmanna -b° Mad. Del Lume nei pressi di 

 Isnello""Collocazione di rete di protezione e 
ricostruzione del corpo stradale in vari punti - 

SI_PA_1446.

€ 800.000,00 2L80021470820202200017 D87H21005020005 VENTURELLA ELIO € 800.000,00 MIS SI SI 2

 S.P. n. 4 "di Portella di Poira""Consolidamento 
della scarpata mediante opere di contenimento in 
vari punti del tracciato. Collocazione di barriere 

di sicurezza. Pulizia e ricostituzione opere di 
regimazione acque - SI_PA_1447.

€ 2.000.000,00 2L80021470820202200018 D57H21005880005 FASULO GIACOMINA € 2.000.000,00 MIS SI SI 2

Intervento progettuale per la risoluzione delle 
criticità a monte e a valle della S.P. 4  "di Portella 

di Poira".

€ 5.350.000,00 2L80021470820202200019 D97H20002780001 TASCONE CLAUDIO € 5.350.000,00 MIS SI SI 2

Il referente del programma

TRABONA Fabrizio

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica : "documento di fattibilità delle alternative progettuali

2.progetto di fattibilità tecnico - economica : "documento finale"

3.progetto definitivo

4.progetto esecutivo

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabil
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta' Metropolitana di
Palermo - Direzione Ragioneria Generale

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L80021470820201900059

Progetto di adeguamento alle vigenti normative
antincendio e sicurezza, abbattimento barriere
architettoniche, igiene e miglioramento fruibilità

del plesso scolastico "Cascino" di Via Casa
Professa n.3 in Palermo.

1,800,000.00 2

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi
all'intervento in questione (id XG028) che

"(…) I progetti finanziati, alla luce degli esiti
delle indagini sismiche, risultano quindi non

più attuali né realizzabili, sia per la tipologia di
interventi necessari ed essenziali a garantire
la sicurezza dell'utenza scolastica, sia per le

somme occorrenti la loro attuazione".

D75B18000900002

L80021470820201900062

Lavori di adeguamento alle vigenti normative di
sicurezza, igiene ed abbattimento barriere

architettoniche del complesso edilizio
comprendente il Liceo S. "E.Basile" e l'Istituto

Mag. "D.Dolci" di Palermo. I° intervento
dell'aggiornamento tecnico.

1,125,000.00 2

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi

all'intervento in questione (id XB002) che "(…)
I progetti finanziati, alla luce degli esiti delle
indagini sismiche, risultano quindi non più
attuali né realizzabili, sia per la tipologia di

interventi necessari ed essenziali a garantire
la sicurezza dell'utenza scolastica, sia per le

somme occorrenti la loro attuazione".

D75B17002200002

L80021470820202100013

Progetto di riqualificazione e forestazione
dell'asse viario storico Consolare-Ramacca,

compreso le Ville Storiche San Cataldo, Cutò e
Cattolica, incluso l'asse di Corso Baldassare

Scaduto e la vicina zona dei servizi del parco di
Monte Catalfano (Comune di Bagheria)

(DATTM del 09 ottobre 2020).

500,000.00 2

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n.
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne

Viabilità) si comunica che l'opera deve essere
messa in fuoriuscita dal P.T." per mancato

finanziamento - Progetto non vincitore
DATTM".

D57H21000520001

Il referente del programma

TRABONA FABRIZIO
(1) breve descrizione dei motivi

Note



CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO  (L.R. 15/2015)
DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE

 Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-24

ELENCO ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO/MANCATO APPALTO

Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

.

I Anno
07 01.01 S.P. 136 “Di Gallizza e Campella” - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di 

tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.
2€ 300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 

dal Rup.
XG042

07 01.01 S.P. 45/S.P. 27 - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 4.000.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI023
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 129 "di Basalaci" e Terre Bianche" - Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 100.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI021

07 01.01 S.P. 128 "del Bosco e Margifuto"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 100.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI020

07 01.01 S.P. 54 bis "di Gibilmanna"- Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 250.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI019
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. n. 48 "Del Platani"- Intervento di ricostituzione del corpo stradale in corrispondenza 
di tratti in frana.

2€ 1.500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XI018

04 05.08 Progetto di adeguamento funzionale e sistemazione delle aree esterne destinate ad attività 
sportive dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di Palermo, via Centuripe n. 11 - cod. ed. MIUR 
0820534415

2€ 350.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal rup.

XL047

07 01.01 S.P. 81 "di Valguarnera". Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale. 2€ 950.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI016
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. n.48 "Del Platani". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile, dal 
Km 3+500 a Km 11+800.

2€ 650.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma del rup.XH031

07 01.01 Intercomunale "Di Irosa" - Lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento della 
sicurezza stradale.

2€ 180.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XH022

07 01.01 I.C. 5 "Della Stazione di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 1.500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI024
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 35 "Di S. Maria del Bosco". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza 
stradale.

2€ 500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XH015

07 01.01 Ex Trazzera n. 11 "di Marcatobianco" - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari 
dissestati ed il ripristino del piano viario.

2€ 150.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI017

07 01.01 SP 44 “Di Ponte Alvano” - Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano viario 
in tratti saltuari da progr.0+000 a progr.1+800.

2€ 200.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XG036
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 SP 107 “Di Capparini” – Lavori di ripresa di tratti ammalorati e realizzazione di opere di 
corredo.

2€ 300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG034

07 05.08 Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi 
esterni, ristrutturazione e consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino, 
sottostanti il marciapiede a livello di strada, rifacimento copertura corpo palestra del 
complesso scolastico I.T.C. "Luigi Sturzo", Via Sant'Ignazio da Lojola n.7 a Bagheria 
(PA).

2€ 1.240.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XG029

07 05.08 Lavori di rifacimento in Palermo delle pavimentazioni ed opere connesse, riqualificazione 
degli spazi esterni, del campo sportivo ed efficientamento energetico ed adeguamento 
antincendio del plesso sede dell'Istituto Magistrale "Finocchiaro Aprile" sito in Via 
Principe di Paternò in Palermo.

3€ 1.074.755,50 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.-

XF018
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'istituto e della palestra ed opere accessorie 
dell'I.I.S. "M. Picone" in Alia.

3€ 2.233.045,19 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XF016

07 05.08 Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di consolidamento ed adeguamento alle 
vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, 
miglioramento dell'efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree 
sportive esterne.

2€ 2.700.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XF003

04 05.08 Progetto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione, restauro e sostituzione 
infissi per la messa in sicurezza, ai fini dell'agibilità della sede della succ.le del Liceo 
classico "V. Emanule II" di via del Giusino - Palermo.

3€ 770.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al al cronoprogramma 
contabile  prodotto dal Rup.

XA001

Pagina 7 di 21 I Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo - Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e restauro. 
(II intervento funzionale).

2€ 5.000.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID391

04 05.08 Liceo Classico "E. Basile" di Monreale (PA). Lotto di completamento e consolidamenti. 2€ 2.138.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 In conformità al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID367

07 01.01 S.P. 4 bis "Della Patria". Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. 4€ 300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XH016
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 123 "Di Piedigrotta"- Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 1.300.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI026

07 01.01  S.P. 4 "di Portella di Poira": San Cipirello - Corleone. Lavori di M.S. per la 
sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti 
saltuari (dal bivio con la S.P. 42 di Tagliavia al km. 14+000 circa)

2€ 2.500.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL011

07 01.01  "S.P. 59 ""di Giammaria""Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari"

2€ 483.635,10 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL012
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

04 05.08 Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle palestre dell'I.I.S.S. 
"A.Volta" di Palermo, via Santa Miloro s.n.c. - cod. ed. MIUR 082034743

2€ 350.000,00 2° 1° ANTICIPAZIONE11 Conformemente a scheda contabile prodotta dal 
rup.

XL046

07 01.01 S.P. 26 "Di Godrano" - Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 2.003.493,04 2° 1° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XI025

07 05.08 Liceo Classico "G. Ugdulena" Via del Mazziere 15 - Termini Imerese. Lavori urgenti di 
impermeabilizzazione della copertura palestra e corpi annessi e ripristino delle condizioni 
di sicurezza ed igiene.

2€ 360.000,00 3° 1° ANTICIPAZIONE11 Come si evince da dichiarazione manoscritta 
del Rup su Scheda ge.le proposta: "Incarico di 
verifica sismica affidato (dicembre 2021) di cui 
a breve si acquisiranno le risultanze 
consentendo l'avanzamento del livello di 
progettazione.

XI001

Tot. Opere 29 Totale  Intervento € 33.482.928,83I Anno I Anno
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

.

II Anno
07 05.08 Interventi di efficientamento energetico dell'Istituto "P. Borsellino" di Piazza Bellissima di 

Palermo.
3€ 2.450.000,00 1° 2° SLITTAMENTO11 Con nota n. prot. 9188 del 09/02/2022, a cui è 

allegato "Elenco motivazioni mancato appalto 
anno 2021", il Rup dichiara: "L'avvio 
dell'intervento è subordinato all'esecuzione del 
progetto di miglioramento sismico (N.I. nel 
P.T. - LL.PP. 22/24), scaturito dalle verifiche 
sismiche effettuate."
Tale motivazione vale anche, alla luce  della 
Scheda contabile acquisita,quale motivazione 
logica per la  posposizione dell'  l'intervento alla 
II annualità.
Si aggiunga, a ciò, l'inserimento del N.I. 
(XM003) riguardante il preliminare intervento 
di adeguamento sismico sull'istituto.

XF023

07 01.01  S.P.65 bis "di San Loe" - S.P.91 "del Feudo di Pietralunga" . Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 1.300.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL023
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 SP 130 “Di Montenero” - Lavori di urgenza per la sistemazione del tratto in frana, la 
regimazione delle acque e la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato alla progr. 
km.ca 2+700.

2€ 400.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG033

07 01.01  S.P. 6 "di Baucina e Ventimiglia" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 3.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL024

07 05.08 I.T.N. Gioeni Trabia - Sede Via Vittorio Emanuele, Succursale Via C. Onorato, 
Succursale Via Carta - Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti, 
con aumento della ricettività della succursale di Via Carta e lavori di manutenzione e 
verifiche degli impianti per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi.

2€ 2.100.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dasl Rup.

XF032
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Interventi di riqualificazione della palestra e del campetto sportivo esterno e 
trasformazione dell'impianto termico da gasolio a metano dell'edificio scolastico sito in 
Bisacquino Via Salerno.

2€ 637.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XF021

07 01.01  S.P. 52 "di San Mauro" ed S.P. 60 "di Calabrò" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 2.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL025

07 01.01  "S.P. 14 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL022
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. 20 "di San Giuseppe e Camporeale". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari (dal km 
0+000 al km 22+000).

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL027

07 01.01 EX C.LE  8 “Di Miano” - Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti saltuari dissestati ed 
il ripristino del piano viario.

2€ 400.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG041

07 01.01  S.P. 124 "di Scifitello": Vicari - Bivio Santa Maria. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 1.027.292,51 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XL028
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

04 05.08 I.T.I. - Petralia Soprana (PA) - Lavori di rifacimento degli infissi esterni e sistemazione 
tratti di recinzione ammalorati.

4€ 736.027,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID490

07 05.08 I.T.I. "Volta" di  Palermo. Manutenzione straordinaria per miglioramento efficienza e 
gestione energetica dell'immobile.

4€ 2.107.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

ID479

07 01.01  Ex Consortile 41 "di Morella". Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere 
di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 485.792,18 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XL029
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. 124 "di Scifitello" - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2€ 173.493,04 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL026

07 01.01  S.P. n. 32  "di Bompietro". Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti 
saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 300.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL017

07 01.01  S.R. 16  "di Portella Serra". Sistemazione barriere di sicurezza bordo ponte sul 
sovrappasso sulla SS 189 posto al km 0+300 ca.

2€ 700.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal rup.

XL013
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  S.P. 5 bis "di Piana". Lavori per il potenziamento della sicurezza stradale. 2€ 500.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL014

07 01.01  Ex consortile 41 "di Morella". Lavori di manutenzione straordinaria di ripresa del piano 
viario in tratti saltuari.

2€ 284.372,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL015

07 01.01  S.R. n. 28 "di Resuttano". Lavori per la ricostruzione del muro di sostegno ammalorato 
alla progr.va 0+100 e messa in sicurezza del piano viario ed esecuzione di opere di 
presidio e di corredo.

2€ 380.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL016
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

04 05.08 Progetto di riqualificazione e riuso di Palazzetto Orlando in Palermo- C.so Calatafimi - per 
l'utilizzo come centro d'istruzione polifunzionale per l'immigrazione.

2€ 3.507.431,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente a cronoprogramma contabile 
prodotto dal rup.

ID100

07 01.01 SP 63 "Di Madonna del Ponte" – Lavori di bonifica e di sistemazione del costone roccioso 
a protezione del corpo stradale.

4€ 100.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG039

07 05.08 I.T.I. "Vittorio Emanuele III" di Via Duca della Verdura - Palermo. Interventi di 
miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino 
dell'agibilità della palestra.

2€ 4.156.325,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Conformemente al cronoprogramma contabile 
prodotto dal rup.

XI003
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01 S.P. 108 “Di Ruggirello” - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa di tratti 
ammalorati tra il km 3+200 ed il km 3+800 circa e sistemazione del piano viabile in tratti 
saltuari.

2€ 450.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG037

07 01.01  S.P. n. 14 "di Casalgiordano" - I tronco. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 
di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo.

2€ 250.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL018

07 01.01  "S.R. 3 (CARINI) - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio 
e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 700.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL019
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 01.01  "S.P. 9 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL020

07 01.01  "S.P. 11 - Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari."

2€ 1.000.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma proposto 
dal Rup.

XL021

07 01.01 I.C. 22 "Di Trappeto" -  Lavori di MS per la messa in sicurezza del piano viario e 
dell'attraversamento sul fiume Jato.

2€ 300.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE9 Conformemente al cronoprogramma prodotto 
dal Rup.

XG040
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento L.P.Importo tot. 
interv. DA A Motivazione

ANTICIPAZIONE / SLITTAMENTO ANNUALITA'D
ir

NOTE

07 05.08 Istituto "Mario Rutelli" Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto in Palermo. Lavori di 
adeguamento impiantistico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed opere edili 
complementari.

2€ 2.575.500,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 In conformità al cronoprogramma contabile 
prodotto dal Rup.

XI005

Tot. Opere 30 Totale  Intervento € 35.020.232,73II Anno II Anno

.

III Anno
07 05.08 Lavori di messa in sicurezza delle strutture e manutenzione straordinaria dell'Istituto di 

Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi-Libero Grassi" sede di Via Fazio n.1 in Palermo.
2€ 4.400.000,00 3° 2° ANTICIPAZIONE11 Il Rup conferma cronoprogramma.XH025

Tot. Opere 1 Totale  Intervento € 4.400.000,00III Anno III Anno

Totale intervento € 72.903.161,56Totale  Opere 60
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CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO  (L.R. 15/2015)
DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE

ELENCO FUORIUSCITE CON IL PT.OO.PP. 2022/2024

Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

.

I Anno
07 01.01 Intervento di messa in sicurezza  S.P. 1 "Di Montelepre"- 

Borgo Nuovo-Montelepre-Partinico -Tronco da Borgo 
Nuovo a Montelepre.

2 - REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 
(PATTO SUD)

- FONDI PROPRI

€ 2.874.869,37€ 1.786.747,91 € 1.088.121,46 € 0,009

ID039

€ 2.874.866,37

€ 3,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T." 

perché già appaltata.

Note   contabili

0,00 €

07 01.01 S.P. 4 "Di Portella di Poira":  S. Cipirello - Corleone. 
Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la 

sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la 
realizzazione di opere di presidio e corredo.

4 - REGIONE (DGR N.64/2015)€ 4.000.000,00€ 2.266.666,67 € 1.733.333,33 € 0,009

XD00
4

€ 4.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
8
7
H
1
5
0
0
0
4
4
0
0
0
2

0,00 €

07 01.01 S.P. 2 "Di Fellamonica": Partinico - S.Cipirello e I.C. n. 
17 : Circonvallazione Sud di San Cipirello. Lavori di 
messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a 

seguito di dissesti e movimenti franosi.

4 - REGIONE (DGR N.64/2015)

- FPV - REGIONE

€ 1.600.000,00€ 1.570.000,00 € 30.000,00 € 0,009

XD00
5

€ 1.500.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T." 

perché già appaltata.

Note   contabili

D
8
7
H
1
5
0
0
0
4
5
0
0
0
2

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 01.01 S.R. 21 "Di Cipampini" – Lavori di ripristino e 
ammodernamento della S.R. 21 “Di Cipampini” dalla 

prog.va km.ca 4+200 alla km.ca 7+750.

4 - PSR 2014/2020

- FONDI PROPRI (AVANZO 
AMM.NE)

€ 915.000,00€ 915.000,00 € 0,00 € 0,009

XF002

€ 669.998,71

€ 245.001,29

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T." 

perché già appaltata.

Note   contabili

D
9
7
H
1
7
0
0
1
6
1
0
0
0
6

0,00 €

07 01.01 SP 102 BIS "Della Galleria Cerasa" – Lavori di MS per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2 - L. 145/18 (L. BIL. 19) - PIANO EE.LL. 
REG.19-25

- FPV - DM 49/18

€ 1.000.000,00€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,009

XG04
4

€ 300.000,00

€ 700.000,00

€ 0,00

Attraverso Elenco con dati integrativi  
dell'istruttoria (n. prot. 15730 del 
04/03/22) la  dir.ne Viabilità ha 

comunicato: "L’intervento è stato 
appaltato con D.D. n. 5204 del 

16/12/2021. In
fase di consegna e sottoscrizione contratto 

di appalto", pertanto l'intervento di che 
trattasi fuoriesce con il l P.T. - LL.PP. 

2022/24.

Note   contabili

D
8
7
H
1
8
0
0
1
5
0
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. n.12 "Di Contessa": Campofiorito - Contessa 
Entellina - B° Piangipane. Lavori di M.S. di ripresa del 

piano viabile in tratti saltuari.

2 - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23

- FPV - DM 49/18

€ 594.419,00€ 594.419,00 € 0,00 € 0,009

XH00
2

€ 294.419,00

€ 300.000,00

€ 0,00

Attraverso Elenco con dati integrativi  
dell'istruttoria (n. prot. 15730 del 
04/03/22) la  dir.ne Viabilità ha 

comunicato: "L’intervento è stato 
appaltato con D.D. n. 2752 del 

20/07/2021.
Lavori in corso".

Note   contabili

D
5
7
H
1
8
0
0
1
4
9
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" - Lavori di 
ripresa del piano viabile in tratti saltuari.

2 - AVANZO DM49/18 PIANO VIAB 19-
23

€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
4

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Attraverso Elenco con dati integrativi  
dell'istruttoria (n. prot. 15730 del 
04/03/22) la  dir.ne Viabilità ha 

comunicato: "L'intervento è stato 
appaltato ed è in fase di stipula del 

contratto.", pertanto l'intervento di che 
trattasi fuoriesce con il l P.T. - LL.PP. 

2022/24.Note   contabili

D
9
7
H
1
8
0
0
1
8
8
0
0
0
1

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 01.01 S.P. 129 "Di Basalaci e Terre Bianche", Ex Cons. 65, ex 
Trazz. 22, ex Trazz. 24. Lavori di M.S. per il 

potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 300.000,00€ 300.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
7

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
4
7
H
1
9
0
0
1
1
6
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 77 bis "Di Bolognetta e Villafrati". Lavori di M.S. 
per il potenziamento della sicurezza stradale.

4 - FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)€ 300.000,00€ 300.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
8

€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
9
0
0
1
1
5
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 82 "Del Giardo". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 300.000,00€ 300.000,00 € 0,00 € 0,009

XH00
9

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
9
0
0
1
1
6
0
0
0
1

0,00 €

07 01.01 S.P. 1 bis "Di Giardinello". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XH01
0

€ 400.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
9
0
0
1
1
7
0
0
0
1

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 01.01 S.P. 2 "Di Fellamonica". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 
(PATTO SUD)

€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XH01
1

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
1
7
H
1
8
0
0
2
3
4
0
0
0
2

0,00 €

07 01.01 S.P. 18 "Di Ponte Murana". Lavori di M.S. per il 
potenziamento della sicurezza stradale.

4 - DM 123 EX. 49/18 (BIS) PIANO 
VIAB. 20-25

- FPV - DM 123/20 (EX. 49 BIS)

€ 260.000,00€ 260.000,00 € 0,00 € 0,009

XH01
2

€ 160.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
3
7
H
1
8
0
0
2
1
6
0
0
0
2

0,00 €

07 01.01 S. P. 55 “di Mezzojuso e Campofelice”. Ricostituzione 
del corpo stradale mediante terre rinforzate.

4 - DRPC - OCDPC 558 DEL 15/11/2018€ 200.000,00€ 200.000,00 € 0,00 € 0,009

XL003

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 
essere messa in fuoriuscita dal P.T. in 

quanto appaltata.

Note   contabili

D
7
7
H
1
9
0
0
1
5
7
0
0
0
1

0,00 €

07 02.11 Progetto di riqualificazione e forestazione dell'asse viario 
storico Consolare-Ramacca, compreso le Ville Storiche 
San Cataldo, Cutò e Cattolica, incluso l'asse di Corso 

Baldassare Scaduto e la vicina zona dei servizi del parco 
di Monte Catalfano (Comune di Bagheria) 

(DATTM del 09 ottobre 2020).

3 - DM MATTM DEL 09-10-20€ 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009

XL008

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con Scheda gen.le proposta trasmessa via 
email in data 24/01/2022, (rif.  Nota n. 
prot.3573 del 24/01/2022  della dir.ne 
Viabilità) si comunica che l'opera deve 

essere messa in fuoriuscita dal P.T." per 
mancato finanziamento -

Progetto non vincitore DATTM".

Note   contabili

D
5
7
H
2
1
0
0
0
5
2
0
0
0
1

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

04 05.08 Progetto di adeguamento alle vigenti normative 
antincendio e sicurezza, abbattimento barriere 

architettoniche, igiene e miglioramento fruibilità del 
plesso scolastico "Cascino" di Via Casa Professa n.3 in 

Palermo.

2 - D.I.87/19 E D.M.42/20 - M.BEI€ 1.800.000,00€ 300.000,00 € 1.300.000,00 € 200.000,0011

XG02
8

€ 1.800.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la 
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi 
all'intervento in questione (id XG028) che 
"(…) I progetti finanziati, alla luce degli 

esiti delle indagini sismiche, risultano 
quindi non più attuali né realizzabili, sia 
per la tipologia di interventi necessari ed 

essenziali a garantire la sicurezza 
dell'utenza scolastica, sia per le somme 

occorrenti la loro attuazione".

Note   contabili

0,00 €

07 05.08 Lavori di adeguamento alle vigenti normative di 
sicurezza, igiene ed abbattimento barriere architettoniche 

del complesso edilizio comprendente il Liceo S. 
"E.Basile" e l'Istituto Mag. "D.Dolci" di Palermo. I° 

intervento dell'aggiornamento tecnico.

2 - D.I.87/19 E D.M.42/20 - M.BEI€ 1.125.000,00€ 125.000,00 € 1.000.000,00 € 0,0011

XB00
2

€ 1.125.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota n. prot. 35163 del 07/06/2021 la 
dir.ne Edilizia ha comunicato, riferendosi 
all'intervento in questione (id XB002) che 
"(…) I progetti finanziati, alla luce degli 

esiti delle indagini sismiche, risultano 
quindi non più attuali né realizzabili, sia 
per la tipologia di interventi necessari ed 

essenziali a garantire la sicurezza 
dell'utenza scolastica, sia per le somme 

occorrenti la loro attuazione".

Note   contabili

D
7
5
B
1
7
0
0
2
2
0
0
0
0
2

0,00 €

07 05.08 Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità degli spazi 
per la didattica nell'edificio sede dell'I.I.S. "A. Volta" e 
Liceo S. "D. Dolci" - Passaggio dei Picciotti - Palermo.

4 - DM (MIUR) 247/21 (EDILIZIA 
LEGGERA)

€ 193.000,00€ 96.500,00 € 96.500,00 € 0,0011

XI032

€ 193.000,00 Con nota nr. prot. 75161 del 29/11/21 la 
dir.ne Edilizia e BB.CC. comunica che 
l'intervento di che trattasi è appaltato e 

pertanto l'opera fuoriesce dal P.T - LL.PP. 
2022/24.

Note   contabili

D
7
8
B
2
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2

0,00 €

07 05.08 Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità delle aule e 
spazi per la didattica nell'I.I.S. "E. Ascione" - Via 

Centuripe - Palermo.

4 - DM (MIUR) 247/21 (EDILIZIA 
LEGGERA)

€ 180.000,00€ 90.000,00 € 90.000,00 € 0,0011

XI033

€ 180.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota nr. prot. 75161 del 29/11/21 la 
dir.ne Edilizia e BB.CC. comunica che 
l'intervento di che trattasi è appaltato e 

pertanto l'opera fuoriesce dal P.T - LL.PP. 
2022/24.

Note   contabili

D
7
8
B
2
0
0
0
1
2
1
0
0
0
2

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

L
iv
.P
ro
g
.

Fonti di finanziamentoImporto 
tot. interv.I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'intervento
Dir Motivazione FuoriuscitaCUP

Annu.Succ.

07 05.36 Lavori di M.S. ed adeguamento impianti elettrici, di 
climatizzazione e telematici del terzo piano della sede di 

Via Roma n.19, Palermo (ex Palazzo FF.SS.) da adibire a 
sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreto-

Stazione.

4 - DPCM 25/05/16 (BANDO 
RIQ.NE.PERIFERIE)

€ 900.000,00€ 900.000,00 € 0,00 € 0,008

XE017

€ 900.000,00 Con nota nr. prot. 76968 del 06/12/2021 il 
Rup, ing. L. Fruscione, ha comunicato che 
l'opera in questione (id XE017) è "in fase 
di relaizzazione" e può essere stralciata 
dal redigendo P.T. - LL.PP. 2022/2024.

Note   contabili

D
7
4
H
1
6
0
0
0
4
9
0
0
0
1

0,00 €

Tot. Opere 20I Anno

.

II Anno
07 05.36 Lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento 

energetico edificio di proprietà adibito a caserma dei 
carabinieri di Pioppo (Monreale).

2 - P.O. - FESR 2014/2020€ 500.000,00€ 0,00 € 500.000,00 € 0,0011

XG01
2

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Con nota n. 9188 del 09/02/2022 la 
direzione Edilizia chiede, per l'intervento 

di che trattasi "la fuoriuscita dallo 
strumento di programmazione dell'ente".

Note   contabili

0,00 €

Tot. Opere 1II Anno

Totale  Opere 21
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CITTA'  METROPOLITANA  DI  PALERMO  (L.R. 15/2015)
DIREZIONE  RAGIONERIA GENERALE

                                                             ELENCO NUOVI INSERIMENTI CON IL PT.OO.PP. 2022-24

Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

.

I Anno
07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 

sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 
della Città Metropolitana di Palermo 

 

 Intercomunale n. 22  ""di Trappeto"" Ponte 
al km 1+600 (Territorio di Balestrate (PA)) - 

Latitudine 38.0550° - Longitudine  
 13.0226°AREA D'INTERVENTO: STRADE 

NORD/OVEST"

2 € 1.980.000,00€ 1.980.000,00 € 0,00 € 0,009XM014 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Regionale n. 13  ''di Acqua di Masi'' Ponte al 

km 3+600 (Territorio di Marineo) - Latitudine 
 37.9589° - Longitudine  13.4020°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE EST"

2 € 950.000,00€ 950.000,00 € 0,00 € 0,009XM015 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 "Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio 

 della Città Metropolitana di Palermo Strada 
 Provinciale n. 82 ""del Giardo"" Ponte al km 

8+000 (Territorio di Corleone (PA)) - 
Latitudine 37.8085° - Longitudine  

 13.4370°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
EST"

2 € 1.036.650,00€ 1.036.650,00 € 0,00 € 0,009XM016 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 
 27 "di Sant'Andrea""Viadotto al km 1+500 

(Territorio di Castallana Sicula-Blufi (PA)) - 
Latitudine 37.7602° - Longitudine  

 14.0620°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
NORD/EST"

2 € 995.000,00€ 995.000,00 € 0,00 € 0,009XM017 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 52 "di San Mauro""Viadotto al km 

27+300 - (Territorio di San Mauro Castelverde 
(PA)) - Latitudine 37.8914° - Longitudine  

14,2322° AREA D'INTERVENTO: STRADE 
NORD/EST".

2 € 990.000,00€ 990.000,00 € 0,00 € 0,009XM018 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 59 "di Giammaria"" Ponte al km 6+000 

(Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 
 37.7897° - Longitudine  13.2423°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE SUD/OVEST".

2 € 990.000,00€ 990.000,00 € 0,00 € 0,009XM019 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 12 ""di Contessa"" Ponte al km 10+500 

(Territorio di Contessa Entellina (PA)) - 
Latitudine 37.7339° - Longitudine  

 13.1929°AREA D'INTERVENTO: STRADE 
SUD/OVEST".

2 € 995.000,00€ 995.000,00 € 0,00 € 0,009XM020 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 49 "del Biviere"" Ponte al km 3+130 

(Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 
 38.0659° - Longitudine  13.3032°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE CENTRO".

2 € 990.000,00€ 990.000,00 € 0,00 € 0,009XM021 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 68bis  "di Pezzingoli"" Ponte al km 1+600 

(Territorio di Monreale (PA)) - Latitudine 
 38.0637° - Longitudine  13.2877°AREA 

D'INTERVENTO: STRADE CENTRO"

2 € 1.001.400,00€ 411.400,00 € 590.000,00 € 0,009XM022 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'Elenco annuale 2022 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 S.P. 10 ''di Sella Rimedio''
Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 

saltuari del piano viario.

2 € 700.000,00€ 700.000,00 € 0,00 € 0,009XM028 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022     " in 
coerenza del finanziamento di cui al DM 394/2021 
AREE SNAI”.

0,00 €

07 01.01  "S.P. 7 ''di Montemaggiore''. Lavori di 
manutenzione straordinaria in tratti saltuari del 

piano viario.

2 € 1.000.000,00€ 771.082,00 € 228.918,00 € 0,009XM029 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 " in 
coerenza del finanziamento di cui al DM 394/2021 
AREE SNAI”.

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 S.R. 15 "di San Calogero". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione 
del piano viario, opere di ripresa laterale e di 
corredo sulla strada provinciale S.R. 15 "di 
San Calogero" dal km 0+000 al km 6+300.

2 € 1.430.266,25€ 1.430.266,25 € 0,00 € 0,009XM034 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento anticipato nell'Elenco 
annuale 2022 con la seguente motivazione:
"Nuovo inserimento in coerenza (con il) finanziamento 
Patto per il SUD".

0,00 €

07 01.01 Intercomunale di Irosa. Realizzazione del III 
lotto di Irosa.

2 € 1.200.000,00€ 1.200.000,00 € 0,00 € 0,009XM035 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento anticipato nell'Elenco 
annuale 2022 con la seguente motivazione:
"Nuovo inserimento per effetto della nota 
prot.50001/S.07.DRPC Sicilia del 18/09/2020".

0,00 €

07 01.01 SP n. 2 ""di Fellamonica"": ""Partinico - San 
 Cipirello""Pulizia cunette e pozzetti, 

formazione di cassonetti e bitumature. 
Rifacimento di n. 1 pozzetto e costruzione di 
un muro al Km 14+000 circa - SI_PA_1443.

2 € 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009XM037 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 quale 
"Nuovo inserimento in coerenza del finanziamento 
DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 558/2018".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 S.P. n.39 - di Grisi; ""bivio S.Anna - Grisi - 
 bivio De Sisa""Pulizia cunette e pozzetti, 

ricostruzione corpo stradale con formazione di 
cassonetti e bitumature - Ricostruzione di 3 

pozzetti - SI_PA_1444.

2 € 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009XM038 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 quale 
"Nuovo inserimento in coerenza del finanziamento 
DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 558/2018".

0,00 €

07 01.01 Intercom.le n.26 - di Muffoletto; ""dalla S.P.2 
 alla S.P.20""Pulizia e ricostruzione di 

cunette e pozzetti, ricostruzione del corpo 
stradale con formazione di cassonetti e 

bitumature - SI_PA_1445.

2 € 500.000,00€ 500.000,00 € 0,00 € 0,009XM039 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2022 quale 
"Nuovo inserimento in coerenza del finanziamento 
DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 558/2018".

0,00 €

07 01.01 S.P. n. 54 bis - di Gibilmanna; ""Cefalù - bivio 
 Gibilmanna -b° Mad. Del Lume nei pressi di 

 Isnello""Collocazione di rete di protezione e 
ricostruzione del corpo stradale in vari punti - 

SI_PA_1446.

2 € 800.000,00€ 800.000,00 € 0,00 € 0,009XM040 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta come inserimento nella annualità 2022 in 
quanto "Nuovo inserimento in coerenza del 
finanziamento DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 
558/2018".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 S.P. n. 4 "di Portella di 
 Poira""Consolidamento della scarpata 

mediante opere di contenimento in vari punti 
del tracciato. Collocazione di barriere di 

sicurezza. Pulizia e ricostituzione opere di 
regimazione acque - SI_PA_1447.

2 € 2.000.000,00€ 2.000.000,00 € 0,00 € 0,009XM041 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta come inserimento nella annualità 2022 in 
quanto "Nuovo inserimento in coerenza del 
finanziamento DRPC Sicilia di cui alla OCDPC n. 
558/2018".

0,00 €

07 01.01 Intervento progettuale per la risoluzione delle 
criticità a monte e a valle della S.P. 4  "di 

Portella di Poira".

2 € 5.350.000,00€ 5.350.000,00 € 0,00 € 0,009XM045 L'intervento di che trattasi giustifica l'inserimento nella 
1^ annualità alla luce delle considerazioni evidenziate 
nella delib.ne n. 67 del 30/12/2020, come da indicazione 
desunta da Elenco con informazioni/dati riguardanti 
l'istruttoria della proposta di P.T.-LL.PP. 2022/24 della 
dir.ne Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22, per la parte 
che riguarda il rup dell'opera ing. C. Tascone.

0,00 €

07 05.08 Lavori di ripristino delle coperture e della 
scala di emergenza antincendio a servizio della 

succursale dell'I.I.S. "Don Colletto" di via 
Umberto I in Corleone.

2 € 295.000,00€ 295.000,00 € 0,00 € 0,0011XM001 Con nota n. prot. 75161 del 29/11/2021 la dir.ne Edilizia 
e BB.CC. Comunica con l'allegata Scheda gen.le 
proposta quanto segue: "Per riprogrammazione 
contributi straordinari assegnati con D.A. n. 159/2020". 
Con ciò la dir.ne intende giustificare l'inserimento 
dell'intervento nella 1^ annualità.

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 05.08 Lavori di miglioramento sismico del Liceo 
scientifico "N. Palmeri" - via Sansone 12 - 

Termini Imerese.-

2 € 1.840.000,00€ 340.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,0011XM002 Il Rup con nota n. prot. 4507 del 25/01/22, alla luce delle 
motivazioni contenute nella Relazione ivi allegata, 
riguardanti un finanziamento in atto da parte della 
Regione, chiede di inserire il progetto di che trattasi 
nell'annualità 2022.

0,00 €

Tot. Opere 21 Totale € 26.043.316,25€ 23.724.398,25 € 1.818.918,00 € 500.000,00I Anno I Anno € 0,00

Pagina 8 di 19 I Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

.

II Anno
07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 

dei ponti e viadotti del territorio della Città 
 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 

 n. 97 "della Torrazza"" Ponte al km 2+200 
(Territorio di Corleone (PA)) - Latitudine 

 37.8213° - Longitudine  13.2736°Ponte al 
km 11+600 (Territorio di Corleone (PA)) - 

Latitudine 37.8147° - Longitudine  
 13.2097°AREA D'INTERVENTO: STRADE 

OVEST.

2 € 998.000,00€ 0,00 € 998.000,00 € 0,009XM023 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

metropolitana di Palermo. Strada Provinciale 
nr. 34 "di Portella della Ginestra" - Viadotto 

"S. Antonino" al km. 7+200 (territorio di 
Monreale) (Pa) - latitudine 37.9761 - 

longitudine 13.2274. AREA DI 
INTERVENTO: STRADE OVEST.

2 € 998.000,00€ 0,00 € 998.000,00 € 0,009XM024 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nell'annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Intercomunale n. 9 
 "di Gandolfo e Suvari"" Ponte al km 5+500 

 (Territorio di Polizzi Generosa (PA))AREA 
D'INTERVENTO: STRADE SUD/EST.

2 € 750.000,00€ 0,00 € 750.000,00 € 0,009XM025 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e viadotti del territorio della Città 

 Metropolitana di Palermo Strada Provinciale 
 n. 112 ""del Landro""Ponte al km 0+380 

(Territorio di Castellana Sicula (PA)) - 
Latitudine 37.6611° - Longitudine  

 13.8991°Ponte al km 3+380 (Territorio di 
Castellana Sicula (PA)) - Latitudine 

 37.6675° - Longitudine  13.9298°AREA 
D'INTERVENTO: STRADE SUD/EST".

2 € 750.000,00€ 0,00 € 750.000,00 € 0,009XM026 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

07 01.01 Interventi di adeguamento e messa in sicurezza 
dei ponti e

viadotti del territorio della Città Metropolitana 
di Palermo

Strada Provinciale n. 112 "del Landro" Ponte 
al km 4+480 (Territorio di Castellana Sicula 

(PA). Latitudine 37.6633° - longitudine 
13.9382°. AREA D'INTERVENTO: STRADE 

SUD/EST.

2 € 496.203,00€ 0,00 € 496.203,00 € 0,009XM027 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 "In 
coerenza con il finanziamento di cui al D.M. 225/21 
"Decreto Ponti".

0,00 €

Pagina 10 di 19 II Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 "S.P. 117 ''dello Scalo di Montemaggiore'. 
 

Lavori di manutenzione straordinaria in tratti 
saltuari del piano viario.

2 € 2.100.000,00€ 0,00 € 401.546,00 € 1.050.773,009XM030 Con nota di accompagnamento n. prot. 3573 del 
21/01/22 la dir.ne Viabilità trasmette, tramite email del 
24/01/2022, “Scheda generale proposta” con la quale 
comunica, circa l'opera di che trattasi, che la stessa viene 
proposta quale inserimento nella annualità 2023 " in 
coerenza del finanziamento di cui al DM 394/2021 
AREE SNAI”.

647.681,00 €

07 01.01 Opere di ripristino della sede stradale della SP 
117 e della regimentazione delle acque del 

Vallone "Raffo" al km 15+500 ca.

1 € 1.190.000,00€ 0,00 € 1.190.000,00 € 0,009XM046 Da quanto si rileva da Elenco con info della dir.ne 
Viabilità n. prot. 15730 del 04/03/22: "Si è valutata la 
possibilità del finanziamento alla II annualità da parte del
Commissario di Governo."

0,00 €

07 05.08 Progetto di miglioramento sismico delle 
risultanze della verifica di vulnerabilità 

sismica eseguita sull'Istituto Scolastico "P. 
Borsellino" sede di Piazza Bellissima - 

Palermo.

2 € 3.050.000,00€ 0,00 € 3.050.000,00 € 0,0011XM003 Da nota n. prot. 9188 del 09/02/2022 della direzione 
competente, si riscontra allegato, in cui si evince tale 
dichiarazione: "L'inserimentio dell'intervento nella II 
annualità, benché si tratti di N.I. si giustifica in quanto 
esso è propedeutico ad una latro inteverno (XF023) nel 
medesimo edificio la cui copertura finanziaria (PAC-
POC) è prevista nell'annualità 2023."

0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

Tot. Opere 8 Totale € 10.332.203,00€ 0,00 € 8.633.749,00 € 1.050.773,00II Anno II Anno € 647.681,00

Pagina 12 di 19 II Annodel D.M.  n.14//2018



Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv

. P
ro

g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

.

III Anno
07 01.01 S.P. 16 "della Traversa"

Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari

(dal km 0+000 al km 8+000).

2 € 491.837,59€ 0,00 € 0,00 € 491.837,599XM004 0,00 €

07 01.01 S.P. 28 "di Lascari e Gratteri" 
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM005 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento
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Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01  "S.P. 32 ""di Bompietro"" Lavori di M.S.  
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari."

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM006 0,00 €

07 01.01  "S.P. 128 ""del Bosco e Margifuto"" Lavori 
di M.S.  per la ripresa di tratti ammalorati, 
opere di presidio e sistemazione del piano 

viabile in tratti saltuari."

2 € 500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 500.000,009XM007 0,00 €

07 01.01 S.P. 2 "di Fellamonica"
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM008 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento
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.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 "S.P. 20 ""di San Giuseppe e Camporeale"" 
 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari."

2 € 1.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.000.000,009XM009 0,00 €

07 01.01 Ex consortile 22 "di Serra del Monaco''. 
 

Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio e sistemazione 

del piano viabile in tratti saltuari."

2 € 1.270.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.270.000,009XM010 0,00 €

07 01.01  "S.P. 99 ""di Borgo Schirò"" Lavori di M.S.  
per la ripresa di tratti ammalorati, opere di 
presidio e sistemazione del piano viabile in 

tratti saltuari."

2 € 1.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,009XM011 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv
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g
.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 S.R. 3 ''di Ponticelli''. Lavori di M.S.  per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 2.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 2.500.000,009XM012 0,00 €

07 01.01 S.P. 22 ''della Stazione di Lercara bassa''. 
Lavori di M.S.  per la ripresa di tratti 

ammalorati, opere di presidio e sistemazione 
del piano viabile in tratti saltuari.

2 € 213.493,04€ 0,00 € 0,00 € 213.493,049XM013 0,00 €

07 01.01 Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari 

 

I TRONCO - Regia Trazzera n. 278 
(trasformata in rotabile n. 286) - tra la ex 
Consortile 8 "di Miano" e la S.P. 64 "di 

 Serrafichera" II TRONCO - Regia Trazzera 
"di Giargifinisa" - tra la S.P. 8 "di Valledolmo" 

e la S.P. 64 "di Serrafichera".

2 € 2.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 2.500.000,009XM031 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento
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.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 Lavori di M.S. per la ripresa di tratti 
ammalorati, opere di presidio, contenimento e 
sistemazione del piano viabile in tratti saltuari 

 

Strada comunale "Miturro - Mandrianuova" 
 

Regia Trazzera n. 446 (trasformata in rotabile 
n. 153 e n. 347)"

2 € 1.500.000,00€ 0,00 € 0,00 € 1.500.000,009XM032 0,00 €

07 01.01  S.P. 79 "di San Pietro". Lavori di M.S. per la 
ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, 
contenimento e sistemazione del piano viabile 

in tratti saltuari.

2 € 433.321,79€ 0,00 € 0,00 € 433.321,799XM033 0,00 €

07 01.01 Ex. Consortile 19 "della Militare". Lavori di 
manutenzione straordinaria per la ripresa del 
piano viabile ed opere correlate dal km 0+100 

al km 1+761.

4 € 199.000,00€ 0,00 € 0,00 € 199.000,009XM036 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
iv
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.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 01.01 S.P. 37 "di Gibilrossa". Interventi di 
mitigazione del rischio geomorfologico per il 
tratto della S.P. 37 che si sviluppa lungo la 
galleria artificiale danneggiata dalla caduta 

massi.

2 € 5.800.000,00€ 0,00 € 0,00 € 5.800.000,009XM047 0,00 €

07 01.01 S.P. 37 "di Gibilrossa". Lavori di ripresa e 
messa in sicurezza della galleria artificiale 

danneggiata dalla caduta massi al km. 2+500.

2 € 2.000.000,00€ 0,00 € 0,00 € 2.000.000,009XM048 0,00 €

07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Corleone - 
San Cipirello - Partinico comprendente la SP 

n. 4, Intercomunale n. 17 e SP n. 2.

2 € 10.650.000,00€ 0,00 € 0,00 € 
10.650.000,00

9XM042 0,00 €
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Cod. 
Amm

Tip Categ. Descrizione intervento

 L
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.

Importo tot. 
interv.

I anno II anno III anno

Stima dei costi dell'interventoD
ir.

Note generiche N.I.
Ann.Succ.

07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Corleone - 
Campofiorito - Bisacquino - Chiusa Sclafani - 

Palazzo Adriano comprendente la 
Intercomunale n.14, la SP n. 59, SP n.110, SP 
n.12, Ex Consortile n. 41, Ex Consortile n. 57 

e S. Reg. n. 15.

2 € 10.450.000,00€ 0,00 € 0,00 € 
10.450.000,00

9XM043 0,00 €

07 02.05 Lavori di riqualificazione con mitigazione del 
rischio idrogeologico dell'itinerario Lercara 

Friddi - Alia - Montemaggiore Belsito - 
Aliminusa - Cerda comprendente la SP n. 78, 

SP n. 22 e SP n.7.

2 € 7.920.000,00€ 0,00 € 0,00 € 7.920.000,009XM044 0,00 €

Tot. Opere 19 Totale € 51.927.652,42€ 0,00 € 0,00 € 51.927.652,42III Anno III Anno € 0,00

€ 23.724.398,25 € 10.452.667,00 € 53.478.425,42 € 88.303.171,67Totale  Opere 48 € 647.681,00
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Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Ragioneria Generale 
Ufficio Programmazione  

Via Maqueda 100 - 90134 Palermo - Tel.0916628431  
e – mail program@cittametropolitana.pa.it– C. F.  80021470820 

Allegato 3.)  

Elenco opere di importo pari o superiore a 1 Mln di euro inserite nell’Elenco annuale 2022 con 
progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
 
 

ID Descrizione Importo RUP 

ID391 

Istituto Magistrale "Regina Margherita" di Palermo - 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e 
abbattimento barriere architettoniche, recupero funzionale e 
restauro. (II intervento funzionale). 

€. 5.000.000,00 
Ing. RANDAZZO 

VALERIO 

XF003 

Liceo Classico "F. Scaduto" di Bagheria - Progetto di 
consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di 
igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, 
miglioramento dell'efficienza energetica del complesso 
scolastico e sistemazione aree sportive esterne. 

€. 2.700.000,00 
Ing. LA GATTUTA 

SILVANA 

XF013 

Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed 
opere accessorie necessarie per la presentazione della 
S.C.I.A. ai VV.F. dell' I.T.I. "E. Majorana" di Via 
Astorino in Palermo. 

€. 2.400.000,00 
Ing. GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 

XF015 
Lavori di rifacimento prospetti e sostituzione infissi ed 
opere accessorie dell'I.T.T. "M. Polo" di Via Ugo La 
Malfa in Palermo. 

€. 2.068.450,00 
Ing. GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 

XG029 

Progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, 
rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione e 
consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a 
magazzino, sottostanti il marciapiede a livello di strada, 
rifacimento copertura corpo palestra del complesso scolastico 
I.T.C. "Luigi Sturzo", Via Sant'Ignazio da Lojola n.7 a 
Bagheria (PA). 

€. 1.240.000,00 
Ing. LA GATTUTA 

SILVANA 

XM002 
Lavori di miglioramento sismico del Liceo scientifico "N. 
Palmeri" - via Sansone 12 - Termini Imerese. 

€. 1.840.000,00 
Ing. GIUNCHIGLIA 

GIUSEPPE 

 
 
                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

 
                                                                                                      Dott. Fabrizio Trabona 
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CITTA METROPOLITANA DI PALERMO 
' COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N. 39 del 7.6.2022 

L’anno duemilaventidue il giorno7 del mese di Giugnoil Collegio dei Revisori dei Conti, nominato 

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 43 del 

15.09.2020, si é riunito presso la sede dell’Ente il Collegio dei revisori dei Conti nelle persone dei 

Sigg.Nicola Mogavero, Presidente, Francesco Nuccio, componente. E’ presente in audio 

conferenzala componente Matia Calabro. 

Il Collegio da atto di avere acquisito la proposta di deliberazione per il Commissario ad acta 

insostituzione del Consiglio Metropolitano del 31.5.2022 avente ad oggetto “Approvazione 

Programma ‘Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e  dell'Elenco Annuale dei Lavori 

Pubblici 2022.” a firma del responsabile del Procedimento, dott.Fabrizio Trabone , corredata di 

parere di repolatita tecnica e di regolazita contabile espressi in data 31.5.2022 dal Dott.Massimo 

Bonomo. 

Il Collegio, richiamato quanto espresso nella proposta in esame prende atto di quanto segue , 

- il DLgs 18/04/2016 n. 50 "Attwazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugh appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degh enti erogatori nei settori dell'acqua, dell energia, det trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina urgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi ¢ forniture”, in 
vigore dal 19/04/2016 (GU. n. 91 del 19 aprile 201 6), sostituisce ed abroga la precedente 
legislazione in materia di appalti, nella fattispecie il D.Lgs 12/04/2006 n. 163; 

— la precedente normativa nazionale in materia di appalti e programmazione di LL.PP., pia 
specificatamente l'abrogato D.Lgs 12/04/2006 n. 163, si applicava nel territorio della 

Regione Sicilia in forma dinamica, in dipendenza della L.R. n. 12/2011; 

— come stabilito dall'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8, il comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 

12/2011 che stabiliva l'applicazione del citato D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel territorio della 
Regione Sicilia é sostituito nella forma seguente: "/._A decorrere dall'entrata in vigore del decreto 
legislative 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e 
le successive motifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve comunque le 
diverse disposizioni introdotte dalla presente legge. 

Preso atto che nella proposta in esame viene dato atto di quanto segue: 

-  € stato preso in esame quanto statuito dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di 
programmazione infrastrutturale; 

Collegio dei Revisori dei Conti : 1 

 



  

  

- Vart. 21. (Programma degli acquisti ¢ programmazione dei lavori pubblid), del suddetto D.Lgs n. 
50/2016 apporta modifiche alle modalita di redazione del P-T. - LL.PP. ed, in particolare, 
il comma 8. (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) che stabilisce le modalita attuative 
per la redazione del P-T - LL.PP. debbano essere regolate da apposito Decteto; 

— il Decreto del Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione ¢ la pubblicazione del programma triennale dei lavort 
pubblici, del programma biennale per lacquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali." di cui al suddetto comma 8. dell'art. 21, pubblicato sulla GURI n. 57 
del 09/03/2018; 

Preso, altresi atto di quanto segue 
- con deliberazione del Commissario Straordinario (in sostituzione del Consiglio Metropolitano) 

n.16 del 04/05/2021 é stato approvato il PT. - LL.PP. 2021/2023; 
- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 12/10/2021 sono state 

apportate modifiche ed aggiornamenti allo stesso PT. - LL.PP. 2021/2023 e che tali deliberazioni 
costituiscono la base per aggiornare il PT. - LL.PP. relativo al presente triennio 2022/2024; 

— che con Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 
15, all’art. 3 comma 5 sexiesdecies € stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022 e che 
sulla base di tale termine viene a costituirsi, a sua volta, il termine per l’approvazione del 
PT. — LL.PP., cosi come prescritto dal citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

‘rasporti 16/01/2018 n. 14; 
Visti 

- gli"Schemi - tipo” costituiti dalle seguenti schede: 

Oscheca A - Quadro delle risorse necessarie alla venisinenitiiie del Programma; 

Bscneda B - Elenco delle opere incompiute; 

scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

Bscnear D - Elenco degli interventi del Programma; 

Bscheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco annuale; 

Bsercas F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente Programma 
Triennale e non riproposti e non avviati. 

- Che le suddette schede sono state predisposte sulla base: 

* delle disponibilita finanziarie verificate dal Responsabile della Direzione Ragioneria 
Generale; 

¢ delle indicazioni di natura tecnico - finanziaria, dati, informazioni e/o documenti, fornite 
dalle direzioni competenti; 

Che in relazione alle opere da confermatre, da aggiornare e da porte in fuoriuscita, nonché 
per quanto concerne gli spostamenti di annualita, se ne dara atto, nel dettaglio, negli 
appositi allegati al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale. 

Visto 

- quanto, inoltre, statuito per la progettazione in materia di lavori pubblici, dal D.Lgs. n. 
50/2016, all'art. 23 coma 3 che recita testualmente “Con i/ regolamento di cui all'articole 216, 
comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento 
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di cui al primo periodo @, altresi, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono 
predisporre te stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica 
larticolo 216, comma 4". 

Visto 

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 103 del 05/05/2022, con il quale é stato 
adottato lo Schema di Progratmma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco 

Annuale dei Lavori Pubblici 2022, rédatto in conformita alla normativa vigente ed in 
particolare alle prescrizioni di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 16.01.2018 n.14 e che lo stesso Schema, a norma dell'art. 5 comma 5 del citato 

DM 14/2018, ¢ stato pubblicato sul profilo del Committente per giorni 30; 

- per quanto riguarda gli allegati al citato D. S. n. 103 del 05/05/2022, Vallegato 
denominato “Elenco anticipazioni/slittamento di annualita”, il quale é utile a dare conto 
degli aggiornamenti sopravvenuti rispetto al P.T. — LL.PP. precedente, per mero errore 
tecnico, é stato accluso al Decreto di cui sopra privo della patte “motivazioni mancato 
appalto” e che, pertanto, si allega al presente provvedimento, l’allegato completo; 

- la L.R.18/12/2021 n. 31 (GURI 24/12/2021), art. 51 comma 1, che ha attribuito alle 

Assemblee dei Liberi Consorzi comunali ed alle Conferenze metropolitane, nelle mote di 
una legge di riordino della materia e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni 
del Consiglio metropolitano limitatamente a quelle previste dal comma 2 dellart. 14 bis, 
tra cui ’approvazione dei bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal 
Sindaco metropolitano, rilevando da cid che le funzioni del Consiglio metropolitano non 

attribuite alla Conferenza metropolitana dalla citata L.R. 31/2021, art. 51 comma 1, 

come puo essere il caso del Programma Triennale dei LL.PP., nelle more del suo 
insediamento, potranno essere svolte mediante intervento sostitutivo ex art. 24 della L.R. 

44/1991, da Commissatio ad acta appositamente nominato, su richiesta; 

Atteso 
: che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e Elenco Annuale dei Lavori 

Pubblici 2022 approvati, saranno pubblicati presso i siti informatici di cui agli articoli 21, 

comma 7 e 29 del Codice (D. Lgs. n.50/2016), cosi come previsto all'art. 5, comma 5 del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.4; 

Cio posto, per mezzo della proposta in esame si intendeapprovare, ai sensi dell'art. 21 — 
comma | — del D. Lgs. n. 50/2016, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2022/2024 ¢ I'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022, allegato come parte 
integrante del presente provvedimento, predisposto secondo le disposizioni di cui al 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 16 gennaio 2018 n.14. 

Tutto cio premesso, i Collegio dei Revisori dei Conti, 

vista la normativa richiamata, 

visti i pretetti pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, 

esprime, per quanto di propria competenza, 

parere favorevole 

alla proposta esaminata, facendo carico all’Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze, di 
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adottare gli atti inerenti e conseguenti. 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori: 

Presidente, Aga 

y 

  

  

Componente Maria Calabro 

Firma apposta digitalmente
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